

# 今後のスケジュール(案)

7月6日

鷓川・沙流川水系流域治水プロジェクト  
(素案)公表

8月31日

第1回 鷓川・沙流川流域治水協議会

9月25日 今回

第2回 鷓川・沙流川流域治水協議会

流域治水対策の検討着手

R2.秋頃(予定)

鷓川・沙流川流域治水プロジェクト  
(中間とりまとめ)

R2年度末(予定)

第3回 鷓川・沙流川流域治水協議会

流域全体としての対策検討

R2年度末(予定)

鷓川・沙流川流域治水プロジェクト公表

R3年度～

第4回～ 鷓川・沙流川流域治水協議会

鷓川沙流川水系  
(直轄区間)

鷓川沙流川水系  
(北海道および  
自治体の管理区間)

- 鷓川・沙流川流域治水協議会の設立
- 流域治水の検討事項、進め方の共有
- 流域治水対策における方向性の追加確認、検討
- 対策等内容の確認
- 検討、候補箇所の抽出
- 対策、検討の方向性
- 今後の進め方の確認
- 流域で行う流域治水の全体像の共有
- \*引き続き、プロジェクト策定に向けて協議を実施**
- 流域治水対策の検討、進め方の確認
- 鷓川・沙流川流域治水プロジェクトの策定
- 鷓川・沙流川流域治水プロジェクトに基づく対策の実施状況フォローアップ  
(継続して検討、更新を行う)
- 事業の追加など、流域対策の充実化