

# 沙流川下流環境再生技術検討部会スケジュール

平成18年7月5日

## 第1回

- ・要領策定、座長互選等
- ・治水上の前提条件
- ・河川環境の現状と課題
- ・シシャモ調査の総括
- ・河道整備の目標の抽出



## 第1回部会の目標

沙流川下流河道整備にあたって、**保全すべき対象、目標像の意見抽出**

平成18年9月頃

## 第2回

- ・目標像の確認(第1回の確認)
- ・目標像を具体化する複数の整備案(掘削形状)の提示
- ・複数案の評価手法の提示



## 第2回部会の目標

今後、比較検討を進めていく**複数の整備案の決定**  
複数案の**評価手法の確認**

(予定)

部会による現地視察、地域の方々の意見募集、他分野の専門家の方々の意見募集

平成19年1～3月

## 第3回

- ・複数案の概略比較評価(中間報告に基づく)



## 第3回部会の目標

比較結果によっては、現実的で無い案の見直し(**しぼり込み**)

平成19年夏頃

## 第4回

- ・複数案の比較評価(最終報告に基づく)
- ・第一案の決定及びより具体的な設定



## 第4回部会の目標

### 第一案の決定

比較検討では、考慮できない細部の断面設定や形状の工夫

平成19年秋頃

## 第5回

- ・整備案(掘削形状)の基本形状の確認
- ・モニタリング計画



## 第5回部会の目標

### 基本形状の決定

整備着手後のモニタリング計画の確認