

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	北海道横断自動車道 根室線 本別～釧路
事業主体	北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

		指 標	指標チェックの根拠
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	費用便益比 (B/C) = 1.2 (経済的純現在価値 (B-C) = 280億円、経済的内部収益率 (EIRR) = 4.7%)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標		指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは口を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	円滑なモビリティの確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等の年間渋滞損失時間 (人・時間) 及び削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		■ 並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が期待できる。	対象路線：2路線 (札幌市～釧路市間、帯広市～釧路市間など) 年間利用客数：4.4万人 (2路線計)
		<input type="checkbox"/> 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	対象空港：釧路空港 対象自治体：本別町、足寄町など 釧路空港の利用客数：約91万人 (H18年度)
	物流効率化の支援	<input type="checkbox"/> 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる	農林水産業を主体とする地域名：根室市 【サンマ】根室港・釧路港・厚岸港の3港で全国の約5割を水揚げ (約23%) 主な出荷先：道外、札幌 【生乳】十勝・釧路・根室の3支庁で全国の約3割を生産 主な出荷先：道外
	都市の再生	<input type="checkbox"/> 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		<input type="checkbox"/> 三大都市圏の環状道路を形成する	
		<input type="checkbox"/> 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	
国土・地域ネットワークの構築	■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	釧路市と帯広市を連絡する路線である	
	■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	釧路市と帯広市を最短時間で連絡している	
	<input type="checkbox"/> 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる		

1. 活力	個性ある地域の形成	<input checked="" type="checkbox"/> 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	釧路周辺の工業団地（釧路白糠工業団地248.8ha、西臨海工業団地228.2ha等）において企業誘致を進めている
		<input checked="" type="checkbox"/> IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する	アクセス向上が期待される地域：根室地域～知床地域～オホーツク地域 主要な観光地（観光入込客数・H19年度）：阿寒国立公園（471万人）、知床（242万人）、釧路湿原国立公園（39万人）、霧多布湿原（11万人）
		<input type="checkbox"/> 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	
2. 暮らし	安全で安心できるくらしの確保	<input type="checkbox"/> 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	
3. 安全	安全な生活環境の確保	<input type="checkbox"/> 並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存在する場合において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる	
	災害への備え	<input checked="" type="checkbox"/> 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位置づけあり	計画名：北海道緊急輸送道路ネットワーク計画、位置づけ：第一次緊急輸送道路
		<input type="checkbox"/> 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		<input type="checkbox"/> 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する	
<input type="checkbox"/> 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する			
4. 環境	地球環境の保全	<input checked="" type="checkbox"/> 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：28,466t/年
	生活環境の改善・保全	<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率	
		<input type="checkbox"/> 並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		<input type="checkbox"/> その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	<input type="checkbox"/> 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
	その他	<input type="checkbox"/> その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が期待される	・石油製品輸送の利便性向上（釧路市から十勝地域）

## 費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拓・BP・その他の別
北海道横断 自動車道根室線	本別～釧路	L = 65.0km	高規格 (新直轄)	BP

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
5,400~6,400	2	北海道開発局

## ① 費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成20年度		
単純合計	1,696億円	402億円	2,098億円
うち残事業分	954億円	402億円	1,356億円
基準年における 現在価値 (C)	1,622億円	121億円	1,743億円
うち残事業分	836億円	121億円	958億円

## ② 便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成20年度			
供用年	平成30年度			
単年便益 (初年便益)	117億円	23億円	7.4億円	147億円
基準年における 現在価値 (B)	1,612億円	310億円	101億円	2,024億円
うち残事業分	1,612億円	310億円	101億円	2,024億円

③ 結果

費用便益比（事業全体）	1.2
経済的純現在価値（事業全体）	280億円
経済的内部収益率（事業全体）	4.7%
費用便益比（残事業）	2.1
経済的純現在価値（残事業）	1,066億円
経済的内部収益率（残事業）	8.4%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感度分析（残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B/C）
交通量	5,400~6,400	±10%	1.9~2.3
事業費	954億円	±10%	1.9~2.3
事業期間	9年	±20%	2.0~2.3

## 交通状況の変化

事業名：本別～釧路(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  65.0km	交通量※1	[台/日]	0	6,100	
	走行時間※2	[分]	0.0	56.0	
	走行時間費用※3	[億円/年]	0.00	66.82	
②主な周辺道路※ 4	現道(国道274号) :50.4km	交通量	[台/日]	5,500	3,000
		走行時間	[分]	83.0	74.5
		走行時間費用	[億円/年]	91.62	45.51
	国道240号 :26.0km	交通量	[台/日]	7,000	5,000
		走行時間	[分]	42.3	40.7
		走行時間費用	[億円/年]	63.98	42.28
	国道38号 :73.5km	交通量	[台/日]	10,800	9,400
		走行時間	[分]	133.4	127.9
		走行時間費用	[億円/年]	297.73	249.26
	国道336号 :20.2km	交通量	[台/日]	2,600	1,300
		走行時間	[分]	23.5	22.9
		走行時間費用	[億円/年]	12.83	5.98
	(一)直別 共栄線 :12.4km	交通量	[台/日]	3,200	1,700
		走行時間	[分]	28.3	27.5
		走行時間費用	[億円/年]	18.55	9.52
(一)雄別 釧路線 :9.6km	交通量	[台/日]	3,400	1,900	
	走行時間	[分]	22.7	22.1	
	走行時間費用	[億円/年]	15.37	8.66	
③その他道路合計 :27622.9km	走行時間費用	[億円/年]	25324.69	25285.83	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：27880.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	25824.77	25713.86	110.91

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。


※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：本別～釧路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】



## 交通状況の変化

事業名：本別～釧路(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし(A)	整備あり(B)	
①新設・改築道路 [バイパス等]  65.0km	交通量※1	[台/日]	0	6,100	
	走行時間※2	[分]	0.0	56.0	
	走行時間費用※3	[億円/年]	0.00	66.82	
②主な周辺道路※ 4	現道(国道274号) :50.4km	交通量	[台/日]	5,500	3,000
		走行時間	[分]	83.0	74.5
		走行時間費用	[億円/年]	91.62	45.51
	国道240号 :26.0km	交通量	[台/日]	7,000	5,000
		走行時間	[分]	42.3	40.7
		走行時間費用	[億円/年]	63.98	42.28
	国道38号 :73.5km	交通量	[台/日]	10,800	9,400
		走行時間	[分]	133.4	127.9
		走行時間費用	[億円/年]	297.73	249.26
	国道336号 :20.2km	交通量	[台/日]	2,600	1,300
		走行時間	[分]	23.5	22.9
		走行時間費用	[億円/年]	12.83	5.98
	(一)直別 共栄線 :12.4km	交通量	[台/日]	3,200	1,700
		走行時間	[分]	28.3	27.5
		走行時間費用	[億円/年]	18.55	9.52
(一)雄別 釧路線 :9.6km	交通量	[台/日]	3,400	1,900	
	走行時間	[分]	22.7	22.1	
	走行時間費用	[億円/年]	15.37	8.66	
③その他道路合計 :27622.9km	走行時間費用	[億円/年]	25324.69	25285.83	

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便 益
合計：27880.0km	走行時間短縮便益	[億円/年]	25824.77	25713.86	110.91

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

※1：交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2：走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。


※3：走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4：主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5：②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

事業名：本別～釧路

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること） 】





# 費用便益分析の条件

事業名：本別～釧路

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	その他	<input type="checkbox"/>	
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成20年	
交通流の推計時点	1時点のみ推計	<input checked="" type="checkbox"/> (H42)	
	複数時点での推計	<input type="checkbox"/>	
推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	<input checked="" type="checkbox"/>	
	整備の有無のいずれかのみ推計	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載	
推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	<input checked="" type="checkbox"/> (H17センサス)	
	パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	<input type="checkbox"/>	
	その他( )	<input type="checkbox"/>	
開発交通量の考慮	無	<input checked="" type="checkbox"/>	
	有	<input type="checkbox"/>	
	有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) ( )台トリップ/日 考慮した理由を記載	
配分交通量の推計手法	Q-V式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	転換率式を用いた配分	<input type="checkbox"/>	
	Q-V式と転換率式の併用による配分	<input checked="" type="checkbox"/>	
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法	<input type="checkbox"/>	
	簡易手法の採択理由	小規模事業である	<input type="checkbox"/>
		山間部海岸部で併行道路が少ない	<input type="checkbox"/>
	その他( )		
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定	<input checked="" type="checkbox"/>	
	採用理由を記載 各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けした加重平均値が速度の代表値として妥当であった		
	最終配分の速度	<input type="checkbox"/>	
	採用理由を記載		
	その他( )	<input type="checkbox"/>	

交通流推計

(3)

項目		チェック欄		
便 益 の 算 定	休日交通の 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	面的に考慮	<input type="checkbox"/>
			対象路線のみ考慮	<input type="checkbox"/>
	採用した休日係数 休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載		( ) %	
	災害等による 通行止めの 影響	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>	
		考慮する	<input type="checkbox"/>	
		考慮する 場合のみ	採用した通行止め日数 採用した通行止め日数の考え方を記載	( ) 日
			とり止め交通の考慮する とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載	<input type="checkbox"/>
	冬期交通の 影響	考慮しない	<input type="checkbox"/>	
考慮する		<input checked="" type="checkbox"/>		
考慮する 場合のみ		採用した冬期日数 採用した冬期日数の考え方を記載 北海道における気温や初雪、積雪状況等の出現状況や冬期通行規制期間を踏まえ、4ヶ月と設定	(121) 日	
		冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載 Vmax、Vminについて低減		
交通流推計の 時点以外の 便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定	<input checked="" type="checkbox"/>		
	その他 ( )	<input type="checkbox"/>		
車種別時間 価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
車種別走行 経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用	<input checked="" type="checkbox"/>		
	独自に設定した値を使用 算出根拠を添付すること	<input type="checkbox"/>		
交通事故減少 便益算定	中央分離帯の有無を考慮	<input type="checkbox"/>		
	中央分離帯の有無を考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
走行時間短縮・走 行経費減少・交通 事故減少以外の便 益	考慮しない	<input checked="" type="checkbox"/>		
	考慮する (考慮の場合、算出根拠を添付すること)	<input type="checkbox"/>		
その他				



## 費用の現在価値算定表(事業全体)

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:北海道横断自動車道根室線本別～釧路

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
				単価(億円)		単価(億円)	
				0.13	65.0	8.45	
-15年目	H 15	1.2167	95.40	70.57	82.53	0.00	0.00
-14年目	H 16	1.1699	94.40	73.37	83.38	0.00	0.00
-13年目	H 17	1.1249	93.20	38.07	42.13	0.00	0.00
-12年目	H 18	1.0816	92.50	161.40	173.06	0.00	0.00
-11年目	H 19	1.0400	91.70	197.80	205.71	0.00	0.00
-10年目	H 20	1.0000	91.70	200.68	200.68	0.00	0.00
-9年目	H 21	0.9615	91.70	196.36	188.80	0.00	0.00
-8年目	H 22	0.9246	91.70	180.02	166.45	0.00	0.00
-7年目	H 23	0.8890	91.70	187.08	166.31	0.00	0.00
-6年目	H 24	0.8548	91.70	111.69	95.48	0.00	0.00
-5年目	H 25	0.8219	91.70	131.67	108.22	0.00	0.00
-4年目	H 26	0.7903	91.70	105.52	83.39	0.00	0.00
-3年目	H 27	0.7599	91.70	21.04	15.99	0.00	0.00
-2年目	H 28	0.7307	91.70	16.26	11.88	0.00	0.00
-1年目	H 29	0.7026	91.70	4.00	2.81	0.00	0.00
供用開始年次	H 30	0.6756	91.70	0.00	0.00	8.05	5.44
1年目	H 31	0.6496	91.70	0.00	0.00	8.05	5.23
2年目	H 32	0.6246	91.70	0.00	0.00	8.05	5.03
3年目	H 33	0.6006	91.70	0.00	0.00	8.05	4.83
4年目	H 34	0.5775	91.70	0.00	0.00	8.05	4.65
5年目	H 35	0.5553	91.70	0.00	0.00	8.05	4.47
6年目	H 36	0.5339	91.70	0.00	0.00	8.05	4.30
7年目	H 37	0.5134	91.70	0.00	0.00	8.05	4.13
8年目	H 38	0.4936	91.70	0.00	0.00	8.05	3.97
9年目	H 39	0.4746	91.70	0.00	0.00	8.05	3.82
10年目	H 40	0.4564	91.70	0.00	0.00	8.05	3.67
11年目	H 41	0.4388	91.70	0.00	0.00	8.05	3.53
12年目	H 42	0.4220	91.70	0.00	0.00	8.05	3.40
13年目	H 43	0.4057	91.70	0.00	0.00	8.05	3.26
14年目	H 44	0.3901	91.70	0.00	0.00	8.05	3.14
15年目	H 45	0.3751	91.70	0.00	0.00	8.05	3.02
16年目	H 46	0.3607	91.70	0.00	0.00	8.05	2.90
17年目	H 47	0.3468	91.70	0.00	0.00	8.05	2.79
18年目	H 48	0.3335	91.70	0.00	0.00	8.05	2.68
19年目	H 49	0.3207	91.70	0.00	0.00	8.05	2.58
20年目	H 50	0.3083	91.70	0.00	0.00	8.05	2.48
21年目	H 51	0.2965	91.70	0.00	0.00	8.05	2.39
22年目	H 52	0.2851	91.70	0.00	0.00	8.05	2.29
23年目	H 53	0.2741	91.70	0.00	0.00	8.05	2.21
24年目	H 54	0.2636	91.70	0.00	0.00	8.05	2.12
25年目	H 55	0.2534	91.70	0.00	0.00	8.05	2.04
26年目	H 56	0.2437	91.70	0.00	0.00	8.05	1.96
27年目	H 57	0.2343	91.70	0.00	0.00	8.05	1.89
28年目	H 58	0.2253	91.70	0.00	0.00	8.05	1.81
29年目	H 59	0.2166	91.70	0.00	0.00	8.05	1.74
30年目	H 60	0.2083	91.70	0.00	0.00	8.05	1.68
31年目	H 61	0.2003	91.70	0.00	0.00	8.05	1.61
32年目	H 62	0.1926	91.70	0.00	0.00	8.05	1.55
33年目	H 63	0.1852	91.70	0.00	0.00	8.05	1.49
34年目	H 64	0.1780	91.70	0.00	0.00	8.05	1.43
35年目	H 65	0.1712	91.70	0.00	0.00	8.05	1.38
36年目	H 66	0.1646	91.70	0.00	0.00	8.05	1.32
37年目	H 67	0.1583	91.70	0.00	0.00	8.05	1.27
38年目	H 68	0.1522	91.70	0.00	0.00	8.05	1.22
39年目	H 69	0.1463	91.70	0.00	0.00	8.05	1.18
40年目	H 70	0.1407	91.70	0.00	0.00	8.05	1.13
41年目	H 71	0.1353	91.70	0.00	0.00	8.05	1.09
42年目	H 72	0.1301	91.70	0.00	0.00	8.05	1.05
43年目	H 73	0.1251	91.70	0.00	0.00	8.05	1.01
44年目	H 74	0.1203	91.70	0.00	0.00	8.05	0.97
45年目	H 75	0.1157	91.70	0.00	0.00	8.05	0.93
46年目	H 76	0.1112	91.70	0.00	0.00	8.05	0.89
47年目	H 77	0.1069	91.70	0.00	0.00	8.05	0.86
48年目	H 78	0.1028	91.70	0.00	0.00	8.05	0.83
49年目	H 79	0.0989	91.70	-51.60	-5.08	8.05	0.80
合計				1643.94	1621.75	402.38	121.47
単純事業費計				1695.53		402.38	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 費用の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道横断自動車道根室線本別～釧路					維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)		
					単価(億円)	延長(km)	単純単価(億円)
					0.13	65.0	8.45
年次	年度	割引率	GDP デフレータ	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-9年目	H 21	0.9615	91.70	196.36	188.80	0.00	0.00
-8年目	H 22	0.9246	91.70	180.02	166.45	0.00	0.00
-7年目	H 23	0.8890	91.70	187.08	166.31	0.00	0.00
-6年目	H 24	0.8548	91.70	111.69	95.48	0.00	0.00
-5年目	H 25	0.8219	91.70	131.67	108.22	0.00	0.00
-4年目	H 26	0.7903	91.70	105.52	83.39	0.00	0.00
-3年目	H 27	0.7599	91.70	21.04	15.99	0.00	0.00
-2年目	H 28	0.7307	91.70	16.26	11.88	0.00	0.00
-1年目	H 29	0.7026	91.70	4.00	2.81	0.00	0.00
供用開始年次	H 30	0.6756	91.70	0.00	0.00	8.05	5.44
1年目	H 31	0.6496	91.70	0.00	0.00	8.05	5.23
2年目	H 32	0.6246	91.70	0.00	0.00	8.05	5.03
3年目	H 33	0.6006	91.70	0.00	0.00	8.05	4.83
4年目	H 34	0.5775	91.70	0.00	0.00	8.05	4.65
5年目	H 35	0.5553	91.70	0.00	0.00	8.05	4.47
6年目	H 36	0.5339	91.70	0.00	0.00	8.05	4.30
7年目	H 37	0.5134	91.70	0.00	0.00	8.05	4.13
8年目	H 38	0.4936	91.70	0.00	0.00	8.05	3.97
9年目	H 39	0.4746	91.70	0.00	0.00	8.05	3.82
10年目	H 40	0.4564	91.70	0.00	0.00	8.05	3.67
11年目	H 41	0.4388	91.70	0.00	0.00	8.05	3.53
12年目	H 42	0.4220	91.70	0.00	0.00	8.05	3.40
13年目	H 43	0.4057	91.70	0.00	0.00	8.05	3.26
14年目	H 44	0.3901	91.70	0.00	0.00	8.05	3.14
15年目	H 45	0.3751	91.70	0.00	0.00	8.05	3.02
16年目	H 46	0.3607	91.70	0.00	0.00	8.05	2.90
17年目	H 47	0.3468	91.70	0.00	0.00	8.05	2.79
18年目	H 48	0.3335	91.70	0.00	0.00	8.05	2.68
19年目	H 49	0.3207	91.70	0.00	0.00	8.05	2.58
20年目	H 50	0.3083	91.70	0.00	0.00	8.05	2.48
21年目	H 51	0.2965	91.70	0.00	0.00	8.05	2.39
22年目	H 52	0.2851	91.70	0.00	0.00	8.05	2.29
23年目	H 53	0.2741	91.70	0.00	0.00	8.05	2.21
24年目	H 54	0.2636	91.70	0.00	0.00	8.05	2.12
25年目	H 55	0.2534	91.70	0.00	0.00	8.05	2.04
26年目	H 56	0.2437	91.70	0.00	0.00	8.05	1.96
27年目	H 57	0.2343	91.70	0.00	0.00	8.05	1.89
28年目	H 58	0.2253	91.70	0.00	0.00	8.05	1.81
29年目	H 59	0.2166	91.70	0.00	0.00	8.05	1.74
30年目	H 60	0.2083	91.70	0.00	0.00	8.05	1.68
31年目	H 61	0.2003	91.70	0.00	0.00	8.05	1.61
32年目	H 62	0.1926	91.70	0.00	0.00	8.05	1.55
33年目	H 63	0.1852	91.70	0.00	0.00	8.05	1.49
34年目	H 64	0.1780	91.70	0.00	0.00	8.05	1.43
35年目	H 65	0.1712	91.70	0.00	0.00	8.05	1.38
36年目	H 66	0.1646	91.70	0.00	0.00	8.05	1.32
37年目	H 67	0.1583	91.70	0.00	0.00	8.05	1.27
38年目	H 68	0.1522	91.70	0.00	0.00	8.05	1.22
39年目	H 69	0.1463	91.70	0.00	0.00	8.05	1.18
40年目	H 70	0.1407	91.70	0.00	0.00	8.05	1.13
41年目	H 71	0.1353	91.70	0.00	0.00	8.05	1.09
42年目	H 72	0.1301	91.70	0.00	0.00	8.05	1.05
43年目	H 73	0.1251	91.70	0.00	0.00	8.05	1.01
44年目	H 74	0.1203	91.70	0.00	0.00	8.05	0.97
45年目	H 75	0.1157	91.70	0.00	0.00	8.05	0.93
46年目	H 76	0.1112	91.70	0.00	0.00	8.05	0.89
47年目	H 77	0.1069	91.70	0.00	0.00	8.05	0.86
48年目	H 78	0.1028	91.70	0.00	0.00	8.05	0.83
49年目	H 79	0.0989	91.70	-31.21	-3.09	8.05	0.80
合計				922.43	836.24	402.38	121.47
単純事業費計				953.64		402.38	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。  
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。  
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

## 便益の現在価値算定表(事業全体)

箇所名:北海道横断自動車道根室線本別～釧路

年次	年度 (基準年) H20	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)			割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (①×A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A×②)	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	0.99703	0.99403	0.99615	0.6756	91.7000	63.55	5.52	47.91	116.99	79.04	12.28	0.69	9.54	22.52	15.21	7.38	4.98	146.88	99.23
1年目	H 31	0.99703	0.99399	0.99613	0.6496	91.7000	63.37	5.49	47.63	116.48	75.67	12.25	0.69	9.49	22.42	14.57	7.35	4.77	146.25	95.00
2年目	H 32	0.99606	0.99512	0.99579	0.6246	91.7000	63.18	5.46	47.34	115.97	72.44	12.21	0.68	9.43	22.32	13.94	7.32	4.57	145.62	90.95
3年目	H 33	0.99605	0.99510	0.99577	0.6006	91.7000	62.93	5.43	47.11	115.47	69.35	12.16	0.68	9.38	22.23	13.35	7.29	4.38	144.98	87.08
4年目	H 34	0.99603	0.99507	0.99575	0.5775	91.7000	62.68	5.40	46.88	114.96	66.39	12.11	0.68	9.34	22.13	12.78	7.26	4.19	144.35	83.36
5年目	H 35	0.99602	0.99505	0.99573	0.5553	91.7000	62.43	5.38	46.65	114.45	63.56	12.07	0.67	9.29	22.03	12.23	7.23	4.01	143.71	79.80
6年目	H 36	0.99600	0.99502	0.99571	0.5339	91.7000	62.18	5.35	46.42	113.95	60.84	12.02	0.67	9.25	21.93	11.71	7.19	3.84	143.08	76.39
7年目	H 37	0.99598	0.99500	0.99570	0.5134	91.7000	61.93	5.32	46.18	113.44	58.24	11.97	0.67	9.20	21.84	11.21	7.16	3.68	142.44	73.13
8年目	H 38	0.99597	0.99497	0.99568	0.4936	91.7000	61.68	5.30	45.95	112.93	55.74	11.92	0.66	9.15	21.74	10.73	7.13	3.52	141.81	70.00
9年目	H 39	0.99595	0.99495	0.99566	0.4746	91.7000	61.44	5.27	45.72	112.43	53.36	11.87	0.66	9.11	21.64	10.27	7.10	3.37	141.17	67.00
10年目	H 40	0.99594	0.99492	0.99564	0.4564	91.7000	61.19	5.24	45.49	111.92	51.08	11.83	0.66	9.06	21.54	9.83	7.07	3.23	140.54	64.14
11年目	H 41	0.99592	0.99490	0.99562	0.4388	91.7000	60.94	5.22	45.26	111.42	48.89	11.78	0.65	9.02	21.45	9.41	7.04	3.09	139.90	61.39
12年目	H 42	0.98998	0.99783	0.99228	0.4220	91.7000	60.69	5.19	45.03	110.91	46.80	11.73	0.65	8.97	21.35	9.01	7.01	2.96	139.27	58.77
13年目	H 43	0.98988	0.99783	0.99222	0.4057	91.7000	60.08	5.18	44.93	110.19	44.71	11.61	0.65	8.95	21.21	8.61	6.96	2.82	138.36	56.13
14年目	H 44	0.98978	0.99782	0.99215	0.3901	91.7000	59.47	5.17	44.83	109.48	42.71	11.49	0.65	8.93	21.07	8.22	6.90	2.69	137.45	53.62
15年目	H 45	0.98967	0.99782	0.99209	0.3751	91.7000	58.87	5.16	44.74	108.76	40.80	11.38	0.65	8.91	20.93	7.85	6.85	2.57	136.54	51.22
16年目	H 46	0.98957	0.99781	0.99203	0.3607	91.7000	58.26	5.14	44.64	108.04	38.97	11.26	0.64	8.89	20.80	7.50	6.79	2.45	135.63	48.92
17年目	H 47	0.98946	0.99781	0.99197	0.3468	91.7000	57.65	5.13	44.54	107.33	37.22	11.14	0.64	8.87	20.66	7.16	6.74	2.34	134.72	46.72
18年目	H 48	0.98934	0.99780	0.99190	0.3335	91.7000	57.04	5.12	44.44	106.61	35.55	11.03	0.64	8.85	20.52	6.84	6.69	2.23	133.81	44.63
19年目	H 49	0.98923	0.99780	0.99183	0.3207	91.7000	56.43	5.11	44.35	105.89	33.96	10.91	0.64	8.83	20.38	6.54	6.63	2.13	132.90	42.62
20年目	H 50	0.98911	0.99779	0.99177	0.3083	91.7000	55.83	5.10	44.25	105.18	32.43	10.79	0.64	8.81	20.24	6.24	6.58	2.03	132.00	40.69
21年目	H 51	0.98899	0.99779	0.99170	0.2965	91.7000	55.22	5.09	44.15	104.46	30.97	10.67	0.64	8.79	20.10	5.96	6.52	1.93	131.09	38.87
22年目	H 52	0.98887	0.99778	0.99163	0.2851	91.7000	54.61	5.08	44.05	103.74	29.58	10.56	0.64	8.78	19.97	5.69	6.47	1.84	130.18	37.11
23年目	H 53	0.98874	0.99778	0.99156	0.2741	91.7000	54.00	5.07	43.96	103.02	28.24	10.44	0.63	8.76	19.83	5.43	6.41	1.76	129.27	35.43
24年目	H 54	0.98862	0.99777	0.99149	0.2636	91.7000	53.40	5.05	43.86	102.31	26.97	10.32	0.63	8.74	19.69	5.19	6.36	1.68	128.36	33.84
25年目	H 55	0.98848	0.99777	0.99141	0.2534	91.7000	52.79	5.04	43.76	101.59	25.74	10.20	0.63	8.72	19.55	4.95	6.31	1.60	127.45	32.30
26年目	H 56	0.98835	0.99776	0.99134	0.2437	91.7000	52.18	5.03	43.66	100.87	24.58	10.09	0.63	8.70	19.41	4.73	6.25	1.52	126.54	30.84
27年目	H 57	0.98821	0.99776	0.99126	0.2343	91.7000	51.57	5.02	43.56	100.16	23.47	9.97	0.63	8.68	19.27	4.52	6.20	1.45	125.63	29.44
28年目	H 58	0.98807	0.99775	0.99119	0.2253	91.7000	50.96	5.01	43.47	99.44	22.40	9.85	0.63	8.66	19.14	4.31	6.14	1.38	124.72	28.10
29年目	H 59	0.98793	0.99775	0.99111	0.2166	91.7000	50.36	5.00	43.37	98.72	21.38	9.73	0.63	8.64	19.00	4.11	6.09	1.32	123.81	26.82
30年目	H 60	0.98778	0.99774	0.99103	0.2083	91.7000	49.75	4.99	43.27	98.01	20.41	9.62	0.62	8.62	18.86	3.93	6.04	1.26	122.90	25.60
31年目	H 61	0.98763	0.99774	0.99095	0.2003	91.7000	49.14	4.98	43.17	97.29	19.49	9.50	0.62	8.60	18.72	3.75	5.98	1.20	121.99	24.44
32年目	H 62	0.98748	0.99774	0.99087	0.1926	91.7000	48.53	4.96	43.08	96.57	18.60	9.38	0.62	8.58	18.58	3.58	5.93	1.14	121.08	23.32
33年目	H 63	0.98733	0.99774	0.99079	0.1852	91.7000	47.92	4.95	42.98	95.86	17.75	9.26	0.62	8.56	18.44	3.42	5.87	1.09	120.17	22.26
34年目	H 64	0.98718	0.99774	0.99071	0.1780	91.7000	47.32	4.94	42.88	95.14	16.94	9.15	0.62	8.54	18.31	3.26	5.82	1.04	119.27	21.23
35年目	H 65	0.98703	0.99774	0.99063	0.1712	91.7000	46.71	4.93	42.79	94.43	16.17	9.03	0.62	8.52	18.17	3.11	5.76	0.99	118.36	20.26
36年目	H 66	0.98688	0.99774	0.99055	0.1646	91.7000	46.10	4.92	42.69	93.71	15.43	8.91	0.62	8.50	18.03	2.97	5.71	0.94	117.45	19.33
37年目	H 67	0.98673	0.99774	0.99047	0.1583	91.7000	45.50	4.91	42.59	93.00	14.72	8.79	0.61	8.48	17.89	2.83	5.66	0.90	116.55	18.45
38年目	H 68	0.98658	0.99774	0.99039	0.1522	91.7000	44.90	4.90	42.50	92.29	14.05	8.68	0.61	8.47	17.76	2.70	5.60	0.85	115.65	17.60
39年目	H 69	0.98643	0.99774	0.99031	0.1463	91.7000	44.29	4.89	42.40	91.58	13.40	8.56	0.61	8.45	17.62	2.58	5.55	0.81	114.75	16.79
40年目	H 70	0.98628	0.99774	0.99023	0.1407	91.7000	43.69	4.88	42.30	90.87	12.79	8.44	0.61	8.43	17.48	2.46	5.50	0.77	113.85	16.02
41年目	H 71	0.98613	0.99774	0.99015	0.1353	91.7000	43.09	4.86	42.21	90.17	12.20	8.33	0.61	8.41	17.35	2.35	5.44	0.74	112.95	15.28
42年目	H 72	0.98598	0.99774	0.99007	0.1301	91.7000	42.50	4.85	42.11	89.46	11.64	8.21	0.61	8.39	17.21	2.24	5.39	0.70	112.06	14.58
43年目	H 73	0.98583	0.99774	0.98999	0.1251	91.7000	41.90	4.84	42.02	88.76	11.10	8.10	0.61	8.37	17.08	2.14	5.33	0.67	111.17	13.91
44年目	H 74	0.98568	0.99774	0.98991	0.1203	91.7000	41.31	4.83	41.93	88.07	10.59	7.99	0.61	8.35	16.95	2.04	5.28	0.64	110.30	13.27
45年目	H 75	0.98553	0.99774	0.98983	0.1157	91.7000	40.72	4.82	41.84	87.38	10.11	7.88	0.61	8.33	16.82	1.95	5.23	0.61	109.43	12.66
46年目	H 76	0.98538	0.99774	0.98975	0.1112	91.7000	40.13	4.81	41.75	86.69	9.64	7.77	0.61	8.31	16.69	1.86	5.18	0.58	108.56	12.07
47年目	H 77	0.98523	0.99774	0.98967	0.1069	91.7000	39.54	4.80	41.66	86.00	9.19	7.66	0.61	8.29	16.56	1.77	5.13	0.55	107.69	11.51
48年目	H 78	0.98508	0.99774	0.98959	0.1028	91.7000	38.96	4.79	41.57	85.32	8.77	7.55	0.61	8.27	16.43	1.69	5.08	0.52	106.83	10.98
49年目	H 79	0.98493	0.99774	0.98951	0.0989	91.7000	38.38	4.78	41.48	84.64	8.37	7.44	0.61	8.25	16.30	1.61	5.03	0.50	105.97	10.48
合計							2,627.29	253.71	2,201.36	5,082.36	1,612.42	507.89	31.83	438.47	978.18	310.35	314.92	100.81	6,375.46	2,023.58

## 便益の現在価値算定表(残事業)

箇所名:北海道横断自動車道根室線本別～釧路

年次	年度 (基準年) H20	総走行台キロの年次別伸び率 (北海道ブロック)			割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)				事故減少便益(億円)		合計 (億円)		
		乗用車類	貨物車類	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	①計	現在価値 (①×A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	②計	現在価値 (A×②)	③	現在価値 (③×A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 30	0.99703	0.99403	0.99615	0.6756	91.7000	63.55	5.52	47.91	116.99	79.04	12.28	0.69	9.54	22.52	15.21	7.38	4.98	146.88	99.23
1年目	H 31	0.99703	0.99399	0.99613	0.6496	91.7000	63.37	5.49	47.63	116.48	75.67	12.25	0.69	9.49	22.42	14.57	7.35	4.77	146.25	95.00
2年目	H 32	0.99606	0.99512	0.99579	0.6246	91.7000	63.18	5.46	47.34	115.97	72.44	12.21	0.68	9.43	22.32	13.94	7.32	4.57	145.62	90.95
3年目	H 33	0.99605	0.99510	0.99577	0.6006	91.7000	62.93	5.43	47.11	115.47	69.35	12.16	0.68	9.38	22.23	13.35	7.29	4.38	144.98	87.08
4年目	H 34	0.99603	0.99507	0.99575	0.5775	91.7000	62.68	5.40	46.88	114.96	66.39	12.11	0.68	9.34	22.13	12.78	7.26	4.19	144.35	83.36
5年目	H 35	0.99602	0.99505	0.99573	0.5553	91.7000	62.43	5.38	46.65	114.45	63.56	12.07	0.67	9.29	22.03	12.23	7.23	4.01	143.71	79.80
6年目	H 36	0.99600	0.99502	0.99571	0.5339	91.7000	62.18	5.35	46.42	113.95	60.84	12.02	0.67	9.25	21.93	11.71	7.19	3.84	143.08	76.39
7年目	H 37	0.99598	0.99500	0.99570	0.5134	91.7000	61.93	5.32	46.18	113.44	58.24	11.97	0.67	9.20	21.84	11.21	7.16	3.68	142.44	73.13
8年目	H 38	0.99597	0.99497	0.99568	0.4936	91.7000	61.68	5.30	45.95	112.93	55.74	11.92	0.66	9.15	21.74	10.73	7.13	3.52	141.81	70.00
9年目	H 39	0.99595	0.99495	0.99566	0.4746	91.7000	61.44	5.27	45.72	112.43	53.36	11.87	0.66	9.11	21.64	10.27	7.10	3.37	141.17	67.00
10年目	H 40	0.99594	0.99492	0.99564	0.4564	91.7000	61.19	5.24	45.49	111.92	51.08	11.83	0.66	9.06	21.54	9.83	7.07	3.23	140.54	64.14
11年目	H 41	0.99592	0.99490	0.99562	0.4388	91.7000	60.94	5.22	45.26	111.42	48.89	11.78	0.65	9.02	21.45	9.41	7.04	3.09	139.90	61.39
12年目	H 42	0.98998	0.99783	0.99228	0.4220	91.7000	60.69	5.19	45.03	110.91	46.80	11.73	0.65	8.97	21.35	9.01	7.01	2.96	139.27	58.77
13年目	H 43	0.98988	0.99783	0.99222	0.4057	91.7000	60.08	5.18	44.93	110.19	44.71	11.61	0.65	8.95	21.21	8.61	6.96	2.82	138.36	56.13
14年目	H 44	0.98978	0.99782	0.99215	0.3901	91.7000	59.47	5.17	44.83	109.48	42.71	11.49	0.65	8.93	21.07	8.22	6.90	2.69	137.45	53.62
15年目	H 45	0.98967	0.99782	0.99209	0.3751	91.7000	58.87	5.16	44.74	108.76	40.80	11.38	0.65	8.91	20.93	7.85	6.85	2.57	136.54	51.22
16年目	H 46	0.98957	0.99781	0.99203	0.3607	91.7000	58.26	5.14	44.64	108.04	38.97	11.26	0.64	8.89	20.80	7.50	6.79	2.45	135.63	48.92
17年目	H 47	0.98946	0.99781	0.99197	0.3468	91.7000	57.65	5.13	44.54	107.33	37.22	11.14	0.64	8.87	20.66	7.16	6.74	2.34	134.72	46.72
18年目	H 48	0.98934	0.99780	0.99190	0.3335	91.7000	57.04	5.12	44.44	106.61	35.55	11.03	0.64	8.85	20.52	6.84	6.69	2.23	133.81	44.63
19年目	H 49	0.98923	0.99780	0.99183	0.3207	91.7000	56.43	5.11	44.35	105.89	33.96	10.91	0.64	8.83	20.38	6.54	6.63	2.13	132.90	42.62
20年目	H 50	0.98911	0.99779	0.99177	0.3083	91.7000	55.83	5.10	44.25	105.18	32.43	10.79	0.64	8.81	20.24	6.24	6.58	2.03	132.00	40.69
21年目	H 51	0.98899	0.99779	0.99170	0.2965	91.7000	55.22	5.09	44.15	104.46	30.97	10.67	0.64	8.79	20.10	5.96	6.52	1.93	131.09	38.87
22年目	H 52	0.98887	0.99778	0.99163	0.2851	91.7000	54.61	5.08	44.05	103.74	29.58	10.56	0.64	8.78	19.97	5.69	6.47	1.84	130.18	37.11
23年目	H 53	0.98874	0.99778	0.99156	0.2741	91.7000	54.00	5.07	43.96	103.02	28.24	10.44	0.63	8.76	19.83	5.43	6.41	1.76	129.27	35.43
24年目	H 54	0.98862	0.99777	0.99149	0.2636	91.7000	53.40	5.05	43.86	102.31	26.97	10.32	0.63	8.74	19.69	5.19	6.36	1.68	128.36	33.84
25年目	H 55	0.98848	0.99777	0.99141	0.2534	91.7000	52.79	5.04	43.76	101.59	25.74	10.20	0.63	8.72	19.55	4.95	6.31	1.60	127.45	32.30
26年目	H 56	0.98835	0.99776	0.99134	0.2437	91.7000	52.18	5.03	43.66	100.87	24.58	10.09	0.63	8.70	19.41	4.73	6.25	1.52	126.54	30.84
27年目	H 57	0.98821	0.99776	0.99126	0.2343	91.7000	51.57	5.02	43.56	100.16	23.47	9.97	0.63	8.68	19.27	4.52	6.20	1.45	125.63	29.44
28年目	H 58	0.98807	0.99775	0.99119	0.2253	91.7000	50.96	5.01	43.47	99.44	22.40	9.85	0.63	8.66	19.14	4.31	6.14	1.38	124.72	28.10
29年目	H 59	0.98793	0.99775	0.99111	0.2166	91.7000	50.36	5.00	43.37	98.72	21.38	9.73	0.63	8.64	19.00	4.11	6.09	1.32	123.81	26.82
30年目	H 60	0.98778	0.99774	0.99103	0.2083	91.7000	49.75	4.99	43.27	98.01	20.41	9.62	0.62	8.62	18.86	3.93	6.04	1.26	122.90	25.60
31年目	H 61	0.98763	0.99774	0.99095	0.2003	91.7000	49.14	4.98	43.17	97.29	19.49	9.50	0.62	8.60	18.72	3.75	5.98	1.20	121.99	24.44
32年目	H 62	0.98748	0.99774	0.99087	0.1926	91.7000	48.53	4.96	43.08	96.57	18.60	9.38	0.62	8.58	18.58	3.58	5.93	1.14	121.08	23.32
33年目	H 63	0.98733	0.99774	0.99079	0.1852	91.7000	47.92	4.95	42.98	95.86	17.75	9.26	0.62	8.56	18.44	3.42	5.87	1.09	120.17	22.26
34年目	H 64	0.98718	0.99774	0.99071	0.1780	91.7000	47.32	4.94	42.88	95.14	16.94	9.15	0.62	8.54	18.31	3.26	5.82	1.04	119.27	21.23
35年目	H 65	0.98703	0.99774	0.99063	0.1712	91.7000	46.71	4.93	42.79	94.43	16.17	9.03	0.62	8.52	18.17	3.11	5.76	0.99	118.36	20.26
36年目	H 66	0.98688	0.99774	0.99055	0.1646	91.7000	46.10	4.92	42.69	93.71	15.43	8.91	0.62	8.50	18.03	2.97	5.71	0.94	117.45	19.33
37年目	H 67	0.98673	0.99774	0.99047	0.1583	91.7000	45.50	4.91	42.59	93.00	14.72	8.79	0.61	8.48	17.89	2.83	5.66	0.90	116.55	18.45
38年目	H 68	0.98658	0.99774	0.99039	0.1522	91.7000	44.90	4.90	42.50	92.29	14.05	8.68	0.61	8.47	17.76	2.70	5.60	0.85	115.65	17.60
39年目	H 69	0.98643	0.99774	0.99031	0.1463	91.7000	44.29	4.89	42.40	91.58	13.40	8.56	0.61	8.45	17.62	2.58	5.55	0.81	114.75	16.79
40年目	H 70	0.98628	0.99774	0.99023	0.1407	91.7000	43.69	4.88	42.30	90.87	12.79	8.44	0.61	8.43	17.48	2.46	5.50	0.77	113.85	16.02
41年目	H 71	0.98613	0.99774	0.99015	0.1353	91.7000	43.09	4.86	42.21	90.17	12.20	8.33	0.61	8.41	17.35	2.35	5.44	0.74	112.95	15.28
42年目	H 72	0.98598	0.99774	0.99007	0.1301	91.7000	42.50	4.85	42.11	89.46	11.64	8.21	0.61	8.39	17.21	2.24	5.39	0.70	112.06	14.58
43年目	H 73	0.98583	0.99774	0.98999	0.1251	91.7000	41.90	4.84	42.02	88.76	11.10	8.10	0.61	8.37	17.08	2.14	5.33	0.67	111.17	13.91
44年目	H 74	0.98568	0.99774	0.98991	0.1203	91.7000	41.31	4.83	41.93	88.07	10.59	7.99	0.61	8.35	16.95	2.04	5.28	0.64	110.30	13.27
45年目	H 75	0.98553	0.99774	0.98983	0.1157	91.7000	40.72	4.82	41.84	87.38	10.11	7.88	0.61	8.33	16.82	1.95	5.23	0.61	109.43	12.66
46年目	H 76	0.98538	0.99774	0.98975	0.1112	91.7000	40.13	4.81	41.75	86.69	9.64	7.77	0.61	8.31	16.69	1.86	5.18	0.58	108.56	12.07
47年目	H 77	0.98523	0.99774	0.98967	0.1069	91.7000	39.54	4.80	41.66	86.00	9.19	7.66	0.61	8.29	16.56	1.77	5.13	0.55	107.69	11.51
48年目	H 78	0.98508	0.99774	0.98959	0.1028	91.7000	38.96	4.79	41.57	85.32	8.77	7.55	0.61	8.27	16.43	1.69	5.08	0.52	106.83	10.98
49年目	H 79	0.98493	0.99774	0.98951	0.0989	91.7000	38.38	4.78	41.48	84.64	8.37	7.44	0.61	8.25	16.30	1.61	5.03	0.50	105.97	10.48
合計							2,627.29	253.71	2,201.36	5,082.36	1,612.42	507.89	31.83	438.47	978.18	310.35	314.92	100.81	6,375.46	2,023.58