

十勝川水系 既存ダムの洪水調節機能強化に係る協議の場
スケジュール(案)

第1回協議の場 1月

- ・関係者に基本方針等の周知

- その後の関係する機関の取り組み
- ・対象ダムの構造条件等の確認
 - ・対象ダムの優先度等の仕分け
 - ・事前放流ガイドラインの内容の確認

第2回協議の場 3月目途

- ・治水協定の締結

- その後の関係する機関の取り組み
- ・多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成を実施
 - ・情報網の整備
 - ・事前放流実施演習の実施

第3回協議の場 5月目途

- ・工程表の作成

令和2年の出水期から新たな運用を開始