

### 資料 3

#### 十勝川水系 既存ダムの洪水調節機能に係る協議の場 今後のスケジュール（案）

○令和 2 年 1 月 30 日 第 1 回協議の場

- ・「設置目的」、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」、「今後の予定」について合意

○令和 2 年 5 月 29 日 第 2 回協議の場（今回）

- ・「十勝川水系治水協定の締結」について協議

第 2 回協議の場以降 各関係機関の取り組み

- ・ 多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成を実施
- ・ 情報網の整備、緊急時の連絡体制の構築
- ・ 工程表の作成

○令和 2 年 6 月（予定）第 3 回協議の場

- ・「工程表」について協議

○令和 2 年の出水期から新たな運用を開始