

資料7

今後の予定について

十勝川水系自然再生検討会（第6回 令和8年3月10日）

十勝川水系
自然再生検討会

十勝川水系
自然再生技術検討会

十勝川水系
地域連携委員会

自然再生基本計画を踏まえた検討を実施

第1回～第4回

■十勝川水系自然再生基本計画 策定

第1回～第4回

■実施計画 十勝川下流・中流部編
(河口地区の詳細資料を含む)

■実施計画 札内川編
(霞堤2箇所の詳細資料を含む)

第1回～第4回

■十勝川を活用した教育旅行の検討
■検討会への提言の検討 等

第5回 (令和7年2月27日)

■実施計画 十勝川下流・中流部編 策定
(河口地区の詳細資料を含む)

■実施計画 札内川編 策定
(霞堤2箇所の詳細資料を含む)

■地域連携 提言案

第5回～第6回 (令和7年度)

■実施計画 利別川編
■実施計画 十勝川下流・中流部編
千代田地区詳細資料

第5回 (令和7年度)

■検討会への提言の修正
■地域連携の取組予定・状況の報告

第6回 (令和8年3月10日・本日)

■実施計画 利別川編 策定
■実施計画 十勝川下流・中流部編
千代田地区詳細資料 策定

■地域連携 提言

現地視察会 (令和8年6月頃予定)

■十勝川上流部

第6回 (令和8年6月頃予定)

■ヌップク川霞堤現地見学会
■意見交換会

第7回 (令和8年8月頃予定)

■実施計画 十勝川上流部編

第7回 (令和9年2月頃予定)

■実施計画 十勝川上流部編 策定
■地域連携 取組状況の報告

実施計画 十勝川上流部編 (R8年度策定予定)

■整備メニュー

- ・水際環境(霞堤)の保全・創出
- ・礫河原の保全・再生
- ・魚類移動の連続性確保
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・地区区分は未設定
- ・詳細資料は実施計画策定後に順次作成

実施計画 音更川編 (R9年度以降に策定予定)

■整備メニュー

- ・水際環境(浅場緩流域、ワンド)の保全・創出
- ・魚類移動の連続性確保
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・地区区分は未設定
- ・詳細資料は実施計画策定後に順次作成

実施計画 利別川編 (R7年度策定)

■整備メニュー

- ・水際環境(ワンド、浅場緩流域)の保全・創出
- ・礫河原の保全・再生
- ・魚類移動の連続性確保
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・4区分に設定
- ・詳細資料は次年度以降に順次作成

凡例

- 流域界
- 基準地点
- 主要な地点
- ダム
- 市町村界
- 指定区間外区間(大臣管理区間)
- 2条8号区間

実施計画 札内川編 (R6年度策定)

■整備メニュー

- ・水際環境(霞堤)の保全・創出
- ・礫河原の保全・再生(札内川自然再生で対応)
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・霞堤13箇所が対象
- ・ヌップク川、恵津美川の霞堤は詳細資料作成済
- ・他の霞堤の詳細資料は次年度以降に順次作成

実施計画 浦幌十勝川編 (R9年度以降に策定予定)

■整備メニュー

- ・魚類移動の連続性確保
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・地区区分は未設定
- ・詳細資料は実施計画策定後に順次作成

実施計画 十勝川下流・中流部編 (R6年度策定)

■整備メニュー

- ・湿地環境の保全・再生
- ・水際環境(ワンド、浅場緩流域)の保全・創出
- ・魚類移動の連続性確保
- ・河畔林の連続性確保

■地区区分(詳細資料の作成)

- ・7区分に設定
- ・河口地区(R6年度)、千代田地区(R7年度)は詳細資料作成済
- ・他地区の詳細資料は次年度以降に順次作成

