

これまでの経緯と今後の進め方

資料2

R2. 7. 6

尻別川水系流域治水プロジェクト
(素案)公表

R2. 9. 7(書面開催)

第1回 尻別川流域治水協議会

R2. 9. 24(書面開催)

流域治水対策の検討着手

第2回 尻別川流域治水協議会
(中間とりまとめ案の確認)

R3. 3. 22(書面開催)

第3回 尻別川流域治水協議会
(尻別川流域治水プロジェクト案の確認)

R3. 3. 30

尻別川流域治水プロジェクト公表

R3年度～

R3. 7～8

関係機関協議(担当者レベル打合せ)

R4. 3. 29(書面開催)

第4回 尻別川流域治水協議会

R4. 3. 30

尻別川流域治水プロジェクト更新・公表

R4年度～

R4. 11

住民意見を聞く取組

R5. 3. 29(書面開催)

第5回 尻別川流域治水協議会

R5. 3. 30(予定)

尻別川流域治水プロジェクト更新・公表

- 尻別川流域治水協議会の設立
- 流域治水の検討事項、進め方の共有

- 流域治水の全体像の共有

- 流域治水対策等の確認、共有

- 各機関の取り組み状況と今後の展開、特定都市河川法の改定、リスクマップ、グリーンインフラについて、確認、共有