

倶知安開発事務所管内の国道における運搬排雪予定

令和3年1月8日現在

国道番号	市町村	上下	作業予定時期			備考
国道5号 (上り:函館方面) (下り:札幌方面)	黒松内町 歌才	上り		～		
		下り		～		
	黒松内町 白井川	上り	1月6日	～	1月8日	巻出
		下り	1月6日	～	1月8日	巻出
	蘭越町 田下	上り		～		
		下り		～		
	蘭越町 大谷	上り	1月22日	～	1月27日	巻出
		下り	1月22日	～	1月27日	巻出
	蘭越町 蘭越市街	上り	1月20日	～	1月21日	巻出
		下り	1月20日	～	1月21日	巻出
	蘭越町 曙	上り	1月18日	～	1月19日	巻出
		下り	1月18日	～	1月19日	巻出
	蘭越町 蘭越東	上り		～		
		下り		～		
	蘭越町 昆布西	上り	1月12日	～	1月13日	巻出
		下り	1月12日	～	1月13日	巻出
蘭越町 昆布市街	上り	1月14日	～	1月15日	巻出	
	下り	1月14日	～	1月15日	巻出	
二セコ町 元町	上り		～			
	下り		～			
倶知安町 倶知安市街	上り	1月14日	～	1月29日	拡幅または巻出	
	下り	1月14日	～	1月29日	拡幅または巻出	
国道230号 (上り:札幌方面) (下り:函館方面)	喜茂別町 中山峠	上り		～		
		下り		～		
	喜茂別町 栄	上り		～		
		下り		～		
	喜茂別町 喜茂別市街	上り	1月7日	～	1月8日	巻出
		下り	1月7日	～	1月8日	巻出
	留寿都村 泉川	上り	1月15日	～	1月18日	巻出
		下り	1月15日	～	1月18日	巻出
留寿都村 留寿都市街	上り		～			
	下り		～			
留寿都村 三の原	上り	1月19日	～	1月19日	巻出	
	下り	1月19日	～	1月19日	巻出	
国道276号 (上り:岩内方面) (下り:苫小牧方面)	倶知安町 倶知安市街	上り	1月11日	～	1月22日	拡幅または巻出
		下り	1月11日	～	1月22日	拡幅または巻出
	倶知安町 八幡	上り		～		
		下り		～		
	倶知安町 寒別	上り		～		
		下り		～		
	京極町 京極市街	上り	1月18日	～	1月20日	巻出
		下り	1月18日	～	1月20日	巻出
	喜茂別町 鈴川	上り	1月12日	～	1月12日	巻出
		下り	1月12日	～	1月12日	巻出
	喜茂別町 双葉	上り	1月13日	～	1月14日	巻出
		下り	1月13日	～	1月14日	巻出
国道393号 (上り:小樽方面) (下り:倶知安方面)	倶知安町 倶知安市街	上り		～		
		下り		～		

※ 運搬排雪は、車道脇の雪山の状況等により作業予定を立てております。
 ※ 作業予定時期は、天候状況その他により変更となることがあります。