

小樽道路事務所管内の運搬排雪予定

令和 3 年 2 月 1 2 日現在

路 線	市町村・地区	上下	作業予定時期	備 考
国道 5 号 (下り：札幌方面) (上り：函館方面)	仁木町	下り	1月15日 ～ 1月16日	拡幅
		上り	1月13日 ～ 1月14日	拡幅
	余市町	下り	1月21日 ～ 1月26日	拡幅
		上り	1月21日 ～ 1月26日	拡幅
	小樽市 蘭島～塩谷	下り	1月18日 ～ 1月20日	拡幅
		上り	1月18日 ～ 1月20日	拡幅
	小樽市 塩谷～長橋	下り	2月15日 ～ 2月16日	拡幅
		上り	2月15日 ～ 2月16日	拡幅
	小樽市 長橋～稲穂	下り	～	
		上り	～	
	小樽市 稲穂～奥沢	下り	～	
		上り	～	
	小樽市 奥沢～平磯	下り	～	
		上り	～	
	小樽市 平磯～砦里	下り	～	
		上り	～	
	小樽市 砦里～張碓	下り	～	
		上り	～	
小樽市 張碓～桂岡	下り	2月9日 ～ 2月16日	拡幅	
	上り	2月9日 ～ 2月16日	拡幅	
小樽市 桂岡～星野	下り	2月16日 ～ 2月21日	拡幅	
	上り	2月16日 ～ 2月21日	拡幅	
国道 2 2 9 号 (下り：江差方面) (上り：小樽方面)	余市町 黒川～梅川	下り	1月6日 ～ 1月16日	拡幅
		上り	1月6日 ～ 1月16日	拡幅
	古平町	下り	1月20日 ～ 1月23日	拡幅
		上り	1月20日 ～ 1月23日	拡幅
	積丹町 美国	下り	1月18日 ～ 1月18日	拡幅
		上り	1月18日 ～ 1月18日	拡幅
国道 3 3 7 号 (下り：小樽方面) (上り：千歳方面)	小樽市	下り	2月19日 ～ 2月22日	拡幅
		上り	2月19日 ～ 2月22日	拡幅
国道 3 9 3 号 (下り：倶知安方面) (上り：小樽方面)	小樽市	下り	～	
		上り	～	

※ 運搬排雪は、車道脇の雪山状況等により作業予定を立てております。
 ※ 作業予定時期は、天候状況その他により変更となることがあります。