



平成28年12月20日

## 運搬排雪予定を公表します！

～運搬排雪作業にご協力を！～

留萌開発建設部では、昨冬に引き続き管内の国道における運搬排雪予定をホームページで公表しますのでお知らせします。

運搬排雪予定のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/douro/news/news.html>

留萌開発建設部トップページ>>道路>>■最新ニュースをお届け■道ニュース>>運搬排雪予定

なお、運搬排雪の作業予定区間・時期は道路脇の雪山の状況等により計画を立てておりますが、天候状況その他により変更となる場合があります。

また、予定表については、作業日が確定次第、随時更新していきます。

運搬排雪作業等におきましては、ご通行の皆様にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 留萌開発建設部

道路整備保全課 課長 掛田 浩司（電話 0164-42-2313）

道路整備保全課 課長補佐 九笹 英司（電話 0164-42-2313）

# 留萌開発建設部管内の国道における運搬排雪予定


平成28年12月20日現在

※作業予定区間・時期は天候状況その他により変更となることがあります。




| 路線               | 市町村・地区                | 作業予定時期            | 備考     | 担当事務所           |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 国道231号           | 増毛町 雄冬                | ～                 |        | 留萌開発事務所         |
|                  | 増毛町 大別荘               | 12月26日 ～ 12月28日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 増毛町 増毛                | 12月29日 ～ 12月29日   | 拡幅排雪   |                 |
|                  | 増毛町 舎熊                | 12月30日 ～ 12月30日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 留萌市 浜中町               | ～                 |        |                 |
|                  | 留萌市 沖見町～<br>十字街交差点    | 12月26日 ～ 12月28日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 留萌市 十字街交差点～<br>神社下交差点 | 12月26日 ～ 12月28日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 留萌市 神社下交差点～<br>元川交差点  | 12月26日 ～ 12月28日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 留萌市 十字街交差点～<br>栄町     | 12月26日 ～ 12月28日   | 巻出排雪   |                 |
|                  | 留萌市 船場町               | ～                 |        |                 |
| 国道232号           | 天塩町 川口                | ～                 |        | 羽幌道路事務所         |
|                  | 遠別町 本町                | ～                 |        |                 |
|                  | 初山別村 初山別              | ～                 |        |                 |
|                  | 羽幌町 市街地               | ～                 |        |                 |
|                  | 苫前町 苫前                | ～                 |        |                 |
|                  | 苫前町 上平・力屋             | ～                 |        |                 |
|                  | 留萌開発事務所               | 小平町 豊浜            | ～      |                 |
|                  |                       | 小平町 鬼鹿            | ～      |                 |
|                  |                       | 小平町 小平            | ～      |                 |
|                  |                       | 小平町 臼谷            | ～      |                 |
|                  |                       | 留萌市 三泊            | ～      |                 |
|                  |                       | 留萌市 堀川町～<br>元川交差点 | ～      |                 |
|                  |                       | 国道233号            | 留萌市 幌糠 | 12月21日 ～ 12月22日 |
| 留萌市 藤山           | ～                     |                   |        |                 |
| 留萌市 大和田          | 12月26日 ～ 12月26日       |                   | 巻出排雪   |                 |
| 留萌市 潮静町付近        | ～                     |                   |        |                 |
| 留萌市 南町～<br>元川交差点 | ～                     |                   |        |                 |
| 国道239号           | 苫前町 古丹別               | ～                 |        | 羽幌道路事務所         |

※運搬排雪は、車道脇の雪山の状況等により作業予定を立てております。

# 運搬排雪説明図




除雪にともなう雪山



拡幅排雪

車線確保のため、  
雪山の一部を排  
雪する



巻出排雪

雪山の全部を  
排雪する