

H30年度の取り組み計画について

平成 29 年 12 月 19 日

第6回石狩川下流幌向地区自然再生ワークショップ
(略称:幌向再生ワークショップ)

H30年度の年間予定（案）

- 今年度と同様、湿原再生ミーティング、利活用ミーティングを年数回（3～4回）開催する。
- 第7回幌向再生ワークショップを12月中旬に予定する。

H30幌向再生ワークショップ 年間予定表(案)

月	調査・モニタリング	種苗採取・導入	ワークショップ・ミーティング			地域連携
			湿原再生MT	利活用MT	幌向再生WS	
4月	地下水連続観測					ミズゴケ展示
5月		種苗採取				
6月	表層地下水位・ 水質調査	種苗採取	第1回MT (H30活動計画・スケジュール)	第1回MT (H30活動計画・スケジュール)		
7月	表層地下水位・ 水質調査	種苗採取			合同現地視察	
8月	表層地下水位・ 水質調査	種苗採取	第2回MT (初期導入2年目の実施判断)	第2回MT (利活用整備案)		
9月	表層地下水位・ 水質調査	種苗採取				地域イベント開催 (フットパス・移植体験等)
10月	表層地下水位・ 水質調査	種苗採取 初期導入※1				
11月			第3回MT (H30活動成果・次年度予定)	第3回MT (H30活動成果・次年度予定)		
12月					第7回WS	フォーラム・シンポジウム等 (WSと同時開催等)

※1 今後の育苗状況を基に実施を判断

※2 植物調査は夏季を中心として適宜実施