

今後のスケジュール（石狩川下流）

平成28年5月27日 第1回 石狩川下流減災対策委員会

- ・ 5年間で達成すべき目標及び目標達成に向けた4本柱の確認
- ・ 今後の具体的な取組項目の検討依頼



平成28年7月下旬 各担当者部会

- ・ 6担当者部会で具体的な取組項目（案）について意見集約・確認



平成28年8月下旬 第2回 石狩川下流減災対策委員会

- 石狩川下流の取組項目等のオーソライズ（具体の取組内容、今後のフォローアップ等）



平成28年9月以降 各担当者部会

- 6担当者部会で流域タイムライン等具体施策を検討・実施



平成29年以降 石狩川下流減災対策委員会

- 6担当者部会での取組項目の実施・検討状況について毎年フォローアップ