


目的:石狩川月形町の大規模水害に備え、岩見沢河川事務所と合同で月形町職員を対象としたDIG訓練を3回開催し月形町版水防タイムライン(事前防災行動計画)を策定する。

実施日:第1回 平成29年7月25日(火)・・・防災行動の把握
第2回 平成29年10月3日(火)・・・分担・連携の確認
第3回 平成30年1月23日(火)・・・全体での共有・合意

参加機関:月形町、町立病院、町教育委員会、消防支署
自衛隊美唄駐屯地、岩見沢河川事務所



月形町版水防タイムライン

DIG訓練を通じて、『職員で共通の目的を再確認、共有できた』『これまで以上に防災活動に対して積極的になった』『人との繋がりが生まれ、外部機関とも協力体制を作ることができた』『マンパワー不足を痛感』などの感想が参加者から出された。

今後は、タイムラインに基づく防災訓練等を実施し、防災行動を継続的に改善・更新することで地域防災力の向上を図っていきます。

月形町水防防災行動整理表(第2回訓練結果反映)

月日時	目安	状況	情報	町の防災体制	行動項目	実施状況	役割分担				
							総務	住民対策	施設	消防	その他
7/25 11:00~16:00	第1回 DIG訓練	意思決定のタイミングとトリガーを設定	地域防災計画の業務分掌を確認	前後作業と所要時間を検討	防災行動の把握	○					
10/3 10:00~16:00	第2回 DIG訓練	防災行動整理表の精査	情報伝達等の他部署との連携事項の確認	業務分担・連携に関する不明点を抽出	分担・連携の確認	○	○	○	○	○	
1/23 10:00~16:00	第3回 DIG訓練	全体で対応行動の読み合わせ確認	部署間の連携事項の確認・合意	不明点の対策に関する協議	全体での共有・合意	○	○	○	○	○	

災害シナリオ

町の防災体制など

役割分担

防災行動

DIG訓練の実施状況

