

※札幌開発建設部(国)、石狩振興局・空知総合振興局・札幌建設管理部(道)、札幌管区気象台・旭川地方気象台(気象台)と記載。(重複自治体は主たる部会のみ記載)

大項目	中項目	小項目	取組機関	目標時期	スケジュール(上段:計画、下段:実績)					R1取組内容	R2以降取組内容	取組に向けた課題 ほか備考	対象市町村 (取組済市町村:青字)	
					H28	H29	H30	R1	R2					
①大規模な洪水氾濫に対して、広域的な連携を含む円滑かつ確実な避難行動のための取組		⑥ 円滑に避難行動を実施するための避難計画の作成	3市町	継続										
		⑦ 情報伝達手段の多重化としてのコミュニティFM放送等との連携の検討	22市町	継続	■	■	■	■	■	・メール配信サービス、公式Twitter、公式Facebook、防災行政無線、緊急速報メール、TV・ラジオ、HP、広報車の活用。	・継続	・防災アプリ「そなえ」(札幌市)を活用	石狩市、札幌市、当別町	
	ソフト対策の主な取組	■平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	① 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	札幌開発建設部 2建設管理部	平成28年度～	■	■						・L2浸水想定区域図等の作成と各自治体への周知、HP公開完了:H28年度(国)	
			② 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの改良と周知	札幌開発建設部 37市町村	平成29年度～		■	■	■	■	・L2浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成、改良、周知		・L2ハザードマップの作成公開済(石狩市、札幌市)	石狩市、札幌市、当別町
			③ 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるとまちごとハザードマップの改良と周知	札幌開発建設部 13市町	平成29年度～			■	■	■	・まるとまちごとハザードマップに関する周知		・H21まるとまちごとハザードマップ設置(札幌市)	札幌市
			④ 水害リスクが高い箇所について、水防団、自治会等との共同点検を実施	札幌開発建設部 37市町村	継続	■	■	■	■	■	・重要水防箇所の説明および現地共同点検	・継続		石狩市、札幌市、当別町
			⑤ 警報・注意発表時の「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象になる可能性」の情報提供	2気象台	平成29年度～	■	■						※継続して周知	
			⑥ 市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓発	札幌開発建設部、 3振興局、2気象台 北海道警察、37市町村	継続	■	■	■	■	■	・自治体防災訓練にて防災情報解説(気象台) ・防災マスター認定研修会、市民講座への講師派遣(道) ・警察の災害警備訓練への住民参加(警察) ・防災訓練の実施(自治体) ・教育関係者への防災教育説明(国)	・継続	・小学生を対象とした学校指導計画作成、HP公開、各自治体へ資料配布:H30(国)(石狩市)	石狩市、札幌市、当別町
			⑦ 自治体首長が参加する水防災訓練を実施し、その実施結果を踏まえたタイムライン等の見直し・修正	37市町村	平成28年度～	■	■	■	■	■	・防災訓練を実施、協議会に首長が参加し、取組内容について検討	・継続		石狩市、札幌市、当別町
			⑧ 全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	札幌開発建設部 3振興局 2気象台 37市町村	継続	■	■	■	■	■	・石狩川流域圏会議 豪雨災害対策職員研修を開催、参加	・継続		石狩市、札幌市、当別町
⑨ 住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充実	札幌開発建設部 3振興局 37市町村	継続	■	■	■	■	■	・HPに洪水に関する広報掲載 ・防災訓練にて広報	・継続		石狩市、札幌市、当別町			
⑩ ダム警戒体制に関する地元関係者への周知	札幌開発建設部 札幌建設管理部 北海道電力 20市町	継続	■	■	■	■	■	・ダム初期放流自の吹鳴、警報車パトロール、地域への放流開始等の通知	・継続		札幌市、当別町			
②多数の箇所での長期間の活動に備える社会経済被害	■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項	① 市町村向け川の防災情報による河川水位や排水ポンプ場情報の共有	札幌開発建設部 2建設管理部 37市町村	継続	■	■	■	■	■	・川の防災情報による水位情報、カメラ映像などの情報共有	・継続		石狩市、札幌市、当別町	
		② 水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所の精査・見直し	札幌開発建設部 2建設管理部 34市町村	継続	■	■	■	■	■	・整備等に伴う重要水防箇所の見直し、精査 ・重要水防箇所の現地共同点検および意見交換	・継続		石狩市、札幌市、当別町	
		③ 想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	35市町村	平成28年度～	■	■	■	■	■	・L2浸水想定区域の情報確認 ・水防計画の確認、見直し	・継続		石狩市、札幌市、当別町	
		④ タイムラインを活用した水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施や多様な主体による水防活動の検討	37市町村	継続	■	■	■	■	■	・連絡体制の再確認と伝達訓練の実施	・継続		石狩市、札幌市、当別町	

