

石狩川水系（下流） 既存ダムの洪水調節機能に係る協議の場
スケジュール（案）

○第2回協議の場 5月

- ・治水協定の締結

その後の関係する機関の取り組み

- ・多目的ダムは実施要領の作成、利水ダムは操作規程の変更及び実施要領の作成を実施
- ・情報網の整備

○第3回協議の場 6月

- ・工程表の作成

○令和2年の出水期から新たな運用を開始