

## 今後のスケジュール(案)

令和3年1月22日

# 協議会での検討事項と今後の進め方

令和2年7月6日

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト  
(素案)公表

令和2年9月23日

第1回 石狩川(下流)水系流域治水協議会

流域対策の検討着手

令和3年1月22日(今回)

石狩川(下流)水系流域治水協議会  
第1回 地域部会

令和3年2月頃(予定)

第2回 石狩川(下流)水系流域治水協議会

流域全体としての対策検討

令和2年度末(予定)

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト公表

令和3年度～

第3回～ 石狩川(下流)水系流域治水協議会

石狩川(下流)水系  
(直轄区間)

石狩川(下流)水系  
(北海道および  
自治体の管理区間)

○石狩川(下流)水系流域治水協議会の設立

○流域治水の検討事項、進め方の共有

○中間とりまとめ(案)の提示

○流域で行う流域治水の全体像の共有

○流域対策における方向性の追加確認、検討

○砂防部門、農業部門、林野部門  
に関わる関係機関参画

○石狩川(下流)水系流域治水プロジェクトの策定

○石狩川(下流)水系流域治水プロジェクトに基づく  
対策の実施状況フォローアップ

○事業の追加など、流域対策の充実化