

(4) 今後のスケジュールについて

令和4年1月28日

令和3年3月末

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト公表



令和3年8月2日～6日

各地域部会 担当者会議



令和4年1月

石狩川(下流)水系外流域治水協議会
第2回 地域部会

- ・1/19 空知川地域部会
- ・1/20 夕張川上流地域部会
- ・1/24 豊平川外地域部会
- ・1/26 千歳川外地域部会
- ・1/28 幾春別川外地域部会
- ・1/31 雨竜川外地域部会

※減災対策協議会と同日開催



令和4年3月(予定)

第3回 石狩川(下流)水系外流域治水協議会

※減災対策協議会と同日開催
(書面会議予定)



令和4年3月末(予定)

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト(変更)
公表

