

## (4) 今後のスケジュールについて

令和4年1月19日

令和3年3月末

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト公表

令和3年8月2日～6日

各地域部会 担当者会議

令和4年1月

石狩川(下流)水系外流域治水協議会  
第2回 地域部会

- ・1/19 空知川地域部会
- ・1/20 夕張川上流地域部会
- ・1/24 豊平川外地域部会
- ・1/26 千歳川外地域部会
- ・1/28 幾春別川外地域部会
- ・1/31 雨竜川外地域部会

※減災対策協議会と同日開催

令和4年3月(予定)

第3回 石狩川(下流)水系外流域治水協議会

※減災対策協議会と同日開催  
(書面会議予定)

令和4年3月末(予定)

石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト(変更)  
公表

石狩川(下流)水系  
(直轄区間)

石狩川(下流)水系  
(北海道および  
自治体の管理区間)

- 構成員各機関の取り組みの共有
- 特定都市河川浸水被害対策法の改正、リスクマップ、住民参加、グリーンインフラ、農業連携、出水時対応等の情報共有

- 気象台の参画、規約改正(案)の提示
- 構成員各機関の取り組みの共有
- 石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト(変更案)の提示
  - ・グリーンインフラ追記、事業効果の見える化、具体的な取組事例の追加等

- 2級水系流域治水プロジェクト(案)の提示
  - ・新川、望来川、厚田川

- 気象台の参画、規約改正(案)の承認
- 構成員各機関の取り組みの共有
- 石狩川(下流)水系流域治水プロジェクト(変更)の承認
  - ・グリーンインフラ追記、具体的な取組事例の追加等(事業効果の見える化についてはR4年度追加予定)

- 2級水系流域治水プロジェクトの承認
  - ・新川、望来川、厚田川