

項目	課題の対応	札幌開発建設部		札幌管区気象台		札幌建設管理部		石狩振興局		北海道電力		北海道警察		札幌市						
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期					
1・ハード対策の主な取組																				
1)洪水氾濫を未然に防ぐ対策	①~⑤	堤防整備、河道掘削、河道内伐木、流域貯留施設整備、遊水地整備、幾春別川ダム等の早期完成等	W	・堤防整備、河道掘削及び河道内伐木を実施 ・雨竜川ダム再生事業の推進 ・北村遊水地事業の推進 ・新桂沢ダムの完成(R6) ・三笠ぼんべつダム事業の推進	継続			・堤防整備、河道掘削及び河道内伐木を実施	継続						・河道掘削及び河道内伐木、流域貯留施設の整備を実施	継続				
2)大規模水害による壊滅的な被害を軽減する対策	①	各河川での危機管理型ハード対策の実施(堤防天端の保護、堤防法尻の補強)	W	・堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばすための危機管理型ハード対策(天端保護工)を継続	H28→R10(石狩市街)			・堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばすための危機管理型ハード対策(天端保護工)を継続	H29→R4完了											
3)避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備	①	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提供するためのシステム構築	J、K	・川の防災情報、河川リアルタイム情報のスマートフォンによる利用 ・水害リスクラインのHP公開(R2) ・「洪水キキクル」と「水害リスクライン」を気象庁ホームページ上で一体的に表示(R5.2)	H28→継続			・スマートフォン等で閲覧できる今後の雨の予報を、これまでの6時間前から15時間先までに延長するよう改善を実施(H30.6) ・洪水発生時の危険度の高まり等を地図上に表示する「危険度分布」を、スマートフォン等の位置情報機能を活用し、自分のいる場所の「危険度分布」をワンタッチで表示できるよう改善を実施(H30.8) ・台風の接近等による大雨等により顕著な災害の発生が想定される、あるいは既に発生している際に、気象庁が持つ危機感をより効果的に伝えるために、気象庁防災情報Twitterアカウントを新たに開設し運用を開始(R1.10) ・より多くの方に気象庁の危機感を伝えるため、YouTubeを利用した「緊急記者会見」のライブ中継を開始(R2.3) ・「キキクル(危険度分布)」の「黒」の新設と、「うす紫」と「濃い紫」の統合(R4.6) ・「洪水キキクル」と「水害リスクライン」を気象庁ホームページ上で一体的に表示(R5.2)	H30→											
	②	洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	J、K	・緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信の実施。(警戒レベルほか配信文を更新・R1)	H29→継続			・「危険度分布」における危険度の高まりをプッシュ型で通知するサービスを、気象庁の協力の下で民間の協力事業者が開始。通知サービスでは、ユーザーが登録した地域における危険度の変化に気付くことができるように、スマートフォンのアプリやメール等でお知らせする。(R1.7)	R1→											
	③	防災行政無線の改良や防災ラジオ等の活用検討	J、K、P													-	-			
	④	水害リスクが高い箇所に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する水位計の整備	C	・既存簡易水位計の活用 ・他、危機管理型水位計の整備及び維持管理を実施 ・簡易型河川監視カメラを危険箇所に整備	継続			・危機管理型水位計の整備を実施 ・簡易型河川監視カメラを危険箇所に整備	H29→R2完了											
	⑤	迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整備	R	・水防資機材の整備、備蓄状況の情報共有	継続			・水防資機材・水防拠点の整備	継続	・水防資機材の備蓄	継続					土のうを作成するための麻袋や法面保護に用いるビニールシート等について、備蓄を行っている。	R3			
	⑥	水防活動等の迅速化、水害対策に活用出来るハードの整備	S、W													-	-			
2・ソフト対策の主な取組																				
(1)大規模な洪水氾濫に対して、広域的な連携を含む円滑かつ確実な避難行動のための取組																				
	①	避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成	C	・関係市町村に該当する主要な河川を含めた避難情報(勧告)着目型タイムラインの更新(避難勧告⇒避難指示への変更等を自治体と共有)	H28→継続			・H29年6月までに32市町村で各1河川で作成した避難勧告着目型タイムラインの作成にあたり技術的支援を実施。 ・避難勧告着目型タイムラインについて、改定された内閣府の「避難情報に関するガイドライン(R3.5)」に沿った形で改訂を行うための協力を行っており、引き続き支援を予定。 ・札幌建設管理部が実施した説明会において、防災気象情報の利活用について解説を実施した。	H28→						・避難勧告着目型タイムライン改良版の作成(H29~R2) ・改良版に関する説明会を開催(R1.9.9) ・避難情報に関するガイドラインの改訂(R3.5)に伴う改訂作業実施(R3~) ・改訂作業完了しR4年4月より試行的運用を開始	H29→R4完了			・避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成(※R3修正内容は避難情報の変更のみ)	H27→H30 R3修正

項目	課題の対応	札幌開発建設部		札幌管区気象台		札幌建設管理部		石狩振興局		北海道電力		北海道警察		札幌市		
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	
1)情報伝達、避難計画等に関する事項	②	洪水が広範囲に及ぶ想定最大規模の洪水等を考慮した流域タイムラインを作成し、隣接した市町村の境界を越えた広域避難の計画や情報伝達について検討	C	・河川管理者タイムラインを策定・更新。(本部R1策定、事務所H30~運用)今後、構成機関と連携を図り、広域避難、情報伝達などについて調整。 H29→継続	・情報伝達、避難計画及び近隣市町との広域避難や連携に関する流域タイムラインの条件設定に当たり事務局と調整を実施。 H29→R3以降				・今後、広域避難について関係機関と連携し対応していく。 継続		・情報伝達、避難計画及び近隣市町との広域避難や連携に関する事前防災行動計画の作成への参画 継続		・実効ある避難対策について、関係機関とともに検討 継続		・情報伝達、避難計画及び近隣市町との広域避難や連携に関する流域タイムラインの作成への参画 継続	
	③	自治体との事前協議も含めた分かりやすい洪水予報伝達文への改良	C, K	・避難の切迫性が市町村や住民に伝わりやすい洪水予報伝達文へ改良(H28.R6) ・警戒レベルの追記(R1) ・大雨特別警報の警報等への切り替えに合わせ、洪水予報(臨時)を発表(R2) ・洪水予報の水位予測時間を6時間(臨時)を延長(R3) ・洪水予報の水位予測時間を6時間先までに延長(R3) ・氾濫危険情報を予測でも発表出来る運用に変更(R4) H28→	・避難の切迫性が市町村や住民に伝わりやすい洪水予報伝達文へ改良(H28) ・警戒レベルの追記(R1) ・大雨特別警報の警報等への切り替えに合わせ、洪水予報(臨時)を発表(R2) ・洪水予報の水位予測時間を6時間先までに延長(R3) ・氾濫危険情報を予測でも発表出来る運用に変更(R4) ・図表を用いたわかりやすい表現とすることで、情報の受け手側の災害対応をいっそう支援するため、様式変更を実施(R6) H28→			・避難の切迫性が市町村や住民に伝わりやすい洪水予報伝達文へ改良 ・警戒レベルの追記 R1完了								
	④	水位周知河川等に未指定の区間について、指定等を実施	D	・H29.3に空知川幾寅地区を水位周知河川へ指定。 ・引き続き未指定区間の指定等を検討予定。 ・水位周知河川から洪水予報河川への引き上げを順次検討 H28→継続			・水位周知河川の追加指定について検討中 ・水位周知河川の未指定の河川において簡易な方法も活用して氾濫危険区域図及び河川水位等の情報を各自治体へ提供済 H29→継続									
	⑤	流域タイムラインを用いた洪水時の市町村機能を確保する対策(災対本部の移設等)の検討	F, H													
	⑥	円滑に避難行動を実施するための避難計画の作成	N													
	⑦	情報伝達手段の多重化としてのコミュニティーFM放送等との連携の検討	J, K, L	・メディア連携協議会により、ハザードリスク情報の共有取組の検討(開発局) R1→継続												
																・庁舎は土のうで浸水防止の対策を計画済み 継続
2)平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項	①	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知	D	・H29年4月までに想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と各自治体への周知、HP公開が完了 ・浸水想定区域図の更新検討 H28→H29.R7以降			・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と各自治体への周知及びHPの公開 H29→完了								・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図の作成及びHPでの周知(R4は中小河川の浸水想定区域追加) R4	
	②	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの改良と周知	D, E, F, G, I	・ハザードマップ改良に向けた技術的な支援を実施。 H28→H29	・気象庁HPの洪水警報の危険度分布に浸水想定浸水区域を重ね合わせて表示できるように改善(R1.12) R1→										・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたハザードマップの作成 継続	
	③	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいたまるとまちごとハザードマップの改良と周知	D, E, F, G, I	・まるとまちごとハザードマップの改良と周知の支援 H30→継続												
	④	水害リスクが高い箇所について、水防団、自治会等との共同点検を実施	D, Q	・平常時に自治体と共に水防団、自治会等と共同点検を実施 継続												・水害リスクが高い箇所の共同点検 継続
	⑤	警報・注意発表時の「危険度を色分けした時系列」や「警報級の現象になる可能性」の情報提供	B, K		・平成29年5月17日から気象庁ホームページで提供開始 ・早期注意情報(警報級の可能性)の発表状況を地図表示で提供開始(R5.3) H29→											
	⑥	市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓発	A, D, E	・小学生を中心とした防災教育を引き続き実施予定 ・出前講座を通じた防災教育 継続	・小学校や中学校における学校防災教育や、自治体防災訓練に展示ブースを設置して防災情報の解説を実施。今後も継続して実施予定。 ・地方公共団体、地域防災リーダー及び市民を対象に、中小河川の氾濫を想定したワークショップを実施。今後も継続して実施予定(R1) ・eラーニング「大雨のときにどう逃げる？」を気象庁HPで提供開始(R2.5) 継続			・地域の要望等を踏まえながら関係機関と共に取り組んで行く。 ・防災マスター認定研修会の実施 ・市町村市民防災講座等への支援 継続			災害警備訓練への住民参加や各種広報活動を通じ、地域の災害対処能力を高める取組を実施 継続			・総合防災訓練の実施 ・小中学校への防災教育用教材の提供 ・住民参加型の防災訓練の実施 継続		

項目	課題の対応	札幌開発建設部		札幌管区気象台		札幌建設管理部		石狩振興局		北海道電力		北海道警察		札幌市		
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	
⑦	自治体首長が参加する水防訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正	C、O													・災害対策本部訓練等での風水害対応訓練の実施(流域タイムラインも参考)	継続
⑧	全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	A、O	継続	・全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	継続	・全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	継続	-	-					・災害対策本部における対応力の向上を図るためにRP方式の状況付与型図上訓練を実施している。 ・石狩川流域圏会議における全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」への参加	継続	
⑨	住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充実	A	継続	・HPに洪水に関する広報掲載。	継続			関係機関と協力して対応する。	継続					防災普及啓発として、防災DVDの貸出や出前講座の実施、コミュニティFM、SNS等による普及啓発を行っている。	継続	
⑩	ダム警戒体制に関する地元関係者への周知	K	継続	・ダムからの初期放流時は警報装置の吹鳴、警報車による河川パトロール。地元地域へ放流開始、洪水等に通知。	継続	・ダムからの初期放流時は警報装置の吹鳴、警報車による河川パトロール。 ・地元地域へ放流開始、洪水等に通知	継続			・ダム警戒体制に関する地元関係者への周知	継続			-	-	

(2) 多数の箇所での長期間の活動に備える社会経済被害軽減のための的確な水防活動に関する取組

1)水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	①	市町村向け川の防災情報による河川水位や排水ポンプ場情報の共有	P	・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有	継続	・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有	継続							・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有	継続	
	②	水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所等の精査・見直し	Q	・水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所等の精査・見直し	継続	・重要水防箇所等の精査・見直し	継続							・河川管理者との共同点検等の実施及び重要水防箇所等の精査・見直し	継続	
	③	想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	D												・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し	継続
	④	流域タイムラインを活用した水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施や多様な主体による水防活動の検討	C、S												・災害対策本部訓練等での風水害対応訓練の実施(流域タイムラインも参考)	継続
	⑤	水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施	S	継続	・関係機関と連携した水防訓練及び水防技術講習会の実施	継続	・関係機関と連携した水防訓練の実施	継続				水防訓練への参加を通じた対応能力の向上と関係機関との連携	継続		総合防災訓練の実施	継続
	⑥	広報や勧誘などの活動による水防団員数の確保	M												-	-

2)要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組	①	流域タイムラインを活用した要配慮者利用施設と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援の検討	N	・要配慮者利用施設における避難計画、学校における避難確保計画の作成に関する情報提供	H29→継続							要配慮者利用施設の管理者と連携し、図上訓練や実動の避難訓練等を通じて災害対応能力を高める取組を実施	継続	・流域タイムラインも参考とした要配慮者利用施設と連携した情報伝達訓練等の検討及び避難確保計画の作成に向けた支援の検討	継続
	②	要配慮者利用施設、大規模工場等への浸水リスクの説明と水害対策等の啓発活動	N	・浸水リスクの説明、水害対策等の啓発活動の継続	H28→継続			・H29.3に札幌と振興局主催による説明会を実施。 ・機会を捉えて必要な説明を継続実施。	継続					施設への計画(避難確保計画)等の周知	継続

項目	課題の対応	札幌開発建設部		札幌管区気象台		札幌建設管理部		石狩振興局		北海道電力		北海道警察		札幌市		
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	
③ 高齢者の避難行動の理解推進に向けた取り組みの推進	N	高齢者の避難行動理解推進に向けた自治体への支援	R3→継続						・関係機関と連携しつつ、機会を捉えて必要な対応を実施する。	継続					-	-
	N	要配慮者利用施設における避難確保計画作成・訓練の実施	要配慮者利用施設の避難確保計画作成に向けた検討会等における自治体の支援	R2→継続					・関係機関と連携しつつ、機会を捉えて必要な対応を実施する。	継続					・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援	継続
(3) 広域かつ長期の浸水被害に対する社会経済活動の早期復旧のための取組																
1)排水活動の強化に関する取組	①	市町村向け川の防災情報による排水ポンプ場情報の共有	P	・市町村向け川の防災情報による排水ポンプ場情報の共有	継続										-	-
	②	想定最大規模の洪水を想定した排水計画の検討	T、U、V	・石狩川流域における想定最大規模の洪水を想定した排水計画の検討	H30→R2											
	③	排水ポンプ車等による訓練の実施	U	・排水ポンプ車等による訓練の実施	継続										-	-
2)緊急的な災害復旧工事に向けた取組強化	①	堤防決壊シミュレーションによる現地条件を考慮した効果的な災害復旧方法の検討	W	・堤防決壊シミュレーションによる現地条件を考慮した効果的な災害復旧方法の検討	継続											
	②	堤防決壊シミュレーションにおける堤防天端を活用した緊急輸送路の活用検討	W	・堤防決壊シミュレーションにおける堤防天端を活用した緊急輸送路の活用検討	継続											
(4) 高度に発達した市街地や地下空間への浸水等から、人命を守り被害を軽減するための迅速な避難や早期復旧に向けた取組																
1)市街地や地下空間への浸水からの迅速な避難や早期復旧に関する取組	①	関係機関による内水による浸水想定区域図の検討	D												・内水ハザードマップの公表、周知	継続
	②	地下街における避難確保・浸水防止計画が未作成・未実施の所有者(管理者)への作成働きかけ	D												・地下街における避難確保・浸水防止計画が未作成・未実施の所有者(管理者)への作成働きかけ	継続
	③	流域タイムラインを活用した市街地や地下空間における事前の防災行動に向けた関係機関との調整及び検討の実施	-	・流域タイムラインを活用した地下空間タイムラインに向けた関係機関との調整及び検討の実施	H29→R3以降					-	-				・避難(浸水防止対策等)に対する周知の継続	継続

概ね5年で実施する取組 (豊平川外地域部会)

項目	課題の対応	(江別市)		石狩市		当別町			
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期		
1・ハード対策の主な取組									
1)洪水氾濫を未然に防ぐ対策	① ⑤	堤防整備、河道掘削、河道内伐木、流域貯留施設整備、遊水地整備、幾春別川ダムの早期完成等	W	・河道掘削、河道内伐木	継続				
2)大規模水害による壊滅的な被害を軽減する対策	①	各河川での危機管理型ハード対策の実施(堤防天端の保護、堤防法尻の補強)	W						
3)避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備	①	住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援するため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提供するためのシステム構築	J、K		令和7年3月より運用を開始した石狩市行政情報ポータル(いしぽ)により気象庁HPの洪水キキクルや川の防災情報への簡単アクセスが可能	継続	yahoo防災速報及び各種SNSを使用し、住民へ避難行動の情報を提供するための整備	R3→継続	
	②	洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシステム構築	J、K		令和7年3月より運用を開始した石狩市行政情報ポータル(いしぽ)及び石狩市緊急情報電話配信サービスにより洪水警報などの情報をプッシュ型で配信可能	継続	洪水予報等をプッシュ型で情報配信するためのシステム構築	R3以降→	
	③	防災行政無線の改良や防災ラジオ等の活用検討	J、K、P	-	-	・沿岸部における防災行政無線(屋外拡声子局)の整備	整備終了	-	-
	④	水害リスクが高い箇所に対して、洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する水位計の整備	C						
	⑤	迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整備	R	・迅速な水防活動を実施するため、水防資機材の整備	継続	水防資機材の整備	継続	・迅速な水防活動を実施するため、水防資機材の整備	継続
	⑥	水防活動等の迅速化、水害対策に活用出来るハードの整備	S,W	-	-	-	-	-	-
2・ソフト対策の主な取組									
(1)大規模な洪水氾濫に対して、広域的な連携を含む円滑かつ確実な									
	①	避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成	C	・避難勧告等の発令に着目したタイムラインの更新	継続	・避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成	試行版完成	・避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成	R3→継続

概ね5年で実施する取組（豊平川外地域部会）

項目	課題の 対応	(江別市)		石狩市		当別町				
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期			
1)情報伝達、避難計画 等に関する事項	②	洪水が広範囲に及ぶ想定 最大規模の洪水等を考慮し た流域タイムラインを作成 し、隣接した市町村の境界 を越えた広域避難の計画 や情報伝達について検討	C	・情報伝達、避難計画及 び近隣市町との広域避難 や連携に関する流域タイ ムラインの作成への参画	継続	・情報伝達、避難計画及 び近隣市町との広域避難 や連携に関する流域タイ ムラインの作成への参画	継続	・情報伝達、避難計画及 び近隣市町との広域避難 や連携に関する流域タイ ムラインの作成への参画	R3→継続	
	③	自治体との事前協議も含め た分かりやすい洪水予報伝 達文への改良	C、K							
	④	水位周知河川等に未指定 の区間について、指定等 を実施	D							
	⑤	流域タイムラインを用いた 洪水時の市町村機能を確 保する対策（災对本部の 移設等）の検討	F、H	・流域タイムラインを用 いた洪水時の市町村機能 を確保する対策（災对本 部の移設等）の検討	継続	・流域タイムラインを用 いた洪水時の市町村機能 を確保する対策の検討	継続	・流域タイムラインを用 いた洪水時の市町村機能 を確保する対策（災对本 部の移設等）の検討	継続	R3→継続
	⑥	円滑に避難行動を実施す るための避難計画の作成	N	避難行動要支援者の円 滑な避難を図るための個 別避難計画の作成	R4～	-	-	-	-	-
	⑦	情報伝達手段の多重化と してのコミュニティーFM放 送等との連携の検討	J、K、 L	・情報伝達手段の多重化 （防災情報提供サービ ス、広報車、SNS、エア メール、Lアラート等）	継続	・警報発生時には石狩市 行政情報ポータル（いし ほ）や石狩市緊急情報電 話配信サービス、石狩市 メール配信サービス、公 式LINE、公式X （Twitter）、防災行政無線 を活用し情報を伝達す る。また、避難指示の発 令時には先述に加え、広 報車やLアラート（TV等） で市民へ伝達する。	継続	-	-	-
	2)平時からの住民等へ の周知・教育・訓練に関 する事項	①	想定最大規模の洪水に係 る浸水想定区域図等の作 成と周知	D						
②		想定最大規模の洪水に係 る浸水想定区域図に基づ いたハザードマップの改良 と周知	D、E、 F、G、 I	・想定最大規模の洪水に 係る浸水想定区域図に基 づいたハザードマップの 改良と周知	継続（防 災あんし んマップ 全戸配 布）	・想定最大規模の洪水に 係る浸水想定区域図に基 づいたハザードマップの 改良と周知	継続	・想定最大規模の洪水に 係る浸水想定区域図に基 づいたハザードマップの 改良と周知	継続（R3ハ ザードマ ップを更 新し、全 戸配布）	
③		想定最大規模の洪水に係 る浸水想定区域図に基づ いたまるとまちごとハ ザードマップの改良と周知	D、E、 F、G、 I	・ハザードエリア内に想 定浸水深標識を設置する ことによる地域危険度の 周知啓発	R3、R4	-	-	-	-	-
④		水害リスクが高い箇所につ いて、水防団、自治会等 との共同点検を実施	D、Q	・水害リスクが高い箇所 の共同点検	継続	・水害リスクが高い箇所 の共同点検	継続	・水害リスクが高い箇所 の共同点検	継続	継続
⑤		警報・注意発表時の「危 険度を色分けした時系列」 や「警報級の現象になる可 能性」の情報提供	B、K							
⑥		市民等を対象とした防災教 育の実施、防災意識の啓 発	A、D、E	・小学生を対象とした防 災教育の実施 ・マイ・タイムラインの住 民説明と作成支援の実 施 ・水害に特化した出前講 座を開催し、防災・減災 の意識の高揚を図る	継続	・市民を対象とした防 災教育・訓練等 ・防災フェスタの実 施（H31～） ・一日防災学校の実 施（H30～） ・防災パネル展 （H28～） ・避難所運営訓練、出 前講座等	継続	・町民を対象とした防 災訓練及び防災教育 の実施	継続	継続

概ね5年で実施する取組（豊平川外地域部会）

項目	課題の対応	(江別市)		石狩市		当別町	
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期
⑦	自治体首長が参加する水防訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正	C、O	・自治体首長が参加する水防訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正 継続	・水防訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正 継続	継続	・自治体首長が参加する水防訓練を実施し、その実施結果を踏まえた流域タイムライン等の見直し・修正 継続	継続
⑧	全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施	A、O	・全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施 継続	・町内会及び自治体が運営する自主防災組織での防災訓練や講習会等を実施する。 ・石狩市防災マスター研修会(月2回)を行い、石狩市防災マスターの技術力の向上を図る。 ・全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施 継続	継続	・全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対策研修」の継続実施 継続	継続
⑨	住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充実	A	・住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充実 継続	住民の水防意識啓発のため、防災DVD講習や出前講座の実施 継続	継続	・町民を対象とした防災訓練及び防災教育の実施 継続	継続
⑩	ダム警戒体制に関する地元関係者への周知	K	/	/	/	-	-
(2) 多数の箇所での長期間の活動に備える社会経済被害軽減のため							
1)水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組	①	P	・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有 継続	・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有 継続	継続	・市町村向け川の防災情報による内水や外水情報の共有 継続	継続
	②	Q	・水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所の精査・見直し 継続	・水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所の精査・見直し 継続	継続	・水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所の精査・見直し 継続	継続
	③	D	・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し 継続	・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し 継続	継続	・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づいた水防計画の見直し 継続	継続
	④	C、S	・流域タイムラインを活用した水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施や多様な主体による水防活動の検討 継続	・流域タイムラインを活用した連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 継続	継続	・流域タイムラインを活用した連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 継続	継続
	⑤	S	・水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携した水防訓練の実施 継続	・自主防災組織等の関係機関と連携した水防訓練の実施 継続	H31→継続	・自主防災組織等と連携した水防訓練の実施 継続	継続
	⑥	M	・重要水防区域の理解を高め、水防団員数を確保する。 継続	-	-	-	-
2)要配慮者利用施設や大規模工場等の自衛水防の推進に関する取組	①	N	・流域タイムラインを活用した配慮者利用施設・関係各課と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び避難確保計画の作成に向けた支援の検討 継続	・流域タイムラインを活用した配慮者利用施設・関係各課と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び避難確保計画の作成に向けた支援の検討 継続	継続	・流域タイムラインを活用した配慮者利用施設・関係各課と連携した情報伝達訓練や避難訓練の検討及び避難確保計画の作成に向けた支援の検討 継続	継続
	②	N	・浸水想定区域内の社会福祉施設における避難計画 継続	施設への計画(避難確保計画)等の周知 継続	継続	-	-

概ね5年で実施する取組（豊平川外地域部会）

項目	課題の対応	(江別市)		石狩市		当別町		
		業務内容	時期	業務内容	時期	業務内容	時期	
③ 高齢者の避難行動の理解推進に向けた取り組みの推進	N	・高齢者の避難行動の理解推進に向けた広報等による啓発	継続	-	-	-	-	
	N	・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び更新の支援 ・訓練の実施に向けた支援	継続	・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援	継続	・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成に向けた支援	R3以降→	
(3) 広域かつ長期の浸水被害に対する社会経済活動の早期復旧のため								
1) 排水活動の強化に関する取組	① 市町村向け川の防災情報による排水ポンプ場情報の共有	P	・大雨時には、関連業者についても待機、操作等の指示を行っている。	継続	・川の防災情報等で河川水位等の情報を収集している。 ・大雨時には、関連業者についても待機、操作等の指示を行っている。	継続	・市町村向け川の防災情報による内水情報の共有	継続
	② 想定最大規模の洪水を想定した排水計画の検討	T、U、V						
	③ 排水ポンプ車等による訓練の実施	U	・排水ポンプ車等による内水排除の実施	継続	-	-	-	-
2) 緊急的な災害復旧工事に向けた取組強化	① 堤防決壊シミュレーションによる現地条件を考慮した効果的な災害復旧方法の検討	W						
	② 堤防決壊シミュレーションにおける堤防天端を活用した緊急輸送路の活用検討	W						
(4) 高度に発達した市街地や地下空間への浸水等から、人命を守り								
1) 市街地や地下空間への浸水からの迅速な避難や早期復旧に関する取組	① 関係機関による内水による浸水想定区域図の検討	D						
	② 地下街における避難確保・浸水防止計画が未作成・未実施の所有者(管理者)への作成働きかけ	D						
	③ 流域タイムラインを活用した市街地や地下空間における事前の防災行動に向けた関係機関との調整及び検討の実施	-						