

令和7年度 一般国道238号 幌別橋^{ほろべつはし}技術検討会 議事要旨

日 時：令和8年1月29日

参 加 者：室蘭工業大学 大学院 特任教授 岸 徳光
室蘭工業大学 大学院工学研究科 教授 小室 雅人
寒地土木研究所 研究調整監付 研究調整監 西 弘明

〈議事要旨〉

- ・着手済みである一般国道238号 幌別橋架替事業の進捗状況を確認した。
- ・事業計画の見直しについて妥当性を確認した。

【主な意見】

- ・施工時に確認された地盤条件の変更や要領の改訂に伴う仮設計画の変更及び物価高騰の影響による事業費の見直しについては、当初から予見することが難しいためやむを得ないとする。
- ・現幌別橋は軟弱地盤の影響などによる変状や耐震性能不足の現状を踏まえ、早急な架替を望む。