
全景 

工事概要 

受注者：道路工業 株式会社 
工事名：釧路中標津道路 釧路町 上別保舗装工事   
 
本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、舗装、
排水構造物、付属物等の設置を実施しています。 

作業期間 ：平成27年9月～平成28年3月 
工事箇所 ：釧路町上別保 

工事内容 ：下層路盤（18,100m2）、舗装（46,480m2） 
         排水構造物工、付属物工 他 
進捗率   ：11.0％（9月末現在） 

（現場コメント） 

９月下旬より情報ボックス施工を行っており
ます。原位置試験結果 中硬岩と判定となり
大型ブレーカを使用し破砕を行いながら施工
を進めています。10月中旬には終点側現道
摺り付け舗装を行います（車線変更）。 

  現場内は改良工事と重複区間が有ります
ので、日々の工程打合せを行い無事故・無
災害で工事完了出来る様頑張ります。 
 



工事概要 

受注者：高玉建設工業 株式会社 
工事名：釧路中標津道路 釧路町 上別保改良工事   
 
本工事は、上別保道路のうち、平成27年度開通予定区間の土砂掘削、植生、
排水構造物の設置を実施しています。 

作業期間 ：平成27年5月～平成28年3月 
工事箇所 ：釧路町上別保 

工事内容 ：土砂掘削（土量 44,800m3） 
         植生工、排水構造物工 他 
進捗率   ：４９％（９月末現在） 

（現場コメント） 

 近年、天候の急激な変化に対応するの
に四苦八苦です（泣）９月も大雨に痛めつ
けられました。しかし!!! 

 今後も“安全最優先”を心がけ、焦らず
頑張ります。 
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