
平成 30 年度 

第２回 北海道道路メンテナンス会議 

 

日時：平成 30 年 10 月 24 日(水)１４:００～１6：００ 

場所：北海道開発局札幌開発建設部４Ｆ会議室                  

 

議 事 次 第 

 

 （1） 開会 

 

 （2） 議長 挨拶 

 

 （3） 議事 

 

   1）「法定点検」等について 

 

      2）メンテナンス「費用」について 

 

   3）メンテナンス「技術」について 

    

   4) メンテナンス「体制」について 

 

   5) メンテナンス「広報」について 

 

   6）その他 

 

 （4） 閉会 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「法定点検」等について

資料１

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

法定点検の進捗について

（メンテナンス年報）

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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平成２９年度の点検状況（全道路管理者・道内）
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緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

累積点検実施率（全体）

（54%）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁83%、
トンネル78%、道路附属物等80%で、概ね計画通りに
点検を行えている。

（29%）
83%

（53%） （25%）
78%

（56%） （24%）
80%

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋83%、跨線橋85%、緊急輸送道路を構成
する橋梁82%で、いずれも8割を超える進捗率である。

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 31,301 9,199 29%

トンネル 501 126 25%

道路附属物等 3,024 738 24%

※跨線橋に横断歩道橋（跨線橋）は含まない。

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

696 139 20%

跨線橋 538 109 20%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

6,583 1,176 18%

（63%） （20%）
83%

（64%） （18%）
82%

（65%） （20%）
85%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋 25%
23%

33%
23%

18%
23%

11%
21%

13%
10%

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率 平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）
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平成２９年度の点検状況（国土交通省・道内）

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 4,276 850 20%

トンネル 273 75 27%

道路附属物等 1,922 583 30%

累積点検実施率（全体）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁79%、
トンネル87%、道路附属物等81%で、概ね計画通りに
点検を行えている。

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋88%、跨線橋88%、緊急輸送道路を構成
する橋梁80%で進捗している。
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道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

164 39 24%

跨線橋 228 26 11%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

3,717 714 19%

（59%） （20%）
79%

（51%） （30%）
81%

35%

33%

21%

24%

27%

21%

27%

20%

20%

5%

9%

17%

9%

11%

21%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（64%） （24%）
88%

（61%） （19%）
80%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋

（77%） （11%）
88%

33%
34%

27%
23%

20%
20%

9%
12%

11%
11%

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率 平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

（60%） （27%）
87%

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）
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平成２９年度の点検状況（高速道路会社・道内）

累積点検実施率（全体）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁64%、
トンネル80%、道路附属物等92%で、橋梁点検に
遅れが見られる。

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋69%、跨線橋60%、緊急輸送道路を構成
する橋梁63%で進捗している。
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24%
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26%

20%
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橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 993 275 28%

トンネル 55 7 13%

道路附属物等 400 7 2%

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

219 65 30%

跨線橋 30 12 40%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

969 275 28%

（36%） （28%）
64%

（67%）

（90%）
（2%）

92%

11%
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6%

16%

19%

20%

27%

30%

37%

25%

38%

37%

26%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（39%） （30%）
69%

（35%） （28%）
63%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋

（20%）

6%
33%
20%

27%
37%

27%
37%

13%

（13%）
80%

（40%）
60%

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）
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平成２９年度の点検状況（北海道）

累積点検実施率（全体）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁80%、
トンネル69%、道路附属物等69%で、概ね計画通りに
点検を行えている。

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋93%、跨線橋97%、緊急輸送道路を構成
する橋梁98%で進捗している。
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 5,675 1,513 27%

トンネル 122 37 30%

道路附属物等 472 129 27%

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

43 6 14%

跨線橋 104 35 34%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,432 106 7%

（53%） （27%）
80%

（39%） （30%）
69%

（42%） （27%）
69%

22%

41%

27%

63%

58%

49%

10%

0%

18%

5%

1%

6%

0%

0%

0%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（79%） （14%）
93%

（91%） （7%）
98%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋

（63%） （34%）
97%

41%
29%

58%
30% 4%

1%
38%

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率 平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

7



平成２９年度の点検状況（札幌市）

累積点検実施率（全体）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁76%、
トンネル100%、道路附属物等63%で、概ね計画通りに
点検が行えている。

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋43%、跨線橋83%、緊急輸送道路を構成
する橋梁79%で進捗している。

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 1,402 364 26%

トンネル 9 0 0%

道路附属物等 99 4 4%

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

39 2 5%

跨線橋 35 8 23%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

321 48 15%

3%

100%

8%

20%

0%

0%

18%

0%

46%

20%

0%

1%

40%

0%

45%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（50%） （26%）
76%

（100%） 100%

（59%） （4%）

63%

3%

9%

5%

21%

40%

38%

11%

3%

17%

26%

14%

11%

39%

34%

29%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（38%） （5%）
43%

（64%） （15%）
79%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋

（60%） （23%）
83%

9%
9%

40%
24%

3%
30%

14%
30%

34%
6%

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率 平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）
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平成２９年度の点検状況（市町村・道内）

累積点検実施率（全体）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、橋梁87%、
トンネル36%、道路附属物等78%で、概ね計画通りに
点検が行えている。

累積点検実施率（最優先で点検すべき橋梁）

○平成26～29年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋97%、跨線橋80%、緊急輸送道路を構成
する橋梁85%で進捗している。

5%

12%

12%

11%

0%

45%

32%

12%

19%

30%

32%

7%

21%

44%

17%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

橋梁 18,955 6,197 33%

トンネル 42 7 17%

道路附属物等 131 15 11%

道路施設 点検施設数
H29

点検実施数
H29

点検実施率

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

231 27 12%

跨線橋 141 28 20%

緊急輸送道路を
構成する橋梁

144 33 23%

（54%） （33%）
87%

（19%） （17%）
36%

（67%） （11%）
78%

21%

10%

9%

37%

26%

18%

30%

34%

45%

6%

15%

17%

6%

15%

11%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（85%） （12%）
97%

（62%） （23%）
85%

上段：当初計画
下段：H28計画見直し

跨線橋

（60%） （20%）
80%

10%
9%

26%
14%

34%
38%

15%
22%

15%
17%

平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率 平成26～28年度 平成29年度 （ ）内は各年度の点検実施率

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）
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※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）定期点検実施状況（道路管理者別・北海道）

管理施設数
H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

国土交通省 4276 3394 882 100%

高速道路会社 993 630 363 100%
北海道 5675 4525 1150 100%
札幌市 1402 1066 336 100%
函館市 250 220 30 100%
小樽市 137 134 3 100%
旭川市 604 546 58 100%
室蘭市 66 65 1 100%
釧路市 178 174 4 100%
帯広市 340 340 0 100%
北見市 531 378 153 100%
夕張市 78 71 7 100%
岩見沢市 447 341 106 100%
網走市 91 91 0 100%
留萌市 61 61 0 100%
苫小牧市 142 137 5 100%
稚内市 155 109 46 100%
美唄市 261 261 0 100%
芦別市 72 51 21 100%
江別市 140 139 1 100%
赤平市 45 45 0 100%
紋別市 134 114 20 100%
士別市 360 320 40 100%
名寄市 244 218 26 100%
三笠市 58 58 0 100%
根室市 28 28 0 100%
千歳市 157 131 26 100%
滝川市 126 122 4 100%
砂川市 82 81 1 100%
歌志内市 24 24 0 100%
深川市 286 177 109 100%
富良野市 262 221 41 100%
登別市 108 103 5 100%
恵庭市 136 130 6 100%
伊達市 222 162 60 100%
北広島市 84 82 2 100%
石狩市 142 117 25 100%
北斗市 115 115 0 100%
当別町 172 108 64 100%
新篠津村 59 59 0 100%
松前町 64 64 0 100%
福島町 54 54 0 100%
知内町 64 63 1 100%
木古内町 71 68 3 100%
七飯町 86 67 19 100%
鹿部町 9 5 4 100%

道路管理者 備考
管理施設数

H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

森町 53 53 0 100%

八雲町 174 156 18 100%
長万部町 78 78 0 100%
江差町 59 59 0 100%
上ノ国町 59 59 0 100%
厚沢部町 57 57 0 100%
乙部町 41 41 0 100%
奥尻町 12 12 0 100%
今金町 89 89 0 100%
せたな町 125 125 0 100%
島牧村 26 26 0 100%
寿都町 34 31 3 100%
黒松内町 84 61 23 100%
蘭越町 104 89 15 100%
ニセコ町 55 43 12 100%
真狩村 38 27 11 100%
留寿都村 25 25 0 100%
喜茂別町 34 26 8 100%
京極町 56 51 5 100%
倶知安町 68 68 0 100%
共和町 96 96 0 100%
岩内町 34 9 25 100%
泊村 14 3 11 100%

神恵内村 18 16 2 100%
積丹町 30 30 0 100%
古平町 28 28 0 100%
仁木町 67 67 0 100%
余市町 80 80 0 100%
赤井川村 64 58 6 100%
南幌町 77 58 19 100%
奈井江町 42 42 0 100%
上砂川町 11 11 0 100%
由仁町 71 6 65 100%
長沼町 228 164 64 100%
栗山町 106 82 24 100%
月形町 51 45 6 100%
浦臼町 63 63 0 100%

新十津川町 135 108 27 100%
妹背牛町 48 48 0 100%
秩父別町 49 47 2 100%
雨竜町 19 19 0 100%
北竜町 42 42 0 100%
沼田町 74 74 0 100%
鷹栖町 152 139 13 100%
東神楽町 104 104 0 100%
当麻町 94 64 30 100%

道路管理者 備考

橋梁（１／４） 橋梁（２／４）

※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。 ※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。
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定期点検実施状況（道路管理者別・北海道）

管理施設数
H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

比布町 97 96 1 100%

愛別町 67 50 17 100%
上川町 65 59 6 100%
東川町 103 102 1 100%
美瑛町 151 111 40 100%

上富良野町 115 77 38 100%
中富良野町 79 43 36 100%
南富良野町 54 45 9 100%
占冠村 47 47 0 100%
和寒町 182 144 38 100%
剣淵町 100 100 0 100%
下川町 89 59 30 100%
美深町 111 99 12 100%

音威子府村 72 72 0 100%
中川町 77 74 3 100%
幌加内町 92 61 31 100%
増毛町 44 34 10 100%
小平町 69 58 11 100%
苫前町 53 38 15 100%
羽幌町 63 63 0 100%
初山別村 37 33 4 100%
遠別町 77 76 1 100%
天塩町 100 72 28 100%
猿払村 44 44 0 100%
浜頓別町 71 71 0 100%
中頓別町 73 52 21 100%
枝幸町 182 147 35 100%
豊富町 82 33 49 100%
礼文町 20 8 12 100%
利尻町 11 11 0 100%

利尻富士町 9 8 1 100%
幌延町 90 75 15 100%
美幌町 109 109 0 100%
津別町 68 52 16 100%
斜里町 117 84 33 100%
清里町 52 50 2 100%
小清水町 66 48 18 100%
訓子府町 99 99 0 100%
置戸町 57 49 8 100%
佐呂間町 118 108 10 100%
遠軽町 192 192 0 100%
湧別町 157 128 29 100%
滝上町 88 76 12 100%
興部町 82 82 0 100%
西興部村 36 36 0 100%
雄武町 54 54 0 100%

備考道路管理者
管理施設数

H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

大空町 133 100 33 100%

豊浦町 65 36 29 100%
壮瞥町 30 29 1 100%
白老町 130 129 1 100%
厚真町 91 91 0 100%
洞爺湖町 83 60 23 100%
安平町 84 60 24 100%
むかわ町 178 127 51 100%
日高町 170 168 2 100%
平取町 92 77 15 100%
新冠町 85 63 22 100%
浦河町 102 79 23 100%
様似町 65 65 0 100%
えりも町 46 10 36 100%
新ひだか町 242 242 0 100%
音更町 387 387 0 100%
士幌町 203 190 13 100%
上士幌町 99 96 3 100%
鹿追町 199 138 61 100%
新得町 143 138 5 100%
清水町 265 261 4 100%
芽室町 266 189 77 100%
中札内村 68 58 10 100%
更別村 155 104 51 100%
大樹町 103 103 0 100%
広尾町 91 91 0 100%
幕別町 169 123 46 100%
池田町 119 107 12 100%
豊頃町 108 108 0 100%
本別町 149 149 0 100%
足寄町 126 125 1 100%
陸別町 89 82 7 100%
浦幌町 109 91 18 100%
釧路町 33 31 2 100%
厚岸町 46 46 0 100%
浜中町 56 56 0 100%
標茶町 104 104 0 100%
弟子屈町 76 62 14 100%
鶴居村 54 38 16 100%
白糠町 131 100 31 100%
別海町 209 209 0 100%
中標津町 113 113 0 100%
標津町 50 50 0 100%
羅臼町 5 5 0 100%

道路管理者 備考

橋梁（３／４） 橋梁（４／４）

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。

※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。
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定期点検実施状況（道路管理者別・北海道）

管理施設数
H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

国土交通省 273 239 34 100%

高速道路会社 55 44 11 100%
北海道 122 84 38 100%
札幌市 9 9 0 100%
函館市 3 3 100%
小樽市 5 2 3 100%
旭川市 3 3 100%
釧路市 2 2 0 100%
北見市 1 1 100%
士別市 1 1 100%
三笠市 1 1 0 100%
登別市 1 1 0 100%
乙部町 3 3 100%
泊村 1 1 100%
積丹町 2 2 100%
余市町 1 1 100%

新十津川町 1 1 0 100%
愛別町 1 1 100%
上川町 1 1 100%
東川町 1 1 100%
美幌町 1 1 0 100%
斜里町 1 1 0 100%
佐呂間町 2 2 100%
遠軽町 1 1 100%
浦河町 1 1 0 100%
様似町 1 1 0 100%
えりも町 3 2 1 100%
上士幌町 1 1 100%
広尾町 2 2 0 100%
羅臼町 1 1 100%

道路管理者 備考
管理施設数

H26～H29の
点検実績数

H30点検
予定数

管理施設数に
対する点検割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｂ＋Ｃ／Ａ）

国土交通省 1922 1564 358 100%

高速道路会社 400 367 33 100%
北海道 472 329 143 100%
札幌市 99 62 37 100%
函館市 3 3 0 100%
小樽市 4 4 100%
旭川市 36 28 8 100%
室蘭市 2 1 1 100%
釧路市 7 7 0 100%
帯広市 13 13 0 100%
北見市 4 3 1 100%
夕張市 1 1 0 100%
岩見沢市 1 1 100%
網走市 3 1 2 100%
苫小牧市 8 8 0 100%
稚内市 1 1 0 100%
美唄市 3 3 0 100%
江別市 3 3 0 100%
千歳市 4 4 0 100%
滝川市 1 1 0 100%
深川市 1 1 0 100%
恵庭市 1 1 0 100%
北広島市 3 3 100%
当別町 1 1 100%
松前町 1 1 0 100%
仁木町 2 2 0 100%
奈井江町 1 1 0 100%
栗山町 1 1 0 100%
上川町 3 1 2 100%
遠軽町 3 1 2 100%
大空町 1 1 100%
むかわ町 1 1 0 100%
平取町 1 1 0 100%
様似町 1 1 0 100%
えりも町 12 12 0 100%
新得町 1 1 100%
幕別町 1 1 100%
池田町 1 1 0 100%
豊頃町 1 1 0 100%

道路管理者 備考

トンネル（１／１） 道路附属物等（１／１）

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。

※点検施設数はH30.8時点の結果であり、今後変更となる可能性があります。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

法定点検の結果について

（メンテナンス年報）

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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平成２６～２９年度の点検結果（全道路管理者・北海道） ※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

【判定区分内訳】

判定区分Ⅰ：（健全）

判定区分Ⅱ：（予防措置段階）

判定区分Ⅲ：（早期措置段階）

判定区分Ⅳ：（緊急措置段階）

【全道路管理者分の管理施設における健全性診断】
各施設とも、措置が必要（判定区分Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）の割合が高い
道路橋、トンネルで判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の施設あり

道路橋は、橋年齢に比例して、健全な判定区分となる施設の割
合が減少し、判定区分Ⅲ（早期措置段階）の割合が増加する傾向

≪H26～29点検施設の健全性の診断結果≫ ≪ H26～29点検（道路橋）の年齢構成と健全性の診断との割合》

施設名 総施設数 点検数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
道路橋 31,301 26,067 10,016 11,709 4,290 52

道路トンネル 501 391 9 223 158 1
シェッド 429 313 20 183 110 0

大型カルバート 857 701 97 563 41 0
横断歩道橋 214 173 32 87 54 0
門型標識等 1,524 1,238 512 602 124 0
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判定区分Ⅰ

45%

判定区分Ⅱ

33%

判定区分Ⅲ

22%

平成２９年度点検結果データ（管理者別分布・北海道）

国土交通省

地方公共団体

高速道路会社

橋梁 トンネル 道路附属物等

850施設 75施設 583施設

8,074施設 44施設 148施設

400施設7施設275施設

※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

判定区分Ⅰ

36%

判定区分Ⅱ

52%

判定区分Ⅲ

12%

判定区分Ⅰ

4%

判定区分Ⅱ

59%

判定区分Ⅲ

37%

判定区分Ⅰ

39%

判定区分Ⅱ

47%

判定区分Ⅲ

14%
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0.3%
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判定区分Ⅳ

2%
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8%

判定区分Ⅱ

60%

判定区分Ⅲ

32%

判定区分Ⅰ

9%
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77%
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14%

判定区分Ⅱ

100%

判定区分Ⅰ

29%

判定区分Ⅱ

71%
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平成２６～２９年度の点検結果データ（管理者別分布・北海道）

国土交通省

地方公共団体

高速道路会社

橋梁 トンネル 道路附属物等

3,394施設 239施設 1,564施設

22,043施設 108施設 494施設

367施設44施設630施設

※H30.8公表
道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による
道内管理者別集計）

判定区分Ⅰ
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平成２６～２９年度の定期点検結果（道路管理者別・北海道）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 4276 3394 1877 1009 508

高速道路会社 993 630 61 478 91
北海道 5675 4525 2768 1251 506
札幌市 1402 1066 607 366 93
函館市 250 220 13 140 66 1
小樽市 137 134 29 88 16 1
旭川市 604 546 58 428 59 1
室蘭市 66 65 17 38 10
釧路市 178 174 22 42 107 3
帯広市 340 340 115 187 38
北見市 531 378 19 153 205 1
夕張市 78 71 21 38 11 1
岩見沢市 447 341 144 165 32
網走市 91 91 22 62 7
留萌市 61 61 14 37 10
苫小牧市 142 137 57 44 36
稚内市 155 109 63 33 13
美唄市 261 261 161 70 30
芦別市 72 51 30 20 1
江別市 140 139 2 89 48
赤平市 45 45 27 16 2
紋別市 134 114 7 70 37
士別市 360 320 114 173 32 1
名寄市 244 218 53 155 9 1
三笠市 58 58 31 17 5 5
根室市 28 28 10 11 7
千歳市 157 131 50 52 29
滝川市 126 122 73 40 9
砂川市 82 81 45 24 12
歌志内市 24 24 6 9 9
深川市 286 177 40 87 50
富良野市 262 221 138 70 12 1
登別市 108 103 47 42 14
恵庭市 136 130 45 76 9
伊達市 222 162 40 81 41
北広島市 84 82 3 40 38 1
石狩市 142 117 63 32 22
北斗市 115 115 48 55 12
当別町 172 108 1 44 62 1
新篠津村 59 59 7 49 3
松前町 64 64 5 47 10 2
福島町 54 54 34 17 3
知内町 64 63 26 25 12
木古内町 71 68 8 24 35 1
七飯町 86 67 9 49 9
鹿部町 9 5 3 2

管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

管理者
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

森町 53 53 6 21 26

八雲町 174 156 53 69 34
長万部町 78 78 17 33 28
江差町 59 59 2 19 38
上ノ国町 59 59 24 24 11
厚沢部町 57 57 10 29 16 2
乙部町 41 41 1 40
奥尻町 12 12 3 5 3 1
今金町 89 89 8 66 15
せたな町 125 125 15 105 5
島牧村 26 26 1 21 3 1
寿都町 34 31 15 14 2
黒松内町 84 61 20 33 8
蘭越町 104 89 16 51 22
ニセコ町 55 43 5 27 10 1
真狩村 38 27 6 17 4
留寿都村 25 25 4 21
喜茂別町 34 26 8 12 4 2
京極町 56 51 21 19 11
倶知安町 68 68 2 41 25
共和町 96 96 8 81 7
岩内町 34 9 1 3 5
泊村 14 3 3

神恵内村 18 16 3 11 2
積丹町 30 30 2 9 18 1
古平町 28 28 8 14 6
仁木町 67 67 21 36 10
余市町 80 80 28 20 27 5
赤井川村 64 58 23 20 15
南幌町 77 58 1 50 7
奈井江町 42 42 3 25 14
上砂川町 11 11 2 5 4
由仁町 71 6 1 4 1
長沼町 228 164 8 147 9
栗山町 106 82 19 27 36
月形町 51 45 1 41 3
浦臼町 63 63 1 20 42

新十津川町 135 108 16 85 7
妹背牛町 48 48 18 16 14
秩父別町 49 47 17 20 10
雨竜町 19 19 5 12 2
北竜町 42 42 4 19 19
沼田町 74 74 4 61 9
鷹栖町 152 139 46 93
東神楽町 104 104 15 84 5
当麻町 94 64 14 40 10

点検実施数
判定区分内訳

管理者 管理施設数

橋梁（１／４） 橋梁（２／４） ※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。17



平成２６～２９年度の定期点検結果（道路管理者別・北海道）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

比布町 97 96 16 75 5

愛別町 67 50 20 25 5
上川町 65 59 17 23 19
東川町 103 102 58 42 2
美瑛町 151 111 16 76 17 2

上富良野町 115 77 55 18 4
中富良野町 79 43 19 15 9
南富良野町 54 45 13 21 11
占冠村 47 47 3 39 5
和寒町 182 144 63 68 13
剣淵町 100 100 42 52 6
下川町 89 59 9 41 9
美深町 111 99 42 45 12

音威子府村 72 72 12 46 14
中川町 77 74 12 39 22 1
幌加内町 92 61 3 54 4
増毛町 44 34 6 26 2
小平町 69 58 15 38 5
苫前町 53 38 7 19 12
羽幌町 63 63 2 37 24
初山別村 37 33 8 12 11 2
遠別町 77 76 40 28 8
天塩町 100 72 11 51 10
猿払村 44 44 29 12 3
浜頓別町 71 71 44 20 6 1
中頓別町 73 52 31 18 3
枝幸町 182 147 73 63 10 1
豊富町 82 33 27 3 2 1
礼文町 20 8 4 3 1
利尻町 11 11 7 3 1

利尻富士町 9 8 5 2 1
幌延町 90 75 38 35 2
美幌町 109 109 17 69 23
津別町 68 52 5 35 12
斜里町 117 84 15 58 11
清里町 52 50 34 16
小清水町 66 48 13 25 10
訓子府町 99 99 14 61 24
置戸町 57 49 5 32 11 1
佐呂間町 118 108 9 87 12
遠軽町 192 192 13 141 35 3
湧別町 157 128 7 56 65
滝上町 88 76 44 25 7
興部町 82 82 9 50 23
西興部村 36 36 21 15
雄武町 54 54 16 33 5

判定区分内訳
管理者 管理施設数 点検実施数

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

大空町 133 100 32 58 10

豊浦町 65 36 5 16 14 1
壮瞥町 30 29 13 11 5
白老町 130 129 80 34 15
厚真町 91 91 25 54 12
洞爺湖町 83 60 37 13 9 1
安平町 84 60 27 20 13
むかわ町 178 127 49 64 13 1
日高町 170 168 16 66 86
平取町 92 77 35 27 15
新冠町 85 63 1 50 11 1
浦河町 102 79 20 48 11
様似町 65 65 4 55 6
えりも町 46 10 3 3 4
新ひだか町 242 242 21 158 63
音更町 387 387 63 187 137
士幌町 203 190 17 167 6
上士幌町 99 96 61 24 11
鹿追町 199 138 8 91 39
新得町 143 138 89 37 12
清水町 265 261 201 50 9 1
芽室町 266 189 44 104 41
中札内村 68 58 11 39 8
更別村 155 104 67 33 4
大樹町 103 103 56 43 4
広尾町 91 91 44 33 14
幕別町 169 123 54 40 29
池田町 119 107 58 29 20
豊頃町 108 108 3 84 21
本別町 149 149 26 89 34
足寄町 126 125 61 46 17 1
陸別町 89 82 37 26 19
浦幌町 109 91 38 35 18
釧路町 33 31 15 14 2
厚岸町 46 46 29 10 7
浜中町 56 56 17 36 3
標茶町 104 104 26 68 10
弟子屈町 76 62 17 38 7
鶴居村 54 38 10 25 3
白糠町 131 100 13 55 32
別海町 209 209 77 114 18
中標津町 113 113 38 70 5
標津町 50 50 19 28 3
羅臼町 5 5 2 3

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

橋梁（３／４） 橋梁（４／４） ※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。
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平成２６～２９年度の定期点検結果（道路管理者別・北海道）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 273 239 8 145 86

高速道路会社 55 44 0 20 24
北海道 122 84 54 30
札幌市 9 9 1 8
函館市 3
小樽市 5 2 2
旭川市 3
釧路市 2 2 1 1
北見市 1
士別市 1
三笠市 1 1 1
登別市 1 1 1
乙部町 3
泊村 1
積丹町 2
余市町 1

新十津川町 1 1 1
愛別町 1
上川町 1
東川町 1
美幌町 1 1 1
斜里町 1 1 1
佐呂間町 2
遠軽町 1
浦河町 1 1 1
様似町 1 1 1
えりも町 3 2 2
上士幌町 1
広尾町 2 2 2
羅臼町 1

判定区分内訳
点検実施数管理施設数管理者

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 1922 1564 524 838 202

高速道路会社 400 367 46 307 14
北海道 472 329 61 199 69
札幌市 99 62 4 47 11
函館市 3 3 1 2
小樽市 4
旭川市 36 28 2 15 11
室蘭市 2 1 1
釧路市 7 7 5 2
帯広市 13 13 9 4
北見市 4 3 3
夕張市 1 1 1
岩見沢市 1
網走市 3 1 1
苫小牧市 8 8 5 1 2
稚内市 1 1 1
美唄市 3 3 2 1
江別市 3 3 3
千歳市 4 4 1 2 1
滝川市 1 1 1
深川市 1 1 1
恵庭市 1 1 1
北広島市 3
当別町 1
松前町 1 1 1
木古内町
仁木町 2 2 2
奈井江町 1 1 1
栗山町 1 1 1
上川町 3 1 1
遠軽町 3 1 1
大空町 1
むかわ町 1 1 1
平取町 1 1 1
様似町 1 1 1
えりも町 12 12 10 2
新得町 1
幕別町 1
池田町 1 1 1
豊頃町 1 1 1

判定区分内訳
点検実施数管理施設数管理者

トンネル（１／１） 道路附属物等（１／１）
※H30.8公表 道路メンテナンス年報より
（北海道開発局による道内管理者別集計）

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。

※本資料はH30.8時点の結果を元に算出したものであり、今後の精査により、
数値に変更が生じる場合があります。
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

判定区分Ⅳ施設と措置状況ついて

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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対応方針

点検年度

H29 1（1） 0 0 0 1（1）

合計 1(1) 0 0

修繕 廃止
対応
検討中

機能
転換

計

0 1（1）

＜橋梁の措置状況＞

対象数 21橋
内、18橋措置済み
（86％措置済み）

対象数 21橋
内、2橋措置済み
（10％措置済み）

対象数 11橋
（対応方針検討中）

Ⅳ判定施設の措置状況
○ 橋梁（５３施設） → 修繕架替方針（21）、撤去廃止方針（21）、対応検討中（11）

うち、措置済み又は対策中は、修繕架替（18）、撤去廃止（2）
○ トンネル（１施設） → 措置（修繕）済み
〇 道路附属物 → 該当施設なし

平成２６～２９年度 判定区分Ⅳ施設と措置状況について

＜判定区分Ⅳの橋梁の措置状況（平成２６～２９年度点検診断結果）＞
（北海道・全道路管理者）

＜判定区分Ⅳのトンネルの措置状況（平成２６～２９年度点検診断結果）＞
（北海道・全道路管理者）

＜トンネルの措置状況＞

※修繕済み

（ ）内は措置済みまたは対策中の施設数

（ ）内は措置済みまたは対策中の施設数

　　　　対応方針

点検年度

H29 7（6） 8（2） 0 10 25（8）

H28 9（7） 7（0） 0 1 17（7）

H27 1（1） 3（0） 0 0 4（1）

H26 4（4） 3（0） 0 0 7（4）

21（18） 21（2） 0 11

修繕・
架替

撤去・
廃止

機能
転換

対応
検討中

計

合計 53（20）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

セカンドステージに向けた

メンテナンスの課題について

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２巡目点検に向けた課題について

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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２巡目点検に向けた課題について

●H30独自アンケートより、２巡目点検に向けて課題を整理
●ほとんどが、点検費用に関する意見

＜法定点検の課題＞

【点検費用に関する意見】
・点検に要する費用負担が大きい
・点検費用の地方負担軽減が必要
・コスト縮減必要

【人員に関する意見】
・労務上の負担が大きい

【その他の意見】
・協議に時間を要している
・点検結果に差異がある
・業務負担軽減が必要

※記述式回答から、課題の記述を抽出し累計した数値。
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２巡目点検に向けた要望について

● H30独自アンケートより、 ２巡目点検に向けての要望を整理
●課題「点検費用」に対応する要望が多くあげられている

＜法定点検に関する要望＞
【点検頻度の緩和意見】
・交通量など橋の重要度、判定区分Ⅰ
の橋梁で点検頻度を緩和してほしい

【財政支援に関する意見】
・地方負担分の起債について、現行
制度（当年度or翌年度、修繕を実施
するもの）を拡充してほしい

【簡素化に関する意見】
・判定区分Ⅰ橋梁は、次回点検を遠望
目視とし簡素化してほしい

【技術支援の意見】
・ドローン、ロボットなどの新技術の活用

【その他の意見】
・費用軽減歩掛作成など

※記述式回答から、要望の記述を抽出し累計した数値。
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「点検と診断」課題のまとめ：全国の動向（参考）

～社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期第３回 H30.6.22）資料抜粋～

道内意見等との共通部
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

メンテナンスサイクル遂行の課題について

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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●H30独自アンケートより、メンテナンスサイクル遂行の課題を整理
●多くが修繕工事に係る「費用確保」と「技術者不足」に関する意見

＜メンテナンスサイクル遂行の課題＞
【工事費用に関する意見】
・要望額の確保が難しい
・他事業を圧迫している
・コスト縮減必要

【人員に関する意見】
・技術職員不足

【技術に関する意見】
・修繕技術の不足
・積算技術の不足

【その他の意見】
・受注業者不足

橋梁メンテナンスサイクル遂行の課題

※記述式回答から、課題の記述を抽出し累計した数値。
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●H30独自アンケートより、メンテナンスサイクル遂行の要望を整理
●課題「工事の費用・予算」に係る要望が最も多い
●課題「技術者不足」に対する要望として「工事の地域一括発注」
の要望あり

＜メンテナンスサイクル遂行にあたっての要望＞

【予算の要望に関する意見】
・老朽化予算は別枠で支援してほしい
・交付金を満額配布してほしい
・起債制度の拡充をしてほしい

【一括発注に関する意見】
・工事についても地域一括発注してほ
しい

【技術に関する意見】
・技術情報の提供をしてほしい
・積算講習会、修繕技術講習会を
開催してほしい

メンテナンスサイクル遂行に係る要望

※109の記述式回答から、要望の記述を抽出し累計した数値。
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「補修・修繕」課題のまとめ：全国の動向（参考）

～社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期第３回 H30.6.22）資料抜粋～

道内意見等との共通部
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

メンテナンス「費用」について

資料2

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

防災・安全交付金の重点配分について

～ 記載事項確認など ～

平成30年度 第2回

北海道道路メンテナンス会議
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■北海道内の道路事業における、防災・安全交付金の重点計画（老朽化対策）

【北海道及び市町村（札幌市除く）】：道路施設の適切な維持管理推進等による安全・安心な道路ネットワーク形成（H30～34年度）

【札幌市】：都市基盤の維持・保全と防災力の強化（防災・安全）（H30～34年度）

■個別施設計画（橋梁、トンネル、大型の構造物等）を踏まえた老朽化対策について、防災・安全交付金の重点計画にて、道路

施設の修繕、老朽更新等の整備計画を予定している団体。

→北海道、札幌市、他１７０市町村が該当。

※残りの8市町村は、現時点において、現整備計画期間内（H30～34年度）に施設の修繕、老朽更新等を予定していないが、今後の法定点検結果
等により事業を実施したい場合は、個別施設計画を見直し、整備計画の修正、事業要望を行うことにより、交付金事業の実施は可能。

但し、要望段階で個別施設計画の内容確認が必要となる。

○財務省の予算執行調査の結果をうけて、平成29年12月22日付事務連絡『社会資本整備総合交付金及び防

災・安全交付金における重点配分対象（「配分の考え方」）について』（参考資料１参照）、平成30年1月10日付事務

連絡『社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金における重点配分対象（「配分の考え方」）の運用に

ついて』（参考資料２参照）が通知され、北海道道路メンテナンス会議事務局として、各団体の個別施設計画の内

容確認を実施。

防災・安全交付金における重点配分対象と重点計画の確認結果について

防災・安全交付金における重点計画と確認対象団体

①対象施設

②計画期間

③対策の優先順位の考え方

④個別施設の状態等

⑤対策内容と実施時期

⑥対策費用

（※１）平成３０年度に限り、経過措置として、記載事項の①～⑤について、個別施設計画に記載が

なくとも、他の資料等で同様の内容が確認できれば重点配分の対象とする。

（※２）⑥については、平成３０年度中に個別施設計画に記載を行えばよい。

（※３）同様の内容が確認できる資料等がない場合については、個別施設計画の記載（案）を作成し、

各都道府県メンテナンス会議において当該記載（案）の確認を受けることで重点配分の対象とする。

個別施設計画の確認内容

【経過措置（H30年度に限る）】
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道路事業における防災・安全交付金の重点配分の例

道路施設の適確な老朽化・地震対策

○踏切道の拡幅等の踏切における事故対策

歩道橋
踏切道の拡幅

自由通路

カラー舗装

⇒踏切道改良計画に基づく事業に対して特に重点的に配分

踏切の除却
（単独立体交差化など）

通学路等の生活空間における交通安全対策

＜対策メニュー＞
・狭さく、ハンプ等の設置

抜け道として利用する
大型車が多く危険

：要対策箇所

：通学路

＜対策メニュー＞
・自転車通行空間の整備

＜対策メニュー＞
・歩道拡幅
・無電柱化
・踏切道の拡幅
・ユニバーサルデザイン化

歩道幅員が狭く、段差があり
転倒の危険

自転車と錯綜し危険

○歩行空間の確保等の通学路における交通安全対策

⇒点検等を継続的に実施している団体が行う対策に対して特に重点的に配分
⇒ビッグデータを活用した生活道路対策に対して特に重点的に配分

熊本地震の事例

落橋防止構造橋脚補強

○高速道路・直轄国道をまたぐ
跨道橋の耐震化

○鉄道との結節点における歩行空間のユニバーサルデザイン化

○自転車ネットワーク計画に基づく自転車通行空間整備

駅前広場の
ユニバーサルデザイン化

自転車通行空間整備

○緊急輸送道路上又は低コスト手法を
活用した無電柱化

阪神淡路大震災の事例

⇒電柱撤去を着実に推進する取組を実施
している事業に対して特に重点的に配分

通信
ケーブル

電力
ケーブル

低コスト手法
（小型ボックス）
の活用事例

○省令・告示に基づく定期点検、個別施設ごとの長寿命化計画の策定
○計画に基づく修繕・更新・撤去

⇒「定期点検」・「長寿命化計画の策定」に対して特に重点的に配分
⇒点検を計画的に実施している地方公共団体が行う
「修繕」・「更新」・「撤去」に対して特に重点的に配分

橋梁の撤去

ト
ン
ネ
ル

橋

梁

大
型
構
造
物

個別施設ごとの
長寿命化計画

橋梁の修繕跨線橋の点検

○地震時等に著しく危険な密集
市街地における道路整備

危険な密集市街地の事例

5



6


