
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 道央圏連絡道路（一般国道３３７号）　　中樹林道路

事業主体 北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝２．９

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

札幌市における年間渋滞損失時間　北海道全体の４割
道央圏連絡道路の整備により札幌市内の通過交通の分散

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

□ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港：新千歳空港（第二種空港）　対象自治体名：南幌町周辺地域
新千歳空港乗降客数　全道の７３％、取扱貨物量　全道の８２％
国際線乗降客数７６８千人（Ｈ１８）

物流効率化の支
援 ■ 重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上が見込まれる

対象港湾：苫小牧港、石狩湾新港、小樽港　　対象自治体名：南幌町外周辺地域
苫小牧港取扱貨物量　全道の５５％
国道２３４号大型車混入率 大箇所５１％　国道３３７号への転換が期待

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
農林水産業を主体とする地域名：南幌町他
【米】主な出荷先：沿線自治体の集荷施設～苫小牧港～道外へ　（沿線市町村における全道割合約４７％（Ｈ１７））
【キャベツ】主な出荷先：南幌町～苫小牧港・石狩湾新港～道外へ　（南幌町７，３００トン/年（Ｈ１７））

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

■ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する 計画策定主体：北海道開発局・北海道・札幌市　位置づけ：広域道路（交流促進型）

□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

□ 中心市街地で行う事業である

□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地での事業である

□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する



□
対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha
以上）への幹線道路となる

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 高速自動車国道と平行する自専道（A´路線）の位置づけあり

■ 地域高規格道路の位置づけあり 地域高規格道路「道央圏連絡道路」を構成する

□
当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する（A´路線としての位置づけがあ
る場合）

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を 短時間で連絡する路線を構成する

□ 現道等における交通不能区間を解消する

■ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する
大型車のすれ違い困難区間：幅員（Ｗ=５．５）、市街地通過部を回避
事故発生件数：２８件（H14～18）

■ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる
日常活動圏の中心都市：札幌市、江別市　対象自治体：南幌町他
南幌町の通勤者の２６％は札幌、江別に通勤　、町民の８割は自家用車利用

個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 国道３３７号沿線における工業団地：南幌工業団地、晩翠工業団地、江別東ＩＣ流通業務団地（計画中）

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
対象自治体：南幌町他　農業体験可能な施設が数多く立地
参加者数の増加１,７８５人（Ｈ１８）⇒３,４１６人（Ｈ１９）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車の
ための生活空間
の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置づけがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備
地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５カ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

対象となる三次医療施設名称：札幌市内病院等
アクセス向上が見込まれる自治体：南幌町、長沼町等
札幌市への搬送件数：３３件（Ｈ１８）　南幌町から札幌市への救急搬送率２７％（Ｈ１８）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

■
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

計画名：北海道緊急輸送道路ネットワーク計画　位置付け：第二次緊急輸送道路

□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する

□ 平行する高速ネットワークの代替路線として機能する（A´路線としての位置づけがある場合）

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

■ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する
冬期交通障害区間：当該事業区間
視程障害・地吹雪の発生による冬期交通障害の解消



４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：１,２５５（ｔ-CO2／年）

生活環境の改
善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道337号 中樹林道路 Ｌ＝７．３ｋｍ 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

17,400 4 北海道開発局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１９年度

単純合計 197億円 53億円 250億円 

うち残事業費分 193億円 53億円 246億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

153億円 18億円 171億円 

うち残事業費分 149億円 18億円 167億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１９年度

供 用 年 平成３０年度

単年便益
（初年便益）

28億円 7億円 3億円 37億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

364億円 88億円 37億円 488億円 

うち残事業費分 364億円 88億円 37億円 488億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④感　度　分　析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 17,400台/日 ±１０％

事業費 193億円 ±１０％

事業期間 １０年 ±２年

費用便益比（事業全体） 2.9

費用便益比（残事業） 2.9

費用便益費（Ｂ／Ｃ）

2.6～3.1

2.7～3.2

2.8～3.1



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。
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事業名：中樹林道路（事業全体）
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様式－３①
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辺道路

一）江別
長沼線：
7.2ｋｍ

主）江別
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7.4ｋｍ

広域農道
きらら街
道：9.1
ｋｍ

一般国道
274号：
22.3ｋｍ

22,100 20,600

30 30

205.12 190.07



【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】
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交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。
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様式－３①
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益

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。
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【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

事業名：中樹林道路（残事業）

274

274

337

337

主
）
江
別
恵
庭
線

一）江別長沼
線

広
域
農
道
き
ら
ら
街
道

広
域
農
道
き
ら
ら
街
道

現
道
　
L=9.4km

現
道
　
L=9.4km

中
樹
林
道
路
　
L=7.3mk

中
樹
林
道
路
　
L=7.3mk



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 中樹林道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１９年

１時点のみ推計 ■（Ｈ４２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

■

札幌都市圏の街路の再現性を高める上で交通容量超過時の最低速度を比較
的低く設定しているため、費用便益算出においては、過大な速度差・便益算定
を懸念して「平均速度」を用いた。

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮



事業名： 中樹林道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない □

考慮する ■

面的に考慮 ■

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （１０４）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 □

の 事務所等の実績値より設定 ■

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である ■

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

考慮する
場合のみ

北海道の道路においては観光目的の交通など休日の交通状況が平日の交通状況と異な
る。そのため、沿道状況別に休日交通を考慮した。休日係数は、平成11年度道路交通セン
サスにおける北海道平地部平均の平日休日交通量比1.04を採用した。

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益

平日の原単位は、マニュアルの値を使用し、休日の乗用車類についてマニュアル値の1.4倍とした。
休日の乗用車類の時間評価値原単位は、平成11年度道路交通センサスにおける平均乗車人員の差から1.4
倍とした。（平日：1.37人/台、休日：1.87人/台）



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体） 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

箇所名：一般国道337号（中樹林道路） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.19 7.3 1.39
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－15年目 H 15 1.1699 0.48 0.56 0.00 0.00
－14年目 H 16 1.1249 0.48 0.54 0.00 0.00
－13年目 H 17 1.0816 0.48 0.52 0.00 0.00
－12年目 H 18 1.0400 0.48 0.50 0.00 0.00
－11年目 H 19 1.0000 1.91 1.91 0.00 0.00
－10年目 H 20 0.9615 1.92 1.85 0.00 0.00
－9年目 H 21 0.9246 4.80 4.44 0.00 0.00
－8年目 H 22 0.8890 7.20 6.40 0.00 0.00
－7年目 H 23 0.8548 9.66 8.26 0.00 0.00
－6年目 H 24 0.8219 19.50 16.02 0.00 0.00
－5年目 H 25 0.7903 65.22 51.55 0.00 0.00
－4年目 H 26 0.7599 57.96 44.04 0.00 0.00
－3年目 H 27 0.7307 12.49 9.12 0.00 0.00
－2年目 H 28 0.7026 9.60 6.75 0.00 0.00
－1年目 H 29 0.6756 4.80 3.24 0.00 0.00

供用開始年次 H 30 0.6496 0.00 0.00 1.32 0.86
1年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 1.32 0.82
2年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 1.32 0.79
3年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 1.32 0.76
4年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 1.32 0.73
5年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 1.32 0.70
6年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 1.32 0.68
7年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 1.32 0.65
8年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 1.32 0.63
9年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 1.32 0.60
10年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 1.32 0.58
11年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 1.32 0.56
12年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 1.32 0.54
13年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 1.32 0.51
14年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 1.32 0.50
15年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 1.32 0.48
16年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 1.32 0.46
17年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 1.32 0.44
18年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 1.32 0.42
19年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 1.32 0.41
20年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 1.32 0.39
21年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 1.32 0.38
22年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 1.32 0.36
23年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 1.32 0.35
24年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 1.32 0.33
25年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 1.32 0.32
26年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 1.32 0.31
27年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 1.32 0.30
28年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 1.32 0.29
29年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 1.32 0.27
30年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 1.32 0.26
31年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 1.32 0.25
32年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 1.32 0.24
33年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 1.32 0.23
34年目 H 64 0.1712 0.00 0.00 1.32 0.23
35年目 H 65 0.1646 0.00 0.00 1.32 0.22
36年目 H 66 0.1583 0.00 0.00 1.32 0.21
37年目 H 67 0.1522 0.00 0.00 1.32 0.20
38年目 H 68 0.1463 0.00 0.00 1.32 0.19
39年目 H 69 0.1407 0.00 -2.46 1.32 0.19
  合　計 196.98 153.24 52.80 17.65

単純事業費計 196.98 52.80

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業） 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　高速道路

箇所名：一般国道337号（中樹林道路） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.19 7.3 1.39
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－10年目 H 20 0.9615 1.92 1.85 0.00 0.00
－9年目 H 21 0.9246 4.80 4.44 0.00 0.00
－8年目 H 22 0.8890 7.20 6.40 0.00 0.00
－7年目 H 23 0.8548 9.66 8.26 0.00 0.00
－6年目 H 24 0.8219 19.50 16.02 0.00 0.00
－5年目 H 25 0.7903 65.22 51.55 0.00 0.00
－4年目 H 26 0.7599 57.96 44.04 0.00 0.00
－3年目 H 27 0.7307 12.49 9.12 0.00 0.00
－2年目 H 28 0.7026 9.60 6.75 0.00 0.00
－1年目 H 29 0.6756 4.80 3.24 0.00 0.00

供用開始年次 H 30 0.6496 0.00 0.00 1.32 0.86
1年目 H 31 0.6246 0.00 0.00 1.32 0.82
2年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 1.32 0.79
3年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 1.32 0.76
4年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 1.32 0.73
5年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 1.32 0.70
6年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 1.32 0.68
7年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 1.32 0.65
8年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 1.32 0.63
9年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 1.32 0.60
10年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 1.32 0.58
11年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 1.32 0.56
12年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 1.32 0.54
13年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 1.32 0.51
14年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 1.32 0.50
15年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 1.32 0.48
16年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 1.32 0.46
17年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 1.32 0.44
18年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 1.32 0.42
19年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 1.32 0.41
20年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 1.32 0.39
21年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 1.32 0.38
22年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 1.32 0.36
23年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 1.32 0.35
24年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 1.32 0.33
25年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 1.32 0.32
26年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 1.32 0.31
27年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 1.32 0.30
28年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 1.32 0.29
29年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 1.32 0.27
30年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 1.32 0.26
31年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 1.32 0.25
32年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 1.32 0.24
33年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 1.32 0.23
34年目 H 64 0.1712 0.00 0.00 1.32 0.23
35年目 H 65 0.1646 0.00 0.00 1.32 0.22
36年目 H 66 0.1583 0.00 0.00 1.32 0.21
37年目 H 67 0.1522 0.00 0.00 1.32 0.20
38年目 H 68 0.1463 0.00 0.00 1.32 0.19
39年目 H 69 0.1407 0.00 -2.46 1.32 0.19
  合　計 193.16 149.22 52.80 17.65

単純事業費計 193.16 52.80

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：一般国道337号（中樹林道路）

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

( 北海道ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 30 1.00679 0.99731 1.00449 0.6496 19.19 0.00 1.26 7.40 27.85 18.09 2.94 0.00 0.62 3.25 6.81 4.42 2.78 1.81 37.45 24.32

1年目 H 31 1.00675 0.99730 1.00447 0.6246 19.32 0.00 1.26 7.38 27.96 17.46 2.96 0.00 0.61 3.24 6.82 4.26 2.79 1.75 37.57 23.47

2年目 H 32 1.00670 0.99729 1.00445 0.6006 19.45 0.00 1.26 7.36 28.07 16.86 2.98 0.00 0.61 3.23 6.83 4.10 2.81 1.69 37.70 22.64

3年目 H 33 0.99969 0.99414 0.99837 0.5775 19.44 0.00 1.25 7.32 28.01 16.18 2.98 0.00 0.61 3.21 6.81 3.93 2.80 1.62 37.62 21.72

4年目 H 34 0.99969 0.99410 0.99837 0.5553 19.44 0.00 1.24 7.27 27.95 15.52 2.98 0.00 0.60 3.19 6.78 3.77 2.80 1.55 37.53 20.84

5年目 H 35 0.99969 0.99407 0.99837 0.5339 19.43 0.00 1.24 7.23 27.90 14.89 2.98 0.00 0.60 3.18 6.76 3.61 2.79 1.49 37.45 19.99

6年目 H 36 0.99969 0.99403 0.99837 0.5134 19.42 0.00 1.23 7.19 27.84 14.29 2.98 0.00 0.60 3.16 6.73 3.46 2.79 1.43 37.36 19.18

7年目 H 37 0.99969 0.99400 0.99836 0.4936 19.42 0.00 1.22 7.14 27.78 13.71 2.98 0.00 0.59 3.14 6.71 3.31 2.78 1.37 37.28 18.40

8年目 H 38 0.99969 0.99396 0.99836 0.4746 19.41 0.00 1.21 7.10 27.73 13.16 2.98 0.00 0.59 3.12 6.69 3.17 2.78 1.32 37.19 17.65

9年目 H 39 0.99969 0.99392 0.99836 0.4564 19.41 0.00 1.21 7.06 27.67 12.63 2.98 0.00 0.59 3.10 6.66 3.04 2.77 1.27 37.11 16.94

10年目 H 40 0.99969 0.99389 0.99835 0.4388 19.40 0.00 1.20 7.02 27.61 12.12 2.98 0.00 0.58 3.08 6.64 2.91 2.77 1.22 37.02 16.25

11年目 H 41 0.99969 0.99385 0.99835 0.4220 19.39 0.00 1.19 6.97 27.56 11.63 2.98 0.00 0.58 3.06 6.62 2.79 2.77 1.17 36.94 15.59

12年目 H 42 0.99969 0.99381 0.99835 0.4057 19.39 0.00 1.18 6.93 27.50 11.16 2.98 0.00 0.58 3.04 6.59 2.68 2.76 1.12 36.86 14.95

13年目 H 43 0.99801 0.99542 0.99743 0.3901 19.35 0.00 1.18 6.90 27.42 10.70 2.97 0.00 0.57 3.03 6.57 2.56 2.75 1.07 36.75 14.34

14年目 H 44 0.99801 0.99540 0.99742 0.3751 19.31 0.00 1.17 6.87 27.35 10.26 2.96 0.00 0.57 3.01 6.55 2.46 2.75 1.03 36.65 13.75

15年目 H 45 0.99801 0.99538 0.99741 0.3607 19.27 0.00 1.17 6.83 27.27 9.84 2.96 0.00 0.57 3.00 6.53 2.35 2.74 0.99 36.54 13.18

16年目 H 46 0.99800 0.99536 0.99741 0.3468 19.23 0.00 1.16 6.80 27.20 9.43 2.95 0.00 0.57 2.99 6.50 2.26 2.73 0.95 36.43 12.64

17年目 H 47 0.99800 0.99534 0.99740 0.3335 19.20 0.00 1.16 6.77 27.12 9.05 2.95 0.00 0.56 2.97 6.48 2.16 2.73 0.91 36.33 12.12

18年目 H 48 0.99799 0.99531 0.99739 0.3207 19.16 0.00 1.15 6.74 27.05 8.67 2.94 0.00 0.56 2.96 6.46 2.07 2.72 0.87 36.22 11.62

19年目 H 49 0.99799 0.99529 0.99738 0.3083 19.12 0.00 1.15 6.71 26.97 8.32 2.93 0.00 0.56 2.95 6.44 1.98 2.71 0.84 36.12 11.14

20年目 H 50 0.99799 0.99527 0.99738 0.2965 19.08 0.00 1.14 6.68 26.90 7.97 2.93 0.00 0.55 2.93 6.41 1.90 2.70 0.80 36.01 10.68

21年目 H 51 0.99798 0.99525 0.99737 0.2851 19.04 0.00 1.13 6.64 26.82 7.65 2.92 0.00 0.55 2.92 6.39 1.82 2.70 0.77 35.91 10.24

22年目 H 52 0.99798 0.99522 0.99736 0.2741 19.00 0.00 1.13 6.61 26.74 7.33 2.92 0.00 0.55 2.90 6.37 1.75 2.69 0.74 35.80 9.81

23年目 H 53 0.99706 0.99834 0.99734 0.2636 18.95 0.00 1.13 6.60 26.68 7.03 2.91 0.00 0.55 2.90 6.35 1.68 2.68 0.71 35.71 9.41

24年目 H 54 0.99705 0.99834 0.99734 0.2534 18.89 0.00 1.13 6.59 26.61 6.74 2.90 0.00 0.55 2.89 6.34 1.61 2.68 0.68 35.62 9.03

25年目 H 55 0.99704 0.99834 0.99733 0.2437 18.84 0.00 1.12 6.58 26.54 6.47 2.89 0.00 0.55 2.89 6.33 1.54 2.67 0.65 35.53 8.66

26年目 H 56 0.99703 0.99833 0.99732 0.2343 18.78 0.00 1.12 6.57 26.47 6.20 2.88 0.00 0.55 2.88 6.31 1.48 2.66 0.62 35.44 8.30

27年目 H 57 0.99702 0.99833 0.99732 0.2253 18.72 0.00 1.12 6.56 26.40 5.95 2.87 0.00 0.55 2.88 6.30 1.42 2.65 0.60 35.35 7.96

28年目 H 58 0.99701 0.99833 0.99731 0.2166 18.67 0.00 1.12 6.55 26.33 5.70 2.86 0.00 0.54 2.87 6.28 1.36 2.65 0.57 35.26 7.64

29年目 H 59 0.99700 0.99833 0.99730 0.2083 18.61 0.00 1.12 6.54 26.26 5.47 2.86 0.00 0.54 2.87 6.27 1.31 2.64 0.55 35.17 7.33

30年目 H 60 0.99700 0.99832 0.99729 0.2003 18.56 0.00 1.11 6.52 26.19 5.25 2.85 0.00 0.54 2.86 6.25 1.25 2.63 0.53 35.08 7.03

31年目 H 61 0.99699 0.99832 0.99729 0.1926 18.50 0.00 1.11 6.51 26.13 5.03 2.84 0.00 0.54 2.86 6.24 1.20 2.63 0.51 34.99 6.74

32年目 H 62 0.99698 0.99832 0.99728 0.1852 18.44 0.00 1.11 6.50 26.06 4.83 2.83 0.00 0.54 2.86 6.23 1.15 2.62 0.48 34.90 6.46

33年目 H 63 0.99697 0.99831 0.99727 0.1780 18.39 0.00 1.11 6.49 25.99 4.63 2.82 0.00 0.54 2.85 6.21 1.11 2.61 0.46 34.81 6.20

34年目 H 64 0.99696 0.99831 0.99726 0.1712 18.33 0.00 1.11 6.48 25.92 4.44 2.81 0.00 0.54 2.85 6.20 1.06 2.60 0.45 34.72 5.94

35年目 H 65 0.99695 0.99831 0.99726 0.1646 18.28 0.00 1.10 6.47 25.85 4.25 2.80 0.00 0.54 2.84 6.18 1.02 2.60 0.43 34.63 5.70

36年目 H 66 0.99694 0.99831 0.99725 0.1583 18.22 0.00 1.10 6.46 25.78 4.08 2.80 0.00 0.54 2.84 6.17 0.98 2.59 0.41 34.54 5.47

37年目 H 67 0.99693 0.99830 0.99724 0.1522 18.16 0.00 1.10 6.45 25.71 3.91 2.79 0.00 0.54 2.83 6.15 0.94 2.58 0.39 34.45 5.24

38年目 H 68 0.99692 0.99830 0.99723 0.1463 18.11 0.00 1.10 6.44 25.64 3.75 2.78 0.00 0.54 2.83 6.14 0.90 2.58 0.38 34.36 5.03

39年目 H 69 0.99691 0.99830 0.99723 0.1407 18.05 0.00 1.10 6.43 25.58 3.60 2.77 0.00 0.53 2.82 6.13 0.86 2.57 0.36 34.27 4.82

合　計 758.36 0.00 46.40 271.65 1,076.41 364.25 116.38 0.00 22.58 119.28 258.25 87.63 108.06 36.54 1,442.71 488.41

年度
（基準年）
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様式－５

便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：一般国道337号（中樹林道路）

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

( 北海道ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 30 1.00679 0.99731 1.00449 0.6496 19.19 0.00 1.26 7.40 27.85 18.09 2.94 0.00 0.62 3.25 6.81 4.42 2.78 1.81 37.45 24.32

1年目 H 31 1.00675 0.99730 1.00447 0.6246 19.32 0.00 1.26 7.38 27.96 17.46 2.96 0.00 0.61 3.24 6.82 4.26 2.79 1.75 37.57 23.47

2年目 H 32 1.00670 0.99729 1.00445 0.6006 19.45 0.00 1.26 7.36 28.07 16.86 2.98 0.00 0.61 3.23 6.83 4.10 2.81 1.69 37.70 22.64

3年目 H 33 0.99969 0.99414 0.99837 0.5775 19.44 0.00 1.25 7.32 28.01 16.18 2.98 0.00 0.61 3.21 6.81 3.93 2.80 1.62 37.62 21.72

4年目 H 34 0.99969 0.99410 0.99837 0.5553 19.44 0.00 1.24 7.27 27.95 15.52 2.98 0.00 0.60 3.19 6.78 3.77 2.80 1.55 37.53 20.84

5年目 H 35 0.99969 0.99407 0.99837 0.5339 19.43 0.00 1.24 7.23 27.90 14.89 2.98 0.00 0.60 3.18 6.76 3.61 2.79 1.49 37.45 19.99

6年目 H 36 0.99969 0.99403 0.99837 0.5134 19.42 0.00 1.23 7.19 27.84 14.29 2.98 0.00 0.60 3.16 6.73 3.46 2.79 1.43 37.36 19.18

7年目 H 37 0.99969 0.99400 0.99836 0.4936 19.42 0.00 1.22 7.14 27.78 13.71 2.98 0.00 0.59 3.14 6.71 3.31 2.78 1.37 37.28 18.40

8年目 H 38 0.99969 0.99396 0.99836 0.4746 19.41 0.00 1.21 7.10 27.73 13.16 2.98 0.00 0.59 3.12 6.69 3.17 2.78 1.32 37.19 17.65

9年目 H 39 0.99969 0.99392 0.99836 0.4564 19.41 0.00 1.21 7.06 27.67 12.63 2.98 0.00 0.59 3.10 6.66 3.04 2.77 1.27 37.11 16.94

10年目 H 40 0.99969 0.99389 0.99835 0.4388 19.40 0.00 1.20 7.02 27.61 12.12 2.98 0.00 0.58 3.08 6.64 2.91 2.77 1.22 37.02 16.25

11年目 H 41 0.99969 0.99385 0.99835 0.4220 19.39 0.00 1.19 6.97 27.56 11.63 2.98 0.00 0.58 3.06 6.62 2.79 2.77 1.17 36.94 15.59

12年目 H 42 0.99969 0.99381 0.99835 0.4057 19.39 0.00 1.18 6.93 27.50 11.16 2.98 0.00 0.58 3.04 6.59 2.68 2.76 1.12 36.86 14.95

13年目 H 43 0.99801 0.99542 0.99743 0.3901 19.35 0.00 1.18 6.90 27.42 10.70 2.97 0.00 0.57 3.03 6.57 2.56 2.75 1.07 36.75 14.34

14年目 H 44 0.99801 0.99540 0.99742 0.3751 19.31 0.00 1.17 6.87 27.35 10.26 2.96 0.00 0.57 3.01 6.55 2.46 2.75 1.03 36.65 13.75

15年目 H 45 0.99801 0.99538 0.99741 0.3607 19.27 0.00 1.17 6.83 27.27 9.84 2.96 0.00 0.57 3.00 6.53 2.35 2.74 0.99 36.54 13.18

16年目 H 46 0.99800 0.99536 0.99741 0.3468 19.23 0.00 1.16 6.80 27.20 9.43 2.95 0.00 0.57 2.99 6.50 2.26 2.73 0.95 36.43 12.64

17年目 H 47 0.99800 0.99534 0.99740 0.3335 19.20 0.00 1.16 6.77 27.12 9.05 2.95 0.00 0.56 2.97 6.48 2.16 2.73 0.91 36.33 12.12

18年目 H 48 0.99799 0.99531 0.99739 0.3207 19.16 0.00 1.15 6.74 27.05 8.67 2.94 0.00 0.56 2.96 6.46 2.07 2.72 0.87 36.22 11.62

19年目 H 49 0.99799 0.99529 0.99738 0.3083 19.12 0.00 1.15 6.71 26.97 8.32 2.93 0.00 0.56 2.95 6.44 1.98 2.71 0.84 36.12 11.14

20年目 H 50 0.99799 0.99527 0.99738 0.2965 19.08 0.00 1.14 6.68 26.90 7.97 2.93 0.00 0.55 2.93 6.41 1.90 2.70 0.80 36.01 10.68

21年目 H 51 0.99798 0.99525 0.99737 0.2851 19.04 0.00 1.13 6.64 26.82 7.65 2.92 0.00 0.55 2.92 6.39 1.82 2.70 0.77 35.91 10.24

22年目 H 52 0.99798 0.99522 0.99736 0.2741 19.00 0.00 1.13 6.61 26.74 7.33 2.92 0.00 0.55 2.90 6.37 1.75 2.69 0.74 35.80 9.81

23年目 H 53 0.99706 0.99834 0.99734 0.2636 18.95 0.00 1.13 6.60 26.68 7.03 2.91 0.00 0.55 2.90 6.35 1.68 2.68 0.71 35.71 9.41

24年目 H 54 0.99705 0.99834 0.99734 0.2534 18.89 0.00 1.13 6.59 26.61 6.74 2.90 0.00 0.55 2.89 6.34 1.61 2.68 0.68 35.62 9.03

25年目 H 55 0.99704 0.99834 0.99733 0.2437 18.84 0.00 1.12 6.58 26.54 6.47 2.89 0.00 0.55 2.89 6.33 1.54 2.67 0.65 35.53 8.66

26年目 H 56 0.99703 0.99833 0.99732 0.2343 18.78 0.00 1.12 6.57 26.47 6.20 2.88 0.00 0.55 2.88 6.31 1.48 2.66 0.62 35.44 8.30

27年目 H 57 0.99702 0.99833 0.99732 0.2253 18.72 0.00 1.12 6.56 26.40 5.95 2.87 0.00 0.55 2.88 6.30 1.42 2.65 0.60 35.35 7.96

28年目 H 58 0.99701 0.99833 0.99731 0.2166 18.67 0.00 1.12 6.55 26.33 5.70 2.86 0.00 0.54 2.87 6.28 1.36 2.65 0.57 35.26 7.64

29年目 H 59 0.99700 0.99833 0.99730 0.2083 18.61 0.00 1.12 6.54 26.26 5.47 2.86 0.00 0.54 2.87 6.27 1.31 2.64 0.55 35.17 7.33

30年目 H 60 0.99700 0.99832 0.99729 0.2003 18.56 0.00 1.11 6.52 26.19 5.25 2.85 0.00 0.54 2.86 6.25 1.25 2.63 0.53 35.08 7.03

31年目 H 61 0.99699 0.99832 0.99729 0.1926 18.50 0.00 1.11 6.51 26.13 5.03 2.84 0.00 0.54 2.86 6.24 1.20 2.63 0.51 34.99 6.74

32年目 H 62 0.99698 0.99832 0.99728 0.1852 18.44 0.00 1.11 6.50 26.06 4.83 2.83 0.00 0.54 2.86 6.23 1.15 2.62 0.48 34.90 6.46

33年目 H 63 0.99697 0.99831 0.99727 0.1780 18.39 0.00 1.11 6.49 25.99 4.63 2.82 0.00 0.54 2.85 6.21 1.11 2.61 0.46 34.81 6.20

34年目 H 64 0.99696 0.99831 0.99726 0.1712 18.33 0.00 1.11 6.48 25.92 4.44 2.81 0.00 0.54 2.85 6.20 1.06 2.60 0.45 34.72 5.94

35年目 H 65 0.99695 0.99831 0.99726 0.1646 18.28 0.00 1.10 6.47 25.85 4.25 2.80 0.00 0.54 2.84 6.18 1.02 2.60 0.43 34.63 5.70

36年目 H 66 0.99694 0.99831 0.99725 0.1583 18.22 0.00 1.10 6.46 25.78 4.08 2.80 0.00 0.54 2.84 6.17 0.98 2.59 0.41 34.54 5.47

37年目 H 67 0.99693 0.99830 0.99724 0.1522 18.16 0.00 1.10 6.45 25.71 3.91 2.79 0.00 0.54 2.83 6.15 0.94 2.58 0.39 34.45 5.24

38年目 H 68 0.99692 0.99830 0.99723 0.1463 18.11 0.00 1.10 6.44 25.64 3.75 2.78 0.00 0.54 2.83 6.14 0.90 2.58 0.38 34.36 5.03

39年目 H 69 0.99691 0.99830 0.99723 0.1407 18.05 0.00 1.10 6.43 25.58 3.60 2.77 0.00 0.53 2.82 6.13 0.86 2.57 0.36 34.27 4.82

合　計 758.36 0.00 46.40 271.65 1,076.41 364.25 116.38 0.00 22.58 119.28 258.25 87.63 108.06 36.54 1,442.71 488.41

年度
（基準年）
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