
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 一般国道４５２号　　盤の沢道路・五稜道路

事業主体 北海道開発局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている 費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１．７

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 □ 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

□
現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待さ
れる

■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する 利便性向上が見込まれるバス路線：芦別～旭川空港間の路線新設が期待される。

□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる
対象空港：旭川空港　対象自治体：芦別市（芦別市～旭川空港：９２分⇒５４分）
芦別市への星槎国際高等学校スクーリング受講者、スポーツ合宿参加者数の増加

物流効率化の支
援 □ 重要港湾もしくは特定需要港湾へのアクセス向上が見込まれる

■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上
農林水産業を主体とする地域名：美瑛町他
【野菜類】主な出荷先：美瑛・東川・東神楽町～札幌・苫小牧港　アスパラガス出荷量（美瑛町４１０トン／年）
【加工食品】主な出荷先：美瑛町～苫小牧港・小樽港　大手メーカーポテトチップス用ばれいしょ（12,000トン／年）

□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

国土・地域
ネットワーク
の構築

□ 地域高規格道路の位置づけあり

□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する

■ 現道等における交通不能区間を解消する
交通不能区間：芦別市～美瑛町（１２．９ｋｍ）
R１２経由９５分　R３８経由８１分　→　R４５２経由５７分に短縮

□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する

□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる



個性ある地域の
形成 □ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する

■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 芦別工業団地

■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される
対象自治体名：芦別市外周辺市町
美瑛町（観光入込客数１１４万人/年　Ｈ１８）、芦別市（観光入込客数９７万人/年　Ｈ１８）、富良野市（観光入込客
数２１１万人/年　H１８）

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 歩行者･自転車の
ための生活空間
の形成

□
自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該当
する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性
の向上が期待できる

□
交通バリアフリー法における道路特定事業に位置づけがある、または、交通バリアフリー法に基づく重点整備
地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化される

無電柱化による
美しい町並みの
形成

□ 対象区間が電線類地中化５カ年計画に位置づけあり

□
市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）の幹線道路において新た
に無電柱化を達成する

安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 二次医療施設へのアクセス向上が見込まれる

対象となる二次以上の医療施設名称：旭川医科大学病院等
アクセス向上が見込まれる自治体：芦別市
旭川方面への搬送件数２２件（H14～18）　芦別市～旭川市（６９分⇒５６分）

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は
線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる

□
当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上（当該区間が通学路である場合は500台/12h以上）かつ歩行者交通
量100人/日以上（当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上）の場合、又は歩行者交通量500人
/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される

災害への備え
□ 近隣市へのルートが１つしかなく、災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する

□
対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づ
けがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）として位
置づけあり

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する
代替する緊急輸送道路路線名：国道４５２号（国道２３７号：第一次緊急輸送道路の代替路線）
十勝岳噴火時の旭川空港－富良野ルートの災害対応（代替）路線

□
現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消され
る

□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：６，２０５（ｔ-CO2／年）

生活環境の改
善・保全 ○ 現道等における自動車からのNO2排出削減率

○ 現道等における自動車からのSPM排出削減率

□
現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される
区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり

□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他
□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

一般国道452号
盤の沢道路
・五稜道路

Ｌ＝１８．５ｋｍ 一次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

4,400 2 北海道開発局

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　計

基 準 年 平成１９年度

単純合計 497億円 84億円 581億円 

うち残事業分 465億円 70億円 535億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

415億円 27億円 442億円 

うち残事業分 366億円 22億円 388億円 



② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成１９年度

供 用 年 平成３１年度

単年便益
（初年便益）

60億円 0億円 0億円 60億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

744億円 6億円 3億円 753億円 

うち残事業分 744億円 6億円 3億円 753億円 

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 4,400台/日 ±１０％

事業費 465億円 ±１０％

事業期間 １１年 ±２年

1.8～2.1

1.9～2.0

費用便益比（残事業） 1.9

費用便益比（事業全体） 1.7

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.8～2.1



交通状況の変化

 事業名：盤の沢道路・五稜道路（事業全体）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

800

34 33

18.67 8.22

①新設・改築道路
[バイパス等]
：18.5ｋｍ

合計：22363.0km

③その他道路合計
：22277.6ｋｍ

②主な周
辺道路

一般国道
12号：
44.7ｋｍ

主）旭川
芦別線：
22.2ｋｍ

0

82

19,100

0.00

29

42.26

整備あり(B)整備なし(A)

0

様式－３①

4,400

21,400

90

622.32

1,700

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

524.80

48576.54

49210.36 49151.82 58.54

48569.37



 事業名：盤の沢道路・五稜道路（事業全体）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

12

452

盤の沢道路・五稜道路

L=18.5km

主
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川
芦
別
線



交通状況の変化

 事業名：盤の沢道路・五稜道路（残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

18.67 8.22

①新設・改築道路
[バイパス等]
：16.0ｋｍ

合計：22363.0km

③その他道路合計
：22280.1ｋｍ

②主な周
辺道路

一般国道
12号：
44.7ｋｍ

主）旭川
芦別線：
22.2ｋｍ

様式－３①

4,400

0

82

19,100

0.00

25

36.44

21,400

90

整備あり(B)整備なし(A)

0

1,700 800

34 33

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

58.54

48569.37

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便
益

524.80

48582.36

49210.36 49151.82

622.32



 事業名：盤の沢道路・五稜道路（残事業）

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】
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盤の沢道路・五稜道路

（残区間）L=16.0km



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 盤の沢道路*・五稜道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成１５年８月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ４０年間

社会的割引率 ４％

基準年次 平成１９年
１時点のみ推計 ■（Ｈ４２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の組合せによる配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他（                                　                               ） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 ■
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

■

■
（Ｈ１１センサス）

□

簡易手法の
場合

有の場合のみ

□

速度設定の
考え方

交通容量超過時の最低速度が最高速度の１/２と比較的高い設定であるため。

配分交通量の
推計手法

推計の状況

開発交通量の
考慮



事業名： 盤の沢道路*・五稜道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない □

考慮する ■

面的に考慮 ■

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （１２６）%
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

■

□

便 費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

益 独自に設定した値を使用 □

の 　算出根拠を添付すること

算

定

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 □

中央分離帯の有無を考慮しない ■

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（                                                                 ） □

用 費用便益分析マニュアルの値を使用 □

の 事務所等の実績値より設定 ■

算 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

定 積雪地域または寒冷地域である ■

その他

４．その他

　　上記のほか、Ｂ／Ｃの算定にあたっての問題点があれば、記述。

考慮する
場合のみ

北海道の道路においては観光目的の交通など休日の交通状況が平日の交通
状況と異なる。そのため、沿道状況別に休日交通を考慮した。休日係数は、平
成11年度道路交通センサスにおける北海道山地部平均の平日休日交通量比
1.26を採用した。

雪寒費

休日交通の
影響

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

平成１５年８月１２日付け事務連絡に基づく設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事業費

維持管理費

時間短縮・費用減
少・事故減少以外

の便益

平日の原単位は、マニュアルの値を使用し、休日の乗用車類についてマニュアル値の1.4倍とし
た。
休日の乗用車類の時間評価値原単位は、平成11年度道路交通センサスにおける平均乗車人員
の差から1.4倍とした。（平日：1.37人/台、休日：1.87人/台）



様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体） 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　実績値

箇所名：一般国道452号　盤の沢道路*・五稜道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.14 15.4 2.19
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次 年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－３０年目 H 1 2.0258 0.49 0.99 0.00 0.00
－２９年目 H 2 1.9479 2.08 4.06 0.00 0.00
－２８年目 H 3 1.8730 1.91 3.59 0.00 0.00
－２７年目 H 4 1.8009 2.54 4.57 0.00 0.00
－２６年目 H 5 1.7317 2.59 4.48 0.00 0.00
－２５年目 H 6 1.6651 2.79 4.65 0.00 0.00
－２４年目 H 7 1.6010 2.99 4.79 0.00 0.00
－２３年目 H 8 1.5395 2.53 3.90 0.00 0.00
－２２年目 H 9 1.4802 1.91 2.82 0.00 0.00
－２１年目 H 10 1.4233 1.78 2.53 0.00 0.00
－２０年目 H 11 1.3686 1.95 2.67 0.00 0.00
－１９年目 H 12 1.3159 1.82 2.40 0.00 0.00
－１８年目 H 13 1.2653 1.84 2.33 0.00 0.00
－１７年目 H 14 1.2167 0.96 1.17 0.00 0.00
－１６年目 H 15 1.1699 0.96 1.12 0.00 0.00
－１５年目 H 16 1.1249 0.48 0.54 0.00 0.00
－１４年目 H 17 1.0816 0.48 0.52 0.00 0.00
－１３年目 H 18 1.0400 0.48 0.50 0.00 0.00
－１２年目 H 19 1.0000 1.91 1.91 0.00 0.00
－１１年目 H 20 0.9615 4.32 4.16 0.00 0.00
－１０年目 H 21 0.9246 21.14 19.54 0.00 0.00
－９年目 H 22 0.8890 26.01 23.13 0.00 0.00
－８年目 H 23 0.8548 73.01 62.41 0.00 0.00
－７年目 H 24 0.8219 78.00 64.11 0.00 0.00
－６年目 H 25 0.7903 70.61 55.80 0.00 0.00
－５年目 H 26 0.7599 57.64 43.80 0.00 0.00
－４年目 H 27 0.7307 37.08 27.10 0.00 0.00
－３年目 H 28 0.7026 35.07 24.64 0.00 0.00
－２年目 H 29 0.6756 28.91 19.53 0.00 0.00
－１年目 H 30 0.6496 33.14 21.53 0.00 0.00

供用開始年次 H 31 0.6246 0.00 0.00 2.09 1.31
１年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 2.09 1.26
２年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 2.09 1.21
３年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 2.09 1.16
４年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 2.09 1.12
５年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 2.09 1.07
６年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 2.09 1.03
７年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 2.09 0.99
８年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 2.09 0.95
９年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 2.09 0.92
１０年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 2.09 0.88
１１年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 2.09 0.85
１２年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 2.09 0.82
１３年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 2.09 0.78
１４年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 2.09 0.75
１５年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 2.09 0.72
１６年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 2.09 0.70
１７年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 2.09 0.67
１８年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 2.09 0.64
１９年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 2.09 0.62
２０年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 2.09 0.60
２１年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 2.09 0.57
２２年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 2.09 0.55
２３年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 2.09 0.53
２４年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 2.09 0.51
２５年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 2.09 0.49
２６年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 2.09 0.47
２７年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 2.09 0.45
２８年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 2.09 0.44
２９年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 2.09 0.42
３０年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 2.09 0.40
３１年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 2.09 0.39
３２年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 2.09 0.37
３３年目 H 64 0.1712 0.00 0.00 2.09 0.36
３４年目 H 65 0.1646 0.00 0.00 2.09 0.34
３５年目 H 66 0.1583 0.00 0.00 2.09 0.33
３６年目 H 67 0.1522 0.00 0.00 2.09 0.32
３７年目 H 68 0.1463 0.00 0.00 2.09 0.31
３８年目 H 69 0.1407 0.00 0.00 2.09 0.29
３９年目 H 70 0.1353 0.00 -0.07 2.09 0.28
  合　計 497.44 415.21 83.60 26.87

単純事業費計 497.44 83.60

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表（残事業） 維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　実績値

箇所名：一般国道452号　盤の沢道路*・五稜道路 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.14 12.9 1.83
割戻率 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
－１１年目 H 20 0.9615 4.32 4.16 0.00 0.00
－１０年目 H 21 0.9246 21.14 19.54 0.00 0.00
－９年目 H 22 0.8890 26.01 23.13 0.00 0.00
－８年目 H 23 0.8548 73.01 62.41 0.00 0.00
－７年目 H 24 0.8219 78.00 64.11 0.00 0.00
－６年目 H 25 0.7903 70.61 55.80 0.00 0.00
－５年目 H 26 0.7599 57.64 43.80 0.00 0.00
－４年目 H 27 0.7307 37.08 27.10 0.00 0.00
－３年目 H 28 0.7026 35.07 24.64 0.00 0.00
－２年目 H 29 0.6756 28.91 19.53 0.00 0.00
－１年目 H 30 0.6496 33.14 21.53 0.00 0.00

供用開始年次 H 31 0.6246 0.00 0.00 1.74 1.09
１年目 H 32 0.6006 0.00 0.00 1.74 1.05
２年目 H 33 0.5775 0.00 0.00 1.74 1.00
３年目 H 34 0.5553 0.00 0.00 1.74 0.97
４年目 H 35 0.5339 0.00 0.00 1.74 0.93
５年目 H 36 0.5134 0.00 0.00 1.74 0.89
６年目 H 37 0.4936 0.00 0.00 1.74 0.86
７年目 H 38 0.4746 0.00 0.00 1.74 0.83
８年目 H 39 0.4564 0.00 0.00 1.74 0.79
９年目 H 40 0.4388 0.00 0.00 1.74 0.76
１０年目 H 41 0.4220 0.00 0.00 1.74 0.73
１１年目 H 42 0.4057 0.00 0.00 1.74 0.71
１２年目 H 43 0.3901 0.00 0.00 1.74 0.68
１３年目 H 44 0.3751 0.00 0.00 1.74 0.65
１４年目 H 45 0.3607 0.00 0.00 1.74 0.63
１５年目 H 46 0.3468 0.00 0.00 1.74 0.60
１６年目 H 47 0.3335 0.00 0.00 1.74 0.58
１７年目 H 48 0.3207 0.00 0.00 1.74 0.56
１８年目 H 49 0.3083 0.00 0.00 1.74 0.54
１９年目 H 50 0.2965 0.00 0.00 1.74 0.52
２０年目 H 51 0.2851 0.00 0.00 1.74 0.50
２１年目 H 52 0.2741 0.00 0.00 1.74 0.48
２２年目 H 53 0.2636 0.00 0.00 1.74 0.46
２３年目 H 54 0.2534 0.00 0.00 1.74 0.44
２４年目 H 55 0.2437 0.00 0.00 1.74 0.42
２５年目 H 56 0.2343 0.00 0.00 1.74 0.41
２６年目 H 57 0.2253 0.00 0.00 1.74 0.39
２７年目 H 58 0.2166 0.00 0.00 1.74 0.38
２８年目 H 59 0.2083 0.00 0.00 1.74 0.36
２９年目 H 60 0.2003 0.00 0.00 1.74 0.35
３０年目 H 61 0.1926 0.00 0.00 1.74 0.34
３１年目 H 62 0.1852 0.00 0.00 1.74 0.32
３２年目 H 63 0.1780 0.00 0.00 1.74 0.31
３３年目 H 64 0.1712 0.00 0.00 1.74 0.30
３４年目 H 65 0.1646 0.00 0.00 1.74 0.29
３５年目 H 66 0.1583 0.00 0.00 1.74 0.28
３６年目 H 67 0.1522 0.00 0.00 1.74 0.26
３７年目 H 68 0.1463 0.00 0.00 1.74 0.25
３８年目 H 69 0.1407 0.00 0.00 1.74 0.24
３９年目 H 70 0.1353 0.00 -0.02 1.74 0.24
  合　計 464.93 365.72 69.60 22.37

単純事業費計 464.93 69.60

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

走行時間短縮便益の現在価値算定表（事業全体） 箇所名：一般国道452号　盤の沢道路*・五稜道路

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故損出費用(億円) (億円)

(北海道ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値

年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 31 1.00675 0.99730 1.00447 0.6246 39.78 0.00 3.30 16.53 59.61 37.23 0.15 0.00 0.01 0.32 0.49 0.31 0.21 0.13 60.32 37.67

1年目 H 32 1.00670 0.99729 1.00445 0.6006 40.05 0.00 3.29 16.48 59.83 35.93 0.16 0.00 0.01 0.32 0.49 0.29 0.22 0.13 60.53 36.35

2年目 H 33 0.99969 0.99414 0.99837 0.5775 40.04 0.00 3.27 16.38 59.70 34.48 0.16 0.00 0.01 0.32 0.49 0.28 0.21 0.12 60.40 34.88

3年目 H 34 0.99969 0.99410 0.99837 0.5553 40.03 0.00 3.26 16.29 59.57 33.08 0.16 0.00 0.01 0.32 0.48 0.27 0.21 0.12 60.27 33.47

4年目 H 35 0.99969 0.99407 0.99837 0.5339 40.01 0.00 3.24 16.19 59.44 31.74 0.16 0.00 0.01 0.32 0.48 0.26 0.21 0.11 60.14 32.11

5年目 H 36 0.99969 0.99403 0.99837 0.5134 40.00 0.00 3.22 16.09 59.31 30.45 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.25 0.21 0.11 60.01 30.81

6年目 H 37 0.99969 0.99400 0.99836 0.4936 39.99 0.00 3.20 16.00 59.18 29.21 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.24 0.21 0.11 59.88 29.56

7年目 H 38 0.99969 0.99396 0.99836 0.4746 39.98 0.00 3.18 15.90 59.06 28.03 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.23 0.21 0.10 59.75 28.36

8年目 H 39 0.99969 0.99392 0.99836 0.4564 39.96 0.00 3.16 15.80 58.93 26.89 0.16 0.00 0.01 0.31 0.47 0.22 0.21 0.10 59.62 27.21

9年目 H 40 0.99969 0.99389 0.99835 0.4388 39.95 0.00 3.14 15.71 58.80 25.80 0.16 0.00 0.01 0.31 0.47 0.21 0.21 0.09 59.48 26.10

10年目 H 41 0.99969 0.99385 0.99835 0.4220 39.94 0.00 3.12 15.61 58.67 24.76 0.16 0.00 0.01 0.30 0.47 0.20 0.21 0.09 59.35 25.05

11年目 H 42 0.99969 0.99381 0.99835 0.4057 39.93 0.00 3.10 15.51 58.54 23.75 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.19 0.21 0.09 59.22 24.03

12年目 H 43 0.99801 0.99542 0.99743 0.3901 39.85 0.00 3.09 15.44 58.38 22.77 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.18 0.21 0.08 59.06 23.04

13年目 H 44 0.99801 0.99540 0.99742 0.3751 39.77 0.00 3.07 15.37 58.21 21.84 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.17 0.21 0.08 58.89 22.09

14年目 H 45 0.99801 0.99538 0.99741 0.3607 39.69 0.00 3.06 15.30 58.05 20.94 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.17 0.21 0.08 58.72 21.18

15年目 H 46 0.99800 0.99536 0.99741 0.3468 39.61 0.00 3.04 15.23 57.88 20.07 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.16 0.21 0.07 58.56 20.31

16年目 H 47 0.99800 0.99534 0.99740 0.3335 39.53 0.00 3.03 15.16 57.72 19.25 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.15 0.21 0.07 58.39 19.47

17年目 H 48 0.99799 0.99531 0.99739 0.3207 39.45 0.00 3.02 15.09 57.56 18.46 0.15 0.00 0.01 0.29 0.46 0.15 0.21 0.07 58.22 18.67

18年目 H 49 0.99799 0.99529 0.99738 0.3083 39.37 0.00 3.00 15.02 57.39 17.69 0.15 0.00 0.01 0.29 0.46 0.14 0.21 0.06 58.06 17.90

19年目 H 50 0.99799 0.99527 0.99738 0.2965 39.29 0.00 2.99 14.95 57.23 16.97 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.13 0.21 0.06 57.89 17.16

20年目 H 51 0.99798 0.99525 0.99737 0.2851 39.21 0.00 2.97 14.87 57.06 16.27 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.13 0.21 0.06 57.72 16.46

21年目 H 52 0.99798 0.99522 0.99736 0.2741 39.13 0.00 2.96 14.80 56.90 15.60 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.12 0.21 0.06 57.55 15.78

22年目 H 53 0.99706 0.99834 0.99734 0.2636 39.02 0.00 2.95 14.78 56.75 14.96 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.12 0.21 0.05 57.41 15.13

23年目 H 54 0.99705 0.99834 0.99734 0.2534 38.90 0.00 2.95 14.75 56.61 14.34 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.11 0.21 0.05 57.26 14.51

24年目 H 55 0.99704 0.99834 0.99733 0.2437 38.79 0.00 2.94 14.73 56.46 13.76 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.11 0.20 0.05 57.12 13.92

25年目 H 56 0.99703 0.99833 0.99732 0.2343 38.67 0.00 2.94 14.71 56.32 13.20 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.05 56.97 13.35

26年目 H 57 0.99702 0.99833 0.99732 0.2253 38.56 0.00 2.93 14.68 56.17 12.66 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.05 56.82 12.80

27年目 H 58 0.99701 0.99833 0.99731 0.2166 38.44 0.00 2.93 14.66 56.03 12.14 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.04 56.68 12.28

28年目 H 59 0.99700 0.99833 0.99730 0.2083 38.33 0.00 2.92 14.63 55.88 11.64 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.53 11.78

29年目 H 60 0.99700 0.99832 0.99729 0.2003 38.21 0.00 2.92 14.61 55.74 11.16 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.39 11.29

30年目 H 61 0.99699 0.99832 0.99729 0.1926 38.10 0.00 2.91 14.58 55.60 10.71 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.24 10.83

31年目 H 62 0.99698 0.99832 0.99728 0.1852 37.98 0.00 2.91 14.56 55.45 10.27 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.04 56.09 10.39

32年目 H 63 0.99697 0.99831 0.99727 0.1780 37.87 0.00 2.91 14.53 55.31 9.84 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.04 55.95 9.96

33年目 H 64 0.99696 0.99831 0.99726 0.1712 37.75 0.00 2.90 14.51 55.16 9.44 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.03 55.80 9.55

34年目 H 65 0.99695 0.99831 0.99726 0.1646 37.64 0.00 2.90 14.48 55.02 9.06 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.66 9.16

35年目 H 66 0.99694 0.99831 0.99725 0.1583 37.52 0.00 2.89 14.46 54.87 8.69 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.51 8.79

36年目 H 67 0.99693 0.99830 0.99724 0.1522 37.41 0.00 2.89 14.44 54.73 8.33 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.36 8.43

37年目 H 68 0.99692 0.99830 0.99723 0.1463 37.29 0.00 2.88 14.41 54.58 7.99 0.14 0.00 0.01 0.28 0.44 0.06 0.20 0.03 55.22 8.08

38年目 H 69 0.99691 0.99830 0.99723 0.1407 37.18 0.00 2.88 14.39 54.44 7.66 0.14 0.00 0.01 0.28 0.44 0.06 0.20 0.03 55.07 7.75

39年目 H 70 0.99690 0.99829 0.99722 0.1353 37.06 0.00 2.87 14.36 54.29 7.35 0.14 0.00 0.01 0.28 0.43 0.06 0.20 0.03 54.93 7.43

合　計 1,559.31 0.00 121.13 606.00 2,286.44 744.39 6.05 0.00 0.46 11.80 18.31 5.98 8.27 2.69 2,313.02 753.07

年度
（基準年）

H19



様式－５

走行時間短縮便益の現在価値算定表（残事業） 箇所名：一般国道452号　盤の沢道路*・五稜道路

合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故損出費用(億円) (億円)

(北海道ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 費用合計 現在価値

年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車 バ  ス 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 31 1.00675 0.99730 1.00447 0.6246 39.78 0.00 3.30 16.53 59.61 37.23 0.15 0.00 0.01 0.32 0.49 0.31 0.21 0.13 60.32 37.67

1年目 H 32 1.00670 0.99729 1.00445 0.6006 40.05 0.00 3.29 16.48 59.83 35.93 0.16 0.00 0.01 0.32 0.49 0.29 0.22 0.13 60.53 36.35

2年目 H 33 0.99969 0.99414 0.99837 0.5775 40.04 0.00 3.27 16.38 59.70 34.48 0.16 0.00 0.01 0.32 0.49 0.28 0.21 0.12 60.40 34.88

3年目 H 34 0.99969 0.99410 0.99837 0.5553 40.03 0.00 3.26 16.29 59.57 33.08 0.16 0.00 0.01 0.32 0.48 0.27 0.21 0.12 60.27 33.47

4年目 H 35 0.99969 0.99407 0.99837 0.5339 40.01 0.00 3.24 16.19 59.44 31.74 0.16 0.00 0.01 0.32 0.48 0.26 0.21 0.11 60.14 32.11

5年目 H 36 0.99969 0.99403 0.99837 0.5134 40.00 0.00 3.22 16.09 59.31 30.45 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.25 0.21 0.11 60.01 30.81

6年目 H 37 0.99969 0.99400 0.99836 0.4936 39.99 0.00 3.20 16.00 59.18 29.21 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.24 0.21 0.11 59.88 29.56

7年目 H 38 0.99969 0.99396 0.99836 0.4746 39.98 0.00 3.18 15.90 59.06 28.03 0.16 0.00 0.01 0.31 0.48 0.23 0.21 0.10 59.75 28.36

8年目 H 39 0.99969 0.99392 0.99836 0.4564 39.96 0.00 3.16 15.80 58.93 26.89 0.16 0.00 0.01 0.31 0.47 0.22 0.21 0.10 59.62 27.21

9年目 H 40 0.99969 0.99389 0.99835 0.4388 39.95 0.00 3.14 15.71 58.80 25.80 0.16 0.00 0.01 0.31 0.47 0.21 0.21 0.09 59.48 26.10

10年目 H 41 0.99969 0.99385 0.99835 0.4220 39.94 0.00 3.12 15.61 58.67 24.76 0.16 0.00 0.01 0.30 0.47 0.20 0.21 0.09 59.35 25.05

11年目 H 42 0.99969 0.99381 0.99835 0.4057 39.93 0.00 3.10 15.51 58.54 23.75 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.19 0.21 0.09 59.22 24.03

12年目 H 43 0.99801 0.99542 0.99743 0.3901 39.85 0.00 3.09 15.44 58.38 22.77 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.18 0.21 0.08 59.06 23.04

13年目 H 44 0.99801 0.99540 0.99742 0.3751 39.77 0.00 3.07 15.37 58.21 21.84 0.15 0.00 0.01 0.30 0.47 0.17 0.21 0.08 58.89 22.09

14年目 H 45 0.99801 0.99538 0.99741 0.3607 39.69 0.00 3.06 15.30 58.05 20.94 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.17 0.21 0.08 58.72 21.18

15年目 H 46 0.99800 0.99536 0.99741 0.3468 39.61 0.00 3.04 15.23 57.88 20.07 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.16 0.21 0.07 58.56 20.31

16年目 H 47 0.99800 0.99534 0.99740 0.3335 39.53 0.00 3.03 15.16 57.72 19.25 0.15 0.00 0.01 0.30 0.46 0.15 0.21 0.07 58.39 19.47

17年目 H 48 0.99799 0.99531 0.99739 0.3207 39.45 0.00 3.02 15.09 57.56 18.46 0.15 0.00 0.01 0.29 0.46 0.15 0.21 0.07 58.22 18.67

18年目 H 49 0.99799 0.99529 0.99738 0.3083 39.37 0.00 3.00 15.02 57.39 17.69 0.15 0.00 0.01 0.29 0.46 0.14 0.21 0.06 58.06 17.90

19年目 H 50 0.99799 0.99527 0.99738 0.2965 39.29 0.00 2.99 14.95 57.23 16.97 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.13 0.21 0.06 57.89 17.16

20年目 H 51 0.99798 0.99525 0.99737 0.2851 39.21 0.00 2.97 14.87 57.06 16.27 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.13 0.21 0.06 57.72 16.46

21年目 H 52 0.99798 0.99522 0.99736 0.2741 39.13 0.00 2.96 14.80 56.90 15.60 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.12 0.21 0.06 57.55 15.78

22年目 H 53 0.99706 0.99834 0.99734 0.2636 39.02 0.00 2.95 14.78 56.75 14.96 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.12 0.21 0.05 57.41 15.13

23年目 H 54 0.99705 0.99834 0.99734 0.2534 38.90 0.00 2.95 14.75 56.61 14.34 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.11 0.21 0.05 57.26 14.51

24年目 H 55 0.99704 0.99834 0.99733 0.2437 38.79 0.00 2.94 14.73 56.46 13.76 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.11 0.20 0.05 57.12 13.92

25年目 H 56 0.99703 0.99833 0.99732 0.2343 38.67 0.00 2.94 14.71 56.32 13.20 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.05 56.97 13.35

26年目 H 57 0.99702 0.99833 0.99732 0.2253 38.56 0.00 2.93 14.68 56.17 12.66 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.05 56.82 12.80

27年目 H 58 0.99701 0.99833 0.99731 0.2166 38.44 0.00 2.93 14.66 56.03 12.14 0.15 0.00 0.01 0.29 0.45 0.10 0.20 0.04 56.68 12.28

28年目 H 59 0.99700 0.99833 0.99730 0.2083 38.33 0.00 2.92 14.63 55.88 11.64 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.53 11.78

29年目 H 60 0.99700 0.99832 0.99729 0.2003 38.21 0.00 2.92 14.61 55.74 11.16 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.39 11.29

30年目 H 61 0.99699 0.99832 0.99729 0.1926 38.10 0.00 2.91 14.58 55.60 10.71 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.09 0.20 0.04 56.24 10.83

31年目 H 62 0.99698 0.99832 0.99728 0.1852 37.98 0.00 2.91 14.56 55.45 10.27 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.04 56.09 10.39

32年目 H 63 0.99697 0.99831 0.99727 0.1780 37.87 0.00 2.91 14.53 55.31 9.84 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.04 55.95 9.96

33年目 H 64 0.99696 0.99831 0.99726 0.1712 37.75 0.00 2.90 14.51 55.16 9.44 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.08 0.20 0.03 55.80 9.55

34年目 H 65 0.99695 0.99831 0.99726 0.1646 37.64 0.00 2.90 14.48 55.02 9.06 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.66 9.16

35年目 H 66 0.99694 0.99831 0.99725 0.1583 37.52 0.00 2.89 14.46 54.87 8.69 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.51 8.79

36年目 H 67 0.99693 0.99830 0.99724 0.1522 37.41 0.00 2.89 14.44 54.73 8.33 0.15 0.00 0.01 0.28 0.44 0.07 0.20 0.03 55.36 8.43

37年目 H 68 0.99692 0.99830 0.99723 0.1463 37.29 0.00 2.88 14.41 54.58 7.99 0.14 0.00 0.01 0.28 0.44 0.06 0.20 0.03 55.22 8.08

38年目 H 69 0.99691 0.99830 0.99723 0.1407 37.18 0.00 2.88 14.39 54.44 7.66 0.14 0.00 0.01 0.28 0.44 0.06 0.20 0.03 55.07 7.75

39年目 H 70 0.99690 0.99829 0.99722 0.1353 37.06 0.00 2.87 14.36 54.29 7.35 0.14 0.00 0.01 0.28 0.43 0.06 0.20 0.03 54.93 7.43

合　計 1,559.31 0.00 121.13 606.00 2,286.44 744.39 6.05 0.00 0.46 11.80 18.31 5.98 8.27 2.69 2,313.02 753.07

年度
（基準年）
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