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１．背景と目的
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①背景

• 北海道開発局が管理する橋梁は、1950年代に始まる高度経済成長期を中心に大量に建設され、これら道路橋の多くは建設

後50年以上経過し、急速に高齢化が進む状況となっています。

②目的

• 本計画は、定期点検による橋梁の状態の把握および予防的な修繕等を着実に進め、橋梁の長寿命化に係る費用の縮減を図

りつつ、重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。
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路線名 延長（Km） 路線名 延長（Km） 路線名 延長（Km） 路線名 延長（Km） 路線名 延長（Km）

5号 301.0 229号 301.7 239号 150.0 276号 118.2 392号 34.7

12号 156.8 230号 148.7 240号 118.2 277号 32.5 393号 58.3

36号 133.7 231号 129.8 241号 160.8 278号 136.8 450号 98.5

37号 84.3 232号 134.2 242号 184.6 279号 1.8 451号 57.6

38号 322.7 233号 94.5 243号 140.7 333号 102.9 452号 110.3

39号 235.0 234号 69.5 244号 143.4 334号 120.1 453号 88.5

40号 300.2 235号 174.7 272号 98.3 335号 42.4 その他 75.5

44号 137.1 236号 197.8 273号 167.9 336号 161.0

227号 69.8 237号 161.0 274号 316.5 337号 102.4

228号 185.1 238号 319.6 275号 281.0 391号 116.1

計 6,876 km

２．管内の橋梁の状況
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北海道開発局の道路管理延長

①管内道路概要

• 北海道開発局は、国道46路線と道東道の一部（総

延長6,876km ※ ）を管理しています。

※R6.4.1時点
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②橋梁数

• 北海道開発局が管理する橋梁は4,406橋ありますが、

そのうち、1955年から1973年にかけての高度経済

成長期に建設された橋は全体の約37%を占めます。

高齢化した橋梁は今後も引き続き増加すると見込

まれることから、計画的な点検及び予防的な修繕

等を着実に進め、長寿命化を図る必要があります。

※令和５年度道路メンテナンス年報（令和6年8月公表）より北海道開発局まとめ

橋
梁
数

累
積

建設年別の橋梁数分布

※R6.1.1時点の経過年数

※R6.3.31時点

路線名 橋梁数 路線名 橋梁数 路線名 橋梁数 路線名 橋梁数 路線名 橋梁数

5号 258 229号 220 239号 81 276号 69 393号 24

12号 132 230号 77 240号 43 277号 25 450号 132

36号 123 231号 95 241号 39 278号 109 451号 36

37号 74 232号 71 242号 92 333号 48 452号 73

38号 236 233号 124 243号 27 334号 45 453号 40

39号 151 234号 49 244号 49 335号 23 その他 80

40号 183 235号 141 272号 42 336号 77

44号 35 236号 231 273号 97 337号 153

227号 38 237号 82 274号 155 391号 30

228号 187 238号 117 275号 170 392号 23

計 4,406 橋

※R6.3.31時点
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橋梁数

4406 橋梁

10年未満, 

137橋, 

3%

10～19年, 

504橋, 

12%

20～29年, 

776橋, 

18%

30～39年, 

585橋, 

13%

40～49年, 

625橋, 

14%

50年以上, 

1779橋, 

40%

10年未満 10～19年 20～29年

30～39年 40～49年 50年以上

２．管内の橋梁の状況
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経過年数別橋梁割合

【現在1,779橋】 【10年後2,404橋】 【20年後2,989橋】

建設後50年以上の橋梁数の増加

〔2024〕 〔2034〕 〔2044〕

③橋梁の年齢構成

• 北海道開発局が管理する建設後50年以上経過した

橋梁数の全管理橋梁数に占める割合は、現在の40%

（1,779橋）から20年後には68％（2,989橋）まで

急速に増加します。

※令和５年度道路メンテナンス年報（令和6年8月公表）より北海道開発局まとめ
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２．管内の橋梁の状況
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■国道40号 旭橋（旭川市 1932年完成）

■国道39号 比布大橋（当麻町 1958年完成・2024年架替工事中）

架替工事を実施

④健全な状態の橋梁

• 適切な管理を行うことにより、橋梁を長期間にわ

たって健全な状態に保つことが可能です。

例：国道40号 旭橋（旭川市）

老朽化による橋脚、支承等の損傷

⑤損傷が著しい橋梁

• 老朽化による損傷が著しい橋梁については、修繕

や架替の工事を実施しています。

例：国道39号 比布大橋（当麻町）
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２．管内の橋梁の状況
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凍害による床板の剥離

凍害による橋台の損傷

※冬期に、コンクリート中の水分が凍結、融解することにより、コンクリート内部の水分の膨張などで、コンクリートにひび割れや表面の剥離が生じ、徐々に劣化させる現象。

「厳しい条件下の道路では、顕著な損傷が発生します」

⑥損傷例：凍害による損傷

• 積雪寒冷地域においては、凍害※によるコンクリー

トの損傷が問題となります。とりわけ、北海道は、

冬期の1日の中での温度差が大きいことから、凍結

融解の繰返しにより、凍害による損傷を受けやす

い環境にあります。なお、これらの損傷を補修す

る際には、その他の損傷との関連を正しく評価す

るための十分な調査を行い、適切な措置を実施す

る必要があります。
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２．管内の橋梁の状況
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※海からの飛来塩分や凍結防止剤などに含まれる塩化物イオンがコンクリート内に入ることにより鉄筋が腐食・膨張し、コンクリートにひび割れや剥離を生じさせる現象。

海水飛沫や飛来塩分の多い地域

⑦損傷例：塩害による損傷

• 日本海側は海水飛沫や飛来塩分の強い地域が多く、

その影響を受けるため、橋梁は厳しい環境下に置

かれています。実際、コンクリート桁に塩害※が発

生している例が見られ、その影響を詳細調査など

で把握し、適切な措置を実施する必要があります。

飛来塩分による塩害の損傷
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２．管内の橋梁の状況
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道路巡回状況 近接目視による点検

高所作業車による点検

⑧定期点検の実施

• 北海道開発局では、4,406橋の管理について、日常

のパトロール車による道路巡回と、定期点検（5年

に1回の頻度）を実施しています。定期点検は、橋

梁点検車や高所作業車などを使って、橋梁の損傷

状態を近接目視により確認し、記録しています。

橋梁点検車による点検
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２．管内の橋梁の状況
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⑨定期点検における点検支援技術の原則化

• 令和６年度からの３巡目点検において、点検支援技術の活用を原則化する

項目を定め、新技術活用を推進しています。

 点検支援技術とは定期点検において、近接目視によるときと同等の

健全性の診断を行うことができる情報が得られる技術のことです。

従来点検 新技術活用点検（ロープアクセスによる近接目視） （ドローンを用いた画像解析
技術の活用）

ドローン

新技術ひびわれ画像解析
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全4164橋

（H26-30）

Ⅰ判定, 

2272橋, 

55%
Ⅱ判定, 

1267橋, 

30%

Ⅲ判定, 

625橋, 

15%

H26 H27 H28 H29 H30 合計

Ⅰ判定 487 548 421 370 446 2272

Ⅱ判定 245 206 262 273 281 1267

Ⅲ判定 86 81 141 183 134 625

Ⅳ判定 0 0 0 0 0 0

判定区分
診断結果

２．管内の橋梁の状況
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健全性の診断の区分（※２）

⑨定期点検（1巡目）の結果

• 平成25年度の道路法改正等により、平成26年7月か

ら、道路管理者は全ての定期点検結果として、健全

性を4段階（Ⅰ～Ⅳ）に区分することになりました。

• 北海道開発局では、平成30年度までに定期点検を

実施した4,164橋に対し健全度の診断を行いました。

定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

健全性の区分別の橋梁数（※１）

※１ 令和５年度・道路メンテナンス年報（令和6年8月公表）より北海道開発局まとめ R6.3.31時点
※２ 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」（令和6年7月）

一巡目（H26～30）の診断結果※1
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全4285橋

（R1-R5）

Ⅰ判定, 

2526橋, 

59%

Ⅱ判定, 

1190橋, 

28%

Ⅲ判定, 

569橋, 

13%

60%

R1 R2 R3 R4 R5 合計

Ⅰ判定 439 580 522 497 488 2526

Ⅱ判定 272 184 225 262 247 1190

Ⅲ判定 114 87 92 145 131 569

Ⅳ判定 0 0 0 0 0 0

判定区分
診断結果

２．管内の橋梁の状況
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健全性の診断の区分（※２）

⑩定期点検（２巡目）の結果

• 平成30年度をもって、平成26年度より始まった定期

点検（１巡目）が完了し、令和元年度より定期点検

（２巡目）に移行しました。

• 令和元年度は825橋、令和２年度は851橋、令和３

年度は839橋、令和４年度は904橋、令和５年度は

866橋健全度の診断を行いました。

定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能性
が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

健全性の区分別の橋梁数（※１）

二巡目（R1～R5）の診断結果※1

※１ 令和５年度・道路メンテナンス年報（令和6年8月公表）より北海道開発局まとめ R6.3.31時点
※２ 国土交通省 道路局 国道・技術課「橋梁定期点検要領」（令和6年7月）
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３．予防保全の取組
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損傷が深刻化

してから対応

補修・補強補修・補強

床版打換床版打換 架け替え

（平均６０年）

架け替え

（平均６０年）定 期 点 検定 期 点 検

【【 現現 在在 】】

【【 今今 後後 】】

転 換

劣化の進行を予測
した上で適切な
修繕を行う
予防保全型

損傷が発生して
から対応する
対症療法型

コンクリートの修繕（床版打換）

予防保全予防保全

事後保全事後保全
架け替え

（６０年程度）定 期 点 検定 期 点 検

【【 現現 在在 】】

【【 今今 後後 】】

転 換

劣化の進行を予測
した上で適切な
修繕を行う
予防保全型

損傷が発生して
から対応する
対症療法型

コンクリートの修繕（床版打換）

予防保全

損傷が深刻化

してから対応

補修・補強補修・補強

床版打換床版打換 架け替え

（平均６０年）

架け替え

（平均６０年）定 期 点 検定 期 点 検

【【 現現 在在 】】

【【 今今 後後 】】

転 換

劣化の進行を予測
した上で適切な
修繕を行う
予防保全型

損傷が発生して
から対応する
対症療法型

（床版を例にした場合）

コンクリートの修繕（床版打換）

予防保全
予防保全

事後保全
事後保全

損傷が深刻化
損傷が深刻化

する前から対応

損傷が深刻化
損傷が深刻化

してから対応

補修・補強
補修・補強

床版打換
床版打換

架け替え

架け替え架け替え
定 期 点 検
定 期 点 検

【【 現現 在在 】】

【【 今今 後後 】】

転 換

劣化の進行を予測
した上で適切な

修繕を行う

予防保全型

損傷が発生して

から対応する

対症療法型

損傷が軽微な段階で
対策工を実施すること

により、橋梁機能の
長寿命化を図る

架け替えサイクル
が長くなる

【今後】

【従来】

評 価 期 間

長寿命化とライフサイクルコスト縮減のイメージ

長寿命化

健
全
度

経 過 年

通行に
支障

事後保全

予防保全

健全

経 過 年

費
用(

累
計)

ライフサイクル
コスト縮減

事後保全

予防保全

「早めに治して長く保たせる取組が必要」

②予防保全の効果

• 予防保全を行うことで橋梁の長寿命化が図られ、

ライフサイクルコストの縮減が可能となります。

①予防保全の基本方針

• 大切な資産である橋梁を長く大事に保全し、安

全で安心な道路サービス提供やライフサイクル

コストの縮減等を図るため、定期点検により早

期に損傷を発見し、事故や架替、大規模な修繕

に至る前に対策を実施します。
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３．予防保全の取組
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床版の損傷

炭素繊維接着補強

床版の損傷の対策が遅れると、長期に亘り

交通規制を要する「床版取替」が必要な状況

に至ります。

損傷が深刻化する前に、下面からの「炭素

繊維接着」による対策を実施しました。

もし対策が遅れると･･･

床版の損傷が深刻化、舗装が陥没 交通規制による「床版取替え」

③予防保全の取組例

• 定期的な点検により、早期に損傷を発見し、大規模な修繕や架替に至る前に対策を実施しています。

＜取組例①＞

舗装が陥没

（損傷事例）

■一般国道38号 釧路大橋（釧路市） 1972年完成



橋梁長寿命化修繕計画 国土交通省北海道開発局

３．予防保全の取組
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■国道39号 神仙橋（上川町） 1963年完成

支承の損傷 支承の塗装

支承の損傷の対策が遅れると、主桁、床版

などに損傷が拡大し、「大規模補修」が必要

になります。

損傷が深刻化する前に、「支承の塗装」に

よる対策を実施しました。

主桁の破断・亀裂、床版と主桁の剥離など、損傷が拡大し深刻化

＜取組例②＞

もし対策が遅れると･･･

（損傷事例）

主桁ウェブ 破断・亀裂

下フランジ

剥離(隙間)
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３．予防保全の取組
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■国道5号 堀株川橋（共和町） 1965年完成

伸縮装置や排水管の損傷による漏水

漏水の対策が遅れると、主桁、支承の

腐食など、損傷が拡大し、「大規模補

修」が必要な状況になります。

損傷が深刻化する前に、伸縮装置、排

水管の止水対策を行った上で、再塗装を

実施しました。

もし対策が遅れると･･･

排水管

損傷

滞水

伸縮装置損傷

漏水
排水管
取替

導水処理

水の影響で主桁、支承の腐食など、
損傷が拡大し深刻化

再塗装

＜取組例③＞

（損傷事例）

伸縮装置、排水管の止水処理
桁端部部分塗装、支承補修

支承補修
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３．予防保全の取組
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■国道334号 日の出大橋（斜里町） 1974年完成

塩害による損傷の対策が遅れると、鉄筋の腐

食、コンクリートの剥落が進行し、「架替」が

必要になります。

損傷が深刻化する前に鉄筋腐食、コンクリー

ト剥落抑制のため「電気防食」を実施しました。

塩害による損傷が進行し、危険な状況に

主桁の塩害による損傷

断面修復、電気防食による補修

もし対策が遅れると･･･

＜取組例④＞

（損傷事例）

★電気防食とは★

コンクリート内の鋼材に腐食が生じると、塩化物イオ

ン等を因子に「腐食電流」という電気が流れ、腐食が

進行していきます。電気防食は「防食電流」を供給し、

「腐食電流」を消滅させるものです。

ひびわれ

補強材の損傷
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４．策定方針
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①策定方針

• 従来の「事後保全型」から「予防保全型」の管理へ転

換することにより橋梁の長寿命化を図ります。

• 長寿命化修繕計画は令和５年度までに実施した橋梁定

期点検の結果を基礎データとして策定します。

• 計画の内容は、定期点検および修繕等の措置とします。

メンテナンス
サイクル点 検

診 断

措 置

記 録

メンテナンスサイクルのイメージ

②計画対象

• 計画対象の橋梁は、北海道開発局が管理する橋長2ｍ以

上の4,406橋とします。
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４．策定方針
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③計画期間

• 計画期間は、R6～R10年度の5年間とします。

点検計画のイメージ

点検１巡目 点検２巡目

H30以前

施設名

実　施　期　間

R1 R2 R5 R6 R9R7 R8

計　画　期　間

点検３巡目

R10

　　　　　　　　　　H26要領点検　　　　　　　H31要領点検　　　　　　　R6要領点検

□□橋

R3 R4

●●橋

■■橋

▲▲橋

○○橋

補修

補修

補修

vv

補修

補修

補修

補修

補修

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて

点検結果に応じて点検結果に

応じて

点検

点検

点検

点検

点検

vv
点検結果に応じて

補修

補修

点検

vv

vv

点検結果に応じて
補修

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検

点検点検点検

点検
v

点検結果に応じて
補修

補修
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４．策定方針
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修繕計画の流れ

④実施方針

• 判定区分Ⅳは、緊急に措置を講じます。

• 判定区分Ⅲは、次回の定期点検までに修繕等の措

置を講じるよう計画します。

• 判定区分Ⅳ及びⅢの対策を推進するとともに、今

後の修繕等措置の実施状況を踏まえ、判定区分Ⅱ

の対策を計画します。

• 対策優先順位は、損傷の程度と「第三者被害の可

能性」、「自動車交通に与える影響の大きさ」、

「迂回路の有無など道路ネットワーク機能に与え

る影響度」等の要素を総合的に判断して、重要度

の高い箇所から対策を行います。

５年目

詳細設計

詳細設計

関係機関
との協議

工事実施

工事実施 定期点検

定期点検

定期点検

橋梁点検 １～４年目

⑤対策優先度の考え方
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R6 R7 R8 R9 R10 合計

点検計画橋梁数 899 878 883 892 881 4433

修繕計画橋梁数 91 71 113 121 102 498

５．定期点検・修繕計画

①実施時期

• 定期点検および修繕の実施時期は、点検結果及び維持補修の効率化等を踏まえ下表とします。

22

表－年度別定期点検・修繕計画

※R7.3月末時点

※修繕計画橋梁数については、直近の点検結果判定が「Ⅲ」または「Ⅳ」の施設数とする。



橋梁長寿命化修繕計画 国土交通省北海道開発局

５．定期点検・修繕計画

次頁より、北海道開発局で管理する橋梁の定期点検及び修繕計画を掲載しています。

○補足事項

・R6～R10（5年間）の定期点検および修繕の計画です。

・修繕の主な措置内容は、H26以降の点検結果に基づく修繕工事で措置する予定の内容です。

・R6.4.1以降、他の道路管理者への移管や廃道等により北海道開発局の管理施設から除かれた橋梁については、

登録抹消としています。

・点検結果の判定が空欄の施設は、R6年度に点検した施設です。

・R6年度に定期点検と修繕工事を実施した施設の修繕工事は、前回点検結果に基づく修繕を基本として実施しています。

・記載内容は、詳細設計の状況や関係機関との協議等によって変更となる場合があります。

橋梁長寿命化修繕計画

定期点検・修繕計画 個別リスト

別添資料

23



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

軽川橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 6.4 25 RC 1953 71 ○ R4年度 Ⅰ

三樽別橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 10.4 25 PC 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

新中の川橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 42.2 21 PC 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

追分橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 5.8 25 PC 1953 71 ○ ○ R6年度

発寒高架橋(下り) 国道5号 札幌 札幌 札幌市 441 8.5 混合 1971 53 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

発寒高架橋（上り） 国道5号 札幌 札幌 札幌市 441 8.5 混合 1971 53 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

新発寒橋（下り） 国道5号 札幌 札幌 札幌市 94.5 12.5 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

新発寒橋（上り） 国道5号 札幌 札幌 札幌市 81.1 12.5 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

八軒９条橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 3.5 50 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

琴似新橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 52.4 50 鋼 1971 53 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

新川高架橋（下り） 国道5号 札幌 札幌 札幌市 429 8.5 鋼 1971 53 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

新川高架橋（上り） 国道5号 札幌 札幌 札幌市 429 8.5 鋼 1971 53 ○● R3年度 Ⅲ 支承補修

創橋 国道5号 札幌 札幌 札幌市 9.65 98.2 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

北１条横断橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 5.3 25 RC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

東橋(上り） 国道12号 札幌 札幌 札幌市 135.9 17.8 鋼 2009 15 ○ R6年度

東橋(下り） 国道12号 札幌 札幌 札幌市 135.9 11.5 鋼 2013 11 ○ R6年度

白石こ線橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 15.4 21 PC 1960 64 ○ R3年度 Ⅰ

望月寒橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 7.9 25 RC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

霜踏橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 19.6 25 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

厚別橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 58.2 25.8 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

釣橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 13.5 16 PC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

釣橋（左歩道） 国道12号 札幌 札幌 札幌市 13.5 4.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

釣橋（右歩道） 国道12号 札幌 札幌 札幌市 13.5 4.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

野津幌川橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 50.9 25.8 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅱ

小野幌橋 国道12号 札幌 札幌 札幌市 31.6 27.3 PC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

小野幌橋（右歩道） 国道12号 札幌 札幌 札幌市 31.6 2.2 鋼 1991 33 ○ R3年度 Ⅰ

大麻こ道橋 国道12号 札幌 札幌 江別市 13.6 27.3 PC 1967 57 ○ R3年度 Ⅱ

野幌こ線橋（下り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 32.2 11.5 鋼 1962 62 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

野幌こ線橋（上り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 28.5 12.1 鋼 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

野幌こ道橋 国道12号 札幌 札幌 江別市 38.6 23.3 PC 1982 42 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

新江別橋 国道12号 札幌 札幌 江別市 521.3 21.5 鋼 1976 48 ○ R6年度

江別大橋（上り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 534 11.8 鋼 1993 31 ○● R6年度

江別大橋（下り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 534 11.8 鋼 1993 31 ○ R6年度

豊幌こ線橋（上り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 497 13.8 鋼 2006 18 ○ R6年度

豊幌こ線橋（下り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 497 12.3 鋼 2007 17 ○ R6年度

幌向橋（上り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 44.5 14.5 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

幌向橋（下り） 国道12号 札幌 札幌 江別市 44.5 14.5 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

樽見橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 18.7 13.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

樽見橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 16.7 13.5 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

上幌向橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 28 15.1 PC 1997 27 ○ R6年度

上幌向橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 28 15.1 PC 1997 27 ○ R6年度

一心橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 70.6 25 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

一心橋（取付部） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 12 5.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

美園橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 35.6 25 鋼 1973 51 ○ R6年度

日の出橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 8 28.5 RC 1980 44 ○ R6年度

見晴橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 18 30 PC 1958 66 ○ R2年度 Ⅲ
主桁補修、橋面防
水、伸縮装置補修

豊年橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 11.8 30 PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

東橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 19 30 PC 1976 48 ○ R6年度

岡山橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 80 14.2 鋼 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

岡山橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 80 14.2 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

潅漑溝橋 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 5.8 30 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

松橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 12 14.5 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

松橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 岩見沢市 12 14.5 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

御幸橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 9.6 26.8 RC 2014 10 ○ R3年度 Ⅰ

峰延橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 19 10 PC 1959 65 ○ R5年度 Ⅰ

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

【橋梁】 1 ／ 80



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

峰延橋（左歩道） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 19 1.9 鋼 1965 59 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

峰延橋（右歩道） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 19 1.9 鋼 1965 59 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

光珠内橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 4.8 11 PC 1960 64 ○ R5年度 Ⅰ

光珠内橋（左歩道） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 8.5 2.3 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

光珠内橋（右歩道） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 9.4 3.4 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅰ

藤橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 12 21 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

美唄橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 71.1 21 鋼 1967 57 ○● R3年度 Ⅲ 支承補修

銀橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 2 27 RC 1959 65 ○ R4年度 Ⅱ

鍛治橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 3 27.2 RC 1956 68 ○ R3年度 Ⅰ

有為橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 17 34.2 PC 1997 27 ○ R6年度

奔美唄橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 27.4 11 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

奔美唄橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 29.4 15 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

産化美唄橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 27.6 29.3 鋼 2008 16 ○ R5年度 Ⅱ

１３号橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 5.1 30 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

大和橋 国道12号 札幌 岩見沢 美唄市 4.3 30.8 RC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

茶志内橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 30.9 15.9 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

茶志内橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 30.9 15.9 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

栄橋（上り） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 33.1 14.5 PC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

栄橋（下り） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 33.1 14.5 PC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

奈井江橋 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 49.8 25 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

奈井江橋（右流雪溝） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 51 2 鋼 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

奈井江橋（左流雪溝） 国道12号 札幌 岩見沢 奈井江町 49 2.9 鋼 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

奈江橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 80 27 鋼 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

豊沼橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 13.6 25 PC 1979 45 ○ R3年度 Ⅱ

奈江豊平橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 30.5 27 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

中央橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 19.1 16 RC 1952 72 ○ R4年度 Ⅱ

中央橋（左歩道） 国道12号 札幌 滝川 砂川市 19.4 5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

中央橋（右歩道） 国道12号 札幌 滝川 砂川市 19.4 5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

弁慶橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 43.6 25 鋼 1965 59 ● ○ R3年度 Ⅲ 主桁補修

義経橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 125.8 21 PC 1989 35 ○● R4年度 Ⅲ 橋脚補修

大藤橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 26.2 22 鋼 1957 67 ○ R6年度

小藤橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 21.2 22 鋼 1957 67 ○ R6年度

小野川橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 15.7 22 PC 2007 17 ○ R4年度 Ⅰ

空知太橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 21.1 21 PC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

空知大橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 439.2 20 PC 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

新空知太橋 国道12号 札幌 滝川 砂川市 13 28 RC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

新空知大橋（上り） 国道12号 札幌 滝川 砂川市 677 12.7 PC 1993 31 ○● R5年度 Ⅲ 地覆補修

新空知大橋（下り） 国道12号 札幌 滝川 砂川市 677 12.7 PC 1990 34 ○● R5年度 Ⅲ 地覆補修

一の坂跨線橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 11 27 PC 1967 57 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

屯田橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 2.2 15 RC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

羽衣橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 21 14.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

新川橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 2.5 14 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

豊流橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 11.4 9.8 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅱ

豊流橋（右歩道） 国道12号 札幌 滝川 滝川市 24.8 2.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

江部乙橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 14.1 10.5 鋼 1956 68 ○ R4年度 Ⅱ

江部乙橋（右歩道） 国道12号 札幌 滝川 滝川市 14.1 2.5 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

須麻馬内橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 13.5 8.5 PC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

須麻馬内橋（右歩道） 国道12号 札幌 滝川 滝川市 22.6 2 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

新町こ道橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 12.1 27.7 RC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

東町５丁目橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 2.6 33 RC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

東町高架橋（下り） 国道12号 札幌 滝川 滝川市 175.6 13.5 RC/PC 1999 25 ○ R6年度

東町高架橋（上り） 国道12号 札幌 滝川 滝川市 175.6 13.5 RC/PC 1999 25 ○ R6年度

沖里河橋 国道12号 札幌 深川 深川市 16.5 9.9 RC 1960 64 ○ R5年度 Ⅱ

川股橋 国道12号 札幌 深川 深川市 21.8 13.5 PC 2009 15 ○ R2年度 Ⅱ

水車橋 国道12号 札幌 深川 深川市 8.4 13.5 PC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ
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待合川橋（上り） 国道12号 札幌 深川 深川市 18 13.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

待合川橋（下り） 国道12号 札幌 深川 深川市 19.5 13.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

新橋川橋（上り） 国道12号 札幌 深川 深川市 19.5 13.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

新橋川橋（下り） 国道12号 札幌 深川 深川市 19.5 13.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

音江橋 国道12号 札幌 深川 深川市 22.9 11 鋼 1979 45 ○ R6年度

内大部橋 国道12号 札幌 深川 深川市 126 11.7 PC 1997 27 ○ R6年度

深沢川橋 国道12号 札幌 滝川 滝川市 4 28 RC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

南４条橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 8.3 44.8 RC 1952 72 ○ R5年度 Ⅰ

豊平橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 132.2 28.5 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅲ 床版補修

月寒橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 6.8 25 PC 1953 71 ○ R4年度 Ⅱ

望月橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 22.1 16 PC 1981 43 ○ R6年度

望月橋（左歩道） 国道36号 札幌 札幌 札幌市 22.1 4.5 鋼 1988 36 ○ R6年度

望月橋（右歩道） 国道36号 札幌 札幌 札幌市 22.1 4.5 鋼 1988 36 ○ R6年度

清田川橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 12 25 RC 1975 49 ○ R6年度

清田橋 国道36号 札幌 札幌 札幌市 37.3 16 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ 橋面防水

清田橋（左歩道） 国道36号 札幌 札幌 札幌市 37.3 4.9 鋼 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

清田橋（右歩道） 国道36号 札幌 札幌 札幌市 37.3 4.9 鋼 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

島松沢橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 北広島市 191.2 12.7 混合 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

島松沢橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 北広島市 191.2 12.7 混合 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

輪厚ランプ歩道橋 国道36号 札幌 千歳 北広島市 31.6 3.8 鋼 2016 8 ○ R4年度 Ⅰ

ルルマップ川橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 43.5 13.5 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

ルルマップ川橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 43.5 13.5 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

北柏木高架橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 343 11.8 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

柏木川橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 25.4 14.5 PC 1994 30 ○ R6年度

柏木川橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 25.4 14.5 PC 1994 30 ○ R6年度

恵み野こ線橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 405.4 12.8 PC 1992 32 ○● ● ● R6年度

恵み野こ線橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 405.4 12.8 PC 1992 32 ○● R6年度

恵庭大橋 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 106.5 27.3 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅱ

ユカンボシ川橋 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 21.8 30 PC 1993 31 ○ R4年度 Ⅰ

戸磯跨線橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 368 12.8 PC 1993 31 ○ R2年度 Ⅲ 伸縮装置補修

戸磯跨線橋（上り） 国道36号 札幌 千歳 恵庭市 368 12.8 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅲ 伸縮装置補修

空港橋 国道36号 札幌 千歳 千歳市 7 34.2 RC 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

千翔ランプ橋（下り） 国道36号 札幌 千歳 千歳市 254.9 9 混合 1991 33 ○● R5年度 Ⅲ 地覆補修

千歳橋 国道36号 札幌 千歳 千歳市 42.3 20.8 鋼 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

東滝川こ線橋 国道38号 札幌 滝川 滝川市 18.3 9.9 鋼 1955 69 ● ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

東滝川跨線橋（左歩道） 国道38号 札幌 滝川 滝川市 20 1.8 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅱ

滝の川橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 8.5 9.1 RC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

滝の川橋（左歩道） 国道38号 札幌 滝川 赤平市 9 2.2 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅱ

富士の川橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 3.5 9 RC 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

幌岡橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 13 9.2 PC 1961 63 ○ R5年度 Ⅰ

幌岡橋（左歩道） 国道38号 札幌 滝川 赤平市 13 2.6 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

吉の川橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 19.5 19.5 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

長田の沢橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 81 18.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

桂橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 44.5 17.2 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

梅朝橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 36 13.5 PC 1987 37 ○ R6年度

野花南橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 25 8.5 PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

野花南橋（右歩道） 国道38号 札幌 滝川 芦別市 38 2.5 鋼 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

野花南大橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 168 6.5 鋼 1961 63 ○ R6年度

帰郷橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 25 13.5 PC 1992 32 ○ R6年度

立寄橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 74 13.5 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅱ

望郷橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 140 12 鋼 1994 30 ○ R6年度

思い出橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 34 13.5 PC 1993 31 ○ R6年度

湖映橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 16 13.5 PC 1993 31 ○ R6年度

秋紅橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 145 12 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

萌黄橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 130 12 鋼 1992 32 ○ R4年度 Ⅰ
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緑葉橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 27 13.5 PC 1992 32 ○ R6年度

景勝橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 222 12 鋼 1992 32 ○ R4年度 Ⅰ

岩見橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 103 12 鋼 1988 36 ○ R6年度

滝里大橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 419 12 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

滝富大橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 413 12 鋼 1995 29 ○ R6年度

三戸橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 74 17 鋼 2000 24 ○ R3年度 Ⅱ

赤間橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 69 17 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

百戸橋 国道38号 札幌 滝川 赤平市 122.8 13.5 PC 1972 52 ○ R6年度

新芦別大橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 258 14.5 PC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

上芦別高架橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 17.4 17 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

上芦別こ線橋 国道38号 札幌 滝川 芦別市 78 17.8 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

山鼻川橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 17.3 25 鋼 1992 32 ○ R6年度

北の沢橋（上り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 90.6 20.3 鋼 1994 30 ○● R6年度

北の沢橋（下り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 90.6 19.3 鋼 1994 30 ○ R6年度

南の沢橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 17.3 25 PC 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

石山大橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 203 20.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

穴の川橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 31.3 20.5 鋼 1974 50 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

丸重吾橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 29.5 24.2 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

野々沢橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 15.5 24.2 PC 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

簾舞橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 51.5 25 鋼 1991 33 ○ R6年度

板割沢橋（上り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 130 12.3 鋼 1998 26 ○ R6年度

板割沢橋（下り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 130 12.3 鋼 1998 26 ○ R6年度

中の沢橋（上り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 193.9 12.3 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅱ

中の沢橋（下り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 126 12.3 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅱ

新盤の沢橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 163 24.5 PC 1995 29 ○ R6年度

新一の沢橋（下り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 39 11.3 鋼 2010 14 ○ R4年度 Ⅱ

新一の沢橋（上り） 国道230号 札幌 札幌 札幌市 41 9.3 鋼 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

新豊橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 106.3 7 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

薄別橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 56 7 RC/PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

宝来橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 28 7 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

白水橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 19.8 8.5 PC 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

無意根大橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 239 8 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

もみじ橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 64.3 7.5 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅲ 橋脚補修

えんじゅ橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 16.5 8.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

かつら橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 39.7 7.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

溪明大橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 149 7.5 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

仙境橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 48 7.5 鋼 1969 55 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

望岳橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 110 8 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

凌雲橋 国道230号 札幌 札幌 札幌市 110 8 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

新琴似こ線橋（下り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 153.3 16.3 混合 1986 38 ● ● ○ R3年度 Ⅲ 主桁補修

新琴似こ線橋（上り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 153.3 16.3 混合 1990 34 ● ● ○ R3年度 Ⅲ 主桁補修

逍楊橋（上り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 47.8 18.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

逍楊橋（下り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 47.8 18.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅲ 翼壁補修

蒼風橋（上り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 127 16.3 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

蒼風橋（下り） 国道231号 札幌 札幌 札幌市 127 16.3 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

茨戸大橋（上り） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 375 17.3 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅱ

茨戸大橋（下り） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 375 17.3 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅱ

生振高架橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 356.5 11.5 鋼 1991 33 ○ R2年度 Ⅱ

花畔大橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 230 36 鋼 1990 34 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

花畔こ道橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 38.3 31.5 鋼 1990 34 ○● R3年度 Ⅲ 支承補修

放水路橋（上り） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 52.6 14.5 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

放水路橋（下り） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 52.6 14.5 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

石狩河口橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 1412.7 11.4 鋼 1972 52 ● ○● R2年度 Ⅲ 塗装塗替

聚富橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 14 11.3 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

新開地橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 16.5 9.4 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅱ
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新開地橋（右歩道） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 16.5 2.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

知津狩橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 48 11.3 鋼 1971 53 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

浅羅賀橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 36.4 10 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

浅羅賀橋（左歩道） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 36.9 3 PC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

望来川橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 44.1 17 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

望来大橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 35.9 11 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

新古潭橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 25 6.5 鋼 1963 61 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

新古潭橋（左歩道） 国道231号 札幌 札幌 石狩市 25 2.5 鋼 1974 50 ○ ● R2年度 Ⅲ 主桁補修

厚田橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 70 18 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

安瀬橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 10.6 9.8 RC 1968 56 ● ● ● ○● R5年度 Ⅲ その他補修

濃昼橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 18 10.7 RC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

瑞穂橋 国道231号 札幌 札幌 石狩市 41.8 12.5 PC 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

栄橋 国道231号 札幌 札幌 札幌市 16.1 130.8 PC 1985 39 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

竜神橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 39.4 9.5 PC 1987 37 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

尻苗橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 130 9.7 混合 1982 42 ○ R5年度 Ⅱ

望海橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 99 8 鋼 1976 48 ○● R3年度 Ⅲ 塗装塗替

新柏木橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 41.3 18.8 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

古川橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 19.1 18 PC 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

浜益橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 105 10.8 鋼 1965 59 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

茂生橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 5.4 7.5 PC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

群別橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 58 8.5 鋼 1970 54 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

群別橋（右歩道） 国道231号 札幌 滝川 石狩市 57.1 2.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

新幌橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 179 12 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅱ

第２床丹橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 19.8 8.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

第３床丹橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 19.8 8.5 RC 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

千代志別橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 18.7 9.5 PC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

白銀橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 18.7 9.7 PC 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

白銀橋（右歩道） 国道231号 札幌 滝川 石狩市 21.8 3.3 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

雄冬橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 10 9.1 RC 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

雄冬橋（右歩道） 国道231号 札幌 滝川 石狩市 10 2.9 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

とど岩橋 国道231号 札幌 滝川 石狩市 15.7 11 PC 1981 43 ○ R2年度 Ⅱ

広里橋 国道233号 札幌 深川 深川市 12 13.3 RC 1957 67 ○ R4年度 Ⅰ

深川橋 国道233号 札幌 深川 深川市 481.7 7.8 鋼 1962 62 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

深川橋（左歩道橋） 国道233号 札幌 深川 深川市 481.6 2.5 鋼 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

深川橋（右歩道橋） 国道233号 札幌 深川 深川市 481.6 3.4 鋼 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

蓬来橋 国道233号 札幌 深川 深川市 46 16.7 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

一己跨線橋 国道233号 札幌 深川 深川市 27.6 16.7 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

幹線５丁目橋 国道233号 札幌 深川 深川市 11.5 16.2 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

堺橋 国道233号 札幌 深川 深川市 7.5 18 PC 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

共進橋 国道233号 札幌 深川 深川市 5 14.5 RC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

常盤橋 国道233号 札幌 深川 深川市 4 14 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

共成橋 国道233号 札幌 深川 深川市 16.6 8.5 RC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

共成橋（左歩道） 国道233号 札幌 深川 深川市 19.2 2 鋼 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

幹線5丁目橋（側道） 国道233号 札幌 深川 深川市 11.5 4.5 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

桜川橋 国道233号 札幌 深川 秩父別町 7 11.3 RC/PC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

秩父別こ線橋 国道233号 札幌 深川 秩父別町 11.4 13.1 PC 1969 55 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

中央橋 国道233号 札幌 深川 秩父別町 5 18 RC 1960 64 ○ R3年度 Ⅰ

第１用水橋 国道233号 札幌 深川 秩父別町 4 10 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

筑紫橋 国道233号 札幌 深川 秩父別町 297.6 6.5 混合 1956 68 ○ R4年度 Ⅲ 縦桁補修

筑紫橋（左歩道） 国道233号 札幌 深川 秩父別町 201.7 2.5 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅱ

一の沢橋 国道233号 札幌 深川 北竜町 33.5 10.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

吉田川橋 国道233号 札幌 深川 北竜町 10.7 12.2 PC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

沼ノ沢川橋 国道233号 札幌 深川 北竜町 11.5 8.5 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

深川西ＩＣ橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 32.5 11.5 RC 1995 29 ○ R5年度 Ⅱ

深川西ＩＣ橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 32.5 11.5 RC 1995 29 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修
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菊水橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 25 17.1 PC 1995 29 ○ R6年度

菊水橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 25 10.5 PC 1995 29 ○ R6年度

菊水橋（下りランプＣ） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 25.1 5.5 PC 1995 29 ○ R6年度

菊水こ線橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 57.5 10.5 鋼 1994 30 ○● R6年度

菊水こ線橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 57.5 10.5 鋼 1994 30 ○● R6年度

山一線橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 17 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

山一線橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 17 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

第18号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 11.4 29 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

山二線橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 13.1 28.8 RC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

第20号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 7.1 29.2 RC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

赤川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 25 14.3 PC 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

山三線橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 19 13 PC 1996 28 ○ R5年度 Ⅱ

北７号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 7 28.6 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

山五線橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 12.1 28.4 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

北６号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 11.3 28.8 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

大鳳川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 45.4 12 PC 1996 28 ○ R6年度

零番通橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 36 13.9 PC 1996 28 ○ R5年度 Ⅱ

第34号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 8.7 31 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

第35号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 7.6 27.6 RC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

第36号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 8.3 27.2 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

第37号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 7.1 14 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

第38号橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 深川市 7.1 29 RC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

中の川橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 19.9 11.7 PC 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

中の川橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 19.9 11.7 PC 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

南二条橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 39.5 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

南二条橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 39.5 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

秩父別高架橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 166.5 10.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

秩父別高架橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 175 10.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

桜川橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 33 15.3 鋼 1997 27 ○ R6年度

桜川橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 33 15.6 鋼 1997 27 ○ R6年度

秩父別ＩＣ橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 32.9 11.5 RC 1996 28 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

秩父別ＩＣ橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 32.9 11.5 RC 1996 28 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

二条橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 26 15.1 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

二条橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 26 14.5 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

大聖川橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 30 11.5 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅰ

大聖川橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 30 11.5 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅱ

東山三条橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 34 11.5 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅱ

東山三条橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 34 11.5 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

秩父別PA橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 16.4 11.5 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

秩父別PA橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 16.4 16.9 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

秩父別PA橋（上りDランプ） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 16.4 6.5 PC 2001 23 ○ R5年度 Ⅱ

四条橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 29 13.6 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

四条橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 29 14.5 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

東一丁目橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 100 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

東一丁目橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 100 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

五条橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 29 10.5 PC 1999 25 ○ R6年度

五条橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 29 10.5 PC 1999 25 ○ R6年度

北秩父別こ線橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 77 18.3 鋼 2001 23 ○ R6年度

六条橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 39 12.6 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

一丁目橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 65.5 13 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

二丁目橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 59 12 PC 1999 25 ○ R6年度

八条橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 45 12 PC 2000 24 ○ R6年度

沼田妹背牛線橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 50 12 PC 2000 24 ○ R6年度

雨竜川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 秩父別町 324 10.5 PC 2002 22 ○ R6年度

沼田幹線排水路橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 31 12 PC 2001 23 ○ R6年度
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沼田高架橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 319 12 PC 2001 23 ○● R6年度

沼田第二橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 19 13 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

たつみ橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 24 13 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

北竜橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 291 12 鋼 2002 22 ○ ○ R6年度

北竜橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 288 12 鋼 2002 22 ○ ○ R6年度

高島川橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 34 10.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

高島川橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 沼田町 34 10.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

石川の沢橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 北竜町 145 10.5 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

美葉牛橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 北竜町 21.8 12 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

清水の沢川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 北竜町 22 13 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅱ

新美葉牛川橋（上り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 北竜町 66 14.5 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

新美葉牛川橋（下り） 国道233号（深川・留萌自動車道） 札幌 深川 北竜町 60 12.8 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

板橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 23.4 34.6 鋼 1981 43 ○ R6年度

駒園橋（上り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 30 15 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

駒園橋（下り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 30 15 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

志文南橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 2.4 28 RC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

志文大橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 92.8 28 鋼 1989 35 ○ R3年度 Ⅰ

耕成橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 6.2 28 RC 1992 32 ○ R3年度 Ⅰ

由良橋（上り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 9 33 PC 1993 31 ○ R6年度

最上橋（上り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 13 15.5 PC 1999 25 ○ R4年度 Ⅰ

最上橋（下り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 13 15.5 PC 1999 25 ○ R4年度 Ⅰ

鈴木橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 12.2 33.8 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

最上南の沢橋（上り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 11.7 13.5 PC 1992 32 ○ R6年度

最上南の沢橋（下り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 11.7 13.5 PC 1992 32 ○ R6年度

加茂橋（上り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 19.7 13.5 PC 2005 19 ○ R6年度

加茂橋（下り） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 19.7 13.5 PC 2005 19 ○ R6年度

清流橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 6.5 9.1 PC 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

清流橋（左歩道） 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 10.4 2.9 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

豊流橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 21.1 10.5 PC 1954 70 ○ R4年度 Ⅰ

栗丘橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 10.5 11.4 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅱ

栗丘南橋 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 2 7.5 RC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

由良橋(下り) 国道234号 札幌 岩見沢 岩見沢市 9 15.5 PC 1993 31 ○ R6年度

第１桜丘こ線橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 40 7 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

第２桜丘こ線橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 6 10.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅱ

桜丘橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 11.9 9.7 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

朝日橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 79.9 14.5 鋼 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

角田橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 4 18 RC 1964 60 ○ R6年度

夕張橋 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 134.8 7.4 PC 1960 64 ○ R2年度 Ⅰ

夕張橋（右歩道） 国道234号 札幌 岩見沢 栗山町 134.8 2.8 鋼 1980 44 ○ R2年度 Ⅱ

由仁橋 国道234号 札幌 岩見沢 由仁町 56 9.5 鋼 1994 30 ○ R5年度 Ⅰ

協和橋 国道234号 札幌 岩見沢 由仁町 6.4 11.4 PC 1966 58 ○ R6年度

啓明橋 国道234号 札幌 岩見沢 由仁町 7.4 12.4 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

伏篭橋 国道274号 札幌 札幌 札幌市 18.4 26.1 鋼 1974 50 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

豊水大橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 555.3 10 混合 1979 45 ○ R6年度

豊水大橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 542.4 10 混合 1979 45 ○ R6年度

ＩＣ高架橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 957.1 11.1 混合 1981 43 ○ R3年度 Ⅲ 橋脚補修

ＩＣ高架橋（下りランプ） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 70.7 8.6 PC 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

ＩＣ高架橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 957.1 11.1 混合 1981 43 ○ R3年度 Ⅲ 橋面防水

ＩＣ高架橋（上りランプ） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 70.7 7.5 PC 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

北都橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 98 12 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

北都橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 98 10 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

北都橋（上り側道） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 98 7.5 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

白石高架橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 699 11.1 混合 1980 44 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

白石高架橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 633 11.1 混合 1980 44 ● ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

厚別高架橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 472.8 10 混合 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ
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厚別高架橋（下りランプ） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 85.7 7.3 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

厚別高架橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 427.5 10 混合 1980 44 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

二里川橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 8 RC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

二里川橋（下り側道） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 9.3 RC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

二里川橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 8 RC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

二里川橋（上り側道） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 9.3 RC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

大谷地高架橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 63.4 8.5 PC 1979 45 ○ R3年度 Ⅱ

三里川橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 25.6 20.7 鋼 1981 43 ○ R6年度

三里川橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 25.6 16.5 鋼 1981 43 ○ R6年度

大谷地跨道橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 14.8 鋼 1981 43 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

大谷地跨道橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 札幌市 12.8 14.8 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

立花橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 北広島市 44.2 13.3 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

立花橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 北広島市 44.2 13.3 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

２９線橋 国道274号 札幌 札幌 北広島市 5 27 RC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

千歳川橋（上り） 国道274号 札幌 札幌 北広島市 186 12.8 鋼 1981 43 ○● R4年度 Ⅲ 横桁補修

千歳川橋（下り） 国道274号 札幌 札幌 北広島市 185.9 12.8 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

古川橋 国道274号 札幌 千歳 長沼町 24.8 11.5 PC 2008 16 ○ R5年度 Ⅰ

牛追橋 国道274号 札幌 千歳 由仁町 2 14.2 RC 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

西三川橋 国道274号 札幌 千歳 由仁町 11.4 12 PC 1985 39 ○ R4年度 Ⅰ

池端こ道橋 国道274号 札幌 千歳 由仁町 9.9 12 RC 1983 41 ○● R4年度 Ⅲ 翼壁補修

三川こ線橋 国道274号 札幌 千歳 由仁町 19.3 15.8 PC 1983 41 ○ ● R2年度 Ⅲ 橋台補修

三川こ道橋 国道274号 札幌 千歳 由仁町 17.8 13 PC 1984 40 ○ R2年度 Ⅱ

本三川橋 国道274号 札幌 岩見沢 由仁町 27.9 12 鋼 2007 17 ○ R4年度 Ⅱ

東三川橋 国道274号 札幌 岩見沢 由仁町 15.2 10.5 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

川端橋 国道274号 札幌 岩見沢 由仁町 255 11 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

雨霧橋 国道274号 札幌 岩見沢 栗山町 280.7 7.5 鋼 1974 50 ○● ● R6年度

滝の下橋 国道274号 札幌 岩見沢 由仁町 80 7.5 PC 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

竜仙橋 国道274号 札幌 岩見沢 由仁町 178 7.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

草木橋 国道274号 札幌 岩見沢 栗山町 24.1 12.5 鋼 1979 45 ● ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

滝の上こ線橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 47.6 11.5 鋼 1975 49 ○ R6年度

十三哩橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 122 14.5 鋼 1997 27 ○ R6年度

瑞穂橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 155 8.5 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅱ

瑞穂橋（左歩道） 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 158.1 4.8 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

瑞穂橋（右歩道） 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 151.8 4.8 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

紅楓橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 102.5 11.5 鋼 1958 66 ○ R4年度 Ⅱ

ポン久留喜橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 12.7 12.5 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

久留喜橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 34 11.5 RC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

楓橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 32 8.5 鋼 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

楓橋（左歩道） 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 32 3 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

桂橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 48.3 11.5 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

千紫橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 31.4 11.5 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

万紅橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 27.6 11.5 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

登川橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 21 11.5 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

花園橋 国道274号 札幌 岩見沢 夕張市 58.6 8.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

雁来川橋 国道275号 札幌 札幌 札幌市 30 25.5 RC 2009 15 ○ R6年度

雁来大橋 国道275号 札幌 札幌 札幌市 638.2 24 混合 1980 44 ● ● ○ R3年度 Ⅲ 床版補修

角山橋（上り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 163 11.8 鋼 1991 33 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

角山橋（下り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 163 11.8 鋼 1991 33 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

角山左岸管理橋 国道275号 札幌 札幌 江別市 4.5 28 RC 1993 31 ○ R4年度 Ⅱ

角山右岸管理橋 国道275号 札幌 札幌 江別市 4.5 28 RC 1993 31 ○● R4年度 Ⅲ
頂版補修、側壁補
修、底板補修

新石狩大橋 国道275号 札幌 札幌 江別市 917.8 8 鋼 1968 56 ○ ● ● R6年度

新石狩大橋（下り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 919 13 鋼 2021 3 ○ R5年度 Ⅱ

新川橋（下り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 108.6 13.2 鋼 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

新川橋（上り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 107 13 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

篠津橋（上り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 51.1 8.8 鋼 2014 10 ○ R4年度 Ⅰ

【橋梁】 8 ／ 80



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

篠津橋（下り） 国道275号 札幌 札幌 江別市 51.1 12.8 鋼 2018 6 ○ R5年度 Ⅰ

北５号線橋 国道275号 札幌 札幌 当別町 2.3 32 RC 2003 21 ○ R6年度

中小屋橋 国道275号 札幌 札幌 当別町 3 11 RC 2005 19 ○ R6年度

谷中橋 国道275号 札幌 札幌 当別町 3 12.3 RC 1973 51 ○ R6年度

篠津川橋 国道275号 札幌 札幌 当別町 13 9 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

水弓橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 5 12 RC 1965 59 ○ R6年度

柳橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 71.6 18 鋼 1967 57 ○ R3年度 Ⅱ

浮世橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 15.2 18 RC 1974 50 ○ R6年度

新原中橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 21 11.5 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

見張橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 70 9.5 RC 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

祝橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 19.4 10.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

祝橋（左歩道） 国道275号 札幌 札幌 月形町 19.4 2.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

沢の上橋 国道275号 札幌 札幌 月形町 20 18 PC 1959 65 ○ R4年度 Ⅱ

西野橋 国道275号 札幌 札幌 浦臼町 14.6 9 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

西野橋（右歩道） 国道275号 札幌 札幌 浦臼町 14.6 2.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

岩村橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 40 11.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

晩東橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 6.5 9.6 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

晩東橋（右歩道） 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 6.5 2.9 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

札的内橋(上り) 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 20 8 鋼 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

札的内橋（下り） 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 19.7 6.2 PC 2013 11 ○ R5年度 Ⅰ

札的内橋（右歩道） 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 20 2.9 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

松見川橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 3 12.8 RC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

月夜橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 30 20 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

月夜橋（左歩道） 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 31.2 3 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

琴平橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 18.7 22 PC 1997 27 ○ R3年度 Ⅱ 伸縮装置補修

黄臼内橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 34 8.5 鋼 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

梶戸橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 42 12 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

界橋 国道275号 札幌 滝川 浦臼町 19.5 11.3 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

寿橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 10 12.2 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 支承補修

恵橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 4 11.2 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ

新樺戸橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 14 12.2 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

浅見橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 10 12.2 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

第１号函渠工 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 2.9 20.5 RC 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

睦橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 15.6 9 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

睦橋（左歩道） 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 15.6 2.9 鋼 1982 42 ○ R5年度 Ⅰ

大橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 13 9.3 RC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

大橋（左歩道） 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 18.5 2.9 鋼 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

鶴橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 8.5 8.8 RC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

鶴橋（左歩道） 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 15.5 2.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

吉野橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 8.5 9.3 RC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

吉野橋（左歩道） 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 15.5 2.9 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅱ

新十津川橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 227.5 16.3 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅱ

志寸川橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 70 11.8 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

尾白利加橋 国道275号 札幌 滝川 新十津川町 210 9.5 PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

後藤橋 国道275号 札幌 深川 雨竜町 39.9 11.8 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

万寿橋 国道275号 札幌 深川 雨竜町 7.5 9 RC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

万寿橋（左歩道） 国道275号 札幌 深川 雨竜町 12 2.9 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

泉橋 国道275号 札幌 深川 雨竜町 10.5 8.5 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

泉橋（左歩道） 国道275号 札幌 深川 雨竜町 22 2.5 鋼 1976 48 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

泉橋（右歩道） 国道275号 札幌 深川 雨竜町 22 3.7 鋼 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

竜栄橋 国道275号 札幌 深川 雨竜町 18.4 10 鋼 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

恵岱別橋 国道275号 札幌 深川 雨竜町 119.9 7 PC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

恵岱別橋（右歩道） 国道275号 札幌 深川 雨竜町 119.9 2.5 鋼 1996 28 ○ R4年度 Ⅰ

美葉牛橋 国道275号 札幌 深川 北竜町 91 11 鋼 1976 48 ○ R3年度 Ⅱ

竜橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 7 12.8 RC/PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ
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高島橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 3 10.5 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ

用水橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 3 12.7 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

用水橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 2 12.8 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

石田橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 8.4 11.5 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

白雪橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 68 15.5 鋼 1995 29 ○ R4年度 Ⅰ

竜水橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 200.2 9.2 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅱ

五ヶ山橋 国道275号 札幌 深川 沼田町 67.5 11.5 鋼 2019 5 ○ R4年度 Ⅰ

水田橋 国道275号 札幌 深川 深川市 3 20 RC 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

屈狩橋 国道275号 札幌 深川 深川市 19.9 15.5 PC 1992 32 ○ R4年度 Ⅰ

幌成橋 国道275号 札幌 深川 深川市 43 9.8 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

一己橋 国道275号 札幌 深川 深川市 12 7 PC 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

３号橋 国道275号 札幌 深川 深川市 3 9.5 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ

切換橋 国道275号 札幌 深川 深川市 7.5 12 RC 1993 31 ○ R4年度 Ⅰ

鷹泊橋 国道275号 札幌 深川 深川市 15 13 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

知呂布橋 国道275号 札幌 深川 深川市 25 7.5 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

新鷹泊橋 国道275号 札幌 深川 深川市 135.5 8.5 鋼 2008 16 ○ R4年度 Ⅰ

奥鷹泊橋 国道275号 札幌 深川 深川市 80 8.5 鋼 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

滝笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 80.8 8.5 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

春笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 142 7.5 鋼 1984 40 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

夏笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 28 8.5 鋼 1984 40 ○ R2年度 Ⅱ

秋笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 85 8.5 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

冬笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 94 8.5 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

美笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 80.8 8.5 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

笹笛橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 29 8.5 鋼 1984 40 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

支笏大橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 160 7.5 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

千歳橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 28 10 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

栄橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 20 9 鋼 1969 55 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

支寒内橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 19.7 12.5 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

洞門橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 13 12.5 RC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

大崎橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 30 12.5 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅱ

虹鱒橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 37 12.5 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

姫鱒橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 37 11.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

大沢橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 18 11.5 鋼 1979 45 ○ R6年度

紋別橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 18 8.5 鋼 1978 46 ○● R6年度

樽前橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 18 11.5 鋼 1977 47 ○● R6年度

支笏小橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 18 11.5 鋼 1974 50 ○ R6年度

モーラップ橋 国道276号 札幌 千歳 千歳市 18 11.5 鋼 1975 49 ○ R6年度

根志越橋（下り） 国道337号 札幌 千歳 千歳市 95 7.2 鋼 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

根志越橋（上り） 国道337号 札幌 千歳 千歳市 95 4.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

用水橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 4.3 10.8 RC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

祝梅根志越線橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 17.2 21.4 RC 2008 16 ○ R2年度 Ⅱ

祝梅第4道路橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 7.9 22.2 RC 2008 16 ○ R2年度 Ⅱ

祝梅橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 48.7 7 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

祝梅橋（左歩道） 国道337号 札幌 千歳 千歳市 48.7 2.4 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅱ

祝梅排水橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 8.4 10.1 混合 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

祝梅第3道路橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 7.9 25.4 RC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

第２祝梅橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 5.1 10.4 PC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

祝梅ランプ橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 15.3 21 RC 2004 20 ○ R6年度

第１中央橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 5.2 34.5 RC 2009 15 ○ R6年度

中央ランプ橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 17.4 21 RC 2003 21 ○ R6年度

中央橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 7.4 10.5 PC 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

輝年橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 7.4 8.5 PC 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

あかつき橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 7.3 8.5 PC 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

泉郷橋 国道337号 札幌 千歳 千歳市 42.8 12 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

幌内橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 9.4 9.5 PC 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ
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南５号橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 6.2 8 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

南５号橋（左歩道） 国道337号 札幌 千歳 長沼町 8.5 2 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

南３号橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 13.5 11 PC 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

実橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 8.5 7.5 RC/PC 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

実橋（左歩道） 国道337号 札幌 千歳 長沼町 16.4 1.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

運河橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 27.9 18 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

長３排水橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 4 13 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

長２古川橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 7 7.5 PC 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

長２古川橋（左歩道） 国道337号 札幌 千歳 長沼町 10.4 2.5 PC 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

長４排水橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 4.3 10.3 RC/PC 1935 89 ○ R4年度 Ⅰ

長江橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 7 10.4 PC 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

堺橋 国道337号 札幌 千歳 長沼町 85.6 7 鋼 1973 51 ○● R4年度 Ⅲ
主桁補修、横桁補
修

南１７号橋 国道337号 札幌 千歳 南幌町 6.3 8.2 PC 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

西１１号橋 国道337号 札幌 千歳 南幌町 6.3 11.8 RC 1987 37 ○ R5年度 Ⅰ

運河橋 国道337号 札幌 千歳 南幌町 19.7 10.5 PC 1993 31 ○ R5年度 Ⅰ

西８号橋 国道337号 札幌 千歳 南幌町 7.1 7.9 PC 1957 67 ○ R5年度 Ⅱ

西８号橋（右歩道） 国道337号 札幌 千歳 南幌町 9.9 2.9 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

江別太南３線橋 国道337号 札幌 札幌 江別市 4 20 RC 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

美原橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 57.6 21 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

江別ＩＣ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 110 14.5 鋼 1989 35 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

江別ＩＣ本線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 87.7 22 鋼 2003 21 ○ R3年度 Ⅱ

江別ＩＣＣランプ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 96.9 9.9 鋼 2003 21 ○ R3年度 Ⅱ

美原大橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 972 28 鋼 2004 20 ○ ○ R6年度

美原３４線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 11.5 44.1 RC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

美原南１５号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 9 44.1 RC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

美原南１４号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 13.5 26 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

美原南１３号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 8.4 22.9 RC 2005 19 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

篠津川左岸橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 6.9 25.4 RC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

篠津川右岸橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 6.9 25.2 RC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

美原南１１号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 9.8 22.9 RC 2005 19 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

美原南１０号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 12.8 23.1 RC 2004 20 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

美原南９号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 8.4 26.9 RC 2005 19 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

美原南８号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 江別市 8.9 23.2 RC 2005 19 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

南7号誇道橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 97 10 鋼 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

篠津運河橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 249.6 10.5 鋼 2008 16 ○ R4年度 Ⅱ

32線誇道橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 24.8 12 PC 2008 16 ○ R4年度 Ⅰ

29線誇道橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 21.8 21 PC 2008 16 ○ R4年度 Ⅰ

蕨岱跨道橋(下り) 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 48.5 15.9 鋼 2010 14 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

蕨岱跨道橋(上り) 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 48.5 10.2 鋼 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

11号支線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 5 24.3 RC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

南6号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 7 25 RC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

蕨岱１号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 4 21.2 RC 2010 14 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

30線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 8.6 21.1 RC 2010 14 ○● R3年度 Ⅲ 橋面防水

道営用水路橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 5.2 24.8 RC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

西蕨岱橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 6.5 32.7 RC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

２６線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 2.5 13.5 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

２５線橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 10.6 13.4 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

２５線橋（右歩道） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 10.6 2.9 鋼 2001 23 ○ R4年度 Ⅱ

２５線橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 10.6 9.3 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

当別川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 333 13.2 鋼 2002 22 ○● R5年度 Ⅲ 伸縮装置補修

当別川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 333 9.7 鋼 2012 12 ○ R5年度 Ⅱ

２２線橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 19 13.5 PC 2001 23 ○ R6年度

トヨベリ橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 11.6 10 PC 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

トヨベリ橋（右歩道） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 11.6 3.5 鋼 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

美登江こ線橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 97 14.5 鋼 1996 28 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修
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札幌大橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 985.3 12 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅱ

トヨベリ橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 11.6 9.3 PC 2012 12 ○ R3年度 Ⅰ

美登江こ線橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 97 10.3 鋼 2015 9 ○ R3年度 Ⅱ

札幌大橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 982.5 9.3 鋼 2015 9 ○ R3年度 Ⅱ

蕨岱Ａランプ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 6.5 10.1 PC 2008 16 ○ R6年度

蕨岱Cランプ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 当別町 6.3 17.7 PC 2008 16 ○ R6年度

福移橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 23.7 13.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

拓北橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 15.3 18 PC 1997 27 ○ R5年度 Ⅰ

拓北橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 15.3 14.5 PC 1994 30 ○ R5年度 Ⅰ

生振大橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 281 13.4 鋼 1994 30 ○● R6年度

生振大橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 281 13.4 鋼 1994 30 ○● R6年度

第一新川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 小樽市 118.2 13.8 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

第一新川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 小樽市 118.2 11.8 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

東濁川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 20.8 13.5 PC 1995 29 ○ R6年度

東濁川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 20.8 13.5 PC 1995 29 ○ R6年度

新濁川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 31.2 15.5 鋼 1994 30 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

新濁川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 31.2 14.5 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

福移橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 札幌 札幌市 28.8 9.5 PC 2015 9 ○ R4年度 Ⅰ

天翔ランプ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 119.6 6.5 鋼 1998 26 ○ R3年度 Ⅱ

千歳高架橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 746.7 11.4 混合 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

千歳高架橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 746.7 10.9 混合 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

千歳高架橋（歩道橋） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 66.4 4.8 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

平和ランプ橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 127.2 15.5 鋼 1999 25 ○ R3年度 Ⅱ

千歳ランプ橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 128.7 12.4 鋼 1999 25 ○ R3年度 Ⅱ

柏千こ道橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 39.9 8 PC 1999 25 ○ R6年度

柏台橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 19.8 35 PC 1997 27 ○ R6年度

鉄北橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 24.2 29.7 PC 1997 27 ○ R6年度

古砂丘橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 32.1 24.7 鋼 1998 26 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

寿用水路橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 27.8 10 鋼 2001 23 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

寿用水路橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 27.8 10 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

寿高架橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 35.2 13 鋼 2001 23 ○ R6年度

寿高架橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 35.2 11.4 鋼 2001 23 ○ R6年度

祝梅橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 26.5 9.5 PC 2009 15 ○ R4年度 Ⅱ

祝梅橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 26.5 9.5 PC 2009 15 ○ R4年度 Ⅱ

梅川橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 45.5 11.4 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅱ

オルイカ川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 36.2 10 鋼 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

オルイカ川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 36.2 10 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

祝梅用水路橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 32.8 9.6 鋼 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

祝梅用水路橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 32.8 9.6 鋼 2008 16 ○ R4年度 Ⅰ

チプニー川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 36 10 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

チプニー川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 36 10 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

キウス川橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 18.7 21 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

キウス川橋・Ａランプ 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 18.7 11.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

キウス川橋・Ｂランプ 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 18.7 5.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

オルイカ川橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 31.2 9.8 鋼 2004 20 ○ R6年度

舞鶴追分跨道橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 15.7 20.6 PC 2014 10 ○ R2年度 Ⅱ

泉郷跨道橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 28 20.6 PC 2017 7 ○ R6年度

嶮淵川橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市、長沼町 56 21 鋼 2018 6 ○ R6年度

市道12号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 34.9 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷２号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 8.1 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷３号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷4号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷５号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.4 13 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷６号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷７号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 7 RC 2019 5 ○ R6年度
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泉郷８号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 23.3 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷９号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 7.6 27.9 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷１０号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 7.6 28.4 RC 2019 5 ○ R6年度

長沼幹線用水路１号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 13.6 73.4 RC 2019 5 ○ R2年度 Ⅰ

泉郷第5道路橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 7.9 20.9 RC 2019 5 ○ R2年度 Ⅰ

嶮淵川左岸橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 7.1 24.1 RC 2019 5 ○ R6年度

嶮淵川橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 千歳市 56 9.8 鋼 2019 5 ○ R6年度

南長沼跨道橋（下り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 61.5 10 鋼 2019 5 ○ R6年度

南６号川橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 12.2 13.7 PC 2019 5 ○ R6年度

泉郷1号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 27.4 7 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷１１号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 7.6 27.6 RC 2019 5 ○ R6年度

町道南12号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 8.4 20.9 RC 2019 5 ○ R6年度

長沼幹線用水路２号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 13.1 30 RC 2019 5 ○ R6年度

泉郷１２号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 7.9 21.1 RC 2019 5 ○ R6年度

町道幌内2号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 7.9 14.7 RC 2019 5 ○ R6年度

レブントン川橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 2.9 27 RC 2019 5 ○ R6年度

町道南9号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 8.9 14.6 RC 2019 5 ○ R6年度

町道南7号橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 8.5 20.7 RC 2019 5 ○ R6年度

町道東9線橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 13.6 42.2 RC 2019 5 ○ R6年度

南長沼跨道橋（上り） 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 61.5 9.7 鋼 2019 5 ○ R6年度

南長沼ランプ橋 国道337号（道央圏連絡道路） 札幌 千歳 長沼町 20.4 12.5 RC 2019 5 ○ R6年度

柏木橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 5 7.5 PC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

実田浜中橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 97.8 9.8 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

第一於札内橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 19.8 9.5 鋼 1976 48 ○ R6年度

新於札内橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 86.9 9.5 PC 1976 48 ○ R2年度 Ⅱ

学校橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 23.8 9.5 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

実田橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 76 8.5 PC 2008 16 ○ R6年度

土留木橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 5.3 8.5 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

黄金橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 25 6 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

片切橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 11.5 9.2 PC 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

小滝橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 11.8 9.8 PC 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

滝の沢橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 20 9.8 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

盤の沢橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 20.6 8 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

泥川橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 25.2 6 PC 1961 63 ○ R2年度 Ⅰ

御料地橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 4 8 RC 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

吉本橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 17.5 8.8 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

藤吉橋 国道451号 札幌 滝川 石狩市 7.4 9.2 PC 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

五番川橋 国道451号 札幌 滝川 当別町 22 8 鋼 1960 64 ○ R4年度 Ⅱ

青山橋 国道451号 札幌 滝川 当別町 28 8 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

四番川橋 国道451号 札幌 滝川 当別町 8.5 9.7 PC 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

宮下橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 4.3 8 RC/PC 1952 72 ○ R3年度 Ⅰ

熊谷橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 5.3 8 RC/PC 1952 72 ○ R3年度 Ⅱ その他付属物補修

菊野橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 12.5 7.2 PC 1961 63 ○● R5年度 Ⅲ その他補修

幌加橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 60 6 PC 1956 68 ○ R2年度 Ⅰ

北幌加橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 50 7.8 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

留久橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 19 11 RC/PC 1956 68 ○ R5年度 Ⅱ

吉野橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 48.5 11.5 鋼 1977 47 ○ R6年度

吉見橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 5.4 7 PC 1967 57 ○ R6年度

吉見橋（左歩道） 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 6.3 1.5 鋼 1967 57 ○ R6年度

７号橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 5.4 12 PC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

学園橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 10.6 7.3 RC 1955 69 ○ R5年度 Ⅰ

学園橋（左歩道） 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 10.6 2.1 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅰ

６号橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 6.4 8.8 PC 1965 59 ○ R6年度

石狩川橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 639.6 9.3 鋼 1962 62 ● ○ R4年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

文京東橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 13.2 20.8 PC 1995 29 ○ R3年度 Ⅱ
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滝新橋 国道451号 札幌 滝川 新十津川町 754 15 鋼 1996 28 ○ R6年度

滝新高架橋 国道451号 札幌 滝川 滝川市 408.2 16 混合 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

紅葉山橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 100.1 11.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

沼の沢こ線橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 77 13 鋼 1999 25 ○ R6年度

紅沼橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 70 10 鋼 1983 41 ○ R6年度

豊田橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 11.4 13.5 PC 1978 46 ○ R5年度 Ⅱ

清沼橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 102.5 12.5 鋼 1958 66 ○ R6年度

第２志幌橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 52 14.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

遠幌橋（下り） 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 78.6 5.8 鋼 1958 66 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

遠幌橋（上り） 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 91.5 6.4 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

明石橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 44.5 10.7 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅱ

千年橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 442.7 9.7 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

常盤橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 144.4 9.7 PC 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

錦橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 26.9 10.7 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

泉橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 35.5 10.7 鋼 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

宝橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 193 9.7 鋼 2008 16 ○ R5年度 Ⅱ

富士見橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 71.5 10.7 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

岳富橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 41.2 11.5 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

緑橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 202 9.7 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

白金橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 74.6 9.7 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

栄橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 167.2 10 PC 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

鹿島弥生橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 107.6 9.7 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

代々木橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 99.8 9.7 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

北栄橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 392.8 9.2 鋼 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

初音橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 42.8 10.7 鋼 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

鹿島橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 53 10.7 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

ペンケホロカ橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 25.7 9.5 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

鹿島北栄橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 2 9.5 RC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

沢見橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 58 6.5 鋼 1970 54 ○ R6年度

泥流橋 国道452号 札幌 岩見沢 夕張市 27 7.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

江真橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 54 8 鋼 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

小屋の沢橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 45 9.2 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

桂沢1号橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 45.9 9.7 PC 2023 1 ○ R5年度 Ⅱ

桂沢2号橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 45.9 9.7 PC 2023 1 ○ R5年度 Ⅰ

桂沢3号橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 47.9 9.7 PC 2023 1 ○ R5年度 Ⅰ

桂沢4号橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 68.2 9.7 鋼 2023 1 ○ R5年度 Ⅰ

稲荷沢橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 274 9.2 PC 2023 1 ○ R5年度 Ⅰ

熊追橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 34 11.5 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅰ

双岳橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 60 11 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅰ

望湖橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 60 11 鋼 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

桂竜橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 248 9.8 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅱ

桂橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 26.7 8.7 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

黒松橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 23.8 8.5 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅱ

憩橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 78 8.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

一息橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 82.5 7.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅱ

北の沢橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 118 8.7 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅱ

希望橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 180.2 7.5 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

白雪橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 80.8 8 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

桂沢大橋 国道452号 札幌 岩見沢 三笠市 416.1 12 PC 2021 3 ○ R4年度 Ⅱ

緑橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 15.9 9.5 PC 1958 66 ○ R3年度 Ⅱ

緑橋（左歩道） 国道452号 札幌 滝川 芦別市 24.9 3 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

キムン橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 87.2 8.2 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅱ

松山橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 7.6 9.5 PC 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

深山橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 20 8.7 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

七夜橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 58 6 鋼 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ
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玉川橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 81.2 9.2 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

幸橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 13.2 11 PC 1981 43 ○ R4年度 Ⅱ

緑泉大橋（上り） 国道452号 札幌 滝川 芦別市 127.2 7.5 鋼 1977 47 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

緑泉大橋（下り） 国道452号 札幌 滝川 芦別市 100.7 6.2 鋼 1957 67 ○● R5年度 Ⅲ その他補修

炭山川橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 184 11.5 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

皐月橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 38 12.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

殖民橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 39 13.5 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

弥生橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 22.9 5.5 鋼 1955 69 ○ R4年度 Ⅰ

如月橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 18.3 8.7 RC/PC 1957 67 ○ R5年度 Ⅱ

睦橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 36 11 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

流星橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 39 11 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

星の降る里大橋 国道452号 札幌 滝川 芦別市 265 15.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

精進橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 7.9 20 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

豊進橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 17.1 20 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

真駒内橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 55.8 22.8 鋼 1993 31 ○ R3年度 Ⅱ

石山高架橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 230 10.5 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅱ

常盤１号橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 37.9 10.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

常盤１号橋（右歩道） 国道453号 札幌 札幌 札幌市 38.6 3 鋼 1971 53 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

常盤新橋 国道453号 札幌 札幌 札幌市 38 11.3 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

常盤新橋（右歩道） 国道453号 札幌 札幌 札幌市 56 3 鋼 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

町有林橋 国道453号 札幌 千歳 札幌市 38 11.3 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

滝野橋 国道453号 札幌 千歳 札幌市 13.6 10.2 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

山水橋 国道453号 札幌 千歳 恵庭市 48 6.5 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

山水橋（左歩道） 国道453号 札幌 千歳 恵庭市 56 3 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

楓山橋 国道453号 札幌 千歳 恵庭市 25 7.3 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅱ

楓山橋（左歩道） 国道453号 札幌 千歳 恵庭市 36 3.5 鋼 1971 53 ○● R5年度 Ⅲ 橋台補修

丸駒橋 国道453号 札幌 千歳 千歳市 25 7.2 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

湖水橋 国道453号 札幌 千歳 千歳市 29.8 8.2 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

翠明橋 国道453号 札幌 千歳 千歳市 40.7 12.1 鋼 1953 71 ○ R5年度 Ⅱ

奥漁川橋 国道453号 札幌 千歳 恵庭市 54.2 13 鋼 2016 8 ○ R5年度 Ⅱ

丸駒橋（左歩道） 国道453号 札幌 千歳 千歳市 30.3 3.5 鋼 2016 8 ○ R5年度 Ⅰ

湖水橋（左歩道） 国道453号 札幌 千歳 千歳市 29.4 3.6 鋼 2016 8 ○ R5年度 Ⅰ

小田島橋 国道5号 函館 函館 函館市 5 33 RC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

石川橋 国道5号 函館 函館 函館市 15.6 24.5 PC 1993 31 ○ ○ R6年度

桔梗橋 国道5号 函館 函館 函館市 16.7 13.8 PC 1994 30 ○ ○ R6年度

中野川橋 国道5号 函館 函館 七飯町 2 13.8 RC 1974 50 ○● R6年度

大中山橋 国道5号 函館 函館 七飯町 8 11.2 PC 1956 68 ○ R2年度 Ⅰ

大中山橋（右歩道） 国道5号 函館 函館 七飯町 8.3 1.5 鋼 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

大川橋 国道5号 函館 函館 七飯町 6 11.3 PC 1956 68 ○ R4年度 Ⅰ

大川橋（右歩道） 国道5号 函館 函館 七飯町 6.1 2.1 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

鳴川橋 国道5号 函館 函館 七飯町 12 15.5 PC 1983 41 ○ R6年度

藤城橋 国道5号 函館 函館 七飯町 3.3 13.8 RC 1957 67 ○ R6年度

長万橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 10.8 13.5 PC 1999 25 ○ R6年度

長万橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 11.7 16.5 PC 2000 24 ○ R6年度

新道橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 19.5 13.5 PC 1994 30 ○ R6年度

新道橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 19.5 13.5 PC 1994 30 ○ R6年度

放水路橋 国道5号 函館 函館 七飯町 6.4 28 RC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

峠下橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 31.4 13.5 鋼 1991 33 ○ ○ R6年度

峠下橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 32 10 鋼 1991 33 ○ ○ R6年度

峠橋 国道5号 函館 函館 七飯町 13.5 24.5 PC 1988 36 ○ R6年度

鳥越橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 22.5 13.5 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

鳥越橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 19.8 10 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

鳥越跨線橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 65 13.5 鋼 1988 36 ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

鳥越跨線橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 62 10 鋼 1989 35 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

大沼跨線橋 国道5号 函館 函館 七飯町 82 13.5 鋼 1990 34 ○ R6年度
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湖畔橋 国道5号 函館 函館 七飯町 84 13.5 鋼 1990 34 ○ R6年度

学園橋（上り） 国道5号 函館 函館 七飯町 12.7 13.5 PC 1989 35 ○ ○ R6年度

学園橋（下り） 国道5号 函館 函館 七飯町 12.7 10 PC 1989 35 ○ ○ R6年度

上水無沢橋 国道5号 函館 函館 七飯町 24.5 8.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

下水無沢橋 国道5号 函館 函館 七飯町 26 8.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

上藤城跨線橋 国道5号 函館 函館 七飯町 124 8.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

下藤城跨線橋 国道5号 函館 函館 七飯町 84 8.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

上藤城橋 国道5号 函館 函館 七飯町 13.7 8.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

下藤城橋 国道5号 函館 函館 七飯町 13.7 8.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

第１赤井川橋 国道5号 函館 八雲 森町 10.8 8.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

第２赤井川橋 国道5号 函館 八雲 森町 9.8 8.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

板小屋川橋 国道5号 函館 八雲 森町 6.8 8.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

精進橋 国道5号 函館 八雲 森町 7.8 11.3 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

上姫川橋 国道5号 函館 八雲 森町 80 7 PC 1966 58 ○ ○ R6年度

上中の川橋 国道5号 函館 八雲 森町 12.5 8.2 PC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

上中の川橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 森町 20.6 3 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

上中の川橋（右歩道） 国道5号 函館 八雲 森町 19.5 2.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

上鳥崎橋 国道5号 函館 八雲 森町 135 9.5 PC 1972 52 ○● R6年度

蛯谷跨道橋 国道5号 函館 八雲 森町 4 8.5 RC 1970 54 ○ R6年度

蛯谷跨線橋 国道5号 函館 八雲 森町 311.6 7.5 混合 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

濁川橋 国道5号 函館 八雲 森町 36.5 12 PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

石倉跨線橋 国道5号 函館 八雲 森町 261.3 7.5 混合 1968 56 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

掛川跨道橋 国道5号 函館 八雲 森町 5 9 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

石倉橋 国道5号 函館 八雲 森町 8.8 12.5 RC 2007 17 ○ R3年度 Ⅰ

落部橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 110 7 PC 1963 61 ○ ○ R6年度

落部橋（右歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 110 1.5 鋼 1972 52 ○● ○ R6年度

野田追跨線橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 49.7 7 混合 1964 60 ○ R6年度

野田追橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 125 12.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

境橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 8.4 11 PC 1964 60 ○ R6年度

酒屋川橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 12.5 11 PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

酒屋川橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 13.1 2.5 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

山越跨線橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 23.2 8.5 鋼 1967 57 ○ R6年度

山越跨線橋（右歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 27.4 2 鋼 1982 42 ○ R6年度

浜松橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 19.9 7.5 RC 1956 68 ○ R2年度 Ⅰ

浜松橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 19.9 2.1 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

奥津内橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 17 8 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

奥津内橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 19.5 1.5 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

八雲跨線橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 58.2 7 鋼 1967 57 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

八雲跨線橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 八雲町 67.2 2.5 鋼 1980 44 ○ R2年度 Ⅰ

端の巣別橋（上り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 18.6 12.5 PC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

端の巣別橋（下り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 18.6 12.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

東雲橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 3 30 RC 1990 34 ○ R6年度

八雲大橋（上り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 305.2 11.7 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅱ

八雲大橋（下り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 305.2 11.7 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅱ

立岩１号橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 4 30 RC 1991 33 ○ R6年度

立岩２号橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 4 30 RC 1991 33 ○ R6年度

新鷲の巣橋（上り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 19.6 12.5 PC 1980 44 ○ R2年度 Ⅱ

新鷲の巣橋（下り） 国道5号 函館 八雲 八雲町 19.6 12.5 PC 1980 44 ○ R2年度 Ⅱ

鷲の巣跨線橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 53.8 7 鋼 1967 57 ○ R6年度

花浦橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 15.5 8.5 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅱ

緑雲橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 20.4 7 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

山崎橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 36 14 PC 1995 29 ○ R3年度 Ⅰ

白糠橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 20.4 6.5 PC 1955 69 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

黒岩跨線橋 国道5号 函館 八雲 八雲町 31 12 鋼 1965 59 ○ R6年度

流古津橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 41 14 PC 1996 28 ○ ○ R6年度

【橋梁】 16 ／ 80



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

幌内橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 18.7 17.5 PC 2012 12 ○ R6年度

豊野橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 16.1 7.5 PC 1956 68 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

国縫橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 51.4 7 PC 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ

国縫橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 長万部町 61.7 2 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

新川橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 3.1 12.5 RC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

小和橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 13.5 8.5 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

花岡橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 14 7.5 RC 1955 69 ○ R3年度 Ⅱ

紋別橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 90.1 7 PC 1960 64 ○ R3年度 Ⅱ

平里橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 18.8 21 PC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

曙橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 4 16.5 RC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

長万部大橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 138.2 16.5 PC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

旭浜橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 104 19.5 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

長万部跨線橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 29.8 7 鋼 1966 58 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

陣屋橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 15.5 11.1 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

陣屋橋（右歩道） 国道5号 函館 八雲 長万部町 15 2.5 鋼 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

栗岡橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 10.6 7.8 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

土津田跨線橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 18.8 8 鋼 1966 58 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

美畑橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 8.4 7.5 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

美畑橋（左歩道） 国道5号 函館 八雲 長万部町 9.1 4.8 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

土津田小橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 2 11.5 RC 1965 59 ○ R6年度

学橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 3 17 RC 1966 58 ○ R6年度

二股橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 76.9 7 鋼 1964 60 ○● R2年度 Ⅲ 伸縮装置補修

寿橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 18.7 7.5 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

知来跨線橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 24.4 7.5 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅱ

豊津橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 5.2 15.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

双葉橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 2 6.5 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

時雨橋 国道5号 函館 八雲 長万部町 2 9 RC 1966 58 ○ R6年度

昭和高架橋（下り） 国道5号 函館 函館 函館市 620.1 5.8 混合 1999 25 ○ R6年度

昭和高架橋（上り） 国道5号 函館 函館 函館市 366 5.8 混合 2000 24 ○ R6年度

中野川橋（上り） 国道5号 函館 函館 函館市 30.9 5.8 鋼 1998 26 ○● ○ R6年度

中野川橋（下り） 国道5号 函館 函館 函館市 30.9 5.8 鋼 1998 26 ○● ○ R6年度

中野川橋（Aランプ） 国道5号 函館 函館 函館市 30.9 13 鋼 1987 37 ○● ○ R6年度

中野川橋（Bランプ） 国道5号 函館 函館 函館市 30.9 9.5 鋼 1987 37 ○● ○ R6年度

新石川橋（上り） 国道5号 函館 函館 函館市 13.8 15.5 PC 1987 37 ○ R6年度

新石川橋（下り） 国道5号 函館 函館 函館市 13.8 15.5 PC 1986 38 ○ R6年度

常磐橋 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 17.2 22 PC 1996 28 ○ R6年度

桔梗跨道橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 12.7 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

桔梗跨道橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 12.7 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

タタラ沢橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 32 10.5 PC 1993 31 ○ ○ R6年度

タタラ沢橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 32 10.5 PC 1993 31 ○ ○ R6年度

蒜沢橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 31 10.5 PC 1996 28 ○ ○ R6年度

蒜沢橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 函館市 31 10.5 PC 1996 28 ○ ○ R6年度

大川橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 29.5 11.4 PC 1996 28 ○ R6年度

大川橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 29.5 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

大中山橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 24 11.3 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

大中山橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 24 10.5 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

上大中山連絡橋 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 22 7 PC 1996 28 ○ R6年度

下大中山連絡橋 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 22 7 PC 1996 28 ○ R6年度

武佐橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 25 10.5 PC 1992 32 ○ R6年度

武佐橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 25 10.5 PC 1992 32 ○ R6年度

湯出橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 116 10.6 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

湯出橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 116 9.9 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

七飯跨道橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 16.4 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

七飯跨道橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 16.4 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

鳴川橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 29.8 11.3 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ
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鳴川橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 29.8 10.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

本町跨道橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 17.8 11.4 PC 1999 25 ○ R6年度

本町跨道橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 17.8 10.5 PC 1999 25 ○ R6年度

水無沢橋 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 25 12.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

藤城跨線橋 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 128 12.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

藤城橋（上り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 36 10.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

藤城橋（下り） 国道5号（函館新道） 函館 函館 七飯町 36 10.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

長万部橋 国道37号 函館 八雲 長万部町 138.8 13.5 鋼 2000 24 ○ R3年度 Ⅱ

新長万部橋 国道37号 函館 八雲 長万部町 161 10.5 PC 1986 38 ○ R3年度 Ⅱ

万静橋 国道37号 函館 八雲 長万部町 9.4 9 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

静狩跨線橋 国道37号 函館 八雲 長万部町 16 9 鋼 1966 58 ○ R6年度

静佐川橋 国道37号 函館 八雲 長万部町 17.7 8.5 PC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

第２号排水溝 国道37号 函館 八雲 長万部町 4 9.2 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

万代跨線橋 国道227号 函館 函館 函館市 39.1 18.5 混合 1964 60 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

有川跨線橋 国道227号 函館 函館 函館市 45.6 17.5 鋼 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ その他付属物補修

港橋 国道227号 函館 函館 函館市 6.9 25 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

常盤橋 国道227号 函館 函館 函館市 22 25 鋼 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

七重浜跨線橋 国道227号 函館 函館 北斗市 23.7 20.5 鋼 1971 53 ○ R6年度

浜分橋 国道227号 函館 函館 北斗市 4.7 30 RC 1982 42 ○ R2年度 Ⅰ

追分橋（上り） 国道227号 函館 函館 北斗市 12.2 14.3 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

追分橋（下り） 国道227号 函館 函館 北斗市 12.2 14.3 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

第１久根別橋 国道227号 函館 函館 北斗市 49.7 30 鋼 1980 44 ● ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修、伸縮装置補修

第２久根別橋（上り） 国道227号 函館 函館 北斗市 27.7 14.2 鋼 1984 40 ● ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、防護柵
補修

第２久根別橋（下り） 国道227号 函館 函館 北斗市 27.7 14.2 鋼 1984 40 ○ R5年度 Ⅱ

橡橋 国道227号 函館 函館 北斗市 13.4 9 鋼 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

大石橋 国道227号 函館 函館 北斗市 13.4 9.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

下二股橋（上り） 国道227号 函館 函館 北斗市 81.2 6.3 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

下二股橋（下り） 国道227号 函館 函館 北斗市 80 7.5 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅱ

天狗橋 国道227号 函館 函館 北斗市 82 7.5 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅱ

下天狗橋 国道227号 函館 函館 北斗市 77 7.5 鋼 1968 56 ● ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

中天狗橋 国道227号 函館 函館 北斗市 36 9 鋼 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ
フーチング・胸壁
補修

上天狗橋 国道227号 函館 函館 北斗市 27 9 鋼 1968 56 ○ ○ R6年度

大和橋 国道227号 函館 函館 北斗市 43 9 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

中山橋 国道227号 函館 函館 北斗市 38 9 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅲ
橋面防水・舗装・
伸縮補修

三角沢橋（上り） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 98.4 9.5 鋼 1994 30 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、舗装補
修

三角沢橋（下り） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 98 7 鋼 1967 57 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

麓橋（上り） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 110 8.8 鋼 1994 30 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、舗装補
修

麓橋（下り） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 91.9 7 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

旭橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 120 7.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

稲倉石橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 141 7.5 鋼 1972 52 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

一の渡橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 40.9 11 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

小鶉橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 25.3 7 RC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

小鶉橋（右歩道） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 25.3 2.5 PC 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

目名橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 3 8.5 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

俄虫橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 132.1 14.5 鋼 1958 66 ○● R6年度

目名尻橋 国道227号 函館 江差 厚沢部町 50 9 鋼 1982 42 ● ○ R4年度 Ⅲ
主桁鋼材・支承補
修

目名尻橋（左歩道） 国道227号 函館 江差 厚沢部町 51.8 3 鋼 1996 28 ○ R4年度 Ⅰ

日明橋 国道227号 函館 江差 江差町 71.1 11.5 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

泊川橋 国道227号 函館 江差 江差町 9.4 12.9 PC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

泊川橋（右歩道） 国道227号 函館 江差 江差町 17.6 2.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

豊部内橋 国道227号 函館 江差 江差町 22 16.6 混合 1971 53 ○ R2年度 Ⅱ

七重浜橋 国道228号 函館 函館 北斗市 13.5 25 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

新久根別橋 国道228号 函館 函館 北斗市 49.7 25 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅱ

有川橋 国道228号 函館 函館 北斗市 228.5 25 鋼 1994 30 ○ R5年度 Ⅱ

上磯新橋（上り） 国道228号 函館 函館 北斗市 53.1 8 鋼 1960 64 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修
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上磯新橋（右歩道） 国道228号 函館 函館 北斗市 53.1 1.5 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅱ

上磯新橋（下り） 国道228号 函館 函館 北斗市 59.6 12.5 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

宗山橋 国道228号 函館 函館 北斗市 19 29 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

端川橋 国道228号 函館 函館 北斗市 6 27 RC 1961 63 ● ○ R5年度 Ⅲ
頂版補修、側壁補
修

流渓橋（上り） 国道228号 函館 函館 北斗市 74.5 13 鋼 1994 30 ○ R6年度

流渓橋（下り） 国道228号 函館 函館 北斗市 74.5 13 鋼 1991 33 ○ R6年度

富川橋 国道228号 函館 函館 北斗市 13.5 14 RC/PC 1959 65 ○● R4年度 Ⅲ
伸縮・支承モルタ
ル補修

茂辺地大橋 国道228号 函館 函館 北斗市 180.9 9.5 鋼 2006 18 ○ R4年度 Ⅱ

当別橋 国道228号 函館 函館 北斗市 18.5 12 鋼 1969 55 ○● R6年度

大当別橋 国道228号 函館 函館 北斗市 49 13.5 鋼 1971 53 ○● R6年度

瑞石橋 国道228号 函館 函館 北斗市 7.2 16 PC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

釜谷橋 国道228号 函館 函館 木古内町 30 9.5 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅱ

釜谷橋（右歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 36.8 1.5 鋼 1973 51 ● ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、伸縮装
置補修

上の川橋 国道228号 函館 函館 木古内町 6.6 12.5 PC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

上六畳橋 国道228号 函館 函館 木古内町 7.3 18 PC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

亀川橋 国道228号 函館 函館 木古内町 40 18 鋼 1969 55 ● ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

橋呉橋 国道228号 函館 函館 木古内町 19.4 9 鋼 1970 54 ○ R6年度

橋呉橋（左歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 32.7 3 鋼 1974 50 ○● R6年度

橋呉橋（右歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 31.2 3 鋼 1993 31 ○ R6年度

小幸連橋 国道228号 函館 函館 木古内町 3 18 RC 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

幸連橋 国道228号 函館 函館 木古内町 49 18 鋼 1971 53 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

蛇内橋 国道228号 函館 函館 木古内町 9.4 11.7 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

蛇内橋（右歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 11.8 1.5 鋼 1972 52 ● ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

大平橋 国道228号 函館 函館 木古内町 18.6 9 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ

大平橋（左歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 22.4 2.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

大平橋（右歩道） 国道228号 函館 函館 木古内町 22.4 2 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

佐女川橋 国道228号 函館 函館 木古内町 19.7 15.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

木古内大橋 国道228号 函館 函館 木古内町 98.5 14.5 PC 1988 36 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

建有川橋 国道228号 函館 江差 知内町 18.5 9 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

建有川橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 22 2.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

中の川橋 国道228号 函館 江差 知内町 33 13 PC 2022 2 ○

森越橋 国道228号 函館 江差 知内町 45.5 10.5 PC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

森越橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 45.7 3 鋼 1999 25 ○ R3年度 Ⅰ

稲荷橋 国道228号 函館 江差 知内町 18.5 8.5 鋼 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

稲荷橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 25 3 鋼 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

稲荷橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 25 1.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

重内橋 国道228号 函館 江差 知内町 22.9 10.7 鋼 1970 54 ● ○ R4年度 Ⅲ
鋼材補修、鋼橋塗
装

重内橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 22.9 2 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

福栄橋 国道228号 函館 江差 知内町 5.2 12.3 RC 1969 55 ○ R6年度

富美弥橋 国道228号 函館 江差 知内町 7 18 RC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

知内橋 国道228号 函館 江差 知内町 203 14.5 RC/PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

知内橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 153 2.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

頃内橋 国道228号 函館 江差 知内町 21.1 11.3 RC 1959 65 ○ R6年度

頃内橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 27 2.3 鋼 1990 34 ○ R6年度

神馬橋 国道228号 函館 江差 知内町 7 9 RC/PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

神馬橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 11.1 1.5 鋼 1971 53 ● ○ R5年度 Ⅲ 竪壁補修

下東来橋 国道228号 函館 江差 知内町 10.4 9 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

下東来橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 18.1 1.3 鋼 1971 53 ● ○● R5年度 Ⅲ
竪壁補修、支承補
修

上東来橋 国道228号 函館 江差 知内町 22.9 9 PC 1966 58 ○ R6年度

茅堀橋 国道228号 函館 江差 知内町 12.5 10.5 PC 1966 58 ○ R6年度

出石橋 国道228号 函館 江差 知内町 30 10 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

萩茶里橋 国道228号 函館 江差 知内町 233.1 7 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

萩茶里橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 246.2 2.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

七峰橋 国道228号 函館 江差 知内町 130.5 6.5 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

七峰橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 知内町 133.4 2.5 鋼 1994 30 ○ R5年度 Ⅱ
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湯の川橋 国道228号 函館 江差 知内町 87.3 6.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

綱配橋 国道228号 函館 江差 福島町 188 7.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

市の渡橋 国道228号 函館 江差 福島町 80 9.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

茂山橋 国道228号 函館 江差 福島町 27 8.5 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅱ

茂山橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 福島町 31.5 2 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

茂山橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 福島町 27.2 3 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

館山橋 国道228号 函館 江差 福島町 13.6 13.5 PC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

吉田橋 国道228号 函館 江差 福島町 125.9 12 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

白符橋 国道228号 函館 江差 福島町 48 13 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

澗内橋 国道228号 函館 江差 福島町 30 10.5 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 塗装塗替

宮歌橋 国道228号 函館 江差 福島町 131.3 9.8 PC 1973 51 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

貝取澗橋 国道228号 函館 江差 福島町 100 9.8 PC 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、舗装補
修

吉岡橋 国道228号 函館 江差 福島町 19.7 8 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ

吉岡橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 福島町 24.1 2.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

礼髭橋 国道228号 函館 江差 福島町 10.4 10.5 PC 1970 54 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

松浦橋 国道228号 函館 江差 福島町 13.5 10.8 PC 1969 55 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

白神橋 国道228号 函館 江差 松前町 10.6 10.5 PC 1980 44 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

新鷹野橋 国道228号 函館 江差 松前町 10.5 7.5 RC 1964 60 ○● R5年度 Ⅲ 架替

荒谷橋 国道228号 函館 江差 松前町 9 10.5 RC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

櫃の下橋 国道228号 函館 江差 松前町 13 8.5 PC 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

櫃の下橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 松前町 15.5 2.5 PC 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

大沢橋 国道228号 函館 江差 松前町 40.9 11 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

朝日橋 国道228号 函館 江差 松前町 60.1 14 PC 1974 50 ○ R6年度

沖見橋 国道228号 函館 江差 松前町 27.1 14 PC 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

松前橋 国道228号 函館 江差 松前町 20.7 16 PC 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

松城橋 国道228号 函館 江差 松前町 120 13.5 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

唐津内橋 国道228号 函館 江差 松前町 125.1 13.5 PC 1979 45 ● ○● R4年度 Ⅲ 上部工補修

大磯橋 国道228号 函館 江差 松前町 340 13.5 PC 1978 46 ○ R3年度 Ⅱ

大尽内橋 国道228号 函館 江差 松前町 19.7 11 PC 1974 50 ○ R4年度 Ⅱ

小尽内橋 国道228号 函館 江差 松前町 11.4 11 PC 1975 49 ● ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、竪壁補
修

館浜橋 国道228号 函館 江差 松前町 6.3 10.5 RC 1971 53 ○ R6年度

館浜橋（右歩道） 国道228号 函館 江差 松前町 6.3 5 RC 1958 66 ○ R6年度

津澗内橋 国道228号 函館 江差 松前町 20 12 PC 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

赤神橋 国道228号 函館 江差 松前町 49.9 13 PC 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

雨竜橋 国道228号 函館 江差 松前町 15.6 13 PC 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

渓流橋 国道228号 函館 江差 松前町 32.5 11 鋼 1979 45 ○● R6年度

茂草大橋 国道228号 函館 江差 松前町 242.6 9.8 鋼 1981 43 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修、伸縮装置補修

清部大橋 国道228号 函館 江差 松前町 124 9.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

鴨津橋 国道228号 函館 江差 松前町 77.5 9.8 鋼 1964 60 ○● R4年度 Ⅲ 上部工補修

大澗橋 国道228号 函館 江差 松前町 90 14 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

二越橋 国道228号 函館 江差 松前町 211.8 7.5 鋼 1980 44 ● ○ R4年度 Ⅲ 柱・壁部補修

奥末橋 国道228号 函館 江差 松前町 227 7.5 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

見晴橋 国道228号 函館 江差 松前町 130 7.5 鋼 1979 45 ○● R6年度

原口大橋 国道228号 函館 江差 松前町 163.4 7.5 鋼 1978 46 ○● R4年度 Ⅲ
床版・伸縮装置補
修

願掛１号橋 国道228号 函館 江差 松前町 95 7.5 鋼 1982 42 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

願掛２号橋 国道228号 函館 江差 松前町 100 7.5 鋼 1982 42 ○● R4年度 Ⅲ 伸縮装置補修

ドアサ橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 110 7.5 鋼 1980 44 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

小砂子橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 50 7.5 鋼 1978 46 ○● R4年度 Ⅲ 上部工補修

小砂子大橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 170 7.5 鋼 1978 46 ○● R4年度 Ⅲ 支承補修

人込橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 140 7.5 鋼 1980 44 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

滝の澗橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 170 7.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

茂立石橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 160 7.5 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ 上部端部補修

初神大橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 190 7.5 鋼 1980 44 ○● R4年度 Ⅲ 伸縮装置補修

トッペ沢橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 125 7.5 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ 鋼桁補強・補修

大滝橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 97 7.5 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修
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小滝橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 97 7.5 鋼 1978 46 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

曲り橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 74 7.5 鋼 1978 46 ○ R6年度

矢立橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 85 7.5 鋼 1977 47 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

石崎橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 122.9 6 鋼 1966 58 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

石崎橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 上ノ国町 122.9 2.5 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅱ

石崎小橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 5.9 8 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

石崎小橋（左歩道） 国道228号 函館 江差 上ノ国町 8.4 2.5 PC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

長内橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 87.1 7.5 PC 2008 16 ○ R2年度 Ⅰ

栄橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 37 12 鋼 1987 37 ○ R5年度 Ⅱ

扇石橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 69 12 鋼 1988 36 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、伸縮装
置補修

滝の沢橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 77 12 鋼 1989 35 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

白坂橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 50 12 鋼 1989 35 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

新学橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 105 11 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

冷水の沢橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 188 11 鋼 1989 35 ○ R6年度

木の子橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 160 11 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

新小安在橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 180 11 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

大安在橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 80 7.5 PC 1973 51 ○● R6年度

寅の沢橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 48.7 8 鋼 1972 52 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

天の川橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 188 15.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

大留橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 19.5 20 PC 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

北村橋 国道228号 函館 江差 上ノ国町 35.3 16 鋼 1962 62 ● ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

椴川橋 国道228号 函館 江差 江差町 60 8.5 鋼 1972 52 ○● R6年度

古櫃橋 国道228号 函館 江差 江差町 13.5 9 PC 1970 54 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

武者見橋 国道228号 函館 江差 江差町 13.5 11.5 PC 1970 54 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

桔梗高架橋（上り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 1433 9.8 混合 2000 24 ○ ● R6年度

桔梗高架橋（下り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 1433 9.8 混合 2000 24 ○ R6年度

函館Ａランプ１号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 19.5 9.5 PC 2001 23 ○ R5年度 Ⅰ

函館Ａランプ２号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 15.5 6 PC 2001 23 ○ R5年度 Ⅰ

函館Ａランプ３号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 603 7 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

函館Ｂランプ１号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 58.4 7 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

函館Ｂランプ２号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 44 11 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

函館Ｃランプ橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 25.5 7 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅱ

上常盤川橋（Ｄランプ） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 9.7 11.5 RC 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

第一排水橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 33.5 12 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

西桔梗橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 26.5 12 PC 1998 26 ○ R6年度

常磐川橋(上り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 31 10.3 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

常磐川橋(下り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 函館市 31 10.3 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

新追分橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 19.5 15.1 PC 1998 26 ○ R6年度

大野ＩＣ橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 33 12 PC 2002 22 ○ ○ R6年度

大野Bランプ橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 207 6 鋼 1999 25 ○ R3年度 Ⅱ

大野Cランプ橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 187 6 鋼 1999 25 ○ R3年度 Ⅱ

久根別川橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 195 10.5 鋼 1998 26 ○ ○ R6年度

国費排水橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 18.1 17 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

萩野１号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 17.8 15.1 PC 1998 26 ○ R6年度

萩野２号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 18 12 PC 1999 25 ○ R6年度

新川排水路橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 27.5 12 PC 1999 25 ○ R6年度

一本木橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 18.1 12 PC 1999 25 ○ R6年度

一本木１号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 13.8 12 PC 1999 25 ○ R6年度

一本木２号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 13.9 12 PC 1999 25 ○ R6年度

一本木３号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 18.8 12 PC 1999 25 ○ R6年度

一本木４号橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 19.6 12 PC 2000 24 ○ R6年度

大野川橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 182 10.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

中野通橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 21 12 PC 2000 24 ○ R6年度

桜岱高架橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 166 10.5 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅱ

柳沢橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 25.5 12 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ
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富川高架橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 211.5 10.5 鋼 2005 19 ● ○ R5年度 Ⅲ 床版補修

茂辺地高架橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 739 10.5 PC 2006 18 ● ○ R5年度 Ⅲ 地覆補修

館野高架橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 216.6 10.5 PC 2008 16 ○ R5年度 Ⅰ

下矢不来橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 115 10.5 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

戸切地川橋（上り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 123 9.9 鋼 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

戸切地川橋（下り） 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 123 8.5 鋼 2000 24 ○ R3年度 Ⅱ

水無橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 176 10.5 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

当別大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 220 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

丸山石別大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 216 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

渡島当別大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 北斗市 296 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

大平跨線橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 85.9 10.3 PC 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

稲荷大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 298 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

弁財天大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 140 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

別当大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 473 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

山の神大橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 241 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

ポンクレ川橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 74 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

幸連川橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 84 11 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

大平川橋 国道228号（函館・江差自動車道） 函館 函館 木古内町 22 10 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

須築橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 60 7.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ

隧道の沢橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 4.6 12 RC 1994 30 ● ○ R3年度 Ⅲ 橋台補修

３の沢橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 3.1 12 RC 1994 30 ○ R3年度 Ⅰ

長浜橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 13.5 11 PC 2018 6 ○ R5年度 Ⅰ

吹込１号橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 4 12.5 RC 1977 47 ○ R2年度 Ⅰ

吹込２号橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2 12.5 RC 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

島歌橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 18.2 10.5 RC 1973 51 ○● R6年度

虻羅橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 4 12.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

嗣内橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 12.7 10.5 PC 2018 6 ○ R5年度 Ⅰ

中歌１号橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2.5 11.5 RC 1976 48 ○ R3年度 Ⅰ

瀬棚橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 36.6 17 PC 1977 47 ○ R5年度 Ⅲ
主桁補修、防護柵
補修

吾妻橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 15.6 14.5 PC 1977 47 ○ R6年度

豊岡橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 360 7.5 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

豊岡橋（右歩道） 国道229号 函館 八雲 せたな町 15.6 3 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅰ

真駒内橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 46.1 17 PC 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

真栄橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 266.8 10.5 鋼 1963 61 ○● R4年度 Ⅲ 鋼材補修

愛知橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 11.1 10.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

栄石橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 90.3 9.8 鋼 1976 48 ● ○ R5年度 Ⅲ
橋台補修、洗堀対
策

遊楽橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 4 15.5 RC 1987 37 ○ R2年度 Ⅰ

常盤橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 53.8 15.5 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅱ

静橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 32 7 鋼 1964 60 ○ ○ R6年度

静橋（左歩道） 国道229号 函館 八雲 せたな町 37.9 3 鋼 2002 22 ○ ○ R6年度

東雲橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 78.8 6 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

賀老橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 25.8 11.5 鋼 1980 44 ○ R6年度

大運橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 49 8.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

金ケ沢橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 30.8 8.5 鋼 1974 50 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

三本股橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 30 8.5 鋼 1975 49 ○ R5年度 Ⅱ

丸山橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 91 8.5 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅱ

青山橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 65 8.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

太櫓越橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 25 8.5 鋼 1977 47 ○ R6年度

冷水橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 4 14 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

臼別橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 74 9.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

滝の沢橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 3 10.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

潮橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 10.4 8 PC 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

潮橋（左歩道） 国道229号 函館 八雲 せたな町 23.8 3 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

白泉橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 25.1 10 PC 1972 52 ○ R6年度

横澗橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 6.5 9 PC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ
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横澗橋（左歩道） 国道229号 函館 八雲 せたな町 6.5 2.1 PC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

華磯橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 7 8.5 PC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

新荷菱内橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 15.1 15.5 PC 1991 33 ○ R5年度 Ⅰ

北島歌1号橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2 12.5 RC 1971 53 ● ○ R3年度 Ⅲ 橋台補修

北島歌2号橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 3 11.5 RC 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

元浦橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2 11.5 RC 1976 48 ● ○ R3年度 Ⅲ 橋台補修

宮野橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2 9.5 RC 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

平浜橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 2 10 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

貝取潤橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 3 9.5 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

岩間橋 国道229号 函館 八雲 せたな町 5.4 12 RC 1971 53 ○ R6年度

ポンモシリ橋 国道229号 函館 江差 八雲町 8.4 11 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

関内橋 国道229号 函館 江差 八雲町 78.4 15.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

西浜橋 国道229号 函館 江差 八雲町 2 16.5 RC 1982 42 ○ R2年度 Ⅰ

逆川橋 国道229号 函館 江差 八雲町 4 16 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

平田内橋 国道229号 函館 江差 八雲町 25.1 9.8 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

鮎川橋 国道229号 函館 江差 八雲町 4 14 RC 1974 50 ○ ○ R6年度

見市橋 国道229号 函館 江差 八雲町 94 7 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

見市橋（左歩道） 国道229号 函館 江差 八雲町 94 2.5 鋼 1971 53 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

見市橋（右歩道） 国道229号 函館 江差 八雲町 94 2.5 鋼 1975 49 ○ R4年度 Ⅱ

見日橋 国道229号 函館 江差 八雲町 3 10.5 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

人住内橋 国道229号 函館 江差 八雲町 10.6 10.5 RC/PC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

大沢橋 国道229号 函館 江差 八雲町 7.3 10.5 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

館平１号橋 国道229号 函館 江差 八雲町 4 14 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

館平２号橋 国道229号 函館 江差 八雲町 2 14 RC 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

館平３号橋 国道229号 函館 江差 八雲町 2 14 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

相沼内橋 国道229号 函館 江差 八雲町 92.6 14 RC 1954 70 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

中歌２号橋 国道229号 函館 八雲 八雲町 2 12.3 RC 1976 48 ○ R6年度

９号橋 国道229号 函館 八雲 八雲町 2 12.5 RC 1978 46 ○ R6年度

梅花都橋 国道229号 函館 八雲 八雲町 2 12.5 RC 1976 48 ○ R6年度

瀬棚小橋 国道229号 函館 八雲 八雲町 2.6 23 RC 1969 55 ○ R6年度

高岩橋 国道229号 函館 江差 乙部町 4 12 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

大岩橋 国道229号 函館 江差 乙部町 10.4 10 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅱ

豊浜橋 国道229号 函館 江差 乙部町 3 14 RC 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

三ツ谷橋（上り） 国道229号 函館 江差 乙部町 15.7 8.3 PC 1990 34 ○ R6年度

三ツ谷橋（下り） 国道229号 函館 江差 乙部町 17 8.3 PC 1986 38 ○ R6年度

可笑内橋 国道229号 函館 江差 乙部町 75 11.5 PC 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

来拝橋 国道229号 函館 江差 乙部町 90.1 7 鋼 1965 59 ● ○ R4年度 Ⅲ 鋼材補修

来拝橋（左歩道） 国道229号 函館 江差 乙部町 90.1 1.5 鋼 1972 52 ● ○ R4年度 Ⅲ 鋼材補修

千鳥橋 国道229号 函館 江差 乙部町 32 7 鋼 1965 59 ● ○ R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

千鳥橋（左歩道） 国道229号 函館 江差 乙部町 32 2 鋼 1974 50 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

姫川橋 国道229号 函館 江差 乙部町 69.6 14 PC 1987 37 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

鰔川橋 国道229号 函館 江差 江差町 52 9.5 鋼 1971 53 ● ● ○ R4年度 Ⅲ 支承補修

柳崎橋 国道229号 函館 江差 江差町 181.1 6.5 鋼 1961 63 ● ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

柳崎橋（左歩道） 国道229号 函館 江差 江差町 181.1 2.5 鋼 1975 49 ○● R4年度 Ⅲ 支承補修

国縫跨線橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 27.8 8 鋼 1975 49 ○ R6年度

島田川橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 14.1 14 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

島田川ランプ橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 14.2 8 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

谷川橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 5.3 9.5 PC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

萱野橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 2 8 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

大平橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 6.3 8 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

茶屋川橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 28 8 鋼 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

銀渓橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 9.4 8.5 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

水晶橋 国道230号 函館 八雲 長万部町 12.5 8 PC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

美利河橋 国道230号 函館 八雲 今金町 70 12 鋼 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

新花石橋 国道230号 函館 八雲 今金町 81 16.2 混合 1997 27 ○ ○ R6年度
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二股橋 国道230号 函館 八雲 今金町 104 13 鋼 1995 29 ○ ○ R6年度

上ハカイマップ橋 国道230号 函館 八雲 今金町 76 15 鋼 1995 29 ○ ○ R6年度

ハカイマップ橋 国道230号 函館 八雲 今金町 49 14 鋼 1993 31 ○ ○ R6年度

清流橋 国道230号 函館 八雲 今金町 29.3 14 鋼 1993 31 ○ R6年度

黒熊橋 国道230号 函館 八雲 今金町 24 12 鋼 1990 34 ○ R6年度

下博田橋 国道230号 函館 八雲 今金町 49 15.5 鋼 1988 36 ○ R5年度 Ⅱ

種川橋 国道230号 函館 八雲 今金町 78.2 8.8 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

今金小橋 国道230号 函館 八雲 今金町 19.3 22 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

登満消橋 国道230号 函館 八雲 今金町 42.8 14 鋼 1994 30 ○ R5年度 Ⅰ

目名橋 国道230号 函館 八雲 今金町 64.5 6 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

目名橋（右歩道） 国道230号 函館 八雲 今金町 64.5 2.5 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅱ

梅ケ橋 国道230号 函館 八雲 せたな町 4 16 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

丹羽橋 国道230号 函館 八雲 せたな町 4 13 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

丹羽橋（右歩道） 国道230号 函館 八雲 せたな町 6 3 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

冷水橋 国道230号 函館 八雲 せたな町 33.9 11.5 鋼 1976 48 ○ R5年度 Ⅱ

西丹羽橋 国道230号 函館 八雲 せたな町 18.5 12 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅱ

メノウ橋 国道230号 函館 八雲 今金町 148.8 8.5 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

花石橋 国道230号 函館 八雲 今金町 4.2 14 RC 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

種川橋 国道230号 函館 八雲 今金町 3 12 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

鮎溜橋 国道277号 函館 江差 八雲町 3.4 7.5 RC 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

清水橋 国道277号 函館 江差 八雲町 3 7.5 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

岩渕橋 国道277号 函館 江差 八雲町 7 7.5 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

冷水橋 国道277号 函館 江差 八雲町 24.2 9.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

如月橋 国道277号 函館 江差 八雲町 170 8.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

弥生橋 国道277号 函館 江差 八雲町 190 8.5 混合 1997 27 ○ R3年度 Ⅱ

文月橋 国道277号 函館 江差 八雲町 6.4 7.5 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

皐月橋 国道277号 函館 江差 八雲町 48.4 9.5 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

浄瑠璃川橋 国道277号 函館 江差 八雲町 17.6 9.5 PC 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

見市大橋 国道277号 函館 江差 八雲町 268 8.5 PC 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

高滝ノ沢橋 国道277号 函館 江差 八雲町 163 8.5 RC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

上雲石橋 国道277号 函館 江差 八雲町 64 9.5 鋼 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

赤岳橋 国道277号 函館 江差 八雲町 178.2 8.5 PC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

清流橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 20 6 PC 1960 64 ○ R6年度

ピリカベツ橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 49.4 9.5 鋼 2002 22 ○ R3年度 Ⅱ

日暮橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 72 9.5 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

遭遇橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 7 8 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

滝見橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 4 7.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

西保橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 40 6 PC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

狩場橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 4.3 7.5 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

大貫橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 4.3 8.5 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

清流建岩橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 74 12 鋼 1991 33 ○ R2年度 Ⅱ

宮前橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 12.9 12 PC 1994 30 ○ R3年度 Ⅰ

立岩跨線橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 74.4 20 RC/PC 1991 33 ○ R6年度

立岩橋 国道277号 函館 八雲 八雲町 2.5 12 RC 1991 33 ○ R3年度 Ⅰ

大森橋 国道278号 函館 函館 函館市 34.1 25 鋼 1982 42 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

湯の浜橋 国道278号 函館 函館 函館市 18.3 25 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

汐見橋 国道278号 函館 函館 函館市 58 25 鋼 1972 52 ● ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

志海苔橋 国道278号 函館 函館 函館市 11.6 16 PC 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ

銭亀橋 国道278号 函館 函館 函館市 3.2 16 RC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

汐泊川橋 国道278号 函館 函館 函館市 84.1 8.5 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 支承補修

汐泊川橋（右歩道） 国道278号 函館 函館 函館市 86.3 2.5 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ 鋼材補修

石崎橋 国道278号 函館 函館 函館市 8.4 16 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

中村橋 国道278号 函館 函館 函館市 8.4 16 PC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

白石橋 国道278号 函館 函館 函館市 4.8 16 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

目名橋 国道278号 函館 函館 函館市 7 16 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅱ
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谷地橋 国道278号 函館 函館 函館市 5 16 RC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

蓬内橋 国道278号 函館 函館 函館市 12.5 11 PC 1974 50 ● ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

弁才橋 国道278号 函館 函館 函館市 70 9.3 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

浜中橋 国道278号 函館 函館 函館市 22 15.5 PC 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ

二見橋 国道278号 函館 函館 函館市 3.4 9.5 RC 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

原木橋 国道278号 函館 函館 函館市 80 9.8 PC 1975 49 ○ R4年度 Ⅱ

日浦橋 国道278号 函館 函館 函館市 25.1 9.5 PC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

岬橋 国道278号 函館 函館 函館市 49 9.5 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅱ

豊浦橋 国道278号 函館 函館 函館市 6.8 11 RC 1980 44 ○ R2年度 Ⅰ

学校橋 国道278号 函館 函館 函館市 7.2 11 RC 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

冷水橋 国道278号 函館 函館 函館市 8.2 14 PC 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

女那川橋 国道278号 函館 函館 函館市 87.1 8 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、伸縮装
置補修

女那川橋（左歩道） 国道278号 函館 函館 函館市 94.1 2.5 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅱ

中島橋 国道278号 函館 函館 函館市 12.5 10.5 PC 1973 51 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

恵望橋 国道278号 函館 函館 函館市 12.5 10.5 PC 1973 51 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

古武井橋 国道278号 函館 函館 函館市 57.3 8 鋼 1967 57 ○● R4年度 Ⅲ 鋼桁補修高

古武井橋（左歩道） 国道278号 函館 函館 函館市 57.3 2.1 鋼 1975 49 ○ R4年度 Ⅱ

日の浜橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 11 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

紅葉橋 国道278号 函館 函館 函館市 19.7 8 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

高岱橋 国道278号 函館 函館 函館市 19.7 8 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅱ

逆川橋 国道278号 函館 函館 函館市 19.7 8 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅱ

中森橋 国道278号 函館 函館 函館市 18.7 8 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅱ

桂橋 国道278号 函館 函館 函館市 18.7 8 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

境橋 国道278号 函館 函館 函館市 13.5 8 PC 1976 48 ○ R5年度 Ⅰ

海見橋 国道278号 函館 函館 函館市 15.6 8 PC 1978 46 ○ R2年度 Ⅱ

矢尻川橋 国道278号 函館 函館 函館市 31.9 12 PC 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

潮見橋 国道278号 函館 函館 函館市 9.5 12.5 RC 1993 31 ○ R3年度 Ⅰ

古部大橋 国道278号 函館 函館 函館市 186 11 PC 1995 29 ○ R6年度

黒汐橋 国道278号 函館 函館 函館市 5 8 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

立岩橋 国道278号 函館 函館 函館市 4 11 RC 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

大梶川橋 国道278号 函館 函館 函館市 6 11 RC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

白井川橋 国道278号 函館 函館 函館市 6 11 RC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

白井川小橋 国道278号 函館 函館 函館市 2 11 RC 1976 48 ○ R3年度 Ⅰ

木直橋 国道278号 函館 函館 函館市 14.6 11.5 PC 1987 37 ○ R2年度 Ⅰ

ポン木直川橋 国道278号 函館 函館 函館市 89 11 PC 1993 31 ○● R6年度

見日橋 国道278号 函館 函館 函館市 8.4 11.5 PC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

八木川橋 国道278号 函館 函館 函館市 73.9 6 鋼 1962 62 ○ R6年度

八木川橋（左歩道） 国道278号 函館 函館 函館市 73.9 2 鋼 1985 39 ○ R6年度

尾札部橋 国道278号 函館 函館 函館市 30 6.5 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

尾札部橋（左歩道） 国道278号 函館 函館 函館市 29.5 2 鋼 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

著保内橋 国道278号 函館 函館 函館市 5.7 7.5 RC 1966 58 ○ R6年度

磨光橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 6 RC 1935 89 ○ R2年度 Ⅰ

突上橋 国道278号 函館 函館 函館市 7 7.5 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

清水小橋 国道278号 函館 函館 函館市 2 7.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

清水橋 国道278号 函館 函館 函館市 3.5 7.5 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

沖見橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 7 混合 1935 89 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

川汲橋 国道278号 函館 函館 函館市 37.1 10 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、舗装補
修

精進川橋 国道278号 函館 函館 函館市 16.6 6.5 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

垣島橋 国道278号 函館 函館 函館市 7.5 7 RC/PC 1938 86 ○ R3年度 Ⅰ

入久川橋 国道278号 函館 函館 函館市 7 6.5 PC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

紅葉橋 国道278号 函館 函館 函館市 4 7 RC 1935 89 ○ R3年度 Ⅲ 橋台補修

葡萄岩橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 7 RC 1935 89 ○ R3年度 Ⅰ

茂佐尻橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 7 RC 1935 89 ○ R3年度 Ⅰ

大船川橋 国道278号 函館 函館 函館市 45.1 10 鋼 1969 55 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

中村橋 国道278号 函館 函館 函館市 2 7.5 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ
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入美橋 国道278号 函館 函館 函館市 3 7.5 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

村上橋 国道278号 函館 函館 函館市 2 7.5 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

鎌田橋 国道278号 函館 函館 函館市 2 7.5 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

角張川橋 国道278号 函館 函館 函館市 8.5 9.5 PC 1993 31 ○ R3年度 Ⅰ

美呂泊橋 国道278号 函館 函館 函館市 4.1 11.2 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

磯谷川橋 国道278号 函館 函館 函館市 22 14 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

黒羽尻橋 国道278号 函館 函館 函館市 13.5 10.5 PC 1976 48 ○ R3年度 Ⅰ

中の川橋 国道278号 函館 函館 鹿部町 5 10 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

掛間橋 国道278号 函館 八雲 森町 10 14 PC 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

砂原跨線橋 国道278号 函館 八雲 森町 20 11 鋼 1977 47 ○ R6年度

上尾白内橋 国道278号 函館 八雲 森町 86.5 9.8 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

森川跨線橋 国道278号 函館 八雲 森町 14.7 11 PC 1981 43 ○ R6年度

下中の川橋 国道278号 函館 八雲 森町 21.7 11 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

八木橋 国道278号 函館 函館 函館市 41 12.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

ところ橋 国道278号 函館 函館 鹿部町 52 12.5 PC 2007 17 ○ R3年度 Ⅱ

鹿部公園橋 国道278号 函館 函館 鹿部町 47 12 PC 2012 12 ○ R6年度

折戸はまなす橋 国道278号 函館 函館 鹿部町 21.8 15 PC 2011 13 ○ ○ R6年度

本折戸橋 国道278号 函館 函館 鹿部町 27.4 12 鋼 2012 12 ○ ○ R6年度

尾札部大橋 国道278号 函館 函館 函館市 190 11.5 PC 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

著保内大橋 国道278号 函館 函館 函館市 102 11 鋼 1995 29 ● ○ R2年度 Ⅲ 橋台補修

築上橋 国道278号 函館 函館 函館市 94 12 鋼 1995 29 ○ ○ R6年度

川汲大橋 国道278号 函館 函館 函館市 121 12.5 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅱ

精進橋 国道278号 函館 函館 函館市 76 15.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

垣の島橋 国道278号 函館 函館 函館市 88 12.5 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

函館ＩＣ橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 54 21.4 鋼 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

函館Ｆランプ橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 402 6.9 鋼 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

石川橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 22.6 21.4 RC 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

上中野川橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 15.7 21.4 PC 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

赤川ＩＣ橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 41.2 21.4 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

亀田川橋（上り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 67.2 8.5 PC 2017 7 ○ R2年度 Ⅰ

陣川大橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 127.6 9.7 PC 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

東山大橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 189.8 9.7 PC 2017 7 ○ R2年度 Ⅰ

見晴公園橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 31.1 12.9 PC 2017 7 ○ R2年度 Ⅰ

亀田川橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 57.2 12.3 PC 2017 7 ○ R3年度 Ⅰ

陣川大橋（上り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 127.6 9.7 PC 2018 6 ○ R3年度 Ⅰ

東山大橋（上り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 175.4 9.7 PC 2017 7 ○ R3年度 Ⅰ

東山橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 21.6 10.4 PC 2017 7 ○ R3年度 Ⅰ

東山橋（上り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 18.2 10.4 PC 2017 7 ○ R3年度 Ⅰ

日吉ＩＣ橋（上り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 38.6 10.4 鋼 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

日吉ＩＣ橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 38.6 10.4 鋼 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

湯の沢川大橋 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 157.3 26.5 PC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

松倉川大橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 63 10.3 鋼 2018 6 ○ R3年度 Ⅰ

上湯川橋（下り） 国道278号（函館新外環状道路） 函館 函館 函館市 24.8 12 PC 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

１号橋 道道乙部厚沢部線 函館 江差 乙部町 2 15.5 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

地久橋 道道乙部厚沢部線 函館 江差 乙部町 58.5 10 鋼 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

姫川橋 道道乙部厚沢部線 函館 江差 乙部町 9.4 10 PC 1978 46 ○ R3年度 Ⅱ

菖蒲谷地橋 道道旭岱鳥山線 函館 江差 乙部町 15.4 12 PC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

小茂内橋 道道旭岱鳥山線 函館 江差 乙部町 19.9 7.5 PC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

歌才橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 10.6 7.5 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

幌内橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 36.4 6 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

朱太川橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 65 6 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

朱太川橋（右歩道） 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 65 2.5 鋼 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

熱郛橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 64.8 6 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

熱郛橋（右歩道） 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 64.8 2.5 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

観音橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 4.2 9.5 RC 1965 59 ○ R6年度
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月見橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 4.5 14 RC 1965 59 ○ R6年度

白井川橋 国道5号 小樽 倶知安 黒松内町 10 7.5 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

第２目名川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 23.8 6 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

第１目名川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 50 6 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

下賀老橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 38 11.7 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

小川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 6 8.5 RC 1965 59 ○ R6年度

小川橋（左歩道） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 11.5 2 鋼 1983 41 ○ R6年度

逆川跨線橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 13.3 11 鋼 1967 57 ○ ● R6年度

落合橋（上り） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 40 6.3 鋼 1995 29 ○ R3年度 Ⅰ

落合橋（下り） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 23 5.7 鋼 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

逆川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 13.5 11 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

雁皮岱橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 5.5 10.7 RC 1966 58 ○ R6年度

谷地橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 12.5 8.5 RC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

谷地橋（左歩道） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 20.6 2.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

三重の川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 7.5 16 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅰ

蘭越跨線橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 12.2 9.7 PC 1965 59 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

蘭越跨線橋（左歩道） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 24 2.7 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

蘭越跨線橋（右歩道） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 22.7 2.5 鋼 1974 50 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

昆布川橋 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 54.8 7 RC 1958 66 ○ R6年度

昆布川橋（右歩道） 国道5号 小樽 倶知安 蘭越町 54.8 2 鋼 1977 47 ○ R6年度

泥川橋 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 8.8 7 RC 1965 59 ○ R6年度

見返橋 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 30 7 RC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

越路橋 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 60 11.5 鋼 1981 43 ○ R2年度 Ⅰ

真狩橋（下り） 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 54.2 6.2 RC/PC 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

真狩橋（上り） 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 64.1 8.3 PC 2008 16 ○ R2年度 Ⅰ

加舜別橋 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 8.4 8.5 PC 1962 62 ○ R6年度

加舜別橋（左歩道） 国道5号 小樽 倶知安 ニセコ町 23.8 3 PC 2005 19 ○ R6年度

登山橋 国道5号 小樽 倶知安 倶知安町 6.5 10.7 RC/PC 1963 61 ○ R6年度

下宗助橋 国道5号 小樽 倶知安 倶知安町 13.5 17 PC 2003 21 ○ R6年度

倶知安橋 国道5号 小樽 倶知安 倶知安町 202.5 12.5 PC 1974 50 ○ R2年度 Ⅱ

倶登山橋 国道5号 小樽 倶知安 倶知安町 61.6 11.5 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

盤の沢跨線橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 11.6 8.5 PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

堀株川橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 26.2 7 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

堀株川橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 26.2 2.5 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

八重似蘂橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 17.3 8.5 RC 1965 59 ○ R6年度

八重似蕊橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 17.4 2.5 鋼 1980 44 ○ R6年度

落合橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 5.8 10.5 RC 1965 59 ○ R6年度

小沢跨線橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 20.2 11 鋼 1966 58 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

小沢跨線橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 85.2 2 鋼 1978 46 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

瀬戸世橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 25.1 10.8 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

国富跨線橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 11.7 9 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

国富跨線橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 25.8 2.5 PC 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

島付内橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 25.3 7.5 PC 1964 60 ○ R6年度

島付内橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 23.5 2.5 PC 1988 36 ○ R6年度

望煙橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 16 10 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

望煙橋（左歩道） 国道5号 小樽 岩内 共和町 16 1.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

新鷹橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 21.8 12.8 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

清流橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 9.2 8.5 RC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

紅葉橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 11.3 8.5 RC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

稲穂橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 12.5 14 PC 1964 60 ○ R6年度

観桜橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 11.6 14 RC/PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

渓流橋 国道5号 小樽 岩内 共和町 4.9 8.5 RC/PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

上山道跨線橋 国道5号 小樽 小樽 仁木町 13.1 8.5 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

大江橋 国道5号 小樽 小樽 仁木町 126.8 7 鋼 1963 61 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

大江橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 仁木町 125.8 3 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ
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仁木跨線橋 国道5号 小樽 小樽 仁木町 16 10 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

仁木跨線橋（左歩道） 国道5号 小樽 小樽 仁木町 15.9 2 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

仁木跨線橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 仁木町 19 2 PC 1993 31 ○ R3年度 Ⅱ

種川橋 国道5号 小樽 小樽 仁木町 37.8 15 鋼 1973 51 ○ R6年度

中の川橋 国道5号 小樽 小樽 余市町 11.4 9.5 PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

中の川橋（左歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 19.5 2 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

中の川橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 15 2.5 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

黒川橋 国道5号 小樽 小樽 余市町 7.1 13 RC 1956 68 ○ R6年度

黒川橋（左歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 10 3 鋼 1990 34 ○ R6年度

黒川橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 10 3 鋼 1990 34 ○ R6年度

登川橋 国道5号 小樽 小樽 余市町 5.3 18 PC 1962 62 ○ R6年度

大浜中橋 国道5号 小樽 小樽 余市町 20.8 9.5 鋼 1952 72 ○ R3年度 Ⅱ

大浜中橋（左歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 20.8 2 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

大浜中橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 余市町 20.8 2 鋼 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

畚部橋 国道5号 小樽 小樽 余市町 27.9 11.5 PC 2013 11 ○ R5年度 Ⅰ

蘭島橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 33.9 13 PC 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

ツコタン橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 7.5 22 RC/PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

蔓生橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 13.8 33 RC 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

オタモイ跨線橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 76.1 26 鋼 1990 34 ○● R6年度

西通橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 4.7 16 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

西通橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 5.9 3 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

高砂橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 20.8 22 鋼 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

熊碓橋（右歩道） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 26.2 0.7 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

朝里橋（下り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 64 11.6 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

朝里橋（上り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 70.9 11.2 鋼 1987 37 ○ R6年度

神威橋（下り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 93 12 鋼 1982 42 ○● R6年度

神威橋（上り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 80 12.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

清風橋（下り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 80 12 鋼 1979 45 ○● R6年度

清風橋（上り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 76 12.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

潮橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 80 12 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

滝の沢橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 60 12 PC 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

張碓橋（下り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 294 12.2 鋼 2000 24 ○ R6年度

張碓橋（上り） 国道5号 小樽 小樽 小樽市 294 12.2 鋼 2000 24 ○ R6年度

春香橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 37 25 鋼 2001 23 ○ R6年度

銭函橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 38.5 25 鋼 2001 23 ○ R6年度

キライチ橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 11.6 25 PC 1984 40 ○ R4年度 Ⅱ

桃内中央橋 国道5号 小樽 小樽 小樽市 18.7 13.5 PC 2020 4 ○ R4年度 Ⅰ

星置橋 国道5号 小樽 小樽 札幌市 22 25 PC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

赤井川橋 国道5号（黒松内新道） 小樽 倶知安 黒松内町 30.9 12 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

学林川橋 国道5号（黒松内新道） 小樽 倶知安 黒松内町 16.6 12 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

赤井川跨道橋 国道5号（黒松内新道） 小樽 倶知安 黒松内町 9.8 7.5 RC 2006 18 ○ R6年度

下白井川橋 国道5号（黒松内新道） 小樽 倶知安 黒松内町 50.5 11.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

余市橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 198.2 18 鋼 1997 27 ○ R4年度 Ⅰ

ヌッチ橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 42 18 RC 2001 23 ○● R5年度 Ⅲ 高欄補修

梅川橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 6.9 18 RC 1963 61 ○ R6年度

富沢橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 56.5 14 鋼 1978 46 ○ R6年度

ワッカケ橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 3 19.2 RC 1956 68 ○ R5年度 Ⅰ

島泊橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 14 12.5 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅱ

豊浜橋 国道229号 小樽 小樽 余市町 15.6 12.5 PC 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

盤の沢橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 8 13.1 RC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

ラルマキ橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 28 11 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

ラルマキ橋（右歩道） 国道229号 小樽 小樽 古平町 28 2.5 PC 1998 26 ○ R4年度 Ⅰ

歌棄橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 5 9.5 RC 1964 60 ○ R6年度

歌棄橋（左歩道） 国道229号 小樽 小樽 古平町 5 3 PC 1985 39 ○ R6年度

歌棄橋（右歩道） 国道229号 小樽 小樽 古平町 5 3 PC 1985 39 ○ R6年度
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古平橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 130 10.8 PC 1958 66 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

古平橋（左歩道） 国道229号 小樽 小樽 古平町 130.1 1.8 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

恵比寿橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 10.6 15 RC 1953 71 ○ R5年度 Ⅱ

新地橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 4.6 13.3 RC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

丸山橋 国道229号 小樽 小樽 古平町 7.3 6.5 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

厚苫橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 13.5 7.5 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

小坂橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 2.3 7.5 RC 1966 58 ○ R6年度

美国橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 70.4 16.8 鋼 2017 7 ○ R5年度 Ⅰ

白川橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 3.8 7.5 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

三角橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 14.4 11 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

小川橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 8.5 8.6 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

小川橋（右歩道） 国道229号 小樽 小樽 積丹町 11.5 2.5 PC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

境橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 14.5 7.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

逆川橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 20.5 7.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

丸山橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 29 7.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

積丹橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 6.5 7.5 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

山中橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 10.5 7.5 PC 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

鳥居橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 20.5 7.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

野塚橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 29 11 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

芦の橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 4.7 7.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

境橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 6.3 7.5 RC 1972 52 ○ R6年度

西河橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 3.6 7.5 RC 1972 52 ○ R6年度

滝の沢橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 10.5 7.5 PC 1969 55 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

幌内府橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 19.8 12.5 PC 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

滝の橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.6 12.5 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

余別橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 30.7 9.5 RC/PC 1961 63 ○● R6年度

新川橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 6.1 16.5 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

田中橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 4.6 9.4 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

草内橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 3.6 11 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

白岩橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.9 7.7 RC 1972 52 ○ R6年度

第２白岩橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.9 7.7 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

尾根内橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.9 7.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

山田橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.9 7.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

能代橋 国道229号 小樽 小樽 積丹町 5.9 7.5 RC 1975 49 ● ○ R3年度 Ⅲ 床版補修

沼前岬橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 19.7 12 PC 1995 29 ○ R5年度 Ⅰ

大天狗橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 12 12 RC 1995 29 ○● R6年度

西の河原橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 13 12 PC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

ノット橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 19.7 12 PC 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

窓岩橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 19.8 12 PC 1987 37 ○ R5年度 Ⅰ

川白橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 19.1 9.5 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

珊内橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 33.3 12 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

キナウシ橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 4.7 7.5 RC 1973 51 ○● R6年度

漁火橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 14.4 12.5 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

大森橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 5.3 9 RC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

中の滝橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 2.5 8 RC 1969 55 ○● R6年度

校友橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 3 9.5 RC 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

赤石橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 2.4 9.5 RC 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

沢橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 3.1 8 RC 1965 59 ○● R6年度

二の目橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 7.3 10 PC 1971 53 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

神恵内橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 58.7 10.5 鋼 1974 50 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

神泊大橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 190 11.5 PC 1999 25 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

茂岩橋 国道229号 小樽 岩内 泊村 12.7 15.5 RC 2001 23 ○ R5年度 Ⅱ

興志内橋 国道229号 小樽 岩内 泊村 10.4 11.5 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

盃橋 国道229号 小樽 岩内 泊村 36.1 11.5 PC 1956 68 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

恵比寿橋 国道229号 小樽 岩内 泊村 39 7 PC 1967 57 ○ R5年度 Ⅱ
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恵比寿橋（右歩道） 国道229号 小樽 岩内 泊村 39 2.5 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

茅沼橋 国道229号 小樽 岩内 泊村 30.9 9 PC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

茅沼橋（左歩道） 国道229号 小樽 岩内 泊村 30.9 2 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

発足橋 国道229号 小樽 岩内 共和町 23.6 7 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

発足橋（左歩道） 国道229号 小樽 岩内 共和町 23.6 2.5 鋼 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

鎧橋 国道229号 小樽 岩内 共和町 158.6 10.5 鋼 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

岩野橋 国道229号 小樽 岩内 岩内町 33.1 10 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

日内橋 国道229号 小樽 岩内 岩内町 16.7 11 PC 1976 48 ○ R6年度

幌内橋 国道229号 小樽 岩内 岩内町 23.8 11 PC 1976 48 ○● R6年度

当別橋 国道229号 小樽 岩内 岩内町 12.2 11 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

親子別橋 国道229号 小樽 岩内 岩内町 3.8 7 RC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

精進川橋 国道229号 小樽 岩内 蘭越町 21.1 9.7 RC 2018 6 ○ R5年度 Ⅰ

尾根内大橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 300 11.5 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

魚谷大橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 214 11.5 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

弁財澗大橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 130 11.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

祈石大橋 国道229号 小樽 岩内 神恵内村 289 11.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

磯谷橋 国道229号 小樽 岩内 蘭越町 210 8.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

高谷橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 3.6 11.5 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

大黒橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 5 11.5 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

留宇別内橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 15.2 8 PC 1988 36 ● ○ R5年度 Ⅲ 防護柵地覆補修

幌別橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 34 8.5 PC 1986 38 ○ R6年度

福士橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 4.2 11.5 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

五郎ベエ沢橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 4.7 8.5 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

有戸橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 3 11.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

弘栄橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 2.8 11.5 RC 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

山桝橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 5 11.5 RC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

一キ橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 4.7 11.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

鐘台橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 5.9 11.5 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

禅寺橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 4 14.5 RC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

新川橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 4.8 14.5 RC 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

礼駒内橋 国道229号 小樽 岩内 黒松内町 4.7 10.5 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

実橋 国道229号 小樽 岩内 黒松内町 180 8.3 PC 1959 65 ○ R4年度 Ⅱ

一の沢橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 13 10.5 RC/PC 1960 64 ○ R5年度 Ⅰ

小川橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 15.5 14.5 RC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

寺の沢橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 2.5 14.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

山二橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 3.7 11.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

番屋の沢橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 3.1 11.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

ヤマト橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 2.5 11.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

陣屋橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 36 14.5 鋼 1979 45 ○ R6年度

寿橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 44 14.5 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

矢追橋 国道229号 小樽 岩内 寿都町 3.3 14 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

歌島橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 24.8 10.5 RC 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

ワッカナイ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 12.5 8.5 PC 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

中の川橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 21 8.5 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

コベチャナイ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 19 8.5 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

折川橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 122 11.5 鋼 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

イタヤハラ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 3.9 10.5 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

第２厚瀬橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 4.8 27 RC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

新大平橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 48.9 12 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

床丹橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 8.6 12 RC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

小川橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 19 13.2 PC 1980 44 ○ R5年度 Ⅱ

泊川橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 72.2 13.5 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅱ

幌内橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 12.5 8.5 PC 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ 防護柵補修

厳倉橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 3.1 11 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

盤の沢橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 2.5 11 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ
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千走橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 137.8 11 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

新甫橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 12.5 11.5 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

布門内橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 24.9 11 PC 2016 8 ○ R5年度 Ⅰ

原歌橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 3.6 11 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

オタダシ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 10.6 8.5 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

中正橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 2.4 11 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅱ

政泊橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 10.6 8.5 RC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

木巻橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 12.5 8.5 PC 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

ポン狩場橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 3.1 11 RC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

ポロ狩場橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 12.5 8.5 PC 1974 50 ○● R5年度 Ⅲ 主桁防護柵補修

第２オコツナイ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 22.5 11 PC 1999 25 ○ R6年度

オコツナイ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 17 11 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

ツフタラケ橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 17.6 11 PC 1999 25 ○ R3年度 Ⅰ

小田西橋 国道229号 小樽 岩内 島牧村 22.8 11 PC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

中山大橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 214 11.5 鋼 1994 30 ○ R2年度 Ⅱ

望羊橋（下り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 55 5.8 RC 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

望羊橋（上り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 55 8.8 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

中山橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 15 15 RC 1959 65 ○ R6年度

熊見橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 31.6 9.5 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

深雪橋（上り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 35.9 9 RC/PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

深雪橋（下り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 35.5 5.8 PC 2007 17 ○ R4年度 Ⅰ

黒橋（上り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 36 9.3 RC/PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

黒橋（下り） 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 47 6 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

渓水橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 27.9 7 PC 1966 58 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

喜栄橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 25.1 10.4 PC 1966 58 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

楓橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 66.6 16.2 鋼 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

白樺橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 26.8 15.5 鋼 1974 50 ○ R6年度

喜茂別橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 59.7 18 PC 1990 34 ○ R6年度

尻別橋 国道230号 小樽 倶知安 喜茂別町 85 12.5 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

貫気別橋 国道230号 小樽 倶知安 留寿都村 25 7.5 鋼 1967 57 ○● R4年度 Ⅲ 支承補修

宿内橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 20 10.5 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

宿内橋（右歩道） 国道276号 小樽 岩内 共和町 20 1.9 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

宇治山橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 21.7 8 鋼 1963 61 ○● R6年度

宇治山橋（左歩道） 国道276号 小樽 岩内 共和町 29.5 2.5 鋼 1987 37 ○ R6年度

宇治山橋（右歩道） 国道276号 小樽 岩内 共和町 28.5 3 鋼 1979 45 ○ R6年度

神居橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 8.5 8.5 鋼 1964 60 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

神居橋（左歩道） 国道276号 小樽 岩内 共和町 12.5 2.5 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

神居橋（右歩道） 国道276号 小樽 岩内 共和町 12 3 鋼 1987 37 ○ R5年度 Ⅰ

志野内橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 13.6 11.5 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

旭橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 124.4 13.5 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅱ

吾妻橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 35.5 12 RC/PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

宿内川橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 31.5 16.5 PC 2011 13 ○ R6年度

No.5ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 4.8 15.3 RC 2011 13 ○ R6年度

中の川橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 31.4 16.5 PC 2011 13 ○ R6年度

堀株川橋 国道276号 小樽 岩内 共和町 157.9 8.5 鋼 2009 15 ○ R6年度

仲の橋 国道276号 小樽 倶知安 倶知安町 2.4 20 RC 1935 89 ○ R2年度 Ⅰ

砂利橋 国道276号 小樽 倶知安 倶知安町 13.9 12.5 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

寒別橋 国道276号 小樽 倶知安 倶知安町 43.4 12 鋼 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

共栄橋 国道276号 小樽 倶知安 京極町 54.6 7 PC 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

共栄橋（左歩道） 国道276号 小樽 倶知安 京極町 54.6 2.4 鋼 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

京極橋（右歩道） 国道276号 小樽 倶知安 京極町 47 3 鋼 2007 17 ○ R4年度 Ⅰ

京極橋 国道276号 小樽 倶知安 京極町 45 9.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

京極橋（左歩道） 国道276号 小樽 倶知安 京極町 45.8 1.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

八幡橋 国道276号 小樽 倶知安 京極町 3.5 16 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅱ

カシプニ橋 国道276号 小樽 倶知安 京極町 29.5 9 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ
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カシプニ橋（左歩道） 国道276号 小樽 倶知安 京極町 29.5 3 鋼 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

仲の沢橋 国道276号 小樽 倶知安 京極町 5 11.5 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅱ

留産橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 109.5 7 鋼 1967 57 ○ R6年度

相川橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 87.4 7 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

一中橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 15 8 PC 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

落合橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 3 8.5 RC 1936 88 ○ R3年度 Ⅰ

上尻別橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 81.9 11.5 鋼 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

山際橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 2.4 9.4 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

中里橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 2.4 8 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

川辺橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 17.6 11.2 PC 1983 41 ○ R6年度

上壮溪珠橋 国道276号 小樽 倶知安 喜茂別町 4.2 16 RC 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

宮下橋 国道337号 小樽 小樽 小樽市 47.5 30 鋼 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

銭函高架橋Ｂランプ 国道337号 小樽 小樽 小樽市 383.2 8 鋼 1996 28 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

銭函高架橋Ｄランプ 国道337号 小樽 小樽 小樽市 213.4 11.5 鋼 1996 28 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

銭函高架橋Ｃランプ 国道337号 小樽 小樽 小樽市 84 9 鋼 1996 28 ○ R5年度 Ⅱ

恩根内橋 国道393号 小樽 小樽 小樽市 25.6 9 PC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

恩根内橋（左歩道） 国道393号 小樽 小樽 小樽市 26 1.5 鋼 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

望朝橋 国道393号 小樽 小樽 小樽市 34.8 7.5 鋼 1975 49 ○ R5年度 Ⅰ

落合橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 30 7.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

賀老の沢橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 23 6 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

月見橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 144.8 8.5 PC 2013 11 ○ R5年度 Ⅰ

金橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 74.3 9.5 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

銀橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 58.5 9.5 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

東橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 12.5 9.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

卓盛橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 56.6 9.5 鋼 1987 37 ○ R6年度

端山橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 82 9.5 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

渓台橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 220 8.5 鋼 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

俊岳橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 190 8.5 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

秀峰橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 90 9.5 鋼 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

轟橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 53 9.5 鋼 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

彩雲橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 66 9.5 鋼 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

新大和橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 30.4 9.5 鋼 2006 18 ○ R6年度

旭橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 26 7.5 鋼 2008 16 ○ R2年度 Ⅰ

新落合橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 17.6 9.3 PC 2008 16 ○ R5年度 Ⅰ

北５線橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 54.8 12 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

ポンクトサン橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 68 9.5 鋼 1990 34 ○ R2年度 Ⅰ

望堤橋 国道393号 小樽 倶知安 倶知安町 180 8.5 鋼 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

樺立橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 52.7 9.5 鋼 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

轟ガロウ沢橋 国道393号 小樽 小樽 赤井川村 13.9 9.5 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

神居古潭大橋 国道12号 旭川 旭川 旭川市 161.5 12.7 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

岩見大橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 1100.1 12.7 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

春志内橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 30.8 13.1 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅱ

春志内橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 30.8 15.6 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅱ

盤水橋 国道12号 旭川 旭川 旭川市 20 12.2 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅱ

盤水橋（自転車道） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 14.6 8.5 RC 1960 64 ○ R3年度 Ⅱ

神光橋 国道12号 旭川 旭川 旭川市 82 12.2 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

観魚橋 国道12号 旭川 旭川 旭川市 22.5 12.2 鋼 1991 33 ○ R6年度

観魚橋（自転車道） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 14.6 8.5 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅱ

伊野川橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 35.8 11.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

伊野川橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 35.8 11.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

忠神橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 42.7 14.7 PC 1980 44 ○ R6年度

忠神橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 42.7 14.7 PC 1980 44 ○ R6年度

近文大橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 435.1 14.3 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

近文大橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 435.1 14.3 鋼 1981 43 ○● R2年度 Ⅲ 橋台補修

小園橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 30 24.5 PC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ
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小園橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 30 24.5 PC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

末広跨道橋 国道12号 旭川 旭川 旭川市 13.8 34.7 PC 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

北旭川大橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 345 13.8 鋼 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

北旭川大橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 345 13.8 鋼 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

永山跨道橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 12.2 13.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

永山跨道橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 12.2 13.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

北旭川高架橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 99.5 15.9 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅱ

北旭川高架橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 99.5 15.9 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅱ

旭川大橋（上り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 322.5 10.5 鋼 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

旭川大橋（下り） 国道12号 旭川 旭川 旭川市 322.5 10.5 鋼 1969 55 ○ R3年度 Ⅱ

島の下大橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 210 12 鋼 1995 29 ○ R6年度

泉跨線橋 国道38号 旭川 富良野 芦別市 12.1 14.5 PC 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

湯の里橋 国道38号 旭川 富良野 芦別市 32.5 17.8 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

ラベンダー大橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 115 15 鋼 1997 27 ○ R5年度 Ⅱ

学田跨線橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 20 9.3 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

学田跨線橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 22.1 2.3 鋼 1992 32 ○ R3年度 Ⅰ

学田跨線橋（右歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 24 2.5 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

水車川橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 5.1 9.3 RC 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

水車川橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 13 2.5 PC 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

水車川橋（右歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 13 3 PC 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

新空知橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 249 9 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

新空知橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 249 3 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

布礼別橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 34.3 12 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

布部橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 58.9 10.6 鋼 1963 61 ● ○ R4年度 Ⅲ 橋台補修

布部大橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 252 11 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

富布橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 22.3 11.3 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

幸栄橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 17.1 8.5 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

幸栄橋（右歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 17.1 2.8 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

山空橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 15.6 8.5 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

山空橋（右歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 15.6 2.8 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

山部跨線橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 16.1 11.2 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

勇振川橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 62.8 7 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

勇振川橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 62.7 3 鋼 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

勇振川橋（右歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 62.8 3 鋼 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

山部大橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 197.8 7 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

山部大橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 200.5 2.8 鋼 2014 10 ○ R3年度 Ⅰ

水松橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 11.5 8.5 RC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

古潭橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 57.1 8.2 鋼 1965 59 ● ○ R5年度 Ⅲ 床板補修

留下橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 53.7 8.7 鋼 1965 59 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

東山大橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 61.6 7 鋼 1965 59 ○ R6年度

東山大橋（左歩道） 国道38号 旭川 富良野 富良野市 61.6 2 鋼 1972 52 ○ R6年度

紅橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 79 12 鋼 1992 32 ○ R6年度

千登勢橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 87 12 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

唐沢橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 8.5 12 PC 1981 43 ○ R2年度 Ⅰ

清水橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 97.2 10.5 鋼 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

熊の沢橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 16.7 13.2 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

松川橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 10.1 12.2 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

曲水橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 59.1 11 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

吉井橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 8.4 18 RC 1993 31 ○ R3年度 Ⅱ

島の下橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 8.4 20.1 RC 1993 31 ○ R3年度 Ⅱ

東山橋 国道38号 旭川 富良野 富良野市 3.4 13.8 RC 1999 25 ○ R3年度 Ⅱ

太平橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 116.9 7.5 PC 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

山谷橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 5 13 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

幾寅跨線橋（上り） 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 17.7 7.5 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

幾寅跨線橋（下り） 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 32.8 6.5 PC 2001 23 ○ R6年度

【橋梁】 33 ／ 80



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

楽陽橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 19 11 PC 1998 26 ○ R6年度

喜々橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 11.4 11 PC 1995 29 ○ R6年度

落合跨線橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 22.6 15.5 RC/PC 1987 37 ○ R2年度 Ⅱ

落合橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 25.7 14.5 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

紅葉橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 28.6 11 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅱ

千代の橋 国道38号 旭川 富良野 南富良野町 41.8 11 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

五区西側線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 旭川 富良野市 8.1 37.8 RC 2009 15 ○ R2年度 Ⅰ

北の峰IC橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 49.2 16.3 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

北の峰ICランプ橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 19.7 5.5 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

新学田跨線橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 69.6 12.6 鋼 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

新水車川橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 39.5 14.4 PC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

四線川橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 200 12.6 PC 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

五区1号沢川橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 19.7 14.4 PC 2009 15 ○ R2年度 Ⅰ

八線川橋 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 50.5 12.6 鋼 2013 11 ○ R2年度 Ⅱ

五区5線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 6.9 14.5 混合 2015 9 ○ R2年度 Ⅱ

富良野IC函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 15.15 13.5 混合 2009 15 ○ R6年度

市道五区6線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 6.9 14.52 RC 2015 9 ○ R6年度

市道五区7線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 6.9 14.4 RC 2013 11 ○ R6年度

市道五区9線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 10.1 18.6 RC 2012 12 ○ R6年度

五区4線函渠 国道38号（旭川十勝道路） 旭川 富良野 富良野市 7.1 25.1 RC 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

放水橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 7 11.5 PC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

導水路橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 12.6 11 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

牛朱別橋 国道39号 旭川 旭川 旭川市 11.4 26 RC/PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

境橋 国道39号 旭川 旭川 旭川市 134 21 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

永山跨線橋 国道39号 旭川 旭川 旭川市 27.4 23 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅱ

牛朱別大橋 国道39号 旭川 旭川 旭川市 154 23 PC 1992 32 ○ R6年度

永山跨線橋（右歩道） 国道39号 旭川 旭川 旭川市 268.6 5.6 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

永山跨線橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 旭川市 272.7 5.6 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

比布大橋 国道39号 旭川 旭川 当麻町 297 7 PC 1958 66 ● ● ● ○● ● R4年度 Ⅲ 架替

金富橋 国道39号 旭川 旭川 比布町 95.7 14 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

幡渓橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 12.5 8.5 RC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

幡渓橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 愛別町 12.5 2.9 PC 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

新愛橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 68.4 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

新愛橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 愛別町 68.4 3 鋼 1984 40 ○ R4年度 Ⅱ

中愛別跨線橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 22.2 8.5 鋼 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

中愛別跨線橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 愛別町 30 3 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

中愛別橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 180.1 8 鋼 1963 61 ○● R3年度 Ⅲ 支承補修

中愛別橋（右歩道） 国道39号 旭川 旭川 愛別町 177.5 2.5 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

送水橋 国道39号 旭川 旭川 愛別町 17.5 8.5 鋼 1963 61 ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

送水橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 愛別町 17.5 2.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

安足間橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 75.3 10 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

放水橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 8.2 10.7 PC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

上川大橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 160.1 7 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

上川大橋（左歩道） 国道39号 旭川 旭川 上川町 160.1 2.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

留辺志部橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 96.1 10.8 PC 1963 61 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

古川橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 7.4 12.2 PC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

桂木橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 6.5 8.5 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

学校橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 5.3 8.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

双雲別橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 7.4 8.5 RC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

山見橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 6 8.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

荒井橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 10.5 8.5 RC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

万景壁橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 181.5 14 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

胡蝶岩橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 169.5 15 鋼 1996 28 ○ R5年度 Ⅱ

高山橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 18.6 12 PC 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

豊水橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 12.5 8.5 PC 1962 62 ○ R6年度
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残月橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 10 11.5 PC 1979 45 ○ R6年度

神仙橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 56.4 13.2 鋼 1963 61 ○ R6年度

登山橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 41 14.7 鋼 1998 26 ○ R4年度 Ⅱ

層雲橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 88 12 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

静流橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 13 14 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

飛竜橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 23 11.7 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

ライマン橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 70 9.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

清瀬橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 49 10.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

渓谷橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 46.8 11 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

白雲橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 31 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

見晴橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 31 9.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

武華橋 国道39号 旭川 旭川 上川町 48 11 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

旭橋 国道40号 旭川 旭川 旭川市 224.8 18.3 鋼 1932 92 ○ R3年度 Ⅱ

用水橋 国道40号 旭川 旭川 旭川市 19.8 14 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

比布橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 57 14 鋼 2001 23 ○ R6年度

比布跨線橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 37.3 11.8 鋼 1964 60 ● ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

宇津別橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 8.4 10.7 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

末広橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 6.4 10.7 RC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

一線橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 6.4 10.7 RC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

平和橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 5.3 11.7 RC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

新成橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 6.4 11.7 RC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

蘭留小橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 17.4 12.7 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

蘭留跨線橋 国道40号 旭川 旭川 比布町 15.9 8.5 鋼 1963 61 ○ R6年度

蘭留跨線橋（右歩道） 国道40号 旭川 旭川 比布町 31.4 2.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

藤橋 国道40号 旭川 士別 和寒町 4.7 10.7 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

藤橋（右歩道） 国道40号 旭川 士別 和寒町 10.3 1.7 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

和寒跨線橋 国道40号 旭川 士別 和寒町 16.1 10.8 鋼 1964 60 ○ R6年度

和寒橋 国道40号 旭川 士別 和寒町 13.5 8.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

和寒橋（右歩道） 国道40号 旭川 士別 和寒町 23.8 3 PC 2016 8 ○ R4年度 Ⅰ

朝日函渠 国道40号 旭川 士別 和寒町 3.7 17 RC 2016 8 ○ R5年度 Ⅰ

刈分橋 国道40号 旭川 士別 剣淵町 25.1 10.7 PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

六線橋 国道40号 旭川 士別 剣淵町 7.5 12 RC 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

士別橋 国道40号 旭川 士別 士別市 205.9 10.5 PC 1965 59 ○ R6年度

士別跨線橋 国道40号 旭川 士別 士別市 20.4 11.8 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

栄橋 国道40号 旭川 士別 士別市 12.5 11.7 PC 1961 63 ○ R4年度 Ⅱ

多寄橋 国道40号 旭川 士別 士別市 56 9.8 鋼 1962 62 ○ R4年度 Ⅱ

下村橋 国道40号 旭川 士別 士別市 7.5 11.7 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

下村橋（左歩道） 国道40号 旭川 士別 士別市 12 1.5 鋼 1970 54 ○● R3年度 Ⅲ 橋台補修

鳥居橋 国道40号 旭川 士別 士別市 7.7 8.8 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅱ

鳥居橋（左歩道） 国道40号 旭川 士別 士別市 16 2 PC 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

新寄合橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 6.8 9 RC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

新寄合橋（左歩道） 国道40号 旭川 士別 名寄市 9.5 2 PC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

小風連橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 12.8 9 RC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

小風連橋（右歩道） 国道40号 旭川 士別 名寄市 12.8 2.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

風連橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 72.8 7 鋼 1963 61 ○● R6年度

風連橋（右歩道） 国道40号 旭川 士別 名寄市 72.8 2.5 鋼 1989 35 ○ R6年度

新名寄橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 21.8 17 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

名寄大橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 367 13 鋼 1971 53 ○ R6年度

売利里橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 26.9 10.5 PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅱ

内渕橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 6.4 8.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

智南橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 12.5 8.5 PC 1963 61 ○ R6年度

大智橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 12.6 12.2 RC/PC 1964 60 ○ R6年度

上豊間内橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 4.6 11.7 RC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

中豊間内橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 2.4 17 RC 1982 42 ○ R2年度 Ⅰ

恵深橋 国道40号 旭川 士別 名寄市 509 12 鋼 1993 31 ○ R4年度 Ⅱ
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美深川橋 国道40号 旭川 士別 美深町 10.4 17.8 PC 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

沖金内橋 国道40号 旭川 士別 美深町 52.3 10.5 鋼 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

美深大橋 国道40号 旭川 士別 美深町 344.6 10.5 PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

大手橋 国道40号 旭川 士別 美深町 44.1 11.5 PC 1978 46 ○ R6年度

恩根内大橋 国道40号 旭川 士別 美深町 351.8 9.5 PC 1973 51 ○ R6年度

恩根内跨線橋 国道40号 旭川 士別 美深町 43.9 11.5 鋼 1973 51 ● ○ R5年度 Ⅲ 支承補修

島呂布橋 国道40号 旭川 士別 美深町 12.6 9.8 RC 1965 59 ○ R6年度

島呂布橋（左歩道） 国道40号 旭川 士別 美深町 12.9 4.5 PC 1999 25 ○ R6年度

清水橋 国道40号 旭川 士別 美深町 28.6 9.2 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅱ

弁慶橋 国道40号 旭川 士別 美深町 16.4 9.6 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

弁慶橋（左歩道） 国道40号 旭川 士別 美深町 21.9 2.4 鋼 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

咲来橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 28.6 10.9 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

音威子府跨線橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 72.9 7 鋼 1966 58 ○● R6年度

音威子府橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 346.6 10.5 PC 1963 61 ○ R6年度

物満内橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 77.5 9 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅱ

鬼差辺橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 42.5 10.2 PC 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

岡穗内橋 国道40号 旭川 士別 音威子府村 18.9 8.7 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

朝日橋 国道40号 旭川 士別 中川町 60 12.2 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

安平志内橋 国道40号 旭川 士別 中川町 90 8 鋼 1964 60 ○● R5年度 Ⅲ 支承補修

安川橋 国道40号 旭川 士別 中川町 40 8 鋼 1964 60 ○ R6年度

愛国橋 国道40号 旭川 士別 中川町 33.9 8.2 PC 1958 66 ○ R5年度 Ⅱ

豊栄１号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 27 14 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

豊栄２号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 26 14 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

豊栄３号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 28 14 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

北のかけ橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 420 13 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

曙１号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 19 14 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

曙２号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 21 13 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

砺波１号橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 22 18.6 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

砺波２号橋（上り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 28 11.5 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

砺波２号橋（下り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 28 13 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

砺波ヶ丘橋（上り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 18.9 18.9 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

砺波ヶ丘橋（下り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 18.9 14.6 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

名寄北ＩＣ橋（上り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 19.5 11.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

名寄北ＩＣ橋（下り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 19.5 11.5 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

サンピラー橋（上り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 85 11.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

サンピラー橋（下り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 85 11.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

菊山橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 15.7 14 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

瑞穂橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 36.7 12 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅱ

サンフラワー橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 44 13 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

共和橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 19.9 13 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

智恵文橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 65.3 10.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

智恵文南跨道橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 42 12 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

大和橋（上り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 17.7 11.5 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

大和橋（下り） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 17.7 11.5 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

福徳橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 36 15.9 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅱ

親和橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 19.7 22.7 PC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

智北跨線橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 35 13.5 PC 2008 16 ○ R4年度 Ⅱ

ペンケ橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 104.6 11.8 鋼 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

智恵文こ道橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 23.8 14 PC 2007 17 ○ R3年度 Ⅱ

智恵文大橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 名寄市 468 12 鋼 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

美深東橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 21.8 16.3 PC 2010 14 ○ R6年度

美深五線川橋（Ｂランプ） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 5.6 7.2 RC 2009 15 ○ R6年度

美深五線川橋（Ｃランプ） 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 5.6 5.5 RC 2009 15 ○ R6年度

美深川橋(Cランプ) 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 9.6 8.6 RC 2012 12 ○ R6年度

６線橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 10.8 19 RC 2011 13 ○ R6年度
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９線橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 9.3 14.3 RC 2011 13 ○ R6年度

班渓橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 12.2 14.3 RC 2012 12 ○ R6年度

敷島跨線橋 国道40号（名寄美深道路） 旭川 士別 美深町 48.4 14 鋼 2012 12 ○ R6年度

忠別橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 172.3 25.8 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

代々橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 14.6 22.5 PC 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

八重橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 18 26 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

菊代橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 8.5 10.3 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅰ

菊代橋（右歩道） 国道237号 旭川 旭川 旭川市 8.5 1.5 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

七五三橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 6.3 10 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

今様橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 7.7 7.7 混合 1954 70 ○ R2年度 Ⅰ

今様橋（右歩道） 国道237号 旭川 旭川 旭川市 7.7 3 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

１９号橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 4.9 10.2 RC 1962 62 ○ R2年度 Ⅰ

千代ケ岡橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 12.6 16 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

辺別川橋 国道237号 旭川 旭川 旭川市 90.7 10.7 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

北美瑛橋 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 67.1 8.5 鋼 1967 57 ○ R3年度 Ⅱ

大北橋 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 40.6 11 PC 1967 57 ○ R6年度

美瑛橋 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 99.3 7.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

美瑛橋（右歩道） 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 99.3 2.5 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

美望橋 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 15.6 8.5 鋼 1967 57 ○ R6年度

北美瑛橋歩道橋 国道237号 旭川 旭川 美瑛町 86.8 3 鋼 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

幌寒橋（下り） 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 7.5 9 RC 1960 64 ○ R3年度 Ⅱ

幌寒橋（上り） 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 26.1 5.5 鋼 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

日の出橋 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 79 16 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅱ

日島橋 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 47.8 16 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅱ

島津跨道橋 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 11.4 16 PC 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

新栄橋 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 71.3 16 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

上富良野跨線橋 国道237号 旭川 富良野 上富良野町 16.5 16 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅱ

振縫橋 国道237号 旭川 富良野 中富良野町 71.4 12.5 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

花園橋 国道237号 旭川 富良野 富良野市 163.5 10 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

花園橋（左歩道） 国道237号 旭川 富良野 富良野市 110.5 2.5 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅱ

富良野跨線橋 国道237号 旭川 富良野 富良野市 39.8 14 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅱ

下金山橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 71.4 9 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

白銀橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 12.6 10.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ

下金山跨線橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 23.4 8 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

五月橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 64.4 9 鋼 1969 55 ○ R6年度

緑橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 69.1 10 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

岩根橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 61.1 11 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

金山橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 18.9 10 鋼 2010 14 ○ R6年度

大沢橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 37.1 10 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

発見橋 国道237号 旭川 富良野 南富良野町 19 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

峠下橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 18 8.5 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

厳橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 33.8 9.7 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

苔橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 34.8 9.7 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

清流橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 43.4 8.5 鋼 1973 51 ○ R6年度

山城橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 18 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

桂橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 50.5 7.5 RC 1961 63 ○ R6年度

湯の沢橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 50.1 8.7 RC 1962 62 ● ● ● ● ○● R5年度 Ⅲ 架替

吉野橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 12.5 9.7 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

十軒橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 35 9.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

祝橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 12.5 8.5 PC 1972 52 ○ R6年度

千歳橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 94.1 9.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

双珠別橋 国道237号 旭川 富良野 占冠村 77.2 8.8 PC 1972 52 ○ R6年度

清中橋 国道239号 旭川 士別 下川町 12.6 8.5 PC 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

一の橋 国道239号 旭川 士別 下川町 45 11 鋼 1971 53 ● ○ R5年度 Ⅲ 横桁補修

音根平橋 国道239号 旭川 士別 下川町 14 8.5 鋼 1972 52 ○ R6年度
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二の橋跨線橋 国道239号 旭川 士別 下川町 21 10 鋼 1973 51 ○ R6年度

二の橋 国道239号 旭川 士別 下川町 65.8 6 RC 1959 65 ○ R6年度

川向橋 国道239号 旭川 士別 下川町 11.4 8.5 RC 1964 60 ○ R6年度

山下橋 国道239号 旭川 士別 下川町 11.4 8.5 RC 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

三の橋 国道239号 旭川 士別 下川町 137.1 7 PC 1964 60 ○● R6年度

太見橋 国道239号 旭川 士別 下川町 7.3 21.1 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅱ

下川橋 国道239号 旭川 士別 下川町 80.3 10.5 PC 1958 66 ○ R6年度

堂島橋 国道239号 旭川 士別 下川町 9.3 17.4 RC 2018 6 ○ R4年度 Ⅰ

中線跨線橋 国道239号 旭川 士別 名寄市 12.5 10.5 PC 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

名寄跨線橋 国道239号 旭川 士別 名寄市 13.2 21 PC 1969 55 ○ R6年度

観月跨線橋 国道239号 旭川 士別 士別市 229.1 15 混合 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ 伸縮装置補修

観星橋 国道239号 旭川 士別 士別市 26.2 10.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

観月橋 国道239号 旭川 士別 士別市 216.4 9.5 PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅱ

桜橋 国道239号 旭川 士別 士別市 23.2 11.4 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

梅橋 国道239号 旭川 士別 士別市 21.2 11.4 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

静川橋 国道239号 旭川 士別 士別市 28.2 10.2 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

温根別橋 国道239号 旭川 士別 士別市 40.6 17 PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

南大橋 国道239号 旭川 士別 士別市 70 16 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅱ

中線橋 国道239号 旭川 士別 士別市 55.5 10.7 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

極楽橋 国道239号 旭川 士別 士別市 24 11 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

黄金橋 国道239号 旭川 士別 士別市 14.6 9.7 PC 2018 6 ○ R5年度 Ⅰ

添牛内橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 87 6 PC 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

新添牛内橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 5 22 RC 1966 58 ○ R6年度

添牛内こ線橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 15 8.5 PC 1978 46 ○ R2年度 Ⅱ

都築の沢橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 3 9.5 RC 1980 44 ○ R2年度 Ⅰ

金山橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 7.3 9.5 PC 1983 41 ○ R6年度

滝の上橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 16.8 9 PC 1962 62 ○ R2年度 Ⅰ

深雪橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 14.6 9.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅱ

涼風橋 国道239号 旭川 士別 幌加内町 8 10 RC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

望岳橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 161 10.7 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅱ

錦秋橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 119.8 7.5 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

三国大橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 140 7.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅱ

三国橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 106 7.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

新生橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 124 7.5 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅰ

大雪大橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 110 8.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

緑雲橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 47 9 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

晴雲橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 47 9.7 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

望壁橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 25 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

望渓橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 76.8 8.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

白楊橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 31.8 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

高原大橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 170.3 8.7 鋼 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

湖畔橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 95.5 8 鋼 1974 50 ○ R2年度 Ⅱ

樹海橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 34.9 10.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅱ

日東橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 92.6 9.8 PC 1964 60 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

宇円内橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 31 11.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

天幕橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 140.7 9.8 鋼 1977 47 ○ R2年度 Ⅰ

中越橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 94.6 9.8 鋼 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

詩敏内橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 10.4 10 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅱ

中越跨線橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 20.7 8.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

二世橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 25 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

福緑橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 10.4 9.7 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

深雪橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 31 9.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

清流橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 25 9.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

渓流橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 36.5 8.5 鋼 1990 34 ○ R4年度 Ⅱ

紅葉橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 42 10.2 鋼 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ
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渓明橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 25 8.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

浮島橋 国道273号 旭川 旭川 上川町 17.7 11.5 PC 1982 42 ○ R5年度 Ⅰ

峠橋 国道275号 旭川 士別 美深町 90 8.5 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

ウルベシ橋 国道275号 旭川 士別 美深町 255 8 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

大沢橋 国道275号 旭川 士別 美深町 124 8 鋼 1984 40 ○ R4年度 Ⅱ

泉大橋 国道275号 旭川 士別 美深町 120 7.5 PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

栄橋 国道275号 旭川 士別 美深町 8.4 9.8 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

泉橋 国道275号 旭川 士別 美深町 12.5 9.7 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

泉一号橋 国道275号 旭川 士別 美深町 8.4 9.7 PC 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

二股橋 国道275号 旭川 士別 美深町 33.3 11 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

美深橋 国道275号 旭川 士別 美深町 338.2 7.7 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

美深橋（左歩道） 国道275号 旭川 士別 美深町 339.3 3.8 鋼 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

常盤橋 国道275号 旭川 士別 音威子府村 53.8 9.7 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

新寿橋 国道275号 旭川 士別 音威子府村 43.5 8.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

三日月橋 国道275号 旭川 士別 音威子府村 12.6 9 PC 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

鶯橋 国道275号 旭川 士別 音威子府村 17.7 10.2 PC 1976 48 ○ R5年度 Ⅰ

新朝霧橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 8.9 12.5 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

第９号橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 6.4 7.5 PC 1970 54 ○ R3年度 Ⅱ

峠下橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 12.5 6 鋼 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

新成生橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 84.8 13 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅱ

平和橋（上り） 国道275号 旭川 士別 幌加内町 49.2 5.4 鋼 1991 33 ○ R6年度

平和橋（下り） 国道275号 旭川 士別 幌加内町 49.2 7.7 鋼 1973 51 ○ R6年度

中央橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 8.5 18.8 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

筋違橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 13.6 13.5 RC 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

新雨煙別橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 144 7.5 PC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

日暮橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 35.9 8.5 鋼 1977 47 ○ R6年度

古丹橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 85 7.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

遊楽橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 24.9 7.5 PC 1973 51 ○ R6年度

更生橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 24.9 7.5 PC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

養生橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 25.3 7.7 RC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

５線橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 29.2 7.2 RC 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

１０線橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 8.1 14.8 RC 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

１３線橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 50 12 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

１５線橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 4 12 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

早雲内橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 43.8 12 RC/PC 1965 59 ○ R6年度

北星橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 76 8.2 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

初瀬尾こ線橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 98 9.5 鋼 1980 44 ○ R6年度

蛟竜橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 79.3 7 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

深雪橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 79.3 7 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

紅葉橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 16.7 20.8 PC 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

えんじん橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 77 10.7 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

弁天橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 95 7.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

葵橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 29 8.5 鋼 1983 41 ○ R6年度

朱鞠内橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 88 8.5 鋼 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

浮島橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 63 8.5 鋼 1984 40 ○ R2年度 Ⅰ

思案橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 99 8.5 鋼 1982 42 ○ R2年度 Ⅱ

蔭の沢橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 175.1 8 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

子鞠内橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 31.2 9.5 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

基点橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 30 12.5 鋼 1978 46 ○ R6年度

中垣橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 17.7 8.5 鋼 1974 50 ○ R6年度

吉田橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 13.1 9.5 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

幌美橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 19.8 9.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

幌深橋 国道275号 旭川 士別 幌加内町 55 9.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

上二股橋 国道333号 旭川 旭川 上川町 30.7 9.7 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

上越橋 国道333号 旭川 旭川 上川町 31 9 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ
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蘭留Ａランプ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 42.7 11.3 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

蘭留Ｂランプ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 42 8 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅰ

蘭留Ｃランプ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 42 8.1 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

蘭留こ線橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 21 10.5 PC 1995 29 ○ R6年度

蘭留こ線橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 21 10.5 PC 1995 29 ○ R6年度

蘭留橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 31.9 7 PC 1999 25 ○ R6年度

蘭留橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 31.9 7 PC 1999 25 ○ R6年度

比布橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 32.2 10.5 鋼 2003 21 ○ R6年度

比布橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 32.2 10.5 鋼 2003 21 ○ R6年度

北嶺橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 23.5 10.5 PC 1995 29 ○ R6年度

北嶺橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 23.5 10.5 PC 1995 29 ○ R6年度

ウッペツ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 13.3 13 PC 1995 29 ○ R6年度

水仙橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 27.6 12 鋼 1996 28 ○ R6年度

カタクリ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 比布町 114 10.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

伏古橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 20 12 PC 1996 28 ○ R6年度

愛別大橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 444 10.5 PC 1997 27 ○ R6年度

愛別大橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 444 10.5 PC 1999 25 ○ R6年度

小春橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 19.5 13.5 PC 2002 22 ○ R6年度

小春橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 19.5 10.5 PC 2002 22 ○ R6年度

アイペット橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 18.5 18.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

アイペット橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 18.5 11.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

アイペット橋（下りCﾗﾝﾌﾟ） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 18.5 6.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

エノキ橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 32.5 11.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

エノキ橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 32.5 11.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

東和橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 27 13 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

エチラスケップ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 65 13 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

石垣橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 25 15.8 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

シメジ橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 27 11.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

シメジ橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 27 11.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

マイタケ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 32 12 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

愛山跨線橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 83.4 13 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅱ

百田橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 27 12 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

宗治橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 23 12 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅱ

安足間大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 愛別町 306.6 10.5 鋼 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

愛山渓大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 284 10.5 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

東雲跨線橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 22.8 13 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

東雲橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 91 13 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

パンケフェマナイ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 248 12 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

東菊水橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 49.6 11.6 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

東菊水橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 53.6 11.6 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

真勲別橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 23.5 10.5 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

真勲別橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 23.5 10.5 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

大雪大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 332 10.5 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

日東古川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 66.4 12 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

天幕大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 125 10.5 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

摺鉢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 26.1 12 PC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

岩内橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 116.2 10.5 鋼 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

滝口跨道橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 54 10.5 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅱ

滝口橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 93 11.5 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

なかこし大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 268 11.4 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅱ

チカリベツ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 59.6 11.5 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅱ

トイマルクシュベツ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 60 11.5 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅱ

南の沢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 189 11.4 PC 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

奔然別橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 129 11.5 PC 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

和刈別橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 379 10.8 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ
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和刈別橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 408 10.8 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

浮島ランプ橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 74.6 6.5 鋼 2001 23 ○ R5年度 Ⅰ

水音橋（Ａランプ） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 281 11.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

清水橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 105 10.5 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅱ

清水橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 旭川 旭川 上川町 105 10.5 PC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

第４号橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 10.4 7 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

五稜坂下橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 15.1 7.8 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

豊郷橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 12.5 9 PC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

阪和橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 12.5 7 PC 1969 55 ○ R3年度 Ⅱ

旭稜橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 71.2 11 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

北瑛橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 4.1 7 RC 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

２号橋 国道452号 旭川 旭川 美瑛町 13.5 7.5 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅰ

旭橋 国道452号 旭川 旭川 旭川市 99.1 10.3 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

第１美々橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 10.6 22.3 PC 1954 70 ○ R2年度 Ⅰ

ペンケナイ橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 8 15.4 PC 1982 42 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

ペンケナイ橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 8 14.5 PC 1982 42 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

パンケナイ橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 27 14.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

パンケナイ橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 27 14.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

ウトナイ橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 19.8 14.5 PC 1993 31 ○ R6年度

ウトナイ橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 19.8 14.5 PC 1993 31 ○ R6年度

オタルマップ橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 6.3 18 PC 1953 71 ○ R3年度 Ⅱ

オタルマップ橋（右歩道） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 6.3 1.5 鋼 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

植苗橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 133.2 24.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

新明橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 12.5 36 PC 1975 49 ○ R3年度 Ⅱ

明光橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25 9 鋼 1973 51 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

明光橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25 9 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

明光橋（左歩道） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25 5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

明光橋（右歩道） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25 5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

中野跨線橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 39.6 21.7 PC 1963 61 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

舟見跨道橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 8.9 22 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

苫小牧橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 11.6 27.7 RC 1955 69 ○ R2年度 Ⅱ

寿橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 54.6 20.5 鋼 1967 57 ○● R2年度 Ⅲ
主桁補修、伸縮装
置補修

小糸魚小橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 30.9 13 PC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

小糸魚小橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 30.9 13 PC 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

小糸魚橋（上り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 16 12.7 PC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

小糸魚橋（下り） 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 16 12.7 PC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

錦岡橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 78 25.5 鋼 1974 50 ○● R6年度

覚生橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 17.1 30 PC 1979 45 ○ R6年度

樽前橋 国道36号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 24.8 24.6 PC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

社台橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 72.7 10 PC 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

社台橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 63.5 7.5 RC 1953 71 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

社台橋（右歩道） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 76 2 鋼 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

白老大橋(上り) 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 190.2 11.7 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

白老大橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 190.2 11.7 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

風雨別橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 47.9 13.5 PC 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

風雨別橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 47.9 13.5 PC 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

オヨロ橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 59 13.5 PC 1984 40 ○ R2年度 Ⅰ

オヨロ橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 59 13.5 PC 1984 40 ○ R2年度 Ⅰ

フシコベツ橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 37 18.5 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

萩野橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 9.4 10.7 PC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

萩野橋（右歩道） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 9.4 4.4 鋼 1980 44 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

竹浦橋（右歩道） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 112.4 3 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

目府橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 12.9 8 PC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

目府橋（右歩道） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 12.9 1.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

新竹浦橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 9.4 23.5 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ
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アヨロ橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 22.6 13.5 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅰ

アヨロ橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 22.6 13.5 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

臨海橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 32.9 15 PC 2009 15 ○ R2年度 Ⅱ

臨海橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 36.9 13.8 PC 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

竹浦橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 112.3 10.7 PC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

別々橋 国道36号 室蘭 室蘭 白老町 43.1 24.6 PC 2019 5 ○ R3年度 Ⅱ

登泉橋 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 54.5 12 PC 2007 17 ○ R3年度 Ⅰ

富浦跨線橋 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 29.3 11.7 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

新岡志別橋 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 37.5 15 PC 1992 32 ○ R3年度 Ⅱ

幌別橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 105.5 13.2 PC 1979 45 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

幌別橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 95 7 鋼 1953 71 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

幌別橋（右歩道） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 95 2.5 鋼 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

初関橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 14.5 13.3 PC 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

初関橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 14.5 14.8 PC 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

新幌別橋（上り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 7.3 14.8 PC 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

新幌別橋（下り） 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 7.3 13.3 PC 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

富岸橋 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 27.7 24.5 PC 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

鷲別橋 国道36号 室蘭 室蘭 登別市 25 22 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

日の出跨道橋 国道36号 室蘭 室蘭 室蘭市 54.4 8 鋼 1975 49 ● ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

輪西橋 国道36号 室蘭 室蘭 室蘭市 10.23 6.25 RC 1970 54 ○ R6年度

仲町橋 国道36号 室蘭 室蘭 室蘭市 10.23 6.25 RC 1970 54 ○ R6年度

入江高架橋斜路橋 国道36号 室蘭 室蘭 室蘭市 42 3.8 鋼 1985 39 ○ R6年度

輪西高架橋（上り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 122.9 8.3 PC 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（上り）仲町ＯＮランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 76.2 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（上り）瑞之江ＯＦＦランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 118.4 6.3 鋼 1978 46 ○● R6年度

輪西高架橋（輪西） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 205.9 26.7 鋼 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（仲町） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 675 17.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（瑞之江） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 240.8 17.3 鋼 1978 46 ○● R6年度

輪西高架橋瑞之江上り 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 113.5 8.3 鋼 1978 46 ○● ● ● R6年度

輪西高架ＯＦＦランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 105.5 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（下り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 122.9 8.3 PC 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（下り）仲町ＯＦＦランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 76.2 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

輪西高架橋（下り）瑞之江ＯＮランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 80.7 5.3 鋼 1978 46 ○● R6年度

輪西高架橋瑞之江下り 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 97.5 8.3 鋼 1978 46 ○● ● ● R6年度

輪西高架ＯＮランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 30.7 5.3 PC 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋（上り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 150.4 8.3 PC 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋（上り）２ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 149.4 14.4 PC 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋上下一体 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 159.5 17.2 鋼 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋Ｃランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 117.4 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋Ｄランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 117.1 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋Ｅランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 57 16 鋼 1978 46 ○● R6年度

御崎高架橋Ｅランプ（歩道部） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 48 1.5 鋼 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋（下り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 100.3 8.3 PC 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋（下り）２ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 149.4 14.3 PC 1978 46 ○ R6年度

御崎高架橋Ａランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 117.7 7.5 鋼 1978 46 ○● R6年度

御崎高架橋Ｂランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 117.4 5.3 鋼 1978 46 ○ R6年度

母恋高架橋 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 302.8 17.3 鋼 1978 46 ○● R6年度

入江高架橋上下一体１ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 330.2 11.5 鋼 1986 38 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

入江高架橋上下一体２ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 89.9 22.9 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅱ

入江高架ＯＮランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 68 5.3 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

入江高架橋（上り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 49.9 14.5 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

入江高架ＯＦＦランプ 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 68 5.3 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

入江高架橋（下り） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 49.9 14.5 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

入江高架橋（歩道橋） 国道36号（室蘭新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 58.4 3.5 鋼 1986 38 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、地覆補
修

大成橋 国道37号 室蘭 有珠 黒松内町 16.8 8.5 PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ
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来馬川橋 国道37号 室蘭 有珠 黒松内町 8.1 15 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

小幌橋 国道37号 室蘭 有珠 長万部町 232 9.5 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

礼文華橋 国道37号 室蘭 有珠 長万部町 225 9.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

峠下橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 115 11 鋼 1998 26 ○ R6年度

礼文橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 13.6 8.5 RC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

礼文小橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 7.4 8.5 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

松倉橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 10 8.5 鋼 1964 60 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

松倉橋（左歩道） 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 14 2.5 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

大岸橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 49.4 7 鋼 1966 58 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

豊泉橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 18.9 8.5 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

藤重橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 5.3 11.2 RC/PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

弁辺橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 75.6 7 PC 1963 61 ○ R6年度

弁辺橋（左歩道） 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 75.6 1.5 鋼 1971 53 ○ R6年度

浜跨道橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 12.8 18.5 RC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

東雲跨道橋 国道37号 室蘭 有珠 豊浦町 3.5 40.1 RC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

虻田跨線橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 28.2 10.2 鋼 1966 58 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

虻田跨線橋（左歩道） 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 31 1.9 鋼 1972 52 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

虻田跨線橋（右歩道） 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 48 3.8 鋼 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

虻田橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 17 9 PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

虻田橋（左歩道） 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 17 1.5 鋼 1972 52 ○● R2年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

虻田橋（右歩道） 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 20.7 3 PC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

赤川橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 11.2 22 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

床丹川橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 3 19.6 RC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

板谷橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 14.5 18 PC 1985 39 ○ R4年度 Ⅰ

第２床丹橋 国道37号 室蘭 有珠 洞爺湖町 3 14 RC 1957 67 ○ R2年度 Ⅰ

有珠跨線橋 国道37号 室蘭 有珠 伊達市 29 10.7 鋼 1964 60 ○● R2年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

有珠跨線橋（左歩道） 国道37号 室蘭 有珠 伊達市 28.9 1.5 鋼 1969 55 ○ R2年度 Ⅱ

東有珠川橋 国道37号 室蘭 有珠 伊達市 3.5 30 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

第２号橋 国道37号 室蘭 有珠 伊達市 4 14.5 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅱ

第３号橋 国道37号 室蘭 有珠 伊達市 4 14.5 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅰ

長流橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 193 8 PC 1961 63 ○ R3年度 Ⅱ

長流橋（左歩道） 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 193 2.5 PC 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

胆振跨道橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 8.5 12.3 RC/PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

館山橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 60.6 8.5 RC 1960 64 ○ R2年度 Ⅱ

館山橋（左歩道） 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 67.6 2.5 鋼 1974 50 ○ R2年度 Ⅱ

紋鼈橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 10.6 18 RC/PC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

舟岡橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 32.2 14.8 PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

谷藤橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 19.8 9.5 RC 1962 62 ○ R4年度 Ⅱ

谷藤橋（左歩道） 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 19.8 2 PC 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

黄金橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 32 9.5 RC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

黄金橋（左歩道） 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 34.3 1.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

黄金小橋 国道37号 室蘭 室蘭 伊達市 24.8 11.5 PC 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

第２千舞鼈橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 28.4 9.5 PC 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

第２千舞鼈橋（左歩道） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 28.9 3 PC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

白鳥橋跨道橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 42.7 9.5 鋼 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

ペケレウダ橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 8.1 21 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

ペケレウダ橋（上り側） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 8.1 8.8 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

ペケレウダ橋（下り側） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 8.1 10.4 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

本輪西跨線橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 30.5 12.8 PC 1959 65 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

明和橋（上り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 15.8 15 PC 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

明和橋（下り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 15.8 15 PC 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

新本輪西橋（上り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 20.7 14.7 PC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

新本輪西橋（下り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 20.7 14.7 PC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

富士橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 24.5 22 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

中島跨道橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 23 22.7 PC 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ
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太平橋跨線橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 90.7 22.7 鋼 1956 68 ○● R2年度 Ⅲ 床版補修

東跨道橋 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 15.7 22.7 鋼 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ

陣屋西高架橋（下り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 248 5.8 混合 1994 30 ○ R2年度 Ⅱ

陣屋西高架橋（上り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 247 5.8 混合 1994 30 ○ R2年度 Ⅱ

陣屋東高架橋（上り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 141.7 6.8 PC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

陣屋東高架橋（下り） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 60.9 6.8 PC 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

陣屋東高架橋（上下一体） 国道37号 室蘭 室蘭 室蘭市 72 12.2 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅱ

白鳥北高架橋 国道37号（白鳥新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 422 14.2 混合 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

白鳥大橋 国道37号（白鳥新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 1380 15.3 鋼 1998 26 ○● ○● ○● ○● ○● R6年度

白鳥南高架橋 国道37号（白鳥新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 255.9 6.5 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

祝津オフランプ橋 国道37号（白鳥新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 663.7 6 混合 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

祝津オンランプ橋 国道37号（白鳥新道） 室蘭 室蘭 室蘭市 538.4 6 混合 1998 26 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

第２赤川橋 国道230号 室蘭 有珠 洞爺湖町 4.9 18 RC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

三豊ランプ橋 国道230号 室蘭 有珠 洞爺湖町 41 13.5 鋼 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

清水跨道橋 国道230号 室蘭 有珠 洞爺湖町 10 16.7 RC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

追分跨線橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 16.2 9.7 鋼 1965 59 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

美園橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 25.5 16.8 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

弥生橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 95.4 11.8 鋼 1983 41 ○ R6年度

第１安平橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 58.9 9.7 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

第１安平橋（右歩道） 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 59.7 3.8 鋼 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

支安平橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 13.2 8 RC 1952 72 ○ R5年度 Ⅱ

支安平橋（左歩道） 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 20.7 2.3 鋼 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

ニタッポロ橋（上り） 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 40 15.5 鋼 2005 19 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

ニタッポロ橋（下り） 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 40 15.5 鋼 2000 24 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

早来橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 116.4 10.5 鋼 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

遠浅橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 30.1 8.2 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

トキサラマップ橋 国道234号 室蘭 苫小牧 安平町 8.7 32.6 RC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

沼の端橋（下り） 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 309 11.8 鋼 1992 32 ○ R6年度

沼の端橋（上り） 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 308.1 7 鋼 1965 59 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

沼の端跨線橋 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 39 10.2 鋼 1968 56 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

沼の端跨線橋（左歩道） 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 39 2.1 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

新勇振橋 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 14.5 8.5 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

新勇振橋（左歩道） 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 14.5 3 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

新勇振橋（右歩道） 国道234号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 14.4 1.2 鋼 1978 46 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

柏原橋 国道235号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 6.3 16 RC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

安平川橋 国道235号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 5.3 12.5 RC/PC 1964 60 ○ R4年度 Ⅰ

静川橋 国道235号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 159.7 7 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

共和橋 国道235号 室蘭 苫小牧 厚真町 29 18.5 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

浜厚真橋 国道235号 室蘭 苫小牧 厚真町 274 11.8 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅱ

浜厚真跨線橋 国道235号 室蘭 苫小牧 厚真町 174.5 12.7 鋼 1987 37 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

入鹿別橋 国道235号 室蘭 苫小牧 厚真町 53.2 13.5 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅱ

豊橋 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 5 12.5 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

鵡川跨線橋（上り） 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 13.3 14.5 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

鵡川跨線橋（下り） 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 13 11 鋼 1966 58 ● R5年度 Ⅲ 撤去予定

鵡川大橋 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 365.4 11.8 鋼 1985 39 ○● R3年度 Ⅲ 橋台補修

鵡川橋 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 342.6 5 鋼 1954 70 H28年度 Ⅲ 撤去予定

宮戸橋 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 8 8.2 RC 1963 61 ○● R3年度 Ⅲ 支承補修

宮戸橋（左歩道） 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 17 3 鋼 2002 22 ○ R3年度 Ⅱ

宮戸橋（右歩道） 国道235号 室蘭 苫小牧 むかわ町 16.5 2.5 鋼 1986 38 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

富川小橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 2 21.5 RC 1956 68 ○ R4年度 Ⅰ

沙流川橋（上り） 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 400.8 8 鋼 1991 33 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

沙流川橋（下り） 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 400.6 5.2 鋼 1954 70 ○ R6年度

沙流川橋（左歩道） 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 400.5 2.3 鋼 1967 57 ○ R6年度

古潭橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 8.4 19 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

門別跨道橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 4 19 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ
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門別橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 95.8 9 鋼 1968 56 ○ R6年度

波恵橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 57.1 12 PC 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

慶能舞橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 70 8.5 PC 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

第１賀張跨線橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 27 8.3 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

賀張橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 42 7 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅱ

第２賀張跨線橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 19 8.5 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

厚賀橋 国道235号 室蘭 苫小牧 日高町 220 7 鋼 1965 59 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

節婦橋 国道235号 室蘭 浦河 新冠町 20.7 8.2 PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

節婦橋（左歩道） 国道235号 室蘭 浦河 新冠町 30 2.5 鋼 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

節婦小橋 国道235号 室蘭 浦河 新冠町 8.5 10.7 RC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

新冠橋 国道235号 室蘭 浦河 新冠町 232 7 鋼 1961 63 ○ R6年度

新冠橋（左歩道） 国道235号 室蘭 浦河 新冠町 232 1.5 鋼 1973 51 ○ R6年度

静内小橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 7 19.5 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

八幡橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 6 15 RC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

古川橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 19.5 18 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

静内橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 406.5 9.5 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

静波橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 10.2 9.9 RC 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

有勢内橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 17.4 10.3 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

湯の川橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 7.4 9 鋼 1968 56 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、支承補
修

東静内跨線橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 16 9 鋼 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

有良橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 22.9 9 鋼 1970 54 ○ R6年度

捫別橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 89.5 11.8 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

薊橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 13.6 13.2 RC 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

元静内橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 69.9 10.4 PC 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ その他付属物補修

春立橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 6.3 11.5 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅱ

布辻橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 50 8.7 鋼 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

越海橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 5.2 10.3 RC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

姨布橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 10.4 15.2 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

三石橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 170 7 鋼 1963 61 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

三石橋（左歩道） 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 181 2.5 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

蓬来橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 5.2 9.8 RC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

浦里橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 12.1 8.5 PC 1969 55 ○● R6年度

鳧舞橋 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 120 7 鋼 1966 58 ○ R6年度

鳧舞橋（右歩道） 国道235号 室蘭 浦河 新ひだか町 120 2.5 鋼 1987 37 ○ R6年度

荻橋 国道235号 室蘭 浦河 浦河町 9.4 9.6 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

荻伏大橋 国道235号 室蘭 浦河 浦河町 200 7 鋼 1965 59 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

荻伏大橋（左歩道） 国道235号 室蘭 浦河 浦河町 200 2.5 鋼 1978 46 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

絵笛橋 国道235号 室蘭 浦河 浦河町 37 9.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

向別橋 国道235号 室蘭 浦河 浦河町 65.2 18 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅱ

苫東大橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 371 11.3 鋼 1987 37 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修、支承補修

苫東大橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 371 11.3 鋼 1990 34 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

明野南跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 34 10.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

明野南跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 34 10.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

ウトナイ高架橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 371.2 9.5 鋼 1990 34 ○ R6年度

ウトナイ高架橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 371.2 9.5 鋼 1990 34 ○● R6年度

ウトナイランプ橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 200 8 鋼 1991 33 ○ R6年度

沼ノ端跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 40 10.5 鋼 1995 29 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、その他
附属物補修

沼ノ端跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 40 10.5 鋼 1995 29 ○● R5年度 Ⅲ その他附属物補修

柏原西跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 58.5 10.5 鋼 1995 29 ○ R6年度

柏原西跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 58.5 10.5 鋼 1995 29 ○ R6年度

柏原中央跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 31.5 10.5 PC 1991 33 ○ R6年度

柏原中央跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 31.5 10.5 PC 1991 33 ○ R6年度

柏原東跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 32.5 10.5 PC 1991 33 ○ R6年度

柏原東跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 32.5 10.5 PC 1991 33 ○ R6年度

静川高架橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 1401.5 9.8 混合 1996 28 ○● R6年度
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静川高架橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 1401.5 9.8 混合 1996 28 ○● ● ● ● ● R6年度

静川高架橋ONランプ 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 125 7.1 鋼 1996 28 ○ R6年度

静川第１跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25.5 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

静川第１跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 25.5 10.5 PC 1996 28 ○ R6年度

静川第２跨道橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 54.1 9.8 鋼 1996 28 ○ R6年度

静川第２跨道橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 54.1 9.8 鋼 1996 28 ○ R6年度

ウトナイ第2号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 16 42.7 RC 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

沼ノ端第2号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 16 23.5 RC 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

勇払跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 9.7 47.8 RC 1995 29 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

静川第3跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 苫小牧市 11.6 28.7 RC 1993 31 ○ R4年度 Ⅱ

上厚真跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 31.5 25.9 鋼 1996 28 ○ R6年度

共和高架橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 1017 9.8 鋼 1995 29 ○● ● R6年度

共和高架橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 1017 9.8 鋼 1995 29 ○● ● R6年度

共和川橋（上り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 30 10.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

共和川橋（下り） 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 30 10.5 鋼 1996 28 ○ R6年度

厚真川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 256 9.8 鋼 1999 25 ○● R6年度

長沼川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 69 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

入鹿別川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 129 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

厚真IC跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 15.9 33.2 RC 1999 25 ○ R4年度 Ⅰ

浜厚真線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 20.6 10 RC 1996 28 ○ R4年度 Ⅰ

浜1号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 10.3 12.5 RC 2001 23 ○ R4年度 Ⅱ

浜厚真第3号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 10.7 12.5 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

浜厚真第4号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 9 16.5 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅱ

浜4号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 厚真町 8.9 12.5 RC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

ニタチナイ川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 81.5 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

清流鵡川大橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 464 11.5 鋼 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

イモッペ川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 27.3 13 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅱ

あけぼの橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 68.8 11.5 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅱ

宮戸こ道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 50 11.5 鋼 2004 20 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、その他
附属物補修

珍川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 25 13 PC 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

米原8号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 32 6 PC 2001 23 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

米原9号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 42.5 7.5 PC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

米原橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 65.5 7 PC 2001 23 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

田浦3線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 15.3 14.5 RC 1998 26 ○ R4年度 Ⅱ

田浦5線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 18 24.9 RC 1998 26 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

鵡川IC跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 17.9 28 RC 1998 26 ○ R4年度 Ⅰ

米原1号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 13.6 25.3 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

米原4号橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 むかわ町 7.4 17.2 RC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

みどり橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 150 11.5 鋼 2002 22 ○ R5年度 Ⅱ

富川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 26.1 12 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

新沙流川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 441.5 10.5 鋼 2009 15 ○ R2年度 Ⅱ

日高富川IC跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 17.7 15.8 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

日高富川ICEランプ橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 8.1 15.3 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅱ

オコタン川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 10.2 14.3 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

富川東福満９号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 8.6 18 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

緑町富川東１１号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 8.8 33.9 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

日高門別川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 133.8 10.5 PC 2012 12 ○ R6年度

旭町豊郷2号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 7.6 12 RC 2014 10 ○ R6年度

日高豊郷橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 6.2 15.3 RC 2014 10 ○ R6年度

波恵川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 63.4 10.5 鋼 2014 10 ○ R6年度

豊郷5号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 10.2 12 RC 2012 12 ○ R6年度

清畠橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 212.8 10.5 鋼 2017 7 ○ R6年度

日高清畠橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 5.4 12 RC 2013 11 ○ R6年度

清畠4号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 14.8 12 RC 2014 10 ○ R6年度

慶能舞川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 63 10.5 PC 2015 9 ○ R6年度
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清畠1号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 8.6 12 RC 2013 11 ○ R6年度

賀張2号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 9 15.2 RC 2012 12 ○ R6年度

賀張川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 37.2 12 鋼 2012 12 ○ R6年度

玉水川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 26.6 12 鋼 2013 11 ○ R6年度

日高美原橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 5.2 12 RC 2011 13 ○ R6年度

美鈴川橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 39.6 12 鋼 2013 11 ○ R6年度

美原1号線橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 11.9 41.7 RC 2013 11 ○ R6年度

日高厚賀IC跨道橋 国道235号（日高自動車道） 室蘭 苫小牧 日高町 16.2 12 RC 2013 11 ○ R6年度

厚賀新冠No.7函渠 国道235号（日高自動車道） 室蘭 浦河 新冠町 17.6 24.5 RC 2020 4 ○

厚賀IC函渠 国道235号（日高自動車道） 室蘭 浦河 日高町 17.31 25.01 RC 2022 2 ○

上杵臼大橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 425 8.5 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

翠明橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 157.5 7.5 鋼 1981 43 ○ R4年度 Ⅰ

渓樹橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 25 8 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

川瀬橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 18.9 10.7 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅰ

渓勝橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 77 9.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅱ

五色橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 60 9.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

望岳橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 85 7.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅱ

深山橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 98 7.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

扇橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 49.8 9.2 鋼 1976 48 ○ R5年度 Ⅱ

仁王別橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 49.8 8 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅱ

女名春別橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 125.1 8.5 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

朧月橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 10.4 9.5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

小沢橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 4 11.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

小沢橋（右歩道） 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 10.6 2.5 鋼 1987 37 ○ R2年度 Ⅰ

オロマップ橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 20.8 9.9 PC 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

西舎橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 338.1 7 PC 1972 52 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

西川橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 7.3 10.8 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

ケバウ橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 30 11 鋼 1968 56 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

ケバウ橋（右歩道） 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 30 2.8 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

西幌橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 5.5 20 RC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

赤川橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 15.5 9.8 RC 1968 56 ○ R6年度

月寒橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 24.6 10 鋼 1969 55 ○● R6年度

乳呑橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 22 16.3 PC 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

浦河跨線橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 137.4 16.3 混合 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

浦河橋 国道236号 室蘭 浦河 浦河町 5.1 20 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

日占橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 111 8.7 混合 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

舟水橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 70 10.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

銀沢橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 79 7.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

三菜頃橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 30 10 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

紅葉橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 118.6 9.7 混合 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、床版補
修

轟橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 55.5 10.7 混合 1984 40 ○ R5年度 Ⅱ

日高大橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 137 8.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅱ

三岩橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 122.9 8.5 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

岩内橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 46 9 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅱ

景勝橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 116 9.7 鋼 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

龍門橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 170.4 9.5 鋼 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、橋台補
修

送水橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 7.3 8.7 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

余水橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 8.4 8.6 PC 1962 62 ○● R5年度 Ⅲ 橋台補修

幌去橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 155.3 12 鋼 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ

清見橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 12.6 9 PC 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

振内橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 164 10.2 鋼 2016 8 ○ R5年度 Ⅱ

妻恋橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 7.3 9.7 PC 1975 49 ○ R5年度 Ⅱ

部鳧橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 9.9 11.5 RC 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

部鳧橋（右歩道） 国道237号 室蘭 日高 平取町 13.5 2.3 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅱ

下幌毛志橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 38.1 13 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ
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藤内橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 27 10.2 鋼 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、伸縮装
置補修

長知内橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 331 12 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅰ

額平橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 313 12 PC 1994 30 ○ R5年度 Ⅱ

看々橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 144.4 12 鋼 1988 36 ○ R5年度 Ⅰ

オサツ橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 66 15.5 PC 1995 29 ○ R6年度

シケレベ橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 11.7 10 RC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

二風谷橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 12.6 10 RC 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

亜別橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 47 12.5 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

新平取大橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 375 11.5 鋼 2000 24 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、伸縮装
置補修

オバウシナイ橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 33.5 14.7 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅱ

新生橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 7.3 11.8 PC 1961 63 ○ R5年度 Ⅰ

二風谷溝橋 国道237号 室蘭 日高 平取町 31.3 14.2 RC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

善助橋 国道237号 室蘭 日高 日高町 3 11 RC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

オマナイ橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 174.2 8.5 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅲ その他補修

桂木橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 129.6 8.5 鋼 1986 38 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

大和橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 16 9.7 PC 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ その他附属物補修

豊進橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 16 15.3 PC 1967 57 ● ● ● ○ R5年度 Ⅲ 床版補修

豊里橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 27 14.5 RC 1966 58 ○ R6年度

稲豊橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 27 14.5 RC 1966 58 ○ R6年度

稲里橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 31 12.5 鋼 1988 36 ○ R5年度 Ⅱ

佐主橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 85 9.8 鋼 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、橋台補
修

穂別大橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 506.2 10.3 鋼 1979 45 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修

山水橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 53.5 9.3 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

沼の沢橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 188 7.5 鋼 1983 41 ○● R3年度 Ⅲ 伸縮装置補修

ペンケ橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 120.7 7.5 鋼 1985 39 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

下福山橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 129.9 7.5 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

オロロップ橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 205.9 7.5 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

福山橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 134.7 8.7 鋼 1984 40 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

福山大橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 160 8.5 PC 1968 56 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

千坂橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 138.7 8 鋼 1975 49 ○ R3年度 Ⅱ

オコタン橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 338 9.7 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

モトツ橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 62 7.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

福穂橋 国道274号 室蘭 日高 むかわ町 210 8.5 鋼 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

穂高橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 140.6 8.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

高翠橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 114 9.7 鋼 1988 36 ○ R5年度 Ⅰ

占翠橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 167 9.7 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

名石橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 39.6 10.7 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

赤岩大橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 157.4 12.2 混合 1970 54 ○ R3年度 Ⅱ

渓流大橋 国道274号 室蘭 日高 占冠村 153.7 8.5 鋼 1974 50 ○● R6年度

日夕橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 30 10.7 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

新川橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 3.9 21.4 RC 1993 31 ○ R3年度 Ⅰ

千呂露橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 120.9 10.5 PC 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

唐沢橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 9.1 13 PC 2004 20 ○ R4年度 Ⅱ

福本沢川橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 3 9.6 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

占瀬橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 39.4 8.5 PC 1979 45 ○ R6年度

大颱橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 66.7 8.5 PC 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

日栄橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 59.6 7.5 PC 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

双岩橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 25 9 PC 1973 51 ○ R6年度

岩瀬橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 64.6 8.5 PC 2018 6 ○ R2年度 Ⅰ

清瀬橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 64 7.5 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅱ

上滝橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 57 9.5 PC 1999 25 ○● R2年度 Ⅲ
橋台補修、伸縮装
置補修、支承補修

ニセクシュマナイ橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 51 9.5 鋼 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

岩魚橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 51.8 9.5 鋼 2003 21 ○ R4年度 Ⅱ

鹿鳴橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 22.7 8.5 PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

中の沢橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 58 7.5 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ
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清流橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 115 7.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

浪の沢橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 138 7.5 鋼 1983 41 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

嶺雲大橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 205 8.5 鋼 1987 37 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

新清見橋 国道274号 室蘭 日高 日高町 105 7.5 PC 2009 15 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

緑跨線橋 国道276号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 72 23.8 鋼 2019 5 ○ R3年度 Ⅱ

第１号橋 国道276号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 8 23.8 RC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

第４号橋 国道276号 室蘭 苫小牧 苫小牧市 11 23.8 RC 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

広島橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 95.8 9.5 鋼 1996 28 ○ R4年度 Ⅰ

左沢橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 10.5 8.5 PC 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

後別橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 60 8.5 鋼 1980 44 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

右沢橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 5 8.5 RC 1981 43 ○ R2年度 Ⅰ

幸生橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 39.5 8.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

長流別橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 39.5 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

老山橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 35.9 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

大笛橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 51.2 8.5 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

中笛橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 21 8.5 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

小笛橋 国道276号 室蘭 有珠 伊達市 47 8.5 鋼 1982 42 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

幌別橋 国道336号 室蘭 浦河 浦河町 305 8.5 PC 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

幌別小橋 国道336号 室蘭 浦河 浦河町 10.4 9 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

幌別小橋歩道橋 国道336号 室蘭 浦河 浦河町 11.56 2.8 PC 2022 2 ○ R5年度 Ⅰ

鵜苫跨線橋 国道336号 室蘭 浦河 浦河町 13.4 8.5 鋼 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

幌別橋歩道橋 国道336号 室蘭 浦河 浦河町 306.5 2.8 鋼 2022 2 ○ R5年度 Ⅰ

鵜苫橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 22 9.5 鋼 1971 53 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

笛似橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 13.5 13.9 RC/PC 1967 57 ○ R5年度 Ⅱ

寒別橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 18.5 11.5 鋼 1969 55 ○ R6年度

様似橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 65.1 14.5 PC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

モベツ橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 20.5 10.9 RC/PC 1961 63 ○ R5年度 Ⅱ

白里谷橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 6.3 9 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

幌蘂橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 27.1 10.9 PC 1969 55 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

緑橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 17.7 11 PC 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

冬島橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 12.8 12 PC 1959 65 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

押木橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 6.3 9.5 PC 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

幌満橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 125 11 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

留崎橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 25.1 11.4 PC 1963 61 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

二雁別橋 国道336号 室蘭 浦河 様似町 67 9.5 PC 2018 6 ○ R6年度

笛舞橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 6.3 10.5 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

扶桑橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 30.3 9 鋼 1968 56 ○ R6年度

南部家橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 21.8 14.5 PC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

幌泉橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 8.4 11 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

幌泉跨道橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 14.3 17 RC 1986 38 ○ R2年度 Ⅱ

歌別橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 40 9.5 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

伏見橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 24 9.5 鋼 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ
主桁補修、伸縮装
置補修

阿津橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 19.8 9.7 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

桜橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 64.9 9.6 PC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

桜橋（左歩道） 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 64.9 2.5 PC 1977 47 ○ R4年度 Ⅰ

新咲梅橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 35 9.5 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

猿留橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 178.9 6 PC 1960 64 ○ R4年度 Ⅱ

猿留橋（左歩道） 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 178.9 2.5 鋼 1976 48 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

沖見橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 19.7 10.2 PC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

浦路橋 国道336号 室蘭 浦河 えりも町 13.5 11.5 PC 1978 46 ○ R6年度

長寿橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 32 8 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

落合橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 59 12.5 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

村雨橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 19.7 13.5 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

優徳橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 11.4 12 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

優徳跨線橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 25.8 8.5 鋼 1968 56 ○ R6年度

【橋梁】 49 ／ 80



修繕

開建 事務所
年度

（西暦）
経過
年数

R6 R7 R8 R9 R10 年度 判定 主な措置内容

施設名 所在地
橋長

（ｍ）
全幅員
（ｍ）

橋梁の
種類

建設

施設諸元

路線名

管理者
点検・修繕計画

（○：定期点検 ●：修繕工事）
点検

令和６年度以降の予定 直近の点検結果

橋梁長寿命化修繕計画（橋梁リスト）

出湯橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 10.5 9 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

温泉橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 92 12.5 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

蟠渓橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 60.5 6 PC 1957 67 ○ R6年度

レルコマ橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 15.7 10.5 PC 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

滝下橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 17.5 16 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

栄橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 20 22 PC 1992 32 ○ R4年度 Ⅰ

新山橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 19.6 7.5 PC 1977 47 ○ R4年度 Ⅰ

新山橋（左歩道） 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 31.9 3 PC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

春香橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 11.5 9.5 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

上久保内橋 国道453号 室蘭 有珠 壮瞥町 9.4 9 PC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

月光橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 7 9.8 RC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

月光橋（右歩道） 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 9.4 1.5 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

北湯沢橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 107.8 12.5 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅱ

新長流川橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 83.6 12 鋼 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

奥の沢橋 国道453号 室蘭 有珠 伊達市 16.7 12 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

平和橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 17.7 10.5 PC 2007 17 ○ R6年度

木無別橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 17.7 13.5 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

奔尺別橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 8.5 8.5 鋼 1963 61 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

尺別橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 40.1 7 鋼 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

音別橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 166.8 7 鋼 1962 62 ○● R6年度

音別橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 166.8 2.5 鋼 1992 32 ○ R6年度

音別橋（左歩道） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 166.8 2 鋼 1978 46 ○ R6年度

風連別橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 30 8.1 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

風連別橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 30 3.3 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

風連別橋（左歩道） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 30 3.3 鋼 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

乳呑橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 8.5 8.5 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

音別跨線橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 15 9.9 鋼 1964 60 ○● R2年度 Ⅲ 主桁、支承補修

馬主来橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 120.1 8 鋼 1963 61 ○● ● R6年度

馬主来橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 120.1 2.5 鋼 1979 45 ○ R6年度

和天別橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 66.2 7 鋼 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

和天別橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 白糠町 66.2 2 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

白糠橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 191 18 鋼 1997 27 ○ R6年度

宮下橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 18 17.2 RC 1962 62 ○ R4年度 Ⅱ

岬橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 10.5 8.8 PC 1962 62 ○ R2年度 Ⅰ

岬橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 白糠町 24 3 鋼 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

白砂橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 22.3 18 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

庶路橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 151.7 7 鋼 1960 64 ○● ● R6年度

庶路橋（右歩道） 国道38号 釧路 釧路 白糠町 151.7 2.5 鋼 1987 37 ○ R6年度

庶路橋（左歩道） 国道38号 釧路 釧路 白糠町 151.7 1.5 鋼 1968 56 ○ R6年度

恋問橋 国道38号 釧路 釧路 白糠町 99.9 12.5 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

大楽毛跨線橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 13.5 14.5 鋼 1989 35 ○ ● R2年度 Ⅲ その他補修

大楽毛跨線橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 13.1 14.5 鋼 1962 62 ○ ● R2年度 Ⅲ その他補修

大楽毛高架橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 36 11.15 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

大楽毛高架橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 36 11.15 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

大楽毛跨道橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 5.4 41.5 RC 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

大楽毛橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 220.8 10.7 鋼 1967 57 ○ R2年度 Ⅱ

大楽毛橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 220.8 10.7 鋼 1975 49 ○ R2年度 Ⅰ

大楽毛川橋（Ｌランプ） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 27.89 11 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

大楽毛川橋（Ｒランプ） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 28.21 11 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

大楽毛川橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 28 13.25 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

大楽毛川橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 28.1 12.15 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅱ

まりも高架橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 307 9.3 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

まりも高架橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 307 9.3 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅱ

阿寒川大橋（下り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 310 13.7 鋼 1999 25 ○ R6年度

阿寒川大橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 310 13.7 鋼 1999 25 ○ R6年度
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星が浦北通高架橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 378 10.4 鋼 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

野嵐橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 15 22 PC 1971 53 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

釧路大橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 287.2 18.5 鋼 1972 52 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、主桁補
修

釧路跨線橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 212.2 21.2 混合 1972 52 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、その他
補修

釧路跨線橋（L階段） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 18.3 2.3 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

釧路跨線橋（R階段） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 37.5 2.3 RC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

釧路跨線橋（右階段） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 25.1 2.3 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

幣舞橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 124 33.8 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

鶴野跨道橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 28 11.15 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅱ

仁々志別川橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 56.6 23.5 鋼 2013 11 ○ R3年度 Ⅱ

鶴野橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 74.4 10.5 鋼 2013 11 ○ R3年度 Ⅱ

鶴野歩道橋 国道38号 釧路 釧路 釧路市 59.2 3.8 鋼 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

星が浦北通高架橋（上り） 国道38号 釧路 釧路 釧路市 378.6 9.3 鋼 2021 3 ○ R4年度 Ⅰ

広里高架橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 35.9 12 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

新釧路大橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 733 10.5 鋼 2004 20 ○ R3年度 Ⅱ

昭和橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 59 10.5 鋼 2009 15 ○ R4年度 Ⅱ

新釧網跨線橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路町 16.6 17.3 PC 2008 16 ○ R2年度 Ⅱ

釧路東IC跨線橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 16.66 10.5 PC 2008 16 ○ R2年度 Ⅰ

ボックスカルバート（柳橋通） 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 17.5 19.1 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

ボックスカルバート 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 6.9 12 RC 2008 16 ○ R4年度 Ⅰ

ボックスカルバート（雪氷Uターン路） 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路市 6.4 13 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

雪裡大橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路町 235 10.5 鋼 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

中央大橋 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路町 257.4 11.5 鋼 2003 21 ○ R3年度 Ⅱ

№1ボックスカルバート 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路町 7.6 27.9 RC 2007 17 ○ R4年度 Ⅰ

№2ボックスカルバート 国道38号（釧路外環状道路） 釧路 釧路 釧路町 20.2 19.3 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

阿雪裡橋（下り） 国道44号 釧路 釧路 釧路市 32.6 12.2 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅱ

阿雪裡橋（上り） 国道44号 釧路 釧路 釧路市 32.9 14.7 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅱ

雪裡橋（下り） 国道44号 釧路 釧路 釧路町 99.3 13.2 鋼 1979 45 ○ R6年度

雪裡橋（上り） 国道44号 釧路 釧路 釧路町 99.4 7 鋼 1965 59 ○ R6年度

釧網跨線橋（下り） 国道44号 釧路 釧路 釧路町 65 15.5 鋼 1991 33 ○● ● R2年度 Ⅲ 床版補修

釧網跨線橋（上り） 国道44号 釧路 釧路 釧路町 65 14.5 鋼 1973 51 ○● ● R2年度 Ⅲ その他補修

高台橋 国道44号 釧路 釧路 釧路町 44.7 9 鋼 1985 39 ○ R6年度

別保跨線橋 国道44号 釧路 釧路 釧路町 17.26 9 鋼 1965 59 ○ ● R2年度 Ⅲ
床版補修、その他
補修

南沢橋 国道44号 釧路 釧路 釧路町 21.7 7 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

上尾幌橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 7 8.5 鋼 1965 59 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

末広橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 24.7 8.1 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅱ

末広橋（右歩道） 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 24.7 2.4 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

苫多橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 15.7 13.5 PC 1996 28 ○ R6年度

新橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 3 9 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

乙幌橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 18.5 8.5 鋼 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

第３尾幌橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 26.7 7 PC 1965 59 ○ R6年度

門静跨線橋 国道44号 釧路 釧路 厚岸町 90.8 8.5 鋼 1969 55 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、その他
補修

尾幌橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 60 7.5 鋼 1969 55 ○● R3年度 Ⅲ
横桁補修、伸縮装
置補修、地覆補修

大別橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 35.7 9 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

別寒辺牛橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 35 10.7 鋼 2015 9 ○ R4年度 Ⅰ

糸魚橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 2 16 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

久美橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 3 8.5 RC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

糸魚沢橋 国道44号 釧路 根室 厚岸町 15.7 7.5 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

比里別橋 国道44号 釧路 根室 浜中町 23 9 鋼 1968 56 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

熊牛橋 国道44号 釧路 根室 浜中町 16 9 RC 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

厚床跨線橋（廃線） 国道44号 釧路 根室 根室市 17.8 12 鋼 1979 45 ○● R3年度 Ⅲ
床版補修、その他
補修

別当賀橋 国道44号 釧路 根室 根室市 50.1 7 鋼 1967 57 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

東梅橋 国道44号 釧路 根室 根室市 21 9 鋼 1968 56 ● ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

東梅橋（右歩道） 国道44号 釧路 根室 根室市 21.6 3 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅰ

温根沼大橋 国道44号 釧路 根室 根室市 456 14.5 鋼 1995 29 ○● ● R6年度
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穂香橋 国道44号 釧路 根室 根室市 5 11 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

穂香橋（左歩道） 国道44号 釧路 根室 根室市 5 2 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

西浜橋 国道44号 釧路 根室 根室市 19.9 25 鋼 1980 44 ○ R2年度 Ⅱ

幌茂尻川橋 国道44号（根室道路） 釧路 根室 根室市 19.7 14.4 PC 2017 7 ○ R6年度

新穂香橋 国道44号（根室道路） 釧路 根室 根室市 20 17.1 PC 2015 9 ○ R6年度

共和川橋 国道44号（根室道路） 釧路 釧路 釧路町 238 11.5 鋼 2005 19 ○ R2年度 Ⅱ

オビラシケ川橋 国道44号（根室道路） 釧路 釧路 釧路町 394.6 10.3 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

新別保大橋 国道44号（根室道路） 釧路 釧路 釧路町 248 10.3 鋼 2015 9 ○ R2年度 Ⅰ

境橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 16 13.5 PC 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

相生橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 12.5 8.5 PC 1960 64 ○ R3年度 Ⅱ

時岡橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 18.7 10.2 PC 2022 2 ○ R4年度 Ⅰ

時岡橋（左歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 17.5 3 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

荒磯橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 11.5 9.7 PC 1962 62 ○● R5年度 Ⅲ その他補修

高谷橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 11.5 9.7 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

沼館橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 12.6 9.5 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

霰橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 7.2 13.8 RC 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

迂遠別橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 36.35 8.3 鋼 1961 63 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

茜橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 11.42 9.1 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

茜橋（右歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 11.42 2.9 鋼 1982 42 ○ R5年度 Ⅰ

旭橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 18 12.2 鋼 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

旭橋（右歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 18 3.53 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

旭橋（左歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 18 3.53 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

乙別橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 28 11 鋼 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

乙別橋（右歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 28 3.9 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

乙別橋（左歩道） 国道240号 釧路 釧路 釧路市 28 3.9 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

富士見橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 129.4 15.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

松之恵橋 国道240号 釧路 釧路 釧路市 157.1 10.9 PC 1963 61 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

半月橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 12.7 11.75 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅱ

彩橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 10.7 9.7 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

阿寒川橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 40.1 8.2 鋼 1963 61 ○ R5年度 Ⅱ

温根内橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 21.7 9.7 鋼 1960 64 ○● R5年度 Ⅲ その他補修

恵橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 9.45 9.7 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅱ

上飽別橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 19.53 10.2 鋼 1963 61 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

阿寒橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 21.7 8.5 鋼 1961 63 ○ R6年度

雄観橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 28.7 9.7 鋼 1958 66 ○ R5年度 Ⅰ

清流橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 29.5 12 PC 1993 31 ○ R6年度

滝見橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 35 12.95 鋼 1965 59 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

阿寒湖畔橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 16.7 16.3 PC 1994 30 ○ R5年度 Ⅰ

仏夫子橋 国道240号 釧路 弟子屈 釧路市 19.6 9.7 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

摩周大橋 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 74 20 鋼 1989 35 ○ R4年度 Ⅱ

奥春別橋 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 26.9 9 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

奥春別橋（左歩道） 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 26.9 2.5 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

豊生橋 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 36 10.2 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

夕映橋 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 36 10.2 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

清水の沢橋 国道241号 釧路 弟子屈 弟子屈町 163.3 8.7 鋼 1969 55 ● ○ R5年度 Ⅲ 床版補修

一条橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 13.9 8.5 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

島見橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 17.4 8.5 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

島見橋（左歩道） 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 17.4 2.5 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

夕暮橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 28.9 8.5 混合 1956 68 ○ R6年度

夕暮橋（左歩道） 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 29.3 3 鋼 2003 21 ○ R6年度

札友内橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 40 9 鋼 1970 54 ○● R6年度

札友内跨線橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 11.9 9 鋼 1971 53 ○ ● R2年度 Ⅲ 伸縮装置補修

穣橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 16 9 鋼 1971 53 ○● R6年度

境橋 国道243号 釧路 弟子屈 弟子屈町 16 10.2 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

虹別橋 国道243号 釧路 弟子屈 標茶町 29.98 11.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ
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観山橋 国道243号 釧路 中標津 標茶町 14.8 8.5 混合 1954 70 ○ R6年度

大平原跨道橋 国道243号 釧路 中標津 別海町 42 12.5 PC 2000 24 ○ R6年度

然内橋 国道243号 釧路 中標津 別海町 16.54 9.7 RC 1963 61 ○ R5年度 Ⅱ

然内小橋 国道243号 釧路 中標津 別海町 10.5 8.5 RC 1966 58 ○● R6年度

千歳橋 国道243号 釧路 中標津 別海町 60 12.5 PC 2015 9 ○ R5年度 Ⅰ

西別川橋 国道243号 釧路 中標津 別海町 73.9 12.5 鋼 1960 64 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

克巳橋 国道243号 釧路 根室 別海町 11.5 8.5 PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

矢臼別橋 国道243号 釧路 根室 別海町 60.1 7.5 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

奥行臼橋 国道243号 釧路 根室 別海町 18.5 8.5 鋼 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

風蓮橋 国道243号 釧路 根室 根室市 60 8.7 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅱ

仙境橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 30 9.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

相対橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 30 8.5 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

一休橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 60 7.5 鋼 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

中央橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 30 8.5 鋼 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

金山橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 175 8.5 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅱ

第４１号橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 9.4 8.5 PC 1972 52 ○ R6年度

伊茶仁橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 26.7 14.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

標津橋（下り） 国道244号 釧路 中標津 標津町 212.6 6 鋼 1962 62 ○● R2年度 Ⅲ
主桁補修、支承補
修、伸縮装置補修

標津橋（上り） 国道244号 釧路 中標津 標津町 220.4 7.8 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

昭橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 4 17.2 RC 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

茶志骨橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 18 13.7 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

オンネ茶志骨橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 16.44 9.7 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

当幌橋 国道244号 釧路 中標津 標津町 22 9.7 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

飛雁橋 国道244号 釧路 中標津 別海町 50 7.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

九虫橋 国道244号 釧路 中標津 別海町 35 11 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

春別橋 国道244号 釧路 中標津 別海町 48 9.7 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

雷床丹橋 国道244号 釧路 中標津 別海町 15 9.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

床丹橋 国道244号 釧路 中標津 別海町 80 8.8 鋼 1971 53 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

西丸別橋 国道244号 釧路 根室 別海町 26.7 9.7 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

別海橋 国道244号 釧路 根室 別海町 142.5 8.8 鋼 1971 53 ○ R6年度

萬橋 国道244号 釧路 根室 別海町 18 8.5 鋼 1973 51 ○ R6年度

ポン川橋 国道244号 釧路 根室 別海町 30 9.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

万年橋 国道244号 釧路 根室 別海町 99 8.7 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

木村橋 国道244号 釧路 根室 別海町 4 8.5 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

上別保跨線橋 国道272号 釧路 釧路 釧路町 17.26 9 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

明月橋 国道272号 釧路 釧路 釧路町 24.8 15 PC 2015 9 ○ R4年度 Ⅰ

別保川橋 国道272号 釧路 釧路 釧路町 51.2 13.8 鋼 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

上別保川橋 国道272号 釧路 釧路 釧路町 40.2 13.8 鋼 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

観月橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 21.7 8 鋼 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

弥生橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 16.9 8 PC 1962 62 ○ R6年度

藤橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 16.9 8 PC 1962 62 ○ R2年度 Ⅰ

峯月橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 22.9 8 PC 1962 62 ○ R3年度 Ⅱ

茶安別橋 国道272号 釧路 中標津 標茶町 25 8 鋼 1964 60 ○ R4年度 Ⅱ

平野橋 国道272号 釧路 中標津 標茶町 12.5 8 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

多刈橋 国道272号 釧路 中標津 標茶町 25 8 鋼 1966 58 ○ R6年度

別寒橋 国道272号 釧路 中標津 標茶町 19 8 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

新松風橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 15.8 13.8 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

新鶯橋 国道272号 釧路 釧路 標茶町 16.4 13.8 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

西フッポウシ橋 国道272号 釧路 中標津 厚岸町 22 8 鋼 1966 58 ○ R2年度 Ⅱ

西春別１号跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 6 21 RC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

西春別２号跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 6.2 11 RC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

西風蓮橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 31.2 11 鋼 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

西春別７６線跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 8 13 RC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

中風蓮橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 30.2 11 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

新富橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 29.2 21 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅱ
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紅葉橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 22.8 11 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

時雨橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 22.8 11 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

西春別３号跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 6 21 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

新西春別橋（下り） 国道272号 釧路 中標津 別海町 61 10.6 PC 2002 22 ○ R6年度

新西春別橋（上り） 国道272号 釧路 中標津 別海町 61 10 PC 1998 26 ○ R6年度

福栄橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 16.7 11 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

本別柏野跨線橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 9.8 23.1 RC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

奔恩根別橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 18 8 鋼 1969 55 ○ R6年度

稔橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 30 8 鋼 1972 52 ○ R6年度

朝日橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 16.6 8 鋼 1971 53 ○ R6年度

73線跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 27.2 6.5 PC 2003 21 ○ R6年度

西春茶内線跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 28 6.5 PC 2003 21 ○ R6年度

66線跨道橋 国道272号 釧路 中標津 別海町 27.5 6.5 PC 2000 24 ○ R6年度

豊岡橋 国道272号 釧路 中標津 中標津町 23.4 8 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

りんどう大橋 国道272号 釧路 中標津 中標津町 173 13.5 鋼 1993 31 ○ R6年度

綱橋 国道272号 釧路 中標津 中標津町 12.4 8 鋼 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

綱橋（右歩道） 国道272号 釧路 中標津 中標津町 12.4 3 鋼 1977 47 ○ R2年度 Ⅰ

乱渓橋 国道272号 釧路 中標津 中標津町 10.4 11 PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

徒川橋 国道272号 釧路 中標津 中標津町 15 8 鋼 1965 59 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

徒川橋（右歩道） 国道272号 釧路 中標津 中標津町 15 3 鋼 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

釧勝橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 181 8.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

浦賀橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 98 7 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

白妙橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 30 8.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

薫楓橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 26 8.7 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

鶯啼橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 32 8.7 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅱ

華菜橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 40 8.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

望渓橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 35 8 鋼 1967 57 ○ R6年度

紀栄橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 25 8 PC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

由美橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 19 7.5 PC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

八重橋 国道274号 釧路 釧路 白糠町 19.06 9.2 RC 1981 43 ○ R5年度 Ⅱ

雪景橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 93.5 9.2 PC 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

中央橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 95.6 8 鋼 1984 40 ○● R6年度

オリヨマップ橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 15.2 9.5 PC 2001 23 ○ R6年度

ポン仁々志別橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 29.5 10.7 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅱ

末永橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 22.8 8.7 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

藤橋 国道274号 釧路 弟子屈 釧路市 14.5 8.7 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅰ

茂幌呂橋 国道274号 釧路 弟子屈 鶴居村 29.2 9.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

幌呂橋 国道274号 釧路 弟子屈 鶴居村 59.1 9.2 PC 1991 33 ○ R5年度 Ⅰ

茂幌橋 国道274号 釧路 弟子屈 鶴居村 46 9.2 PC 1988 36 ○ R5年度 Ⅰ

支雪裡橋 国道274号 釧路 弟子屈 鶴居村 72 8 鋼 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

境橋 国道274号 釧路 弟子屈 鶴居村 24.12 11.5 混合 1956 68 ○ R5年度 Ⅱ

久著呂橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 15.61 12 PC 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

楓橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 4 8 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

沼幌橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 19.7 11 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

草原橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 79 7 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅱ

恵橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 60.1 7.5 鋼 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

西橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 6.3 7.5 PC 1971 53 ○ R6年度

中橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 7.1 9.7 RC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

東橋 国道274号 釧路 弟子屈 標茶町 6.3 7.5 PC 1971 53 ○ R6年度

緑橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 8 18 PC 1994 30 ○ R6年度

熊越橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 78.2 18 鋼 1996 28 ○ R6年度

湯元橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 62.2 11 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

湯の沢橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 45.8 11 鋼 1985 39 ○ R4年度 Ⅱ

知床大橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 175 7.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

岩渓橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 19.4 9.3 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ
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翔雲橋 国道334号 釧路 中標津 羅臼町 351 7 鋼 1975 49 ○ R4年度 Ⅱ

松法橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 17.8 18 PC 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

知西別橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 65.3 18 PC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

立刈臼橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 16.7 18.5 PC 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

精神川橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 59.6 17 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

ポン春刈古丹橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 28.9 17 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

春刈古丹橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 70 17.5 PC 1987 37 ○ R4年度 Ⅱ

海望橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 42 9.5 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅱ

幌萌橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 60 9.5 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅱ

幌萌跨道橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 7 9.2 RC 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

鴎鳴橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 65 9.5 鋼 1997 27 ○ R6年度

茶志別橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 144 8.5 鋼 1993 31 ○ R6年度

ポン陸志別橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 17.7 12.5 PC 1983 41 ○ R3年度 Ⅰ

陸志別橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 76.7 15.5 鋼 1984 40 ○● R3年度 Ⅲ
横桁補修、対傾構
補修

居麻布橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 15.7 12.5 PC 1982 42 ○ R6年度

植別橋 国道335号 釧路 中標津 羅臼町 82.5 12 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

鬼尾内川橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 16.2 8.5 PC 2017 7 ○ R5年度 Ⅰ

シンコウシ沢川橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 50 8 鋼 2017 7 ○ R5年度 Ⅰ

元崎無異橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 51.2 8.5 PC 2008 16 ○ R6年度

崎無異橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 50.2 8.5 PC 2008 16 ○ R6年度

薫別橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 97 12 鋼 1992 32 ○ R6年度

古多糠大橋 国道335号 釧路 中標津 標津町 172 11.5 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

忠類橋（下り） 国道335号 釧路 中標津 標津町 142.7 8 鋼 1987 37 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

忠類橋（上り） 国道335号 釧路 中標津 標津町 142.7 5.5 鋼 1957 67 ○ R2年度 Ⅰ

天寧橋 国道391号 釧路 釧路 釧路町 10.2 29 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅱ

遠矢跨線橋 国道391号 釧路 釧路 釧路町 20.6 8.7 鋼 1974 50 ○ ● R2年度 Ⅲ
床版補修、伸縮装
置補修

遠矢跨線橋（左歩道） 国道391号 釧路 釧路 釧路町 20.6 2.5 鋼 1981 43 ○ ● R2年度 Ⅲ
高欄補修、その他
補修

達古武橋 国道391号 釧路 釧路 釧路町 15.5 9.5 鋼 1980 44 ○● R6年度

達古武橋（左歩道） 国道391号 釧路 釧路 釧路町 15.5 3 鋼 1995 29 ○ R6年度

塘路橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 40.6 6 PC 1961 63 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

塘路橋（左歩道） 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 42.3 3 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

シラルトロ橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 175.5 7 鋼 1977 47 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

冷泉橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 150 7 鋼 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

塘見橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 18.5 7.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

白尾鳥橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 18.5 7.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

南標茶橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 14.6 15.5 PC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

瀬文平橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 164.2 12 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

第１坂佐橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 8 11.7 RC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

第２坂佐橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 3 8 RC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

磯分内橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 26.5 12 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

境橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 8.4 11.5 PC 1977 47 ○ R6年度

五十石跨線橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 33.2 9 鋼 2017 7 ○ R2年度 Ⅰ

五十石橋 国道391号 釧路 弟子屈 標茶町 255 8.5 鋼 2017 7 ○ R6年度

磯分内跨線橋 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 39.5 8.5 鋼 1971 53 ○ ● R2年度 Ⅲ
床版補修、橋台補
修

磯分内跨線橋（左歩道） 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 51 3 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

仁多橋 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 12.44 9.7 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

蘇生橋 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 17.5 8.5 鋼 1973 51 ○ R6年度

蘇生橋（左歩道） 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 17.5 2.6 PC 1993 31 ○ R6年度

下野橋 国道391号 釧路 弟子屈 弟子屈町 19.46 9.7 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

白糠跨線橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 147.26 11.7 混合 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

白糠跨線橋（右歩道） 国道392号 釧路 釧路 白糠町 20 1.5 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

白糠跨線橋（左歩道） 国道392号 釧路 釧路 白糠町 20 1.5 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

観月橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 19.7 15.3 PC 1991 33 ○ R5年度 Ⅰ

眞光橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 12.6 8.7 RC/PC 1967 57 ○ R6年度

松川橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 13.5 10.2 PC 1967 57 ○ R6年度
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柳橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 6.4 7.5 RC 1962 62 ○ R2年度 Ⅱ

八間橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 12.5 7.5 PC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

鍛高橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 21.7 6 PC 1960 64 ○ R3年度 Ⅱ

清水橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 91.7 6 鋼 1961 63 ○ R4年度 Ⅱ

共栄橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 90.7 6 PC 1961 63 ○ R4年度 Ⅱ

縫別跨道橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 67.4 8.5 PC 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

縫別橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 39.2 8.5 鋼 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

佃橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 6.4 6.5 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅱ

千代橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 111.2 6.9 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

松五郎橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 163.1 7.2 鋼 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

保静橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 154 17 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

松平橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 48.6 19 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

明橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 83.2 19 鋼 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

薫橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 18 19 RC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

美恵橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 97.7 7.2 PC 1965 59 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

渓川橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 19.7 9.5 PC 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

水清橋 国道392号 釧路 釧路 白糠町 14.5 8 PC 1978 46 ○ R2年度 Ⅱ

音別川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 91.8 11.2 鋼 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

衆音橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 64 11.2 鋼 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

ヤツナミ橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 166 11.2 鋼 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

衆音別川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 201.2 11.2 鋼 2013 11 ○ R2年度 Ⅱ

里音別川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 623 11.2 PC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

カラマン沢川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 122 11.2 鋼 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

宇遠別川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 36.1 12 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

№1ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 7.2 11.2 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

№2ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 釧路市 8.3 14 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

ヤスイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 138 10.5 鋼 2012 12 ○ R3年度 Ⅱ

南上茶路橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 247 10.6 鋼 2012 12 ○ R3年度 Ⅰ

茶路川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 252 10.6 鋼 2012 12 ○ R3年度 Ⅰ

国道３９２号橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 51 10.6 鋼 2007 17 ○ R3年度 Ⅰ

縫別川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 128 10.5 鋼 2010 14 ○ R3年度 Ⅱ

ノイベツ橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 58.4 10.5 鋼 2007 17 ○ R3年度 Ⅱ

フモト川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 168 10.5 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅱ

フモト橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 25 17.9 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

クショナイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 162 10.5 鋼 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

タンネナイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 214 10.3 鋼 2010 14 ○ R3年度 Ⅱ

庶路川橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 123 10.3 鋼 2008 16 ○ R3年度 Ⅱ

№8ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 5.2 18.7 RC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

№20パイプカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 4.8 19.7 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

ICボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 13.1 10.5 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

№18ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 8.9 17.5 RC 2011 13 ○● R4年度 Ⅲ 下部断面補修

№19ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 4 15.6 RC 2007 17 ○ R4年度 Ⅰ

№20ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 白糠町 10 21 RC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

KP201.9橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 6.6 14.3 RC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

オーラポロ橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 52 10.6 PC 2007 17 ○● R3年度 Ⅲ
伸縮装置補修、橋
台補修

うらは橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 18.7 12 PC 2014 10 ○ R3年度 Ⅰ

KP205.1橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 5.4 12 RC 2013 11 ○ R3年度 Ⅰ

ほろま橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 84.6 10.5 鋼 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

KP196.3橋（上り） 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 8.4 8.2 RC 2005 19 ○ R6年度

KP196.3橋（下り） 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 8.4 8.2 RC 2005 19 ○ R6年度

栄穂橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 浦幌町 117 10.5 鋼 2008 16 ○ R3年度 Ⅱ

町道ボックスカルバート 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 本別町 13.2 12 RC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

貴老路大橋 北海道横断自動車道 黒松内釧路線 釧路 釧路 本別町 730 10.3 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅱ

白樺橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 12.6 14 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

北新橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 12.5 16 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ
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福神橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 25.1 8 PC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

福神橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 新得町 31 2 鋼 1985 39 ○ R3年度 Ⅰ

福神橋（右歩道） 国道38号 帯広 帯広 新得町 25.1 2 鋼 2016 8 ○ R3年度 Ⅱ

新得大橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 120 11 鋼 1965 59 ○ R3年度 Ⅱ

新栄橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 67 11 鋼 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

新栄橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 新得町 69.3 3 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

東進橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 42.8 14 PC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

南新得橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 12.5 8.5 PC 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

神居橋 国道38号 帯広 帯広 新得町 68.4 11 鋼 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

古潭橋 国道38号 帯広 帯広 清水町 60.1 7 鋼 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

北清水橋 国道38号 帯広 帯広 清水町 18.9 8.8 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

北清水橋（右歩道） 国道38号 帯広 帯広 清水町 18.9 2 鋼 1984 40 ○ R3年度 Ⅱ

羽帯橋 国道38号 帯広 帯広 清水町 13 12.7 PC 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

清見橋 国道38号 帯広 帯広 清水町 50.2 12 PC 2017 7 ○ R6年度

小林橋 国道38号 帯広 帯広 清水町 74.6 10 PC 2017 7 ○ R6年度

芽室橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 126 12.7 鋼 1978 46 ○ R6年度

芽室橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 126 12.7 鋼 1980 44 ○ R6年度

元村橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 41 14.5 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅱ

元村橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 41 14.5 鋼 1987 37 ○ R3年度 Ⅰ

美生橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 180 13.2 鋼 1997 27 ○ R6年度

美生橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 芽室町 180 13.2 鋼 2001 23 ○ R6年度

新帯橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 帯広市 61.6 12.7 鋼 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

新帯橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 帯広市 61.6 12.7 鋼 1983 41 ○ R2年度 Ⅰ

鎮橋 国道38号 帯広 帯広 帯広市 49 23 鋼 1966 58 ● ● ○● ● ● R3年度 Ⅲ 架替（予定）

札内橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 帯広市 622.4 11.8 PC 1985 39 ○ R3年度 Ⅱ

札内橋（右歩道） 国道38号 帯広 帯広 帯広市 435.6 2.9 混合 1967 57 ○ R3年度 Ⅱ

札内橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 帯広市 622.4 8.3 PC 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ

東白人橋（上り） 国道38号 帯広 帯広 幕別町 15.7 15 PC 1998 26 ○ R6年度

東白人橋（下り） 国道38号 帯広 帯広 幕別町 15.7 14.5 PC 1998 26 ○ R6年度

千住橋 国道38号 帯広 帯広 幕別町 228.2 7 鋼 1962 62 ● ○ R2年度 Ⅲ その他補修

千住橋（右歩道） 国道38号 帯広 帯広 幕別町 228.2 2.5 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

止若橋 国道38号 帯広 帯広 幕別町 159.8 10 鋼 1955 69 ○ R4年度 Ⅱ

幕別跨線橋 国道38号 帯広 帯広 幕別町 20.2 12 鋼 1966 58 ○ R6年度

新川橋 国道38号 帯広 帯広 幕別町 9.7 11 PC 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

打内橋 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 19.7 13.5 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

礼作別橋 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 31.9 7 鋼 1964 60 ○ R6年度

礼作別橋（右歩道） 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 31.9 3.1 鋼 1978 46 ○ R6年度

農野牛橋 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 76.3 12 鋼 1983 41 ○● R6年度

豊頃大橋 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 984.2 11 鋼 1983 41 ○● R6年度

豊誉橋 国道38号 帯広 帯広 豊頃町 65 11.7 鋼 1983 41 ○ R6年度

下頃辺橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 77.7 13.5 鋼 1994 30 ○ R6年度

吉野橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 7.3 8.5 PC 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

吉野橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 16 2.5 鋼 1985 39 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

共栄橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 10.5 8.5 PC 1966 58 ○ R2年度 Ⅱ

共栄橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 17.4 2 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

万年橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 129.3 10 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

光南橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 31.8 11 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

公園橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 141.1 10 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

帯富沢橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 10.7 8.5 RC 1962 62 ○ R6年度

元富橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 5.6 8.5 RC 1960 64 ○ R6年度

山陰橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 5.6 8.5 RC 1960 64 ○ R2年度 Ⅰ

清水橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 7.5 8.5 RC 1960 64 ○ R6年度

富沢橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 15 8.5 RC 1960 64 ○ R6年度

豊栄橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 15 8.5 RC 1961 63 ○ R6年度

ゆかり橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 30 7 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅰ
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上厚内橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 37.5 7 RC 1960 64 ○ R2年度 Ⅱ

山鳥橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 39 7 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅱ

上厚内跨線橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 19 9 鋼 1963 61 ○ R6年度

高映橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 60 7 鋼 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

二又橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 13.5 8.5 PC 1963 61 ○ R6年度

峠下橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 8.6 8.5 PC 1965 59 ○ R4年度 Ⅱ

青柳橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 11.6 8.5 PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

九重橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 12.7 8.5 PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

時雨橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 6.3 8.5 PC 1965 59 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

時雨橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 14 3 鋼 1975 49 ○ R4年度 Ⅱ

霜月橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 13.7 8.5 PC 1965 59 ○ R6年度

霜月橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 18.5 3 鋼 1975 49 ○ R6年度

直別橋 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 41.6 7 鋼 1965 59 ○ R6年度

直別橋（左歩道） 国道38号 帯広 帯広 浦幌町 41.6 2.5 鋼 1980 44 ○ R6年度

大通り橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 33.5 23 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅱ

南橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 27.5 27 PC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

南帯橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 398 7 鋼 1961 63 ○ R3年度 Ⅱ

南帯橋（左歩道） 国道236号 帯広 帯広 帯広市 398 2 鋼 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

愛国橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 25 7 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅱ

愛国橋（左歩道） 国道236号 帯広 帯広 帯広市 31.4 1.5 鋼 1973 51 ○ R2年度 Ⅱ

納福橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 25.1 7 PC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

納福橋（左歩道） 国道236号 帯広 帯広 帯広市 25.1 2 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

昭典橋 国道236号 帯広 帯広 帯広市 25.1 7 PC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

昭典橋（左歩道） 国道236号 帯広 帯広 帯広市 25.1 2 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

大和橋 国道236号 帯広 帯広 中札内村 6.5 8.8 RC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

大和橋（右歩道） 国道236号 帯広 帯広 中札内村 6.5 2 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

元大正橋 国道236号 帯広 帯広 中札内村 10.5 12 PC 1991 33 ○ R6年度

栄進橋 国道236号 帯広 帯広 中札内村 9.4 9.5 PC 1989 35 ○ R6年度

更別橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 10.6 7.5 RC 1956 68 ○ R5年度 Ⅱ

更新橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 27.9 12 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

南４線橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 10.1 11.7 PC 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

東更別橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 11 11.7 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

中園橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 10.5 11 PC 2006 18 ○ R3年度 Ⅰ

香川橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 11.9 11 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

松森橋 国道236号 帯広 広尾 更別村 6.5 7.5 RC 1955 69 ○ R3年度 Ⅰ

松森橋（右歩道） 国道236号 帯広 広尾 更別村 13.5 2.5 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

平和橋 国道236号 帯広 広尾 幕別町 15.1 8.5 RC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

平和橋（左歩道） 国道236号 帯広 広尾 幕別町 16.2 2.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

平和橋（右歩道） 国道236号 帯広 広尾 幕別町 16.2 2.5 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

錦橋 国道236号 帯広 広尾 幕別町 14.1 8.5 PC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

錦橋（左歩道） 国道236号 帯広 広尾 幕別町 14.8 2.5 鋼 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

錦橋（右歩道） 国道236号 帯広 広尾 幕別町 15 2.5 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

萌和橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 10.7 12.5 PC 2000 24 ○ R6年度

南大和橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 15.7 12.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

大樹橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 265.1 15.5 PC 1968 56 ○● R6年度

振別橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 24.8 13 鋼 1973 51 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修、舗装

明道橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 12.4 12.5 PC 1994 30 ○ R6年度

桔梗橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 3.1 12.5 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

皐月橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 3.1 12 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

錦小橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 2 18 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

紋別橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 80 11.5 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅱ

広沢橋 国道236号 帯広 広尾 大樹町 16.1 11.5 鋼 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

東豊似橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 4 8.5 RC 1998 26 ○ R6年度

片上橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 16.1 7.5 PC 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

上豊似橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 90 7.5 PC 1976 48 ○● R6年度
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春駒橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 8.4 7.5 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

牧場橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 9.4 7.5 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

篤春橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 10.4 9.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

豊徳橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 3.1 9.5 RC 1992 32 ○ R6年度

木屋の沢橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 11.8 9.5 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

熊の沢橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 9.8 9.5 PC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

大函橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 46 9.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

川見橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 18.8 9.5 鋼 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

二股橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 50 7.5 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅰ

慶雲橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 52.8 9.5 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

瑞雲橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 185 7.5 混合 1982 42 ○ R5年度 Ⅱ

稜雲橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 234.9 8 鋼 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

翔雲橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 27 8.5 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

緑雲橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 142 8 鋼 1988 36 ○ R5年度 Ⅱ

豊美大橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 377.6 8 鋼 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ

博清橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 317.8 8 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅱ

北勝橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 122 8.5 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

月見橋 国道236号 帯広 広尾 広尾町 62 9.5 鋼 1991 33 ○ R5年度 Ⅰ

西士狩橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 350 10.5 PC 2001 23 ○ R6年度

芽室北４線橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 19.3 12 PC 1999 25 ○ R6年度

士狩大橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 610 22 PC 2001 23 ○ R6年度

東芽室北１線橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 21 15.9 PC 2001 23 ○ R6年度

東芽室北１線橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 21 16.5 PC 2001 23 ○ R6年度

東工橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 45.9 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

東工橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 45.9 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

下美生橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 32.5 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

下美生橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 32.5 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

東芽室跨線橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 41.5 7.5 PC 2001 23 ○ R6年度

東芽室跨線橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 41.5 9 PC 2001 23 ○ R6年度

芽室南１線橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 22.8 18.1 PC 2002 22 ○ R6年度

大成川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 87.4 10.5 PC 2001 23 ○● R6年度

南３線橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 101 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

北伏古南８線橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 30.7 12 鋼 2000 24 ○ R6年度

北伏古橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 232.5 10.5 鋼 2001 23 ○● R6年度

ウツベツ橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 28.1 10.5 PC 2001 23 ○ R6年度

ウツベツ橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 28.1 10.5 PC 2001 23 ○ R6年度

売買橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 40 12 鋼 2001 23 ○● R6年度

新川西橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 14.6 12 PC 2002 22 ○ R6年度

機関庫橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 68 12.5 鋼 2002 22 ○ R6年度

中川西橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 36.2 21.5 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅱ

愛国基線橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 86.5 10.5 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅱ

川西大橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 528 10.5 鋼 2005 19 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

大正１７号橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 19.7 10.5 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

KP6.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 12.4 12 RC 1999 25 ○ R3年度 Ⅰ

KP8.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 14 12 RC 1998 26 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

KP8.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 14 12 RC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

KP10.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 11.1 12 RC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

KP10.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 7.2 17.7 RC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

KP10.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 11.6 17.7 RC 2002 22 ○ R3年度 Ⅰ

KP10.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 芽室町 10.7 23 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

KP11.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 13.8 23.5 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

KP12.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8.2 16 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

KP12.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 17.4 14 RC 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

KP13.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 11.6 12 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

KP13.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 11.6 12 RC 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ
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KP13.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.2 12 RC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

KP14.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 13.7 12 RC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

KP15.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 12 RC 2001 23 ○ R4年度 Ⅰ

KP15.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 17.9 16.2 RC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

KP17.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.8 13 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP18.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8.6 12.5 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP18.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.8 12 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP18.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 15 13.5 RC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

KP19.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 14.3 13.5 RC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

KP20.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 23.5 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP20.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 19.3 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP21.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 15 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP21.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 12.6 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP22.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8.6 12 RC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

KP22.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 12 RC 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

KP22.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 12 RC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

KP23.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 12 RC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

KP23.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 15.6 26 RC 2005 19 ○● R5年度 Ⅲ 側壁補修

KP24.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8.4 12.1 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

KP24.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 11.4 12.2 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅱ

KP24.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 12.2 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

KP25.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 12.1 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅱ

KP25.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8.4 12 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

KP25.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 12.1 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

KP26.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 12 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

KP27.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 12 RC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

KP27.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 20 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅱ

KP27.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.6 18.2 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

KP27.9橋(上り) 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 10.3 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

KP27.9橋(下り) 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 10.3 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅱ

KP28.5橋(上り) 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 11.9 RC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

KP28.5橋(下り) 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.4 17.1 RC 2005 19 ○● R5年度 Ⅲ 側壁補修

KP28.5橋(ランプ) 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 9.7 6.8 RC 2005 19 ○● R5年度 Ⅲ 頂版補修

KP28.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 15 23.6 RC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

幸福２８号橋（上り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 19.7 12.8 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

幸福２８号橋（下り） 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 19.7 16.1 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

KP29.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8 18.4 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP29.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8 18.4 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP30.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8 12.2 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP30.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 帯広市 8 12.3 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅱ

KP30.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 4 12.3 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP31.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 12 12 RC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

KP31.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP32.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 12 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP32.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 9 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅱ

KP33.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 12 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP33.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 5.2 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP34.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.4 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP34.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 11.6 12 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

KP34.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.4 12.4 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

協和38号橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 16.8 13.5 PC 2009 15 ○ R4年度 Ⅱ

KP35.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 9.6 13.5 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

KP36.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 11.4 13.5 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP36.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.4 13.5 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP37.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.4 13.6 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ
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KP37.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 9.4 13.5 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

KP37.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.6 13.5 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

KP38.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 4 13.5 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

KP38.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 9.4 13.5 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

KP39.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 中札内村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP39.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 6.7 19 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP40.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP40.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP40.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.4 19 RC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

サラベツ川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 31.6 13.5 鋼 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

KP41.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 13.5 RC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

KP41.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 20.1 RC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

KP41.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 19.3 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

KP42.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.6 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

サッチャルベツ川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 30.6 13.5 鋼 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

KP42.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.6 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

南更別橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 15.7 13.5 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

南５線川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 15.7 13.5 PC 2010 14 ○ R2年度 Ⅱ

KP44.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.6 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅱ

南７線川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 23.8 13.5 PC 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP45.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

サッチャロベツ川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 18.7 13.5 PC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

猿別川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 15.7 13.5 PC 2011 13 ○ R2年度 Ⅱ

KP46.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 13.5 その他 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP47.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 10.1 13.6 その他 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

KP47.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 6.2 19 その他 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

KP47.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 その他 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

KP48.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP48.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.4 19 RC 2012 12 ○● R2年度 Ⅲ その他補修

KP48.9橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP49.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19 RC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP49.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 13.5 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅱ

KP49.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 7.4 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP50.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

KP50.3橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 7.4 13.5 その他 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP50.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 8.4 19.5 その他 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

KP50.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.6 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅱ

KP51.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 更別村 9.4 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

KP51.5橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8 18 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

KP51.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 20.1 18 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

朝日川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 20.8 13.5 PC 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

KP53.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8.4 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP53.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8 18 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP54.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8.6 13.5 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

当縁川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 37.6 13.5 鋼 2014 10 ○ R2年度 Ⅱ

KP54.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 9.8 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

上チュウルイ川橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 18.7 13.5 PC 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

KP55.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 7.4 26 その他 2012 12 ○ R2年度 Ⅰ

KP55.6橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 12.9 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP56.0橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 9.4 16.3 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅱ

KP56.1橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 9.6 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP56.4橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8.4 13.5 その他 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

KP56.7橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 8.4 13.5 その他 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

KP57.2橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 9.6 13.5 その他 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

KP57.8橋 国道236号（帯広・広尾自動車道） 帯広 帯広 幕別町 9.6 13.5 その他 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ
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合流橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 10.4 9 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

上村橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 13.5 9 PC 1973 51 ○ R5年度 Ⅰ

白愛橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 20.6 9 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

愛徳橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 15 9 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

熊坂橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 15 9 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

公共橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 6.3 9 PC 1973 51 ○ R6年度

茂足寄橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 56.2 7 鋼 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

北光橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 10 8.5 PC 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

美利別橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 4.4 9 RC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

小原橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 13.5 9 PC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

上足寄橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 51 7.5 鋼 1968 56 ○● R6年度

螺湾橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 56.3 7.5 鋼 1968 56 ○ R6年度

両国橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 105 14 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

紅葉橋 国道241号 帯広 足寄 足寄町 270 8.5 鋼 1991 33 ○● R5年度 Ⅲ
床版補修、主桁補
修

柏陵跨道橋 国道241号 帯広 足寄 上士幌町 10.2 8.8 PC 1967 57 ○ R2年度 Ⅱ

柏陵跨道橋（右歩道） 国道241号 帯広 足寄 上士幌町 19.5 2 鋼 1984 40 ○ R2年度 Ⅰ

第1号橋 国道241号 帯広 帯広 士幌町 3.4 13.5 RC 1963 61 ○ R6年度

第８号橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 5.3 8.5 PC 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

第８号橋（左歩道） 国道241号 帯広 帯広 音更町 7 2.3 PC 1981 43 ○ R5年度 Ⅱ

共和橋（上り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 294.6 12.2 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅱ

共和橋（下り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 294.6 11.7 鋼 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

翠橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 54.3 27 PC 1992 32 ○ R2年度 Ⅰ

虹橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 46.3 28 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

茜橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 26 27 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

萌黄橋（上り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 10.6 13.5 PC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

萌黄橋（下り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 10.6 13.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

白銀橋（上り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 13.7 13.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

白銀橋（下り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 13.7 13.5 PC 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

平原大橋（上り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 755 12.8 PC 2002 22 ○ R2年度 Ⅱ

平原大橋（下り） 国道241号 帯広 帯広 音更町 755 12.8 PC 1990 34 ○ R2年度 Ⅱ

音更橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 262.7 12.5 PC 1957 67 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

鈴蘭橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 20 18 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

十勝大橋 国道241号 帯広 帯広 音更町 501 26 PC 1995 29 ○ R6年度

岩見橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 35 11.5 鋼 1976 48 ○ R5年度 Ⅱ

敷島橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 35 11.5 鋼 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

万才橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 13.5 11.5 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

法華橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 35 11.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

日宗橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 30.7 8.5 鋼 1973 51 ○ R5年度 Ⅱ

深雪跨線橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 19.7 11.5 PC 1979 45 ○ R2年度 Ⅰ

深雪橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 35 11.5 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

熊の沢橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 40.8 8.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

川上橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 20.1 9.5 RC 1958 66 ○ R6年度

依田橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 20.1 8.5 RC 1958 66 ○ R3年度 Ⅰ

分線跨線橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 60 9.8 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

第１号橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 42.2 9.5 RC/PC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

クンネベツ橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 25 8.5 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

清楓橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 44.7 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

陸別跨線橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 72.3 9.3 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅱ

陸別橋 国道242号 帯広 足寄 陸別町 60 5.9 鋼 1962 62 ○● ● R6年度

陸別橋（左歩道） 国道242号 帯広 足寄 陸別町 60 3 鋼 2002 22 ○● R6年度

陸別橋（右歩道） 国道242号 帯広 足寄 陸別町 60 3 鋼 2002 22 ○● R6年度

斗満橋（上り） 国道242号 帯広 足寄 陸別町 40 6 鋼 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

斗満橋（下り） 国道242号 帯広 足寄 陸別町 40 8.8 鋼 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

大誉地橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 13.5 7.5 PC 1964 60 ○ R6年度

斗伏川橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 6 8.5 RC 1956 68 ○ R4年度 Ⅰ
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第４利別橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 90 7 鋼 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ

第３利別橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 90 7 鋼 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

上利別橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 85.2 6.5 鋼 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

第２利別橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 120.2 6 PC 1958 66 ○● R4年度 Ⅲ その他補修

塩幌小橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 14.8 8.5 RC 1955 69 ○ R3年度 Ⅱ

塩幌橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 94 7 鋼 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

西１線橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 83.2 8.5 PC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

上愛冠橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 131.1 8.5 PC 1969 55 ○ R3年度 Ⅱ

佐野川橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 12.6 11 PC 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

信濃橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 10.5 12.5 PC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

仙信橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 16.5 11.5 PC 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

仙信橋（左歩道） 国道242号 帯広 足寄 足寄町 25 3 PC 1999 25 ○ R3年度 Ⅰ

仙美里橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 206 11.5 鋼 2002 22 ○ R2年度 Ⅱ

足寄橋 国道242号 帯広 足寄 足寄町 112.7 15.3 PC 2019 5 ○ R2年度 Ⅰ

仙住橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 28.1 12 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

大通橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 40.7 16 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

秋葉橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 10.4 12 PC 1966 58 ○ R3年度 Ⅱ

勇足橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 3 12 RC 1980 44 ○ R6年度

静江橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 6.9 12.5 RC 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

北１０線橋 国道242号 帯広 足寄 本別町 3.1 12.5 RC 1988 36 ○ R6年度

大森橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 5.7 15.5 RC 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

７線川橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 4 12.5 RC 1987 37 ○ R6年度

跡見橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 20 12.5 PC 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

若草橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 16.7 12.5 PC 1984 40 ○ R4年度 Ⅰ

高島橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 456.7 13.5 鋼 1996 28 ○● R6年度

信取橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 25 15 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

十日橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 47.2 12 PC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

青山橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 29.4 8.5 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

利別跨線橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 165.8 10.5 混合 1968 56 ○ R6年度

利別跨線橋（左階段） 国道242号 帯広 足寄 池田町 18.2 1.5 鋼 1969 55 ○ R6年度

利別跨線橋（右階段） 国道242号 帯広 足寄 池田町 18.2 1.5 鋼 1969 55 ○ R6年度

三ヶ月橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 29.1 11 PC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

千代田大橋 国道242号 帯広 足寄 池田町 705 10.5 鋼 2007 17 ○ R4年度 Ⅱ

第１号橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 3 14.5 RC 1989 35 ○ R6年度

新誠橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 6 12.5 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

泉翠橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 130 10.3 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

鱒見橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 73 11.5 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

糠平大橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 417 9.8 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅱ

糠平跨線橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 65 10.3 鋼 1976 48 ○ R2年度 Ⅱ

不二川橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 96 10 鋼 1977 47 ● ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

霞橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 4 12 RC 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

糠平橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 20.4 7 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅱ

糠平湖畔橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 145 8.5 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

三の沢橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 77.2 8.5 鋼 1970 54 ○ R3年度 Ⅱ

白樺橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 9 8.5 RC 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

メトセップ橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 79 7.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

丸山橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 162.7 7.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅱ

渡鹿橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 99 7.5 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅱ

滝の沢橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 139.3 7.5 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

湧雲橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 17 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

永伸橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 8.5 8.5 PC 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

守橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 10.5 8.5 PC 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

稔橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 7 8.5 RC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

三股橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 100 7.5 PC 1974 50 ○ R2年度 Ⅱ

しんのすけ橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 7 10 RC 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ
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中ノ川橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 40.6 9.5 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

三国橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 8.5 9.5 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

松見大橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 330 8.5 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅱ

コマクサ橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 99 9.5 鋼 1992 32 ○● R6年度

緑深橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 151 8.5 鋼 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

三国峠橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 203 8.5 鋼 1992 32 ○ R6年度

放水路橋 国道273号 帯広 足寄 上士幌町 8.5 12 PC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

源流橋 国道274号 帯広 帯広 日高町 111 8.5 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅱ

日勝大橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 185 8.5 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅱ

新清橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 49.4 11.5 鋼 1970 54 ○ R2年度 Ⅱ

清水跨線橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 23.1 11.5 鋼 1970 54 ○ R6年度

清水小橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 23.5 14.5 混合 1980 44 ○ R5年度 Ⅱ

清水橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 61.3 11.5 鋼 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

下佐幌橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 15.7 9.8 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

上川橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 270 8 鋼 2009 15 ○ R4年度 Ⅱ

熊牛橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 17.6 9.8 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

中美蔓橋 国道274号 帯広 帯広 清水町 5.3 9.8 RC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

萩橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 33 9.8 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

紅葉橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 174.8 11 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅱ

中瓜幕橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 16.6 9.8 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

豊穣橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 9.5 12.5 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅱ

通明橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 7.9 11 RC/PC 1983 41 ○ R6年度

奥山橋 国道274号 帯広 帯広 鹿追町 18.7 11 PC 1987 37 ○ R5年度 Ⅰ

新栄橋 国道274号 帯広 帯広 士幌町 17.5 7.5 鋼 1986 38 ○ R5年度 Ⅰ

西吉野橋 国道274号 帯広 帯広 士幌町 12.5 11 PC 1988 36 ○ R5年度 Ⅰ

士幌大橋 国道274号 帯広 帯広 士幌町 308 10 鋼 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

与徳橋 国道274号 帯広 足寄 浦幌町 40.7 9.5 PC 1990 34 ○ R6年度

カルシナイ橋 国道274号 帯広 足寄 浦幌町 13.6 9.5 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

川上橋 国道274号 帯広 足寄 浦幌町 34.9 7.5 RC/PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅱ

日勝橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 35 11.5 PC 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

タニイソ橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 15 7.5 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

大漁橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 15.7 12.5 PC 2004 20 ○ R4年度 Ⅰ

音調津橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 96 9.5 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅱ

音調津橋（左歩道） 国道336号 帯広 広尾 広尾町 96 2.5 PC 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

美幌橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 52.2 8.8 RC/PC 1956 68 ○ R3年度 Ⅱ

舟上橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 11.2 8.5 PC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

広尾橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 75.5 10.8 RC/PC 1958 66 ○ R3年度 Ⅱ

楽古橋（上り） 国道336号 帯広 広尾 広尾町 109.7 11.5 PC 2004 20 ○ R2年度 Ⅰ

楽古橋（下り） 国道336号 帯広 広尾 広尾町 109.7 11.5 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

東橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 11.4 8.5 PC 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

野塚橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 47.7 11.5 鋼 1967 57 ○ R4年度 Ⅰ

豊似橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 150 10.2 PC 1963 61 ○ R3年度 Ⅱ

尾張橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 18.8 9.5 PC 1999 25 ○ R6年度

紋別大橋 国道336号 帯広 広尾 広尾町 177.5 6 PC 1967 57 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

中島小橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 19.5 8.5 PC 1980 44 ○ R3年度 Ⅰ

歴舟橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 553.6 6 PC 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ 高欄補修

芽武橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 34.1 6 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

新芽武橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 11.7 12 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

美成橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 19.7 12 PC 1987 37 ○ R5年度 Ⅱ

アイボシマ橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 3 12 RC 1987 37 ○ R6年度

当縁橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 80 6 PC 1967 57 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

第11号橋 国道336号 帯広 広尾 幕別町 4 11 RC 1977 47 ○ R5年度 Ⅰ

中ノ川橋 国道336号 帯広 広尾 幕別町 4 11 RC 1978 46 ○ R5年度 Ⅰ

ナウマン橋 国道336号 帯広 広尾 幕別町 17 11.5 RC 1977 47 ○ R5年度 Ⅰ

ホロカ橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 3 8.5 RC 1980 44 ○ R6年度
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一の沢橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 6 8.5 RC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

生花橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 14 8.5 PC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

神社の沢橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 4 11 RC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

生花苗橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 72.3 8.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

紀文沼橋 国道336号 帯広 広尾 大樹町 19.4 9.5 PC 1990 34 ○ R5年度 Ⅰ

湧洞小橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 4.2 9.5 RC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

湧洞大橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 52.4 6.5 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

初音橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 10 11 PC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

南沢橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 4 11 RC 1983 41 ○ R5年度 Ⅰ

長節橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 12.5 11 PC 1969 55 ○ R6年度

豊泉橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 17 12 PC 1990 34 ○ R6年度

十勝河口橋 国道336号 帯広 広尾 豊頃町 928 11 PC 1992 32 ○ R3年度 Ⅰ

ラッコ橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 14.9 12 PC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

豊北橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 10 7.5 RC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

養老新川橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 68.7 7.5 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅰ

養老橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 32.7 7.5 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

浦幌大橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 400.8 11.5 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

新川橋 国道336号 帯広 広尾 浦幌町 17.9 12.5 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

雲海橋 国道39号 網走 北見 北見市 190 9.5 鋼 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

石北大橋 国道39号 網走 北見 北見市 212 9.5 鋼 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

源流橋 国道39号 網走 北見 北見市 91 14 鋼 1996 28 ○ R5年度 Ⅰ

深沢橋 国道39号 網走 北見 北見市 59 9.5 PC 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

赤岩橋 国道39号 網走 北見 北見市 212 8.8 鋼 1992 32 ○ R4年度 Ⅱ

山水橋 国道39号 網走 北見 北見市 19.6 18.5 PC 1980 44 ○ R4年度 Ⅰ

深雪橋 国道39号 網走 北見 北見市 16.8 17 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

新開橋 国道39号 網走 北見 北見市 10.1 7 PC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

岩見橋 国道39号 網走 北見 北見市 10.1 7.1 PC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

智思橋 国道39号 網走 北見 北見市 13.1 7.3 PC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

御多辺橋 国道39号 網走 北見 北見市 10.1 7.5 PC 1957 67 ○ R3年度 Ⅰ

清流橋 国道39号 網走 北見 北見市 10.1 7 PC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

天狗橋 国道39号 網走 北見 北見市 12.6 8.5 PC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

イトムカ橋 国道39号 網走 北見 北見市 18.6 7.5 鋼 1960 64 ○ R6年度

恵泉橋 国道39号 網走 北見 北見市 36 7 RC 1960 64 ○ R2年度 Ⅰ

富士見小橋（下り） 国道39号 網走 北見 北見市 12.6 9 PC 1959 65 ○ R6年度

富士見小橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 13 6.5 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

富士見橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 41.1 7 鋼 1960 64 ○ R2年度 Ⅰ

富士見橋（下り） 国道39号 網走 北見 北見市 41.5 6.5 PC 2001 23 ○ R2年度 Ⅰ

花月橋 国道39号 網走 北見 北見市 51.5 7 鋼 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

青柳橋 国道39号 網走 北見 北見市 55.5 7 鋼 1959 65 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

紅葉橋 国道39号 網走 北見 北見市 10.6 8.6 RC/PC 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

厚和橋 国道39号 網走 北見 北見市 37.3 7 鋼 1958 66 ○ R4年度 Ⅰ

滝の湯橋 国道39号 網走 北見 北見市 75.7 7 鋼 1959 65 ○ R4年度 Ⅱ

滝の湯橋（左歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 75.7 2.9 鋼 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

平里橋 国道39号 網走 北見 北見市 8.4 11.3 PC 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

紫苑橋 国道39号 網走 北見 北見市 25.2 22 鋼 1982 42 ○ R6年度

つつじ橋 国道39号 網走 北見 北見市 13 11.5 PC 1976 48 ○ R6年度

昭栄橋 国道39号 網走 北見 北見市 8.4 11.5 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

武華橋 国道39号 網走 北見 北見市 90 7 PC 1962 62 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

武華橋（左歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 90 2.5 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅱ

武華橋（右歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 90 2.5 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅰ

泉跨線橋 国道39号 網走 北見 北見市 15.3 8 鋼 1963 61 ● ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

泉跨線橋（左歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 21.8 2.5 鋼 1985 39 ○ R2年度 Ⅰ

霜月橋 国道39号 網走 北見 北見市 5 21.1 RC 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

美園橋 国道39号 網走 北見 北見市 34.4 22 PC 1975 49 ○ R6年度

美園跨線橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 16.6 8 鋼 1962 62 ● ○● R5年度 Ⅲ 床版補修
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美園跨線橋（右歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 36.7 3 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅰ

美園跨線橋（下り） 国道39号 網走 北見 北見市 46.8 11.5 鋼 1977 47 ○ R5年度 Ⅱ

新田橋 国道39号 網走 北見 北見市 5 21 RC 1951 73 ○ R2年度 Ⅰ

北見小橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 30.6 10.5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

北見小橋（下り） 国道39号 網走 北見 北見市 30.6 10.5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

小町橋 国道39号 網走 北見 北見市 27.6 23 鋼 1979 45 ○ R6年度

小石川橋 国道39号 網走 北見 北見市 27 21 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

北泉橋 国道39号 網走 北見 北見市 4 21 RC 1982 42 ○ R2年度 Ⅰ

念仏橋 国道39号 網走 北見 北見市 3 21 RC 1960 64 ○ R2年度 Ⅰ

常栄橋 国道39号 網走 北見 北見市 7 25 RC 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

端野大橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 452.7 11.2 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅰ

端野大橋（下り） 国道39号 網走 北見 北見市 452.5 7 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

端野大橋（左歩道） 国道39号 網走 北見 北見市 452.5 2.5 鋼 1982 42 ○ R3年度 Ⅰ

第１号橋 国道39号 網走 北見 北見市 23 21.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

イトムカ橋（上り） 国道39号 網走 北見 北見市 18.8 8.2 鋼 2021 3 ○ R5年度 Ⅰ

美禽跨線橋 国道39号 網走 北見 美幌町 12.3 8.5 鋼 1965 59 ○● R2年度 Ⅲ
床版補修、伸縮装
置補修、主桁補修

美禽橋 国道39号 網走 北見 美幌町 239.7 7 鋼 1966 58 ○ R3年度 Ⅱ

美禽橋（右歩道） 国道39号 網走 北見 美幌町 239.7 1.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

平和橋 国道39号 網走 北見 美幌町 27.2 13.2 鋼 1980 44 ○ R2年度 Ⅰ

平和橋（左歩道） 国道39号 網走 北見 美幌町 27.2 3 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

美幌橋 国道39号 網走 網走 美幌町 73.6 7.5 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

美幌橋（右歩道） 国道39号 網走 網走 美幌町 73.6 1.5 鋼 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

瑞治跨線橋 国道39号 網走 網走 美幌町 10.6 8.5 PC 1966 58 ● ○ R2年度 Ⅲ
床版補修、橋台補
修、支承補修

瑞治跨線橋（右歩道） 国道39号 網走 網走 美幌町 13 2 鋼 1986 38 ○ R2年度 Ⅱ

境橋 国道39号 網走 網走 美幌町 4.2 14 RC 1999 25 ○ R5年度 Ⅰ

黒瀬橋 国道39号 網走 網走 大空町 4.5 12.5 RC 1956 68 ○ R3年度 Ⅰ

吹雪橋 国道39号 網走 網走 大空町 5.5 7.5 RC 1956 68 ○ R3年度 Ⅰ

吹雪橋（右歩道） 国道39号 網走 網走 大空町 9.6 3 鋼 1996 28 ○ R3年度 Ⅰ

女満別跨線橋 国道39号 網走 網走 大空町 9.3 13.5 PC 1963 61 ○● R5年度 Ⅲ 地覆補修

女満別跨線橋（左歩道） 国道39号 網走 網走 大空町 21 2.5 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

トマップ橋 国道39号 網走 網走 大空町 24.6 13.2 鋼 1986 38 ○ R3年度 Ⅰ

女満別橋 国道39号 網走 網走 大空町 76.9 25 鋼 1979 45 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

新黒瀬橋 国道39号 網走 網走 大空町 6.4 13.3 RC 2016 8 ○ R4年度 Ⅰ

呼人跨線橋 国道39号 網走 網走 網走市 70.7 10.5 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

呼人跨線橋（左歩道） 国道39号 網走 網走 網走市 70.8 3 鋼 1999 25 ○ R4年度 Ⅱ

新橋 国道39号 網走 網走 網走市 80.8 9 RC 1953 71 ○ R4年度 Ⅰ

新橋（左歩道） 国道39号 網走 網走 網走市 80.8 2 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅱ

新橋（右歩道） 国道39号 網走 網走 網走市 80.8 2 鋼 1969 55 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

網走橋 国道39号 網走 網走 網走市 101.5 18 鋼 1934 90 ○ R4年度 Ⅰ

網走川右岸線橋 国道39号 網走 網走 網走市 5.85 17.53 RC 1934 90 ○ R5年度 Ⅱ

木禽川橋 国道39号 網走 網走 美幌町 67 10.5 鋼 1998 26 ● ○ R2年度 Ⅲ その他補修

竹川跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 31.3 7.5 PC 1998 26 ○ R5年度 Ⅰ

報徳第１跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 66.8 6 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

報徳第２跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 34.4 7.5 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

報徳第３跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 52 6 PC 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

報徳第４跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 67 7.5 PC 2000 24 ○ R5年度 Ⅰ

中央跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 17.7 7.5 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

高野沢橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 40 12 鋼 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

美禽跨道橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 33 13.1 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

美幌大橋（上り） 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 384 9.8 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

美幌大橋（下り） 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 384 9.8 鋼 1997 27 ○ R2年度 Ⅰ

美幌跨線橋（上り） 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 162 9.8 鋼 1999 25 ○ R5年度 Ⅱ

美幌跨線橋（下り） 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 162 9.8 鋼 1999 25 ○ R5年度 Ⅱ

黒瀬川橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 美幌町 41.5 12 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅱ

美女橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 大空町 95.8 12 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ
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女満別空港橋 国道39号（美幌バイパス） 網走 網走 大空町 17.7 12 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

北上こ道橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 143 10.5 鋼 2011 13 ○ R6年度

常呂川橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 212 10.5 鋼 2007 17 ○ R6年度

南丘こ道橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 43 11.4 鋼 2007 17 ○ R6年度

北見ヶ丘橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 114 10.5 鋼 2007 17 ○ R6年度

寺の沢川橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 70 10.3 鋼 2012 12 ○ R6年度

シュブシュブナイ川橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 48 17.6 鋼 2011 13 ○ R6年度

川東第1号橋（下り） 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 14 9.5 PC 2006 18 ○ R6年度

川東第1号橋（上り） 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 14 9.5 PC 2006 18 ○ R6年度

川東第2号橋（下り） 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 14 9.5 PC 2006 18 ○ R6年度

川東第2号橋（上り） 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 14 9.5 PC 2006 18 ○ R6年度

松下川橋 国道39号（北見道路） 網走 北見 北見市 43.8 21.4 鋼 2009 15 ○ R6年度

大曲橋（上り） 国道238号 網走 網走 網走市 102 14 鋼 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

大曲橋（下り） 国道238号 網走 網走 網走市 102 12 鋼 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

三眺橋 国道238号 網走 網走 網走市 17.5 29.5 PC 1993 31 ○ R5年度 Ⅰ

卯原内新橋 国道238号 網走 網走 網走市 59.2 10.5 PC 1976 48 ○ R4年度 Ⅰ

卯原内新橋（右歩道） 国道238号 網走 網走 網走市 66.6 2.5 鋼 1987 37 ○ R4年度 Ⅰ

住吉橋 国道238号 網走 網走 網走市 4 10.7 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

豊比橋 国道238号 網走 網走 網走市 4 10.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

沢見橋 国道238号 網走 網走 網走市 5 9 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

能取橋 国道238号 網走 網走 網走市 6.1 12 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

公園橋 国道238号 網走 網走 北見市 35 13 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅱ

常呂大橋 国道238号 網走 網走 北見市 393 14 鋼 1979 45 ○ R6年度

岐阜橋 国道238号 網走 網走 北見市 24.9 12 鋼 1975 49 ○ R4年度 Ⅰ

若草橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 3 10.6 RC 1966 58 ○ R3年度 Ⅰ

佐呂間大橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 181.1 15.5 鋼 1991 33 ○ R2年度 Ⅰ

幌岩橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 5.2 11.7 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

浪速橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 9.4 9 PC 1960 64 ○ R6年度

富武士橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 20 8 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

富武士橋（右歩道） 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 37.8 3 鋼 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

登加呂地橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 19.7 8.5 鋼 1966 58 ○ R4年度 Ⅰ

床丹橋 国道238号 網走 遠軽 佐呂間町 24 9 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅱ

計呂地橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 30.6 9 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

志撫子橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 27 9 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

木直橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 32.9 9.5 鋼 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

新芭露橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 12 12.5 PC 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

湧別大橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 383.6 6 鋼 1956 68 ○ R3年度 Ⅰ

湧別大橋（右歩道） 国道238号 網走 遠軽 湧別町 383.7 2.5 鋼 1976 48 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

沼見橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 3 8.5 RC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

信部内橋（上り） 国道238号 網走 遠軽 湧別町 55.8 8.5 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

信太橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 42.2 9.5 鋼 2008 16 ○ R6年度

芭露橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 118.9 9.5 鋼 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

沼端橋 国道238号 網走 遠軽 湧別町 20.76 13.5 PC 2017 7 ○ R6年度

水谷橋 国道238号 網走 興部 紋別市 6.5 8.5 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

秋平橋 国道238号 網走 興部 紋別市 7.6 8.5 RC 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

境橋 国道238号 網走 興部 紋別市 2 8.5 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

小向橋 国道238号 網走 興部 紋別市 12 8.5 PC 1956 68 ○ R2年度 Ⅰ

小向小橋 国道238号 網走 興部 紋別市 3 13.2 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ

藻別橋（下り） 国道238号 網走 興部 紋別市 97.9 6.5 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

藻別橋（上り） 国道238号 網走 興部 紋別市 97.9 9.5 PC 1991 33 ○ R3年度 Ⅰ

藻別橋（左歩道） 国道238号 網走 興部 紋別市 97.9 3 鋼 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

織り橋 国道238号 網走 興部 紋別市 3 17 RC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

元丘川橋 国道238号 網走 興部 紋別市 18.9 17 PC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

彦橋 国道238号 網走 興部 紋別市 3 17 RC 1993 31 ○ R2年度 Ⅰ

新渚滑橋 国道238号 網走 興部 紋別市 125.5 14.5 鋼 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ
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渚滑跨道橋 国道238号 網走 興部 紋別市 13.5 17 PC 1987 37 ○ R6年度

渚滑橋 国道238号 網走 興部 紋別市 317 11.5 鋼 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

信部内橋（下り） 国道238号 網走 興部 紋別市 56.6 6.3 鋼 2015 9 ○ R5年度 Ⅰ

沙留橋 国道238号 網走 興部 興部町 63.8 18 PC 1997 27 ○ R3年度 Ⅰ

藻興部橋 国道238号 網走 興部 興部町 92.9 11 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

旭橋 国道238号 網走 興部 興部町 13.5 15.5 PC 1977 47 ○ R2年度 Ⅰ

興部跨線橋 国道238号 網走 興部 興部町 58 15.5 鋼 1977 47 ○ R3年度 Ⅰ

興部跨道橋 国道238号 網走 興部 興部町 8.4 15.5 PC 1977 47 ○ R6年度

興部橋 国道238号 網走 興部 興部町 159 10 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

湖畔橋 国道238号 網走 興部 興部町 46 9 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

瑠橡橋 国道238号 網走 興部 興部町 62 11 鋼 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

最更満橋 国道238号 網走 興部 雄武町 19.8 9 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

於仁志橋 国道238号 網走 興部 雄武町 46 9 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

元沢木橋 国道238号 網走 興部 雄武町 30.7 12 PC 1969 55 ○ R6年度

御多込蘂橋 国道238号 網走 興部 雄武町 24 9 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

当沸橋 国道238号 網走 興部 雄武町 19.6 9 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

雄武橋 国道238号 網走 興部 雄武町 129.5 7 鋼 1966 58 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

おこつない橋 国道238号 網走 興部 雄武町 18 22 PC 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

雄古都橋 国道238号 網走 興部 雄武町 8 22 PC 1997 27 ○ R6年度

元稲府橋 国道238号 網走 興部 雄武町 14.5 11.5 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

音稲府橋 国道238号 網走 興部 雄武町 71.5 8.5 鋼 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

幌内橋（上り） 国道238号 網走 興部 雄武町 117.5 7.5 PC 2006 18 ○ R5年度 Ⅰ

幌内橋（下り） 国道238号 網走 興部 雄武町 116.5 6 PC 1963 61 ○ R6年度

北の橋 国道238号 網走 興部 雄武町 11.5 9 鋼 1974 50 ○ R6年度

天北跨線橋 国道239号 網走 興部 興部町 35.6 11 鋼 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

三興橋 国道239号 網走 興部 興部町 80.2 7 PC 1966 58 ○ R2年度 Ⅰ

友喜橋 国道239号 網走 興部 興部町 64.6 7.5 鋼 1965 59 ○ R5年度 Ⅱ

新喜興橋 国道239号 網走 興部 興部町 74 7.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

二興橋 国道239号 網走 興部 興部町 108.9 8.5 鋼 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

宇津橋 国道239号 網走 興部 興部町 31.2 8.5 鋼 2021 3 ○ R4年度 Ⅰ

新興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 60 7.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

五興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 40.6 8.5 鋼 1968 56 ○ R6年度

落合橋 国道239号 網走 興部 西興部村 43.2 8.5 鋼 2013 11 ○ R6年度

六興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 42.3 7 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

瀬戸牛橋 国道239号 網走 興部 西興部村 28.6 7 鋼 1966 58 ○ R5年度 Ⅱ

瀬戸牛橋（左歩道） 国道239号 網走 興部 西興部村 28.6 2.9 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅱ

瀬戸牛橋（右歩道） 国道239号 網走 興部 西興部村 33.1 2.5 鋼 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

七江橋 国道239号 網走 興部 西興部村 52.6 9.5 鋼 1960 64 ○ R5年度 Ⅰ

八興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 12.5 8.5 PC 1972 52 ○ R6年度

瀬興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 15.7 8.5 PC 1972 52 ○ R6年度

福興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 27.5 8.5 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

美興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 20.8 13 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

上興橋 国道239号 網走 興部 西興部村 61.3 8.8 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

奥興部橋 国道239号 網走 興部 西興部村 10.4 8.5 PC 1973 51 ○ R6年度

境橋 国道239号 網走 興部 西興部村 11.5 8.5 鋼 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

北釧橋 国道240号 網走 北見 津別町 30 9 鋼 1966 58 H30年度 Ⅰ

玉川橋 国道240号 網走 北見 津別町 2 8.5 RC 1965 59 ○ R3年度 Ⅰ

古丹橋 国道240号 網走 北見 津別町 13 9 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

三渡瀬橋 国道240号 網走 北見 津別町 33.8 9 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅱ

第１３号橋 国道240号 網走 北見 津別町 3 8.5 RC 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

相生橋 国道240号 網走 北見 津別町 57.5 7.5 PC 1968 56 ○ R3年度 Ⅰ

宝橋 国道240号 網走 北見 津別町 5 8.5 RC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

恩根木禽橋 国道240号 網走 北見 津別町 37.1 9 鋼 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

津別橋 国道240号 網走 北見 津別町 72 11.5 PC 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

池田橋 国道240号 網走 北見 津別町 8 12 RC 1966 58 ○ R6年度
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小桜橋 国道240号 網走 北見 津別町 18.7 15.5 PC 2009 15 ○ R3年度 Ⅰ

北釧橋 国道240号 網走 北見 津別町 30 9 鋼 2021 3 ○ R5年度 Ⅰ

中央橋 国道242号 網走 遠軽 湧別町 4.3 23 RC/PC 1961 63 ○ R5年度 Ⅰ

上湧別新橋 国道242号 網走 遠軽 湧別町 45.6 14 鋼 1979 45 ○ R6年度

開盛橋 国道242号 網走 遠軽 湧別町 396 10 PC 1959 65 ○ R3年度 Ⅱ

社名渕橋 国道242号 網走 遠軽 湧別町 84 11.2 PC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

遠軽橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 152 17.5 鋼 1976 48 ○ R4年度 Ⅱ

遠軽跨線橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 12.5 8.5 鋼 1966 58 ○ R6年度

遠軽跨線橋（左歩道） 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 14.8 2 鋼 1977 47 ○ R6年度

遠軽跨線橋（右歩道） 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 14.8 1.5 鋼 1977 47 ○ R6年度

上生野橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 15.5 11.2 鋼 1967 57 ○ R6年度

無名橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 4 7.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

青野橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 3 9 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

豊流橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 5 9 RC 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

竜上橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 41.1 7 鋼 1961 63 ○ R3年度 Ⅰ

流星橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 8 9 RC 1958 66 ○ R5年度 Ⅰ

荒瀬橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 60.2 7 鋼 1959 65 ○ R6年度

淀橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 60 7 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

排水橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 3 18 RC 1952 72 ○ R5年度 Ⅰ

市街橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 3.3 15.8 RC 1952 72 ○ R5年度 Ⅰ

平和橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 70.6 15.5 PC 1977 47 ○ R6年度

矢萩橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 21.4 8.5 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

一念橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 19.5 8.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

仁王橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 19.6 8.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

三宝橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 19.6 8.5 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

大黒沢橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 5 8.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

明道橋 国道242号 網走 遠軽 遠軽町 8.5 8.5 PC 1969 55 ○ R6年度

常紋橋 国道242号 網走 北見 北見市 12.5 8.5 PC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

金華新橋 国道242号 網走 北見 北見市 35.2 8.5 鋼 1967 57 ○ R6年度

冷水橋 国道242号 網走 北見 北見市 12.5 8.5 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

旭橋 国道242号 網走 北見 北見市 13.5 16 PC 1972 52 ○ R6年度

清見橋 国道242号 網走 北見 北見市 106 12 鋼 2017 7 ○ R6年度

秋田橋 国道242号 網走 北見 置戸町 40.8 6 RC 1965 59 ○ R6年度

高砂橋 国道242号 網走 北見 置戸町 9.4 8.5 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

拓殖橋 国道242号 網走 北見 置戸町 89.9 9.3 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅱ

公進橋 国道242号 網走 北見 置戸町 24.2 11.5 RC 1956 68 ○ R6年度

紅葉橋 国道242号 網走 北見 置戸町 25 8.5 鋼 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

白髪橋 国道242号 網走 北見 置戸町 18.6 8.5 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

三国橋 国道242号 網走 北見 置戸町 12.5 8.5 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

旭跨線橋 国道243号 網走 北見 美幌町 9.4 14 PC 1965 59 ○ R6年度

排水橋 国道243号 網走 北見 美幌町 3 11.2 RC 1963 61 ○ R3年度 Ⅰ

都橋 国道243号 網走 北見 美幌町 51.6 9.5 PC 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

福住橋 国道243号 網走 北見 美幌町 9.5 9 PC 1968 56 ○ R6年度

東橋 国道243号 網走 北見 美幌町 15.5 9 鋼 1970 54 ○ R6年度

榎橋 国道243号 網走 北見 美幌町 21.9 9 鋼 1970 54 ○ R5年度 Ⅰ

稲美橋 国道243号 網走 北見 美幌町 19.7 14 PC 2009 15 ○ R2年度 Ⅰ

鱒浦橋 国道244号 網走 網走 網走市 7.3 24.5 PC 1964 60 ○ R6年度

勇仁橋 国道244号 網走 網走 網走市 13.6 21.5 PC 1965 59 ○ R6年度

藻琴跨線橋 国道244号 網走 網走 網走市 15 21.5 鋼 1966 58 ○ ● R6年度

藻琴橋 国道244号 網走 網走 網走市 41.9 11.5 鋼 1964 60 ○ R3年度 Ⅰ

涛沸橋 国道244号 網走 網走 小清水町 100.5 13.8 鋼 1955 69 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

北陽橋 国道244号 網走 網走 小清水町 8.7 12 PC 2000 24 ○ R3年度 Ⅰ

中島橋 国道244号 網走 網走 小清水町 25.9 9 RC/PC 1953 71 ○ R6年度

中島橋（左歩道） 国道244号 網走 網走 小清水町 26.6 3 鋼 1975 49 ○ R6年度

北斗橋 国道244号 網走 網走 小清水町 16.3 11.5 PC 1999 25 ○ R6年度
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止別橋 国道244号 網走 網走 小清水町 14 11.5 PC 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

大栄橋 国道244号 網走 網走 斜里町 19.6 10.5 鋼 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

斜里新大橋 国道244号 網走 網走 斜里町 213.6 9 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

三井橋 国道244号 網走 網走 斜里町 2.5 10.5 RC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

豊倉跨道橋 国道244号 網走 網走 斜里町 19.7 15.5 PC 1987 37 ○ R2年度 Ⅰ

豊倉跨線橋 国道244号 網走 網走 斜里町 11.7 15.5 PC 1987 37 ○ R2年度 Ⅰ

豊倉橋 国道244号 網走 網走 斜里町 3 14.5 RC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

飽寒別橋 国道244号 網走 網走 斜里町 4.7 7.5 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

富久志橋 国道244号 網走 網走 斜里町 5 9.5 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

夕立橋 国道244号 網走 網走 斜里町 4 9.5 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

越川橋 国道244号 網走 網走 斜里町 30.8 7.5 鋼 1965 59 ○ R6年度

花咲橋 国道244号 網走 網走 斜里町 25 8.5 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

岩魚橋 国道244号 網走 網走 斜里町 20.7 8.5 鋼 1970 54 ○● R6年度

山女橋 国道244号 網走 網走 斜里町 29.7 8.5 鋼 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

登岳橋 国道244号 網走 網走 斜里町 12.5 8.5 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

内朝橋 国道244号 網走 網走 斜里町 6.3 9.5 PC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

清流橋 国道273号 網走 興部 滝上町 103 7.5 鋼 1980 44 ○ R4年度 Ⅱ

小田橋 国道273号 網走 興部 滝上町 5.2 8.5 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅱ

清瀬橋 国道273号 網走 興部 滝上町 15.6 8.5 RC 1958 66 ○ R6年度

巌橋 国道273号 網走 興部 滝上町 43.3 8.5 鋼 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

宝橋 国道273号 網走 興部 滝上町 30.7 8.5 鋼 1959 65 ○ R4年度 Ⅰ

平安橋 国道273号 網走 興部 滝上町 25.7 8.5 鋼 1980 44 ○ R5年度 Ⅰ

於札橋 国道273号 網走 興部 滝上町 32.5 8.5 鋼 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

月見橋 国道273号 網走 興部 滝上町 72.3 7.5 PC 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

巽橋 国道273号 網走 興部 滝上町 36.2 8.5 PC 1977 47 ○ R5年度 Ⅰ

奥西橋 国道273号 網走 興部 滝上町 21.7 8.5 RC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

四区２５線橋 国道273号 網走 興部 滝上町 2 8.5 RC 1974 50 ○ R2年度 Ⅰ

滝西橋 国道273号 網走 興部 滝上町 27.7 11 鋼 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

茂瀬軽橋 国道273号 網走 興部 滝上町 140.9 9.3 鋼 1976 48 ○ R6年度

稔橋 国道273号 網走 興部 滝上町 4.4 8.5 RC 1955 69 ○ R4年度 Ⅰ

三区１８線橋 国道273号 網走 興部 滝上町 3 8.5 RC 1974 50 ○ R3年度 Ⅱ

瑞穂橋 国道273号 網走 興部 滝上町 5.3 8.5 PC 1963 61 ○ R6年度

瑞穂橋（右歩道） 国道273号 網走 興部 滝上町 6.1 3 PC 2001 23 ○ R6年度

金光橋 国道273号 網走 興部 滝上町 13 8.5 PC 1962 62 ○ R6年度

滝上橋 国道273号 網走 興部 滝上町 51.3 11.5 PC 1957 67 ○ R2年度 Ⅰ

新滝橋 国道273号 網走 興部 滝上町 49.9 17 鋼 1978 46 ○ R4年度 Ⅰ

濁川橋 国道273号 網走 興部 滝上町 5 15.5 RC 1992 32 ○ R3年度 Ⅰ

鎮橋 国道273号 網走 興部 滝上町 68 12.5 鋼 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

第２８号橋 国道273号 網走 興部 滝上町 2 8.5 RC 1935 89 ○ R2年度 Ⅰ

第２７号橋 国道273号 網走 興部 滝上町 30.7 7 鋼 1963 61 ● ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

第２７号橋（左歩道） 国道273号 網走 興部 滝上町 30.7 3 鋼 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

第４９号橋 国道273号 網走 興部 滝上町 5 10 PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

阿武加内橋 国道273号 網走 興部 滝上町 49.3 8.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

奥東橋 国道273号 網走 興部 紋別市 10 8.5 PC 1973 51 ○ R6年度

新記念橋 国道273号 網走 興部 紋別市 144 11 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅰ

上渚滑橋 国道273号 網走 興部 紋別市 40 8 鋼 1966 58 ○ R5年度 Ⅰ

上東橋 国道273号 網走 興部 紋別市 11.4 8.5 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

中渚滑橋 国道273号 網走 興部 紋別市 10.4 8.5 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

小熊橋 国道273号 網走 興部 紋別市 10.4 8.5 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

新生橋 国道273号 網走 興部 紋別市 9 12 PC 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

小桜橋 国道273号 網走 興部 紋別市 5 11 PC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

柳生橋 国道273号 網走 興部 紋別市 12.4 11.5 鋼 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

金比羅橋 国道273号 網走 興部 紋別市 5.4 9 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

金比羅橋（左歩道） 国道273号 網走 興部 紋別市 5.4 2.5 PC 1992 32 ○ R5年度 Ⅰ

元西橋 国道273号 網走 興部 紋別市 5.1 8.8 PC 1957 67 ○ R2年度 Ⅰ
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蛍雪橋 国道273号 網走 興部 紋別市 22.8 10.5 鋼 2016 8 ○ R5年度 Ⅱ

渓雲橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 35 8.5 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅱ

石北橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 23 7.5 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

丘平橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 8.4 7.5 PC 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

雲別橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 23.3 8.5 鋼 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

園見橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 11.6 8.5 RC 1960 64 ○ R5年度 Ⅰ

雪見橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 12.6 8.5 RC 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

八号沢橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 40.9 8.5 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

上白滝跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 15.9 11.5 鋼 1975 49 ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

観泉橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 10.4 11.5 PC 1964 60 ○ R6年度

白滝橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 25.7 11.5 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

新白滝橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 94 11 鋼 1985 39 ○ R5年度 Ⅱ

白滝跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 44.2 10 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅱ

幽仙橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 49.3 8.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

幌加湧別橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 17.6 8.5 PC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

旧白滝橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 18 8.5 鋼 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

熊ノ沢橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 18.6 8.5 PC 1974 50 ○ R5年度 Ⅰ

下白滝跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 24.7 9.5 鋼 1966 58 ○ R6年度

下白滝跨線橋（右歩道） 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 45 2.5 鋼 1991 33 ○ R6年度

早瀬橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 8.5 8.5 RC 1961 63 ○ R4年度 Ⅰ

岩間橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 32.5 18 PC 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

丸瀬布跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 32.6 10 鋼 1970 54 ○ R6年度

金山橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 180 11 鋼 1988 36 ○ R2年度 Ⅰ

上瀬戸瀬橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 8 8.5 PC 1957 67 ○ R5年度 Ⅰ

瀬戸瀬橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 49.7 12 RC/PC 1965 59 ○ R6年度

薬師橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 7 8.5 RC 1955 69 ○ R4年度 Ⅰ

生野橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 16.6 7.5 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

安国跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 18.8 7.5 鋼 1968 56 ○ ● R6年度

旭橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 28.5 9 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

記念橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 12.6 7.5 PC 1957 67 ○ R6年度

旭生橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 3 7.5 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

旭野橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 4.1 8 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

瀬戸瀬跨線橋 国道333号 網走 遠軽 遠軽町 22.6 12 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

大成橋 国道333号 網走 北見 佐呂間町 17 10 PC 1956 68 ○ R6年度

第２排水橋 国道333号 網走 北見 佐呂間町 4 10 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

敷島橋 国道333号 網走 北見 佐呂間町 88.7 6 鋼 1962 62 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

敷島橋（右歩道） 国道333号 網走 北見 佐呂間町 88.8 3 鋼 1977 47 ○ R4年度 Ⅱ

若佐橋 国道333号 網走 北見 佐呂間町 4 15 RC 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

武士川橋 国道333号 網走 北見 佐呂間町 59.8 11 鋼 2008 16 ○ R6年度

上仁頃橋 国道333号 網走 北見 北見市 16 11 PC 2008 16 ○ R5年度 Ⅰ

北陽橋 国道333号 網走 北見 北見市 39.5 8.5 鋼 2008 16 ○ R6年度

第４号橋 国道333号 網走 北見 北見市 20.8 15.5 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅱ

如月橋 国道333号 網走 北見 北見市 28.9 10.2 鋼 1968 56 ○ R6年度

睦月橋 国道333号 網走 北見 北見市 53.7 13 鋼 1978 46 ○ R3年度 Ⅰ

仁頃小橋 国道333号 網走 北見 北見市 11.9 9.5 PC 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

二枝橋 国道333号 網走 北見 北見市 11.6 9.5 PC 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

瑞穂橋 国道333号 網走 北見 北見市 8.4 15.5 PC 1979 45 ○ R3年度 Ⅰ

見晴橋 国道334号 網走 網走 斜里町 70 11 鋼 1981 43 ○ R3年度 Ⅰ

幌別橋 国道334号 網走 網走 斜里町 250 10 鋼 1980 44 ○● R6年度

噴辺橋 国道334号 網走 網走 斜里町 53 12 PC 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

三重橋 国道334号 網走 網走 斜里町 21.8 12 PC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

オショコマナイ橋 国道334号 網走 網走 斜里町 4.7 12 RC 1989 35 ○ R2年度 Ⅰ

新滝見橋 国道334号 網走 網走 斜里町 19.7 11.5 PC 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

知布助橋 国道334号 網走 網走 斜里町 43.9 12 PC 1992 32 ○ R4年度 Ⅰ

砂力橋 国道334号 網走 網走 斜里町 30.7 12 PC 1993 31 ○ R6年度
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遠音別橋 国道334号 網走 網走 斜里町 37 12 PC 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

鹿通橋 国道334号 網走 網走 斜里町 16.9 12 PC 1994 30 ○ R3年度 Ⅰ

金山橋 国道334号 網走 網走 斜里町 50.5 12 PC 1993 31 ○ R3年度 Ⅰ

於将真府橋 国道334号 網走 網走 斜里町 25 12 PC 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

小沢橋 国道334号 網走 網走 斜里町 19.6 12 PC 1994 30 ○ R3年度 Ⅰ

オタモイ橋 国道334号 網走 網走 斜里町 10 12.5 PC 1995 29 ○ R3年度 Ⅰ

於近橋 国道334号 網走 網走 斜里町 31.5 13 PC 2003 21 ○ R4年度 Ⅰ

日の出大橋 国道334号 網走 網走 斜里町 200.5 8.8 PC 1974 50 ○● R6年度

知布別橋 国道334号 網走 網走 斜里町 27 9.8 PC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

糠真布橋 国道334号 網走 網走 斜里町 34.2 10.2 PC 2019 5 ○ R5年度 Ⅰ

峰浜橋 国道334号 網走 網走 斜里町 6.3 9 PC 1962 62 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

海別橋 国道334号 網走 網走 斜里町 12.5 6 PC 1961 63 ○ R6年度

朱円橋（上り） 国道334号 網走 網走 斜里町 44 5.8 PC 1964 60 ○ R6年度

朱円橋（右歩道） 国道334号 網走 網走 斜里町 44 2 鋼 1988 36 ○ R6年度

駒留橋 国道334号 網走 網走 斜里町 15.4 12.5 PC 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

峰陽橋 国道334号 網走 網走 斜里町 174 11.5 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

新拓橋 国道334号 網走 網走 斜里町 136 12 鋼 2014 10 ○ R4年度 Ⅰ

宇遠別橋 国道334号 網走 網走 清里町 12.5 11.2 PC 1958 66 ○ R6年度

朱円橋（下り） 国道334号 網走 網走 斜里町 37.9 6 鋼 2007 17 ○ R6年度

９号橋 国道334号 網走 網走 小清水町 18.9 8 PC 1962 62 ○ R4年度 Ⅱ

９号橋（左歩道） 国道334号 網走 網走 小清水町 19.7 3.3 PC 1989 35 ○ R4年度 Ⅰ

弥栄橋 国道334号 網走 網走 小清水町 70 9.5 鋼 1975 49 ○ R5年度 Ⅱ

神浦橋 国道334号 網走 網走 網走市 15.4 8 鋼 1974 50 ○ R5年度 Ⅱ

明生橋 国道334号 網走 網走 大空町 13 8 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

大進橋 国道334号 網走 網走 大空町 35 10 鋼 1967 57 ○● R5年度 Ⅲ 床版補修

東藻琴橋 国道334号 網走 網走 大空町 2.5 12.5 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

新千草橋 国道334号 網走 網走 大空町 17 12 PC 1987 37 ○ R5年度 Ⅰ

女満別橋 国道334号 網走 網走 大空町 13.6 6.5 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅱ

田中橋 国道334号 網走 網走 美幌町 13.5 11 PC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

ペレケ橋 国道334号 網走 網走 斜里町 20.8 20 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

第２０号橋 国道391号 網走 網走 小清水町 3 7.5 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

清雄橋 国道391号 網走 網走 小清水町 3 7.5 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

清寛橋 国道391号 網走 網走 小清水町 3 7.5 RC 1969 55 ○ R3年度 Ⅰ

水上橋 国道391号 網走 網走 小清水町 12.6 12.5 RC/PC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

中里橋 国道391号 網走 網走 小清水町 20.6 11.5 鋼 1961 63 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

水華橋（Ｃランプ） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 117 5.5 PC 2000 24 ○ R6年度

瑞木橋（下りランプ） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 100 5.5 PC 2000 24 ○ R6年度

水草橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 35 15.3 PC 2000 24 ○ R6年度

水草橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 65 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

水明橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 540 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

水明橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 460 10.5 PC 2000 24 ○ R6年度

水月橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 286 12 鋼 2000 24 ○ R6年度

美水橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 322 10.5 鋼 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

清澄橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 上川町 45 13 鋼 1992 32 ○ R2年度 Ⅱ

伊藤の沢橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 19.5 10.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

伊藤の沢橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 30 10.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

伊藤の沢橋Ｂランプ 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 27.5 5.5 PC 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

伊藤の沢橋Ｃランプ 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 15.5 5.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

白滝大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 141 12 鋼 2003 21 ○ R2年度 Ⅰ

幌加湧別川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 27.8 15 PC 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

十号沢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 100.8 10.5 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

下白滝跨線橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 53 12 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅱ

下白滝大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 110 10.5 鋼 2003 21 ○ R5年度 Ⅱ

南丸大橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 121.6 10.7 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ

南丸大橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 97.6 9.8 鋼 2004 20 ○ R5年度 Ⅰ
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丸瀬布大橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 106.6 9.8 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

丸瀬布大橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 108.6 9.8 鋼 2005 19 ○ R5年度 Ⅰ

岩城沢橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 26 7.7 PC 2003 21 ○ R6年度

岩城沢橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 26 8.1 PC 2003 21 ○ R6年度

十七号沢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 17 15 PC 2009 15 ○ R6年度

ラウネナイ沢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 22 14.8 鋼 2009 15 ○ R6年度

丸武川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 74.4 12 鋼 2015 9 ○ R5年度 Ⅱ

武利川橋（本線L橋） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 74 9.5 鋼 2013 11 ○ R5年度 Ⅱ

武利川橋（本線R橋） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 74 9.5 鋼 2013 11 ○ R5年度 Ⅱ

林内橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 51.5 12 鋼 2014 10 ○ R5年度 Ⅱ

金山第1大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 103.8 12 鋼 2013 11 ○ R5年度 Ⅱ

金山第2大橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 108.3 12.9 鋼 2015 9 ○ R5年度 Ⅱ

鈴辰川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 16.7 13.5 PC 2011 13 ○ R5年度 Ⅱ

若咲内跨道橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 24.8 4 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

若咲内川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 20.7 14.4 PC 2010 14 ○ R5年度 Ⅰ

コタン沢川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 24.8 13.5 PC 2012 12 ○ R5年度 Ⅱ

道道上武利丸瀬布線ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 14.9 10.5 RC 2009 15 ○ R5年度 Ⅱ

ＫＰ８４．９ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.2 5 RC 2013 11 ○ R5年度 Ⅰ

ＫＰ８５．３ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 7.3 4 RC 2013 11 ○ R5年度 Ⅰ

丸太橋原野道路ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 8.9 7 RC 2013 11 ○ R5年度 Ⅱ

町道若咲内原野道路ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 14.9 7 RC 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

ＫＰ８７．９ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.8 5.6 RC 2009 15 ○ R5年度 Ⅱ

町道若咲内３号道路ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.6 4 RC 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

ＫＰ８９．４ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.6 4 RC 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

ＫＰ８９．８ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.5 5 RC 2014 10 ○ R5年度 Ⅰ

ＫＰ９０．５ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 5.2 4 RC 2014 10 ○ R5年度 Ⅰ

瀬戸瀬川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 38 18.2 鋼 2016 8 ○ R3年度 Ⅰ

KP92.9ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.6 25 RC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

山の神川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 105.1 14.4 鋼 2017 7 ○ R3年度 Ⅰ

KP94.7ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 7.8 23 RC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

KP95.1ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 8.3 24.6 RC 2016 8 ○ R3年度 Ⅰ

二林班川ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 7.2 50 RC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

三沢川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 16.7 13.7 PC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

KP96.3ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.6 24.4 RC 2016 8 ○ R3年度 Ⅰ

KP96.5ボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 6.6 24 RC 2016 8 ○ R3年度 Ⅰ

遠軽ICボックス 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 18.9 19.4 RC 2018 6 ○ R3年度 Ⅰ

境渓橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 152 10.5 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅲ 床版補修

湧泉橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 348 10.5 鋼 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

奥泉橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 77 15.4 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

奥泉橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 77 16.1 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

奥白滝橋（上り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 58 10.5 鋼 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

奥白滝橋（下り） 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 58 10.5 鋼 1995 29 ○ R2年度 Ⅰ

天狗平橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 149 10.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

中天狗橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 82 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

天狗沢橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 157 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

天狗橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 68 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

上白橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 63 10.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

東湧橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 115 10.5 鋼 2000 24 ○ R6年度

東白滝橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 154 10.5 鋼 1999 25 ○ R6年度

北湧橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 62 12 鋼 1999 25 ○ R6年度

白滝跨道橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 64 12 鋼 1999 25 ○ R6年度

支湧別川橋 国道450号（旭川・紋別自動車道） 網走 遠軽 遠軽町 196 12.7 鋼 2000 24 ○ R6年度

ケトナイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 53.8 8.5 鋼 2014 10 ○ R4年度 Ⅰ

町道シルコマンベツ線ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 10.7 12 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

シルコマベツ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 54 10.6 鋼 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ
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町道緑丘線ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 8.6 12 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

オシマ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 18.7 12 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅱ

大谷川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 52.7 10.5 鋼 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

オロムシ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 77.5 10.3 鋼 2011 13 ○ R4年度 Ⅱ

市道貴田の沢道路ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 9.1 12 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

道道置戸訓子府北見線ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 13.6 12 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

貴田の沢川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 41 12 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

常川上ところ橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 179 10.5 PC 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

道道北見置戸線ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 16.7 12 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

広郷川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 27.9 12 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅰ

市道西11号ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 13.9 12 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

市道南8線西10号ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 12.3 12 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅱ

イクエイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 19.7 12 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅱ

市道上ところ西9号ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 15.9 12 RC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

市道西8号ボックス橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 15.3 19 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

市道広郷南六線ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 11.3 19 RC 2009 15 ○ R4年度 Ⅰ

北見西こ道橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 北見市 21.8 18.5 PC 2011 13 ○ R4年度 Ⅱ

ポントシュベツ橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 陸別町 44 11.5 鋼 2011 13 ○ R6年度

利別川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 陸別町 203 11.2 鋼 2011 13 ○ R6年度

第１ポンケトナイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 192 11.2 PC 2015 9 ○ R6年度

美園橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 135 11.2 PC 2014 10 ○ R6年度

常盤橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 48 12.9 PC 2016 8 ○ R6年度

開盛橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 148 11.2 PC 2012 12 ○ R6年度

第２ポンケトナイ川橋 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 69.6 11.2 鋼 2014 10 ○ R6年度

ＫＰ５１．６ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 陸別町 5.7 17 RC 2010 14 ○ R6年度

ＫＰ５６．２ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 6.4 17.8 RC 2009 15 ○ R6年度

ＫＰ５６．６ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 7.1 23.2 RC 2015 9 ○ R6年度

ＫＰ５７．５ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 7.6 24.2 RC 2012 12 ○ R6年度

ＫＰ５８．０ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 2.8 22.1 RC 2013 11 ○ R6年度

ＫＰ５８．７ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 5.2 15.8 RC 2012 12 ○ R6年度

ＫＰ５９．３ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 5.2 18 RC 2013 11 ○ R6年度

ＫＰ６０．４ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 5.2 14.5 RC 2013 11 ○ R6年度

ＫＰ６１．４ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 5.4 17 RC 2015 9 ○ R6年度

ＫＰ６２．９ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 5.4 19 RC 2013 11 ○ R6年度

ＫＰ６５．３ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 14.6 7 RC 2016 8 ○ R6年度

ＫＰ６６．４ボックス 北海道横断自動車道 黒松内北見線 網走 北見 訓子府町 23.7 7 RC 2012 12 ○ R6年度

国根府橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 34.3 8.2 鋼 1970 54 ○ R6年度

弁慶橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 25.2 8.2 鋼 1965 59 ○ R4年度 Ⅰ

栄橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 105.8 8.2 混合 1963 61 ● ○ R5年度 Ⅲ その他補修

栄橋（右歩道） 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 105.9 3.3 鋼 1993 31 ○ R5年度 Ⅰ

境橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 6.1 9.5 RC 1960 64 ○ R3年度 Ⅰ

第１２号橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 6.1 9.5 RC 1960 64 ○ R6年度

円山橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 5 11.7 RC 1959 65 ○ R6年度

昭栄橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 13.8 9.1 RC 1962 62 ○ R6年度

昭栄橋（左歩道） 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 24.5 2.4 鋼 1979 45 ○ R6年度

遠藤橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 7 13.4 RC 1961 63 ○ R6年度

イカゾ橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 8.5 16.5 RC 1989 35 ○ R6年度

滝の沢橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 8.4 9.7 PC 1971 53 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

毛馬振橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 8.4 9.7 PC 1972 52 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

赤岩橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 8.4 9.7 PC 1975 49 ○ R3年度 Ⅰ

岩尾橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 13.9 9.7 PC 2005 19 ○ R4年度 Ⅰ

無名橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 13.5 9.5 PC 1968 56 ● ○ R3年度 Ⅲ その他補修

湯泊橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 12 17.5 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

磯香橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 18.7 8.7 PC 2004 20 ○ R3年度 Ⅰ

濤景橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 131.6 9.7 鋼 1992 32 ○ R4年度 Ⅱ
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望洋橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 151 9.7 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅱ

岬映橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 75 10.7 鋼 1988 36 ○ R4年度 Ⅱ

夕観橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 46 10.7 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

歩古丹橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 187 9.7 鋼 1991 33 ○ R5年度 Ⅱ

景峰橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 64 10.7 鋼 1986 38 ○ R6年度

紅嶺橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 118 9.7 鋼 1992 32 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

大別苅橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 19 10.7 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

望神橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 14.4 11 PC 1989 35 ○ R6年度

本内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 4.7 14.5 RC 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

仁奈江橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 15.6 12 PC 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

谷地橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3.4 15.4 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

小樽間内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 5 17.7 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

ポン小樽間内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 30.7 12 鋼 1973 51 ○ R6年度

古茶内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3 21.6 RC 1973 51 ○ R2年度 Ⅰ

暑寒別橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 119.9 18.3 鋼 1995 29 ○ R4年度 Ⅰ

見晴橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 17.5 20.8 PC 1996 28 ○ R6年度

箸別跨線橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 28 9.7 鋼 1964 60 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

箸別跨線橋（右歩道） 国道231号 留萌 留萌 増毛町 28 2.3 鋼 1989 35 ○ R5年度 Ⅱ

新箸別橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 45 8.2 鋼 1964 60 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

新箸別橋（右歩道） 国道231号 留萌 留萌 増毛町 45 2.3 鋼 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

朱文別橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 10.4 12.8 PC 1967 57 ● ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

萱泊橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3 17 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅲ 橋台補修

丹登宇朱内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 12.5 12.5 PC 2011 13 ○ R2年度 Ⅰ

天明橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3 14.7 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

朱俊内橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3 16.5 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

郡界橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 3.6 16.6 RC 1970 54 ○ R2年度 Ⅰ

彦部橋 国道231号 留萌 留萌 増毛町 120 10.5 PC 1971 53 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

小川橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 3.7 21.2 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

渚橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 3.7 35.2 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

摩瀬橋（上り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 13.6 16.3 PC 1996 28 ○ R6年度

摩瀬橋（下り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 13.6 16.3 PC 1996 28 ○ R6年度

世多別橋（上り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 13.5 16.3 PC 1997 27 ○ R6年度

世多別橋（下り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 13.5 16.3 PC 1997 27 ○ R6年度

西５号橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 2.5 22 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

港栄橋（上り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 66.5 14 PC 2014 10 ○ R3年度 Ⅰ

港栄橋（下り） 国道231号 留萌 留萌 留萌市 65.2 17.5 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

ルルモッペ大橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 75.6 30.3 鋼 1995 29 ○● R6年度

浜中跨線橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 30.6 38.2 PC 2010 14 ○ R4年度 Ⅰ

礼受橋 国道231号 留萌 留萌 留萌市 7.1 13.7 PC 2020 4 ○ R3年度 Ⅰ

振老跨線橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 73.3 8.7 鋼 1975 49 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

北７号橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 2.4 13.2 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

平和橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 3.6 9.4 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

平和橋（右歩道） 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 7.6 2 鋼 1979 45 ○ R3年度 Ⅱ

川北橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 3.6 12.3 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

糸取橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 3 12.5 RC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

北川口橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 5.3 12.5 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅱ

甲橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 4.6 12.5 RC 1967 57 ○ R2年度 Ⅰ

天試橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 4.6 12.6 RC 1967 57 ○ R3年度 Ⅰ

天塩清流橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 32 10.7 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

天塩清流橋（左副道） 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 32 9.5 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅰ

天塩清流橋（右副道） 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 32 9.5 鋼 1996 28 ○ R2年度 Ⅱ

潮見橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 49 12.5 鋼 1977 47 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

更岸跨線橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 21 12.5 鋼 1977 47 ○ R6年度

更岸橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 17.7 12.5 PC 1982 42 ○ R4年度 Ⅰ

豊泉橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 28 12.5 鋼 1983 41 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修
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川口８号橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 10.1 13 RC 2011 13 ○ R5年度 Ⅱ

川口７号橋 国道232号 留萌 羽幌 天塩町 2.8 17 RC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

丸松橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 29.4 12.5 鋼 1982 42 ○ R4年度 Ⅱ

宇津々橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 89.4 13.5 鋼 1990 34 ○ R2年度 Ⅱ

満佐呂橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 18.7 13.5 PC 1985 39 ○ R5年度 Ⅰ

給水橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 12.6 16.3 PC 1984 40 ○ R3年度 Ⅰ

遠別橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 239 10.4 PC 1971 53 ○ R2年度 Ⅱ

富士見橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 6 9.5 RC 1970 54 ○ R3年度 Ⅰ

金浦橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 12.6 9.5 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅱ

旭橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 48.5 9.7 鋼 1973 51 ○ R6年度

歌越別橋 国道232号 留萌 羽幌 遠別町 31 9.7 PC 2015 9 ○ R4年度 Ⅰ

豊岬橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 43 12.4 鋼 1968 56 ○ R2年度 Ⅱ

開運橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 20.8 12.3 鋼 1972 52 ○ R4年度 Ⅱ

茂勢滝内橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 16 10 RC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

日進橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 17 9.5 RC 1970 54 ● ○ R5年度 Ⅲ 床版補修

茂築別橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 60 14 PC 1994 30 ○ R4年度 Ⅰ

豊漁橋 国道232号 留萌 羽幌 初山別村 53.4 12.5 PC 2013 11 ○ R6年度

羽幌大橋 国道232号 留萌 羽幌 羽幌町 174 11.5 鋼 1980 44 ○ R3年度 Ⅱ

羽幌橋 国道232号 留萌 羽幌 羽幌町 100.8 16.4 鋼 1964 60 ○ R2年度 Ⅰ

築別橋 国道232号 留萌 羽幌 羽幌町 178.2 9.7 PC 2016 8 ○ R5年度 Ⅰ

中間橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 3.6 17.9 RC 1970 54 ● ○ R2年度 Ⅲ その他補修

押白志橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 20 10 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

押白志橋（左歩道） 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 25.5 2.4 鋼 1979 45 ○ R5年度 Ⅰ

苫前橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 179.6 9.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ

稔橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 4 16 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

上平新橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 3 17.5 RC 1969 55 ○ R2年度 Ⅰ

上平橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 3 13.3 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

沖見橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 4 14.3 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

力昼橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 8.4 12.5 RC/PC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

丸須橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 4.5 24.8 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

境橋 国道232号 留萌 羽幌 苫前町 7.3 12.5 PC 1972 52 ○ R3年度 Ⅱ

茶俊内橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 14.6 12.1 PC 1973 51 ○ R6年度

浜中橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 3.1 18.4 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

潮入橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 4.2 16.9 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

文代橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 3 14.9 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

千松橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 14.7 13 PC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

港橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 41.7 14.8 PC 1965 59 ○ R6年度

番屋の沢橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 8.4 12.5 PC 1970 54 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

湯の沢橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 3.6 21.7 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

蛇の目橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 10.4 12.7 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

天登雁橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 3.6 23.1 RC 1971 53 ○ R3年度 Ⅰ

一軒橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 3.7 18.3 RC 1973 51 ○ R3年度 Ⅰ

小椴子橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 38.8 10.2 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

真砂橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 46.8 10.2 鋼 1973 51 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁補修

境橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 5.2 15.5 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

高砂橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 150 9.7 PC 2023 1 ○ R5年度 Ⅰ

高砂橋（右歩道） 国道232号 留萌 留萌 小平町 149 3.8 鋼 2000 24 ○ R2年度 Ⅱ

臼谷橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 12.6 14.3 RC 1961 63 ○ R2年度 Ⅱ

鬼泊橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 38 10.2 PC 2013 11 ○ R6年度

御種子橋 国道232号 留萌 留萌 小平町 13.5 12.5 PC 2015 9 ○ R3年度 Ⅰ

豊多朱内橋 国道232号 留萌 留萌 留萌市 6.6 9.5 PC 2008 16 ○ R2年度 Ⅲ 橋台補修

豊多朱内橋（左歩道） 国道232号 留萌 留萌 留萌市 10.4 2 PC 1972 52 ○ R2年度 Ⅰ

春日橋 国道232号 留萌 留萌 留萌市 12.1 32.2 RC 1968 56 ○ R2年度 Ⅰ

栄萌橋 国道232号 留萌 留萌 留萌市 78.5 27.8 鋼 1990 34 ○ R3年度 Ⅱ

東雲跨線橋 国道232号 留萌 留萌 留萌市 16.7 16.3 PC 2016 8 ○ R2年度 Ⅱ
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橘橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 30.8 8.2 PC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

橘橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 31.6 2.8 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

樽真布橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 29.2 7.9 RC 1959 65 ○ R6年度

樽真布橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 34.5 3.4 鋼 1999 25 ○ R6年度

幌糠橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 53.6 8 鋼 1961 63 ○ R6年度

幌糠橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 53.6 1.9 鋼 1983 41 ○ R6年度

御料橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 66 12 鋼 2014 10 ○ R3年度 Ⅰ

藤山跨線橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 90.8 8.1 鋼 1963 61 ● ○ R4年度 Ⅲ 床版補修

藤山跨線橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 90.8 1.9 鋼 1981 43 ● ○ R4年度 Ⅲ 主桁、床版補修

神社橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 5.5 12.1 RC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

藤山橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 8 10.5 RC 1959 65 ● ○ R2年度 Ⅲ 橋台補修

不二橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 5.3 13.7 RC/PC 1958 66 ○● R2年度 Ⅲ 主桁補修

１５線橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 8.7 12.3 RC/PC 1950 74 ○ R2年度 Ⅰ

紅葉橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 84.9 10.7 鋼 1963 61 ● ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

紅葉橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 84.9 3.8 鋼 1995 29 ○ R5年度 Ⅰ

大和田跨線橋 国道233号 留萌 留萌 留萌市 24.5 9.7 鋼 1963 61 ○ R4年度 Ⅱ

大和田跨線橋（左歩道） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 38.7 3.8 鋼 2006 18 ○ R4年度 Ⅰ

潮静橋（上り） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 17 15.4 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

潮静橋（下り） 国道233号 留萌 留萌 留萌市 17 15.4 PC 1994 30 ○ R2年度 Ⅰ

峠下橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 163 13 鋼 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

東幌糠橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 46.5 13 PC 2001 23 ○ R3年度 Ⅰ

東ちばべり橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 105 11.5 鋼 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

西ちばべり橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 187 13 鋼 2001 23 ○ R3年度 Ⅱ

幌糠大橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 320 11.5 鋼 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

留萌幌糠ＩＣ橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 18.7 12.9 PC 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

御料大橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 337 11.2 鋼 2011 13 ○ R5年度 Ⅰ

桜庭川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 70 11.4 鋼 2007 17 ○ R5年度 Ⅰ

十六線川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 17.7 12.9 PC 2007 17 ○ R5年度 Ⅱ

十二線川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 122 11.2 鋼 2009 15 ○ R5年度 Ⅰ

大和田橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 5.9 13.9 RC 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

留萌大橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 339 11.2 鋼 2016 8 ○ R3年度 Ⅰ

バンゴベ川橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 57.4 11.2 鋼 2014 10 ○ R2年度 Ⅰ

カモイワ大橋 国道233号（深川・留萌自動車道） 留萌 留萌 留萌市 305 9.7 鋼 2017 7 ○ R2年度 Ⅰ

月見橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 15 10.5 RC 1964 60 ○ R5年度 Ⅰ

渓流橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 25.9 9.7 PC 1977 47 ○ R6年度

渓清橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 25.9 9.7 PC 1977 47 ○ R6年度

奥霧立橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 10.6 12.8 RC 1963 61 ○ R2年度 Ⅱ

萌葉橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 30.9 9.7 PC 1975 49 ○ R6年度

村雨橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 30.9 9.7 PC 1976 48 ○ R5年度 Ⅰ

二股橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 35 9.7 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

雪見橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 9.8 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

岩泉橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 30.7 9.7 RC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

熊追橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 9.7 PC 1962 62 ○ R5年度 Ⅱ

滝下橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 55.7 9.7 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅱ

沼下橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 55.3 9.7 鋼 1979 45 ○ R4年度 Ⅰ

岩魚橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 4.4 17.7 RC 1957 67 ○ R3年度 Ⅰ

大黒橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 3.7 17.5 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅰ

盤の沢橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 3.8 29.4 RC 1972 52 ○ R3年度 Ⅱ

清流橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 48.7 9.7 PC 1957 67 ○ R5年度 Ⅱ

霧立橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 10.2 PC 1959 65 ● ○ R5年度 Ⅲ 橋台補修

円山橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 71 10.7 鋼 1991 33 ○ R4年度 Ⅰ

滝の上橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 9.7 PC 1959 65 ○ R5年度 Ⅱ

桜橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 3.6 17.5 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

万世橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 7.5 10.2 RC 1959 65 ● ○ R2年度 Ⅲ 主桁補修

神誠橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 53.3 8.7 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅱ
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東雲橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 53.3 8.7 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

東川橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 7 PC 1961 63 ○● R6年度

正和橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 40 7 PC 1961 63 ○ R6年度

共鳴橋 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 64.1 13.5 PC 2003 21 ○ R3年度 Ⅰ

天竜橋（上り） 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 108.6 7 PC 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

天竜橋（下り） 国道239号 留萌 羽幌 苫前町 108.6 6.5 PC 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

天塩大橋 国道40号 留萌 羽幌 天塩町 506 13.5 鋼 2019 5 ○ R3年度 Ⅰ

新興橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 3.2 8.5 RC 1966 58 ○ R6年度

協進橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 8 8.5 RC 1966 58 ○ R6年度

下温根別橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 9 10 RC 1962 62 ○ R6年度

下温根別橋（左歩道） 国道40号 稚内 稚内 幌延町 9 1.5 PC 1973 51 ○ R6年度

栄光橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 10 10 RC 1963 61 ○ R2年度 Ⅰ

栄光橋（左歩道） 国道40号 稚内 稚内 幌延町 10 1.5 PC 1976 48 ○ R2年度 Ⅰ

下沼跨線橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 19 8.5 鋼 1963 61 ○● R4年度 Ⅲ 床版補修

第１０号橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 4.8 8.5 RC 1964 60 ○ R6年度

沼見橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 3.6 8.5 RC 1964 60 ○ R6年度

沙流橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 19.7 13.5 PC 1984 40 ○ R6年度

豊富橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 40 17 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

雁橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 13.5 12 PC 1963 61 ○ R5年度 Ⅰ

徳満１号橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2.5 14 RC 1964 60 ○ R6年度

徳満２号橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2.5 17.4 RC 1964 60 ○ R6年度

徳満３号橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2.8 10 RC 1964 60 ○ R6年度

徳満４号橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2.5 11.5 RC 1964 60 ○ R6年度

新佐呂別橋（上り） 国道40号 稚内 稚内 豊富町 45 7 鋼 1964 60 ○ R5年度 Ⅱ

新佐呂別橋（下り） 国道40号 稚内 稚内 豊富町 52 8.3 鋼 2010 14 ○ R5年度 Ⅱ

開源横断橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 16.5 7 RC 2013 11 ○ R3年度 Ⅱ

No1牛道橋 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2 21 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

No1牛道橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 豊富町 2 6.3 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

無名橋1 国道40号 稚内 稚内 豊富町 4 21 RC 1961 63 ○ R5年度 Ⅰ

上勇知橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2.8 6.3 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅱ

更喜苫内川橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2.5 25.4 RC 1957 67 ○ R3年度 Ⅱ

No2牛道橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2 6.2 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

No2牛道橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2 25 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

No2牛道橋(副道上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2 6.2 RC 2011 13 ○ R3年度 Ⅱ

昭和橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 12.5 11.8 PC 1957 67 ○ R4年度 Ⅱ

昭和橋(上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 12.4 7.3 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

昭和橋(副道上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 11.9 6.2 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

村山橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 13.6 8.5 PC 1957 67 ○ R3年度 Ⅰ

村山橋（左歩道） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 13.6 3 PC 1995 29 ○ R3年度 Ⅰ

村山橋(上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 14 7.3 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

村山橋(副道上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 14.2 6.2 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

村山橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 16.7 6.2 PC 2011 13 ○ R3年度 Ⅰ

薫橋（下り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 14 9.7 PC 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

薫橋（左歩道） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 14.3 3 PC 2000 24 ○ R4年度 Ⅰ

薫橋（上り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 14.2 6 PC 2013 11 ○ R4年度 Ⅰ

薫橋(副道上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 15.8 6.2 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

薫橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 12.3 6.2 PC 2010 14 ○ R3年度 Ⅰ

更喜苫内橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 7 11 RC 1987 37 ○ R6年度

更喜苫内橋(副道上り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 5.5 6.2 RC 2010 14 ○ R2年度 Ⅰ

更喜苫内橋(副道下り) 国道40号 稚内 稚内 稚内市 5 6.2 RC 2010 14 ○ R2年度 Ⅱ

朝日橋（上り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 17.7 14.5 PC 2004 20 ○ R6年度

朝日橋（下り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 17.7 17.5 PC 2004 20 ○ R6年度

萩見２号橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2.3 31.2 RC 1961 63 ○ R6年度

潮見橋（上り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 40 14.5 鋼 1993 31 ○ R6年度

潮見橋（下り） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 40 14.5 鋼 1993 31 ○ R6年度
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潮橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 7.4 16 PC 1959 65 ○ R6年度

潮橋（左歩道） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 12.5 4.5 PC 2002 22 ○ R6年度

潮橋（右歩道） 国道40号 稚内 稚内 稚内市 12.5 4.5 PC 2002 22 ○ R6年度

クサンル橋 国道40号 稚内 稚内 稚内市 8.5 24.3 PC 2022 2 ○ R5年度 Ⅰ

無名橋3 国道40号 稚内 稚内 稚内市 2 23 RC 1962 62 ○ R5年度 Ⅰ

幌延IC橋 国道40号 稚内 稚内 幌延町 14.6 14.8 PC 2020 4 ○ R6年度

幌延跨線橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 幌延町 19.7 10.5 PC 2008 16 ○ R3年度 Ⅰ

幌延橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 幌延町 4 19.2 RC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

上サロベツ１号橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 4 25 RC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

上サロベツ２号橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 7.5 20.2 RC 2007 17 ○ R2年度 Ⅰ

豊富ＩＣＦランプ橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 11.8 16.5 RC 2000 24 ○ R2年度 Ⅰ

東豊富橋(上り) 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 42.4 10.5 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

東豊富橋(下り) 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 42.4 9.5 PC 2005 19 ○ R2年度 Ⅰ

豊富ＩＣ橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 16.5 23 RC 2006 18 ○ R2年度 Ⅰ

上サロベツ３号橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 5 13 RC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

徳満橋（２号橋） 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 23.9 12 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

幌加橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 230 10.5 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

芦川橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 224 10.5 鋼 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

修徳橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 18.8 12 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

メナシベツ橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 4 18 RC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

開源橋 国道40号（幌富バイパス） 稚内 稚内 豊富町 20.5 12 PC 1999 25 ○ R2年度 Ⅰ

問内橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 33.8 9 鋼 1974 50 ○ R4年度 Ⅰ

音標橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 92.2 10.5 RC 1959 65 ○ R3年度 Ⅰ

青柳橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 80 12 PC 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

乙忠部橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 6.2 19 RC 1959 65 ○ R2年度 Ⅰ

山臼橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 7.2 15 RC 1959 65 ○ R2年度 Ⅱ

恩根内橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 5.4 11.5 PC 1969 55 ○ R6年度

徳志別橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 120.7 10.5 鋼 1962 62 ○ R3年度 Ⅰ

追茶呑辺橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 16 12 RC 1962 62 ○ R4年度 Ⅰ

幌別橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 300 7 鋼 1964 60 ● ● ○● ● ● R3年度 Ⅲ 架替

新千鳥橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 46.6 12 鋼 1986 38 ○ R6年度

問牧橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 19.5 9 鋼 1971 53 ○ R5年度 Ⅱ

問牧橋（右歩道） 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 19.5 2.8 PC 2002 22 ○ R5年度 Ⅰ

新落切橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 16 12 PC 1992 32 ○ R6年度

目梨泊橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 4.2 16 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅲ その他補修

美雪橋 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 65 12.5 PC 1998 26 ○ R6年度

問牧橋（左歩道） 国道238号 稚内 浜頓別 枝幸町 19.5 1.8 PC 2020 4 ○ R5年度 Ⅰ

浜頓別橋 国道238号 稚内 浜頓別 浜頓別町 198 10 PC 1959 65 ○ R3年度 Ⅱ

クッチャロ橋 国道238号 稚内 浜頓別 浜頓別町 70 13 鋼 1983 41 ○ R6年度

築紫橋 国道238号 稚内 浜頓別 浜頓別町 6.4 9.3 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅲ 主桁補修

築紫橋（右歩道） 国道238号 稚内 浜頓別 浜頓別町 6.8 3 PC 2003 21 ○ R5年度 Ⅰ

豊牛橋 国道238号 稚内 浜頓別 浜頓別町 26.3 9.7 鋼 2012 12 ○ R5年度 Ⅰ

新浅茅野橋 国道238号 稚内 浜頓別 猿払村 147.6 7 鋼 1968 56 ○ R3年度 Ⅲ その他補修

新濁川橋 国道238号 稚内 浜頓別 猿払村 89 7 鋼 1969 55 ○ R3年度 Ⅱ

新猿払橋 国道238号 稚内 浜頓別 猿払村 196.2 8.5 鋼 1988 36 ○ R3年度 Ⅱ

富士見橋 国道238号 稚内 稚内 猿払村 140 7 鋼 1965 59 ○ R6年度

新富士見橋 国道238号 稚内 稚内 猿払村 245.6 8.5 鋼 1983 41 ○ R3年度 Ⅱ

猿骨橋（上り） 国道238号 稚内 稚内 猿払村 30.4 6 PC 1956 68 ○● R3年度 Ⅲ その他補修

猿骨橋（下り） 国道238号 稚内 稚内 猿払村 31.1 5.3 PC 1998 26 ○ R3年度 Ⅰ

浜鬼志別橋 国道238号 稚内 稚内 猿払村 43.8 12 鋼 1972 52 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

知来別橋 国道238号 稚内 稚内 猿払村 20 18 鋼 1960 64 ○ R4年度 Ⅰ

第２苗太路橋 国道238号 稚内 稚内 猿払村 60.3 12 PC 1990 34 ○ R4年度 Ⅰ

第１苗太路橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 30.5 9 PC 2012 12 ○ R6年度

関泊橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 15 8.5 鋼 1969 55 ○ R4年度 Ⅰ

峰岡橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 20 8.5 鋼 1969 55 ○ R6年度
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目梨泊橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 30 8.5 鋼 1969 55 ○ R6年度

泊内橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 22.7 9 PC 1968 56 ○ R3年度 Ⅱ

知志矢橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 10.4 9 PC 1970 54 ○● R4年度 Ⅲ 主桁補修

珊内橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 13.5 10.5 PC 1970 54 ○● R3年度 Ⅲ 主桁補修

恩頃間内橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 12.5 12 PC 1968 56 ○ R4年度 Ⅱ

宗谷橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 8.5 12 PC 1968 56 ○● R3年度 Ⅲ 床版補修

富磯橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 9.5 12 PC 2012 12 ○ R4年度 Ⅰ

追久間内橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 9.4 11.7 PC 1966 58 ○ R4年度 Ⅱ

増幌橋 国道238号 稚内 稚内 稚内市 67 12.5 PC 1990 34 ○ R3年度 Ⅰ

声問ふれあい橋（上り） 国道238号 稚内 稚内 稚内市 70.1 13 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

声問ふれあい橋（下り） 国道238号 稚内 稚内 稚内市 70.1 13 PC 2005 19 ○ R3年度 Ⅰ

新海門橋（上り） 国道238号 稚内 稚内 稚内市 34.3 11.7 PC 1989 35 ○ R3年度 Ⅰ

新海門橋（下り） 国道238号 稚内 稚内 稚内市 34.3 11.7 PC 1989 35 ○ R3年度 Ⅰ

無名橋5 国道238号 稚内 稚内 稚内市 6 13.8 RC 1971 53 ○ R5年度 Ⅰ

無名橋6 国道238号 稚内 稚内 稚内市 2 13.9 RC 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

無名橋7 国道238号 稚内 稚内 稚内市 2 15.2 RC 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

担路橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 13.5 11.3 鋼 1970 54 ○ R6年度

落合橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 15.6 11.2 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅱ

落合橋（左歩道） 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 15.6 2.1 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

新川橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 24 8.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

篠田橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 13.5 8.5 PC 1972 52 ○ R4年度 Ⅰ

千曲橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 9.5 8.5 PC 1967 57 ○ R5年度 Ⅰ

白妙橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 5 8.5 RC 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

浅瀬橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 13.5 8.5 鋼 1968 56 ○ R5年度 Ⅰ

敏音知１号橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 2 13 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅱ

敏音知跨線橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 16.2 8.5 鋼 1972 52 ○ R6年度

開明橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 48 8.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅱ

共栄橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 48.1 8.5 鋼 1971 53 ○ R4年度 Ⅰ

共栄橋（左歩道） 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 48.1 2.5 鋼 1983 41 ○ R4年度 Ⅰ

豊国橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 36 8.5 鋼 1968 56 ○ R4年度 Ⅰ

豊国橋（右歩道） 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 36.3 3 鋼 2002 22 ○ R4年度 Ⅰ

不老橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 19.6 8.5 鋼 1973 51 ○ R4年度 Ⅰ

敏音知２号橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 2 13 RC 1965 59 ○ R2年度 Ⅰ

周麿橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 36 12 鋼 1969 55 ○ R5年度 Ⅰ

宝来橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 15.5 12 鋼 1971 53 ○ R2年度 Ⅰ

掬水橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 20.6 8.5 鋼 1970 54 ○ R4年度 Ⅰ

進開橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 15.7 12.5 PC 1998 26 ○ R2年度 Ⅰ

知駒内橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 36.7 12.9 鋼 1997 27 ○ R6年度

上駒小橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 3.4 12 RC 1988 36 ○ R3年度 Ⅰ

上駒橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 65.7 10.5 PC 1958 66 ○ R2年度 Ⅰ

中頓別橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 83.1 10 鋼 1974 50 ○ R3年度 Ⅰ

中頓別橋（右歩道） 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 83.3 2 鋼 2013 11 ○ R2年度 Ⅰ

伊呂波橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 5 16.3 RC 2010 14 ○ R2年度 Ⅱ

和泉橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 18.8 12 PC 1965 59 ○● R5年度 Ⅲ 主桁補修

寿橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 145 11 鋼 1986 38 ○ R4年度 Ⅰ

豊稔橋 国道275号 稚内 浜頓別 中頓別町 8.5 9 PC 1965 59 ○ R5年度 Ⅰ

高砂橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 139 11 鋼 1992 32 ○ R6年度

村雨橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 8.4 12 PC 1993 31 ○ R5年度 Ⅰ

鬼河原橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 12.5 12 PC 1984 40 ○ R5年度 Ⅰ

深雪橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 18.6 11.5 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

魁橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 15.6 9 鋼 1972 52 ○ R5年度 Ⅰ

常盤橋 国道275号 稚内 浜頓別 浜頓別町 150 7 鋼 1963 61 ○ R4年度 Ⅰ

【橋梁】 80 ／ 80


