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北海道地方小委員会及び北海道地方小委員会及び
計画段階評価について

平成２８年２月２６日平成２８年２月２６日平成２８年２月２６日平成２８年２月２６日

国土交通省国土交通省 北海道開発局北海道開発局国 交通省国 交通省 北海道開発局北海道開発局



北海道地方小委員会について

１．目的１．目的

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、意見を聴取すること等を
目的として設置。
直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、意見を聴取すること等を

目的として設置。

２．主な議題等２．主な議題等

①計画段階評価
②新規事業採択時評価
①計画段階評価
②新規事業採択時評価
③地方における道路事業の効率的な実施についての意見聴取。③地方における道路事業の効率的な実施についての意見聴取。

３．位置づけ

【北海道地方小委員会運営規則より抜粋】

３．位置づけ

【北海道地方小委員会運営規則より抜粋】【北海道地方小委員会運営規則より抜粋】【北海道地方小委員会運営規則より抜粋】

（小委員会の事務）
２ 計画段階評価、事業採択時評価の審議対象事業に関し、北海道開発局が作成した対応

方針（案）について報告を受けること方針（案）について報告を受けること。
３ 地方の道路事業の効率的な実施に関し、北海道開発局からの報告を受けること。
４ 北海道開発局から受けた報告に対し意見がある場合には、調査結果を分科会長に報告すること。

社会資本整備審議会社会資本整備審議会 道路分科会道路分科会 事業評価部会事業評価部会

（国土交通省）（国土交通省）
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北海道地方小委員会北海道地方小委員会

（北海道開発局）（北海道開発局）



計画段階評価について

＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞＜事業進捗と事業評価の流れ（公共事業（直轄事業等））＞

計画段階 事業実施 開通

（５年継続）（５年継続）

（３年未着工）

（再評価後３年経過毎） （完了後５年以内）

（新規事業採択） （着工） （完了）

計画段階評価 新規事業採択時評価 再評価 事後評価

【計画段階評価】 新規事業採択時評価の前段階において、政策目標を明確化した上で、複数案の比較・評
価を行うもの。

【新規事業採択時評価】

【再評価】

新規事業の採択時において、費用対効果分析を含め、総合的に実施するもの。

事業継続に当たり、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場
合には事業を中止するもの
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【完了後の事後評価】

合には事業を中止するもの。

事業完了後の事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて、適切な改善措
置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。
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計画段階評価について
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事業評価部会
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※ステップ毎に住民・関係者等へ情報提供や意見聴取。 事業評価部会
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