

令和4年度完成施設

施設名： 札幌第1合同庁舎

工事名： 札幌第1地方合同庁舎改修20機械設備工事

施設概要

- ▷ 所在地： 札幌市北区北8条西2丁目
- ▷ 建物： 庁舎 S造、一部SRC造,RC造
18階建 地下2階
延べ面積 約52,986㎡
- ▷ 設計： 北海道開発局 営繕部
(株)北日本技術コンサル
(株)日建社
- ▷ 監理： 北海道開発局 営繕部
(株)エイト設計
- ▷ 施工： 日本ファシリオ(株)

完成写真



令和4年度完成施設

施設名： 札幌第1合同庁舎

工事名： 札幌第1地方合同庁舎改修20機械設備工事

工事概要


▷ 事業の目的

○災害時の給排水設備の機能維持

- ・受水タンク及び高置タンク更新による耐震性向上及び備蓄水量の確保、非常用排水槽の新設
- ・便所洗浄水を雨水・上水併用に変更（雨水利用設備の整備）

○ユニバーサルデザインへの対応強化

- ・全フロアに多機能便所を設置（階毎に右勝手、左勝手を設定）、オストメイト対応トイレの増設



多機能便所

▷ 工事内容


庁舎 給排水衛生器具設備,雨水利用設備改修等 改修一式

▷ 特質する工事条件

年間を通して業務を行っている居ながら改修でかつ来庁者が多い施設のため 騒音・振動発生は閉庁日に行う必要があり、工程及び作業計画の調整が特に重要な工事である。

▷ 工期

令和2年11月27日 ～ 令和5年3月24日



令和4年度完成施設

施設名： 札幌第1合同庁舎

工事名： 札幌第1地方合同庁舎改修20機械設備工事

現場代理人さんから一言



日本ファシリオ株式会社
現場代理人 石川 竜也さん

本工事は、庁舎職員及び来庁者が建物を使用しながらの、居ながら改修工事です。札幌第1地方合同庁舎は、多くの庁舎職員及び来庁者が使用するため、断水作業及び騒音・振動作業においては、閉庁日に行いました。閉庁日が限られているので、改修手順書STEP、実施工程表を閉庁日に合わせて作成し、監督職員様、合同庁舎担当者様から入居官署担当者様に周知して頂くなど、細かい作業調整を皆様に協力いただきながら進めていきました。今回の改修工事は、若手の現場担当者にとっても貴重な経験となりました。今後も、今回の経験を生かして工事に取り組んでいきたいと思っています。