

令和7年度の工事の様子(11月撮影)


1

長谷川橋上流

工事範囲

長谷川橋

↑輪厚川



令和7年度の工事の様子(11月撮影)

2

長谷川橋下流



令和7年度の工事の様子(11月撮影) 進捗率:30%

長谷川橋上流

作業内容: ブロック撤去、仮締切(鋼矢板打設)



長谷川橋下流

作業内容: ブロック設置

